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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/196/21/012 uzavřené dne 30. 6. 2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 225/21, 602 00 Brno
IČO: 25336118
DIČ: CZ25336118
za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti
Peněžní ústav:
Bankovní spojení:
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku

1.1. V souladu s bodem 2.4. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy
č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram dodávek a prací, která obsahovala dokument
s orientačními termíny, dokumentem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku – Závazný
Harmonogram dodávek a prací. Harmonogram dodávek a prací byl po dohodě
smluvních stran v souladu se zadávací dokumentací prodloužen o 1 měsíc.

1.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že před uplynutím pojistné smlouvy, kterou doložil v rámci
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce klimatizace
budovy Květná 15, Brno - 1. část, ev. číslo VZ-26/2020 a která je doložena ve smlouvě



 

 

2 
 

o dílo Dokladem o pojištění v Příloze č. 4, zajistí uzavření navazující pojistné smlouvy, 
která bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v předmětné zadávací 
dokumentaci. 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 8 smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8.5. Zápisy z 
kontrolních dnů budou vypracovány jako samostatné dokumenty, které podepíšou osoby 
dle bodu 10.1. smlouvy o dílo a osoby vykonávající technický a autorský dozor. Obsah 
zápisů bude závazný pro všechny zúčastněné a v případě potřeby bude sloužit jako 
podklad pro zpracování dodatku smlouvy. 

 
2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel ve lhůtě stanovené 
právním předpisem a zhotovitele o uveřejnění informuje. 

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Závazný harmonogram dodávek a 
prací. 

2.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 

 
V Brně dnem vložení elektronického podpisu       

 
 
 
 
             Za objednatele      Za zhotovitele 
    

Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
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