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DODATEK č. 2 - navýšení ceny díla

SMLOUVA 0 DILO ze dne 10.12.2020

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanskéh«- zákonjku v platném znění, na zhotovení
díla:

,Přepojení kana/izace' v do/ní části Masarykova nám. ve Zbiroze, I. a II. etapá, (stoka Pa a Pb a
13 ks kana/izačních př@»ojek)"

Objednavatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupený:

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Zbiroh

Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
00259225

r, starosta

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

Se sídlem:

ICO:

DIC:

Zastoupený:

BAGGFR BS s.r.o.

Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
05527601

CZO5527601

, jednatel spoleČnosti

(dá/e jen zhotovitel)

Tento dodatek řeší navýšení ceny stavebních prací:
PŮvodní znění SOD, č/ánek II. cena dí?a:

Cena celkem bez DPH 2.600.000,- KČ
DPH 546.000,- KČ
Cena celkem s DPH 3.146.000,- KČ

Nově stanovená celková cena díla:

Cena celkem bez DPH 3.662.399,13,- Kč
DPH 769.103,82,- Kč
Cena celkem s DPH 4.431.502,95,- KČ

Specifikace navíýšení ce/kové ceny za «:h?o:

ŠachtiČka DN400 s teleskopem a pojezdným poklopem 8.200,-Kč/ks. Celková cena včetně dodávky, montáže
a 14 ks DN400 činÍ 114.800,-KČ.
Změnový list č.1 (VCP) 947.599,13,- Kč viz. příloha.
Celkové navýšení ceny díla Činí 1.062.399,13,- KČ.
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Zhotovítel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo objednavatelí včas, bez vad a nedodělků.
OstatnÍ Články a ustanovení v SOD se nemění.

Přílohy: Změnový list Č.1

Ve Zbíroze dne

Objednatel: í

V Mýtě dne 03.06.2021
Zhotovitel: - -- "


