
DODATEK Č. 2
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-000815 (č. TPR/17/114) 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 17TD10006 

uzavřenému dne 14. 02. 2017 
ISOPROFIN: 327 122 4002

Název zakázky: R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor
(dále jen „Smlouva“) v

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
................................., generálním ředitelem

jehož jménem jedná: ............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ............................. ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

email: ......................................................................
kontaktní osoba ve věcech technických: ..............................

email: ........................................................................

(dále jen „Objednatel”)

a

„IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ TDI“
zastoupená: 
se sídlem: 
zastoupeným:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

vedoucím společníkem IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
.................................................. jednatelem společnosti
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

Další společník:
SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
48589241
CZ48589241
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205
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Či-:
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Doručeno: 28.07.2021 
Listu: 9 
Druh: SVAZEK62280



Další společník:
BUNG Ingenieure AG
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
HRB 337392

Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 
337392

Další společník: 
BUNG CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

-I v-

Americká 339/39, 120 00 Praha 2
27454576
CZ27454576

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „Konzultant -  technický dozor“)

(Objednatel a Konzultant -  technický dozor dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. Předmětem Smlouvy bylo poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“) na stavbu „R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa“ v původně předpokládané délce trvání 
39 měsíců, přičemž se uvažovalo, že samotná realizace stavby potrvá 36 měsíců a přípravné 
administrační práce potrvají 3 měsíce. Podle smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavební 
akce a Objednatelem je délka doby pro dokončení stavby 44 měsíců, a proto bylo nezbytné 
adekvátně prodloužit dobu poskytování služeb, a to konkrétně na 47 měsíců, z čehož 
3 měsíce jsou určeny na přípravné administrační práce.

2. Na základě Dohody za účasti Správce stavby ze dne 20. 02. 2020 došlo k prodloužení Doby 
pro dokončení (Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  dále jen „OP/ZP“), Doby pro uvedení 
do provozu (Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP) a termínu splnění postupných závazných milníků (Pod- 
čl. 4.29 OP/ZP) o 89 dní. K tomuto prodloužení došlo v důsledku rizika přičitatelného 
Objednateli, které spočívalo v nesplněné podmínce uvedené v příslušném stavebním 
povolení ve smyslu Pod-čl. 8.4 písm. e), z důvodu, kdy nemohl Zhotovitel provést skrývku 
omice.

3. Na základě rozhodnutí Objednatele dále došlo k odečtení právních služeb v rozsahu 90 % 
z původního objemu. Důvodem k tomuto odečtení je skutečnost, že původně zamýšlený 
rozsah služeb nebude zcela využit.
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4. Předčasně došlo k vyčerpání původně stanovené časové dotace pro provádění prací asistentů 
TDS -  Asistent specialista PKO (protikorozní ochrany) a Asistent specialista pro přejímku 
ocelových konstrukcí, a to v důsledku toho, že zmínění asistenti museli dojíždět na přejímací 
řízení do zahraničí, což nebylo v původní zakázce předpokládáno. Vzhledem k tomu, že 
provádění prací těmito asistenty bylo v průběhu realizace Stavby ještě potřeba, došlo 
Dodatkem č. 1 k navýšení rozsahu provádění prací těchto asistentů.

5. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jdou dodatečné služby TDS, které jsou nezbytné 
k dokončení zakázky a zároveň odpočet služeb neposkytnutých. Potřeba dodatečných služeb 
TDS vznikla na základě událostí / okolností, které zapříčinily prodloužení Doby pro uvedení 
do provozu a Doby pro dokončení o 65 dní (viz Dohoda za účasti Správce stavby č. 2 dle 
Pod-článku 3.5 OP/ZP). Tato skutečnost vyvolává potřebu nezbytného navýšení služeb 
konzultanta v níže uvedeném rozsahu.

I.

Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 2 se původní znění ČI. 22.1 odst. 2 VOP/ZOP Souhrnu 
smluvních dohod ze dne 14. 02. 2017 upravené Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předpokládaný termín pro dokončení: do 31. 08. 2022“

2. Původní smluvní cena se mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:
Cena Dodatku č. 1:
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:
Cena Dodatku č. 2:
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2:
Cena včetně DPH:

37.185.500,- Kč

4.225.100,- Kč 
41.410.600,- Kč 

1.057.200,- Kč 
42.467.800,- Kč 
51.386.038,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a 
uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž dva (2) 

stejnopisy obdrží Objednatel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Konzultant -  technický dozor.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy (upravené Dodatkem č. 1) nedotčené tímto Dodatkem č. 2 

zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné 

a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a 
tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
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5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Průvodní list 
Příloha č. 2 Změnové listy
Příloha č. 3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací 
Příloha č. 4 Rozpisy ocenění zrněn položek

v Karlových Varech dne:

V v

v Praze dne: 2 3 -07- 2021

Za Objednatele: 2 g m

............................
............... .

ředitel ŘSD ČR 
Správa Karlovy Vary1'

\  <X \'“J.

Podpis oprávněné osoby

Za Konzultanta -  technického dozoru:

.........................................

jednatel společnosti 
1BR Consulting, s.r.o.

Podpis oprávněné osoby

...
. . . .

1BR Consulting, s.r.o.
.................................. 
....... .. ........... .. 
. . . . ................ 
......... . .. ................
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny dle Článku 3 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 
ver. 1.2
pro ZBV číslo: 2

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary 
Název zakázky: R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor 
Číslo Změny služby: 2
Název služby: R6 Lubenec-obchvat, I. etapa, stavební dozor____________________________
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 37 185 500 Kč;
Celková cena služby dle SOD: 37 185 500 Kč (bez DPH)
Orientační cena navrhovaných Změn záporných: -1 751 700,00 Kč, 4,71 % z ceny služby dle SSD 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 2 808 900,00 Kč, 7,55 % z ceny služby dle SSD 
Aktuální orientační smluvní částka: 42 467 800,00 Kč, 114,21 % z Přijaté smluvní částky_______

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem této Změny jdou dodatečné služby TDS, které jsou nezbytné k dokončení zakázky a 
zároveň odpočet služeb neposkytnutých.

Potřeba dodatečných služeb TDS vznikla na základě událostí / okolností, které zapříčinily prodloužení 
Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení o 65 dní (viz Dohoda za účasti Správce stavby č.2 
dle Pod-článku 3.5 OP/ZP). Tato skutečnost vyvolává potřebu nezbytného navýšení služeb konzultanta 
v níže uvedeném rozsahu.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn". Změna nevyvolává 
ani potřebu jiné Změny. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků._____

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ DLE § 31 -  Dodatečné služby nezbytné k dokončení (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): 
Uveďte důvody pro zařazení dle tohoto §.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 31 Dodatečné služby nezbytné k dokončení 
Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.2 se v případě dodatečných služeb TDS jedná 
o Změnu, u níž není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů 
spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Taková změna by způsobila zadavateli značné 
obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných služeb nepřekračuje 50 % původní 
hodnoty závazku.

Tato Změna se týká níže uvedených pozic:

Služba - funkce
počet 

měsíců 
dle SSD

počet dní 
v měsíci 
dle SSD

počet dni 
celkem 
dle SSD

denní
sazba

cena v KČ dle 
SSD

počet dni 
celkem dle SSD 

a ZBV č. 1

počet dni 
celkem 

ve
Změně

rozdílový 
počet dní

cena v Kč ve 
Změně

rozdíl v  ceně v 
Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 39 21 819 6000 4 914 000 969 917 52 5 502 000 312 000
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 39 21 819 5000 4 095 000 960 918 42 4 590 000 210 000

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýřinq 12 21 252 5600 1 411 200 126 38 88 212 800 492 800
koordinátor BOZP 36 10 360 5500 1 980 000 401 340 61 1 870 000 335 500

A) Tým asistenta správce stavby -  celkem CELKEM 12 400 200 10 304 800 1 350 300

I
B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

36 21 756 5100 3 855 600 843 787 56 4 013 700 285 600

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

36 10 360 5100 1 836 000 390 325 65 1 657 500 331 500

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 36 21 756 5100 3 855 600 876 830 46 4 233 000 234 600

Asistent specialista trubní vedení 15 10 150 5100 765 000 169 149 20 759 900 102 000
Asistent specialista geodet ÚOZl 36 10 360 5100 1 836 000 360 358 2 1 825 800 10200
Asistent specialista PKO 12 4 48 5100 244 800 231 202 29 1 030 200 147 900
Asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukci 12 4 48 5100 244 800 111 102 9 520 200 45 900
Pomocný pracovník správce sta)by pro kontrolu jakosti 36 21 756 5100 3  855 600 900 841 59 4 289 100 300 900

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 16 493 400 18 329 400 1 458 600

l
C) Experti posuzující projektovou dokumentací
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci ■ celkem: CELKEM 0 0 0

! I I
A) Tým zástupce správce stavby - celkem: CELKEM 12 400 200 10 304 800 1 350 300
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 16 493 400 18 329 400 1 458 600
C) Experti posuzujíc! projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 0 0 0
Celkem (bez DPH) : 28 893 600 28 634 200 2 808 900



Příloha č. 4

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 
č. 18/2017 ver. 1.2 (dále jen „Směrnice“) se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, 
odst. (5) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Dodatečné služby nezbytné k dokončení 
podle § 31 Směrnice a limity stanovené v § 33 Směrnice._____________________________________

ZDŮVODNĚNÍ DLE § 32 -  Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ). ~

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 32 Změny de minimis Směrnice generálního 
ředitele ŘSD ČR č.18/2017 ver. 1.2 se v případě odpočtu neposkytnutých služeb jedná o Změnu, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku.

Tato Změna se týká níže uvedených pozic:

Služba - funkce
počet 
měsíců 
dle SSD

počet dní 
v měsíci 
dle SSD

počet dní 
celkem 
dle SSD

denní
sazba

cena v Kč dle 
SSD

počet dní 
celkem dle SSD 

aZBVč. 1

počet dní 
celkem 

ve
Změně

rozdílový 
počet dní

cena v Kč ve 
Změně

rozdíl v ceně v 
Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 36 10 360 5600 2 016 000 360 463 -103 2 592 800 -576 800
Pomocný pracovník sprá\ce stavby pro inženýring 12 21 252 5600 1 411 200 126 240 -114 1 344 000 -638 400
Právník 36 5 180 6000 1 080 000 X 60 -X 360 000 -180 000

A) Tým asistenta správce stavby -  celkem CELKEM 4 507 200 2 592 800 -1 395 200
i

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista v oboru elektro (sílno a siaboproud) 30 10 300 5100 1 530 000 300 313 -13 1 596 300 -66 300
Asistent specialista ekodozor 36 4 144 5100 734 400 144 146 -2 744 600 -10 200

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 2 264 400 2 340 900 -76 500
i

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - inženýrská geologie X X 40 5000 200 000 40 66 -26 330 000 -1X000
Expert - pozemní komunikace X X 75 5000 375 000 75 98 -23 490 000 -115 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce X X 75 5000 375 000 75 77 -2 385 000 -10 000
Expert- produktovody X X 20 5000 100 000 20 21 -1 105 000 -5 000
Rezerva X X 20 5000 100 000 20 22 -2 110 000 -10 000
Exaert - elektrotechnická zařízení X X 35 5000 175 000 35 37 -2 185 000 -10 000

0) Experti posuzu|ící projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 1 325 000 1 605 000 -280 000-------------------  ( ! |

A) Tým zástupce správce stavby * celkem: CELKEM 4 507 200 2 592 800 -1 395 200
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 2 264 400 2 340 900 -76 500
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 1 325 000 1 605 000 -280 000
Celkem (bez DPH): 8 096 600 6 538 700 -1 751 700

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 37, odst. (1) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 
č. 18/2017 ver. 1.2 (dále jen „Směrnice") se závěrem, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, 
odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Změny de minimis podle § 32 Směrnice a 
limity stanovené v § 33 Směrnice.________________________________________________________
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Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny služby pro celou ZBV číslo: 2

Název zakázky: R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor 

Číslo Změny služby: 2

Název služby: R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor

Údaje v Kč bez DPH 

Cena služby dle SOD
_______ 1 - zadat_________

37 185 500,00

Poznámka. Qepu V5ech změn záporných v předchozích Změnách služby a cenu navrhovaných 
Změn záporných služby je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena služby v předchozích ZBV:____________________________________________________________________Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách služby

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách služby

Cena služby po všech 
předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny služby po 
všech předchozích 
Změnách a ve SOD

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

práce / činnosti -900 000,00 5 125 100,00 41 410 600,00 4 225 100,00

Cena služby v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných 

služby

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

služby

Cena všech Změn 
kladných služby 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných k ceně služby 

dle SOD v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

práce / činnosti -1 751 700,00 2 808 900,00 7 934 000,00

Cena služby po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných služby 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena služby po této 
Změně

Rozdíl ceny služby po 
této Změně oproti 

ceně služby dle SOD

Rozdíl ceny služby po 
této Změně oproti ceně 

služby dle SOD v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

práce / činnosti -2 651 700,00 42 467 800,00 5 282 300,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (Autorský dozor):

Stavební dozor:

Souhlasím ........................................

IBR Consulting, s.r.o. 
Sokolovská 352/215  
......................... 
. . . . ................ 
............................

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Souhlasím

Souhlasím



R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor

S lužba - fun kce
počet 

m ěsíců  
d le  S S D

počet dní 
v měsíci 
dle SSD

počet dn í 
celkem  
dle SS D

d en ní
sazba

cena  v  Kč dle  
SS D

p očet dní 
ce lkem  d le S S D  

a Z B V  č. 1

p očet d n í 
celkem  

ve  Z m ěn ě

ro zd ílový  
počet dní

cena v  Kč ve  
Z m ěně

rozd íl v  ceně  v  
Kč

A) Tým  asisten ta  správce stavb y  :
asistent správce stavby 39 21 819 6000 4 914 000 969 917 52 5 502 000 312 000
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 39 21 819 5000 4 095 000 960 918 42 4 590 000 210 000
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýrinq 12 21 252 5600 1 411 200 126 38 88 212 800 492 800
koordinátor BOZP 36 10 360 5500 1 980 000 401 340 61 1 870 000 335 500

A) Tým as istenta  správce s ta v b y -c e lk e m C E LK E M 12 400 200 10 304 800 1 350 300

B) Tech n ická  d o zo rč í správa :
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 36 21 756 5100 3 855 600 843 787 56 4 013 700 285 600

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 36 10 360 5100 1 836 000 390 325 65 1 657 500 331 500

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi 36 21 756 5100 3 855 600 876 830 46 4 233 000 234 600

Asistent specialista trubní vedení 15 10 150 5100 765 000 169 149 20 759 900 102 000
Asistent specialista geodet ÚOZI 36 10 360 5100 1 836 000 360 358 2 1 825 800 10 200
Asistent specialista PKO 12 4 48 5100 244 800 231 202 29 1 030 200 147 900
Asistent specialista pro přeiímku ocelových konstrukcí 12 4 48 5100 244 800 111 102 9 520 200 45 900
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti 36 21 756 5100 3 855 600 900 841 '59 4 289 100 300 900

B) Tech n ická  d o zo rč í správa - celkem : C ELK EM 16 493  400 18 329 400 1 458 600

C) Experti posuzu jíc í pro jektovou  d okum entaci

C) Experti p osu zu jíc í p ro jektovou  d o kum entac i -  celkem : C ELK EM 0 0 0

1 1 1
A) Tým zás tu p ce  správce s tavb y  - ce lkem : C ELK EM 12 400 200 10 304 800 1 350 300
B) Tech n ická  d o zo rč í správa - celkem : C ELK EM 16 493 400 18 329 400 1 458 600
C) Experti posuzu jíc í pro jektovou  d okum entace  - celkem : C ELK EM 0 0 0
C elkem  (bez DPH): 28 893 600 28 634 200 2 808 900

................................

2 8 -07- 2021 ..................... 
.........................j
. . . ....... .. ..
......................f'



R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor

S lužba - funkce
počet 

m ěsíců  
dle 5 S D

počet dní 
v měsíci 
dleSSD

počet dní 
celkem  

dle S 5 D

d en ní
sazba

cena v  Kč d le  
S S D

p očet d n í 
ce lkem  d le S S D  

a Z B V  č. 1

p očet d n í 
ce lkem  

ve  Z m ěně

ro zd ílový  
p očet dní

cena v  Kč ve  
Z m ěně

rozd íl v  ceně  v  
Kč

A) Tým as isten ta  správce s tavb y  :
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 36 10 360 5600 2 016 000 360 463 -103 2 592 800 -576 800
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 12 21 252 5600 1 411 200 126 240 -114 1 344 000 -638 400
Právník 36 5 180 6000 1 080 000 30 60 -30 360 000 -180 000

A) Tým as istenta  správce s ta v b y -c e lk e m C E LK E M 4  507 200 2 592 800 -1 395 200

~ r
B) Tech n ická  d o zo rč í správa :

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 30 10 300 5100 1 530 000 300 313 -13 1 596 300 -66 300
Asistent specialista ekodozor 36 4 144 5100 734 400 144 146 -2 744 600 -10 200

B) Tech n ická  d ozo rč í správa - ce lkem : C E LK E M 2 264 400 2 340 900 -76  500

~T~
C) Experti p osuzu jíc í p ro jektovou  d okum entaci

Expert - inženýrská geologie X X 40 5000 200 000 40 66 -26 330 000 -130 000
Expert - pozemní komunikace X X 75 5000 375 000 75 98 -23 490 000 -115 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce X X 75 5000 375 000 75 77 -2 385 000 -10 000
Expert- produktovody X X 20 5000 100 000 20 21 -1 105 000 -5 000
Rezerva X X 20 5000 100 000 20 22 -2 110 000 -10 000
Expert - elektrotechnická zařízení X X 35 5000 175 000 35 37 -2 185 000 -10 000

C) Experti p osu zu jíc í p ro jektovou  dokum entac i - celkem : C E LK E M 1 325 000 1 605 000 -280 000

-------------------------------------- 1------ 1------ I------
A) Tým  zástu pce  správce s tavb y  - celkem : C ELK EM 4  507 200 2 592 800 -1 395 200
B) Technická d o zo rč í správa - celkem : C E LK E M 2 264  400 2 340 900 -76  500
C) Experti p osu zu jíc í p ro jektovou  d okum entace  - celkem : C E LK E M 1 325 000 1 605 000 -280 000
C elkem  (b ez  D P H ): 8 096 600 6 538 700 -1 751 700

......
2

.........................
8 -07- 2021 ...

. . . .
IBR Consulting, s.r.o. 
Sokolovská 352/215 
......................... 
... .. ................ 
....... . . ..................



R6 Lubenec -  obchvat, I. etapa, stavební dozor

Služba - funkce
počet 

měsíců 
dle SSD

počet dní 
v měsíci 
dle SSD

počet dní 
celkem 
dle SSD

denní
sazba

cena v Kč dle 
SSD

počet dní 
celkem dle SSD 

a ZBV č. 1

počet dní 
celkem 

ve Změně

rozdílový 
počet dní

cena v Kč ve 
Změně

rozdíl v ceně v 
Kč

A) Tým asistenta správce stavby :
asistent správce stavby 39 21 819 6000 4 914 000 969 917 52 5 502 000 312 000
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 39 21 819 5000 4 095 000 960 918 42 4 590 000 210 000
specialisté:
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 36 10 360 5600 2 016 000 360 463 -103 2 592 800 -576 800
Pomocný pracovník správce stavbv pro inženýrina 12 21 252 5600 1 411 200 126 38 88 212 800 492 800
Pomocný pracovník správce stavbv pro inženýrinq 126 240 -114 1 344 000 -638 400
Právník 36 5 180 6000 1 080 000 30 60 -30 360 000 -180 000
koordinátor BOZP 36 10 360 5500 1 980 000 401 340 61 1 870 000 335 500

A) Tým asistenta správce stavby -  celkem CELKEM 15 496 200 16 471 600 -44 900
i

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista qeotechnika 15 21 315 5100 1 606 500 315 315 0 1 606 500 0
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 36 21 756 5100 3 855 600 843 787 56 4 013 700 285 600

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) 36 10 360 5100 1 836 000 390 325 65 1 657 500 331 500

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi 36 21 756 5100 3 855 600 876 830 46 4 233 000 234 600

Asistent specialista trubní vedení 15 10 150 5100 765 000 169 149 20 759 900 102 000
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 30 10 300 5100 1 530 000 300 313 -13 1 596 300 -66 300
Asistent specialista geodet ÚOZI 36 10 360 5100 1 836 000 360 358 2 1 825 800 10 200
Asistent specialista PKO 12 4 48 5100 244 800 231 202 29 1 030 200 147 900
Asistent specialista pro přeiímku ocelových konstrukcí 12 4 48 5100 244 800 111 102 9 520 200 45 900
Asistent specialista ekodozor 36 4 144 5100 734 400 144 146 -2 744 600 ' -10 200
Pomocný pracovník správce stavbv pro kontrolu iakosti 36 21 756 5100 3 855 600 900 841 59 4 289 100 300 900

B) Technická dozorčí správa -  celkem: CELKEM 20 364 300 22 276 800 1 382 100
t

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - inženýrská qeoloqie X X 40 5000 200 000 40 66 -26 330 000 -130 000
Expert - pozemní komunikace X X 75 5000 375 000 75 98 -23 490 000 -115 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce X X 75 5000 375 000 75 77 -2 385 000 -10 000
Expert- produktovodv X X 20 5000 100 000 20 21 -1 105 000 -5 000
Rezerva X X 20 5000 100 000 20 22 -2 110 000 -10 000
Expert - elektrotechnická zařízení X X 35 5000 175 000 35 37 -2 185 000 -10 000

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem: CELKEM 1 325 000 1 605 000 -280 000

i  1 1
A) Tým zástupce správce stavby - celkem: CELKEM 15 496 200 16 471 600 -44 900
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 20 364 300 22 276 800 1 382 100
C) Experti posuzujicí projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 1 325 000 1 605 000 -280 000
Celkem (bez D P H ): 37185 500 40 353 400 1 057 200 IBR Consulting, s.r.o. 

Sokolovská 352/215 
......................... 
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........ . . .. ................
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