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D O D A T E K   č. 6 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1342-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro 
JmK 

V technických záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Horáková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

e.horakova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel a 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359 / 0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:e.horakova@spucr.cz
mailto:ekos@ekos-t.cz
mailto:ekos@ekos-t.cz
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(dále jen „zhotovitel“) 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Marefy 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 24.10.2017 upravuje 
rozsah u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno 
v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 
 

I. 
FC 3.4. Přípravné práce:  
dílčí části 

3.4.5.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a pro změnu obvodu KoPÚ, včetně 
aktualizace a dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Smluvní strany se dohodly na provedení nových prací ve výši (12 MJ (100 bm) x 3 670,00 Kč) 
44 040,00 Kč bez DPH. 

Termín plnění se stanoví do 29.10.2021. 
 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Počet MJ (ha) se snižuje z 386 na 380. 

Termín se mění z 30.7.2021 na 30.11.2021. 

 
FC 3.6. Mapové dílo:  

Počet MJ (ha) se snižuje z 391 na 387. 

Celková cena díla se tím zvyšuje o 36 440,00 bez DPH, tj. o 44 092,40 včetně 21 % DPH.  
Celková cena díla tedy nově činí 2 323.440,00 Kč bez DPH, což činí 2 811 362,40 Kč včetně 
DPH. 

Důvodem provedení nových prací je nutnost změny obvodu pozemkových úprav a provedení 
zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a s tím související aktualizace 
soupisu nároků vlastníků pozemků u LV, kde vlastníci nedali souhlas s řešením dle §3 odst. 3 
zákona č. 139/2002 Sb. Důvodem pro změnu termínu, vedle plnění nových prací, je rovněž 
skutečnost, že nebylo možné v době nouzového stavu svolávat vlastníky k projednávání návrhu 
nového uspořádání pozemků a zjišťování průběhu hranic pozemků. 

 

II. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

 

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla 

smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.1) bez DPH v Kč 1 125 440,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč 981 600,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 154 800,00 Kč 
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4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 61 600,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 2 323 440,00 Kč 

DPH 21 % v Kč 487 922,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 811 362,40 Kč 

 

III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
Příloha: položkový výkaz činností 
 
 
V Brně dne: 29.7.2021      V Třebíči dne: 29.7.2021 
     
 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
   
 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé EKOS T, spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Marefy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28 2 000 56 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 390 800 312 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 5 1 500 7 500

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 138 2 300 317 400 31.7.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 300 66 700 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 391 400 156 400 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 391 400 156 400 30.3.2019

3.4.5.1

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a 

pro změnu obvodu KoPÚ včetně aktualizace a 

dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

100 bm 12 3 670 44 040 29.10.2021

1 125 440 30.3.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 391 1 000 391 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 103 600 61 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 96 800 76 800

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 65 800 52 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 380 1 000 380 000 30.11.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

981 600

3.6. Mapové dílo ha 387 400 154 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

154 800

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

1.12.2020

3.4.4.

30.11.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 77 800 61 600

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 61 600

1 125 440,00 Kč

981 600,00 Kč

154 800,00 Kč

61 600,00 Kč

2 323 440,00 Kč

487 922,40 Kč

2 811 362,40 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1) bez DPH v Kč


