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Č. j. KRPS-84072-303/ČJ-2018-0100MN-VZ 
 
Identifikátor VZ: N006/20/V00008364/001       Počet listů: 2 
   
 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo k provedení Části I - Technického dozoru stavby v místě plnění – 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, RaŠZ Dlouhé Rzy, Rzy č.p. 30, okres 
Náchod, obec (574287) Nový Hrádek, kat. území: (707317) Dlouhé, na pozemcích 
parcelních čísel st. 86, 199/1, st. 241, st. 257, st. 258, st. 259, st. 260, st. 261 a 445, vedené 
u objednatele pod č. j. KRPS-84072-224/ČJ-2018-0100MN-VZ, uzavřené dne 20.8.2020  

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  (dále 
jen „občanský zákoník“ a „smlouva“). 

Čl. I 

Smluvní strany 

 
REALSTAV MB spol. s r.o. 

Zastoupená:  , jednatelem společnosti 
Sídlo:   Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav  

IČ:   25685210 

DIČ:                                            CZ25685210 

  Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s., pobočka Mladá Boleslav 

  Číslo účtu:  5007513143/5500 

  Telefon:   

  e-mail:   

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61035 

(dále jen „zhotovitel“) 

a 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Zastoupená:  Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského 
ředitelství pro ekonomiku 

Sídlo:                      Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav     

IČ:                        75151481 

DIČ:                      CZ75151481   

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:              507432881/0710 

Telefon:                  

e-mail:                    

 Datová schránka:       2dtai5u   

    

(dále jen „objednatel“) 
(dále také jen „smluvní strany“) 

PCR01ETRpo138756842     
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Čl. II 
Předmět dodatku 

1.    V souladu s Čl. XIII ost. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi 

smluvními stranami  Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. IV smlouvy – Cena díla a Čl. III 

smlouvy – Doba a místo plnění. 

2.   Předmětem Dodatku č. 1  je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. IV 

smlouvy o částku 126.333,33 Kč bez DPH 

(slovy stodvacetšesttisíctřistatřicettři korun českých třicettři haléřů),  

tj. o částku 152.863,33 Kč včetně DPH  

(slovy stopadesátdvatisíceosmsetšedesáttři korun českých třicettři haléřů). 

3.  Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění  Čl. III odst. 1 smlouvy tak, že termín lhůty pro 

provádění technického dozoru stavby   se prodlužuje o 4 měsíce. 

  

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, 

zůstávají beze změn.   

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb.,  o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

 

 

 Za zhotovitele: Za objednatele: 

  V Mladé Boleslavi dne viz el. podpis                        V Praze dne viz el. podpis 

 

 

 

…………………………………………                      ………… ….. 

                            Ing. Petr Dostál 
           jednatel společnosti     náměstek ředitele krajského ředitelství  
                   pro ekonomiku 


