
Vědecké zázemí Nová Chotobuz

Příloha č. 5 - Platební harmonogram

platební 

etapa
I. část - čerpání 2021 termín bez DPH s DPH

VF 03 - DUR 12/2021 9 800 000 Kč 11 858 000 Kč

I. podklady pro DUR 07/2021 1 200 000 Kč 1 452 000 Kč

II.
digitální podklady pro 

stavební část a profese
08/2021 2 720 000 Kč 3 291 200 Kč

III. průzkumy 10/2021 490 000 Kč 592 900 Kč

IV. hrubopis DUR 11/2021 4 900 000 Kč 5 929 000 Kč

čistopis DUR 490 000 Kč 592 900 Kč

- pozn: cca 2 měsíce shromáždění připomínek DO a zapracování čistopisu

II. část - čerpání 2022 termín bez DPH s DPH

 VF 04 - DSP 12/2022 9 800 000 Kč 11 858 000 Kč

I. architektonicko - stavební část DSP 03/2022 2 940 000 Kč 3 557 400 Kč

II. hrubopis DSP 10/2022 4 410 000 Kč 5 336 100 Kč

III. soupis prací a dodávek 11/2022 1 960 000 Kč 2 371 600 Kč

IV. čistopis DSP 490 000 Kč 592 900 Kč

- pozn: cca 2 měsíce shromáždění připomínek DO a zapracování čistopisu

19 600 000 Kč 23 716 000 Kčcelkem
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