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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Noutonice – 
Podlešín“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 
2018   

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 300 007 / 2021 

a 

Vedoucí společník společnosti: 

EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4  
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ251 72 328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904  
bank. spojení:  XXX 
  XXX 
zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
    
Společník společnosti: 

STRABAG Rail a.s.  
se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 254 29 949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 
bank. spojení: XXX  
zastoupena:  Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 
  Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva  
  Ing. Emilem Filipem – členem představenstva 

(společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost „EDIKT – STRABAG 
Rail“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená: Ing. 
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Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a Radimem Bláhou, místopředsedou 
představenstva a společnost STRABAG Rail a.s., zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, 
předsedou představenstva, Ing. Lubošem Tomášem, členem představenstva a Ing. Emilem 
Filipem, členem představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 22. 3. 
2021. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 157/20 070/210 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 09. 04. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.3 
uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 1 dohodly na 
uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  79 443 016,71 Kč 
Vícepráce:   
Cena za SO 01 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 02 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 001 02 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 001 03 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 002 05 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 002 06 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 002 07 bez DPH:  XXX Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 1 617 972,62 Kč 
 
Méněpráce:   
Cena za SO 01 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 02 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 001 02 bez DPH:  XXX Kč 
Cena za SO 03 002 07 bez DPH:  XXX Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:  - 656 482,50  Kč 

Celková nová cena bez DPH:  80 404 506,83   Kč 
 
Zdůvodnění 

SO 01 Oprava trati v úseku Noutonice - Zákolany 32,340 - 39,200 

1) Položka č. 16 – Z důvodu dodání a použití kratších užitých kolejnic, byl 
zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení 
bezstykové koleje. 

2) Položka č. 17 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje a příznivé teploty 
(povolené upínací teploty) byl snížen počet použití napínacího zařízení. 

3) Položka č. 18 – Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje a příznivé teploty 
(povolené upínací teploty) byla snížena potřeba uvolnění upevňovadel pro zřízení 
BK. 

SO 02 Oprava trati v úseku Zákolany - Podlešín 39,230 - 47,530 

1) Položka č. 21 – Z důvodu výskytu většího rozsahu defektoskopických vad, než 
bylo předpokládáno, byla prodloužena délka výměny kolejnic. 

2) Položka č. 27 – Z důvodu dodání a použití kratších užitých kolejnic, byl 
zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení 
bezstykové koleje. 
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3) Položka č. N1, SO 03 3R, N2, N3 – Práce dle projektu na zvýšení rychlosti u 
přejezdu P2261. Z důvodu zvýšení rychlosti v km 43,500 – 43,900 byl vypracován 
projekt GPK.  Dle projektu byly nutné velké příčné posuny kolejového roštu nad 
50 cm. Byla zvolena technologie snesení KR a zpětného vložení do projektované 
polohy. Kolejový rošt z pražců SB 5 byl vyměněn za rošt z betonových pražců SB 
8. 

4) Položka č. 18 – Byl  snížen počet vyměněných pražců, v úseku výměny proběhla 
výměna KR. 

5) Položka č. 28 - Z důvodu vhodného navržení bezstykové koleje a příznivé teploty 
(povolené upínací teploty) byla snížena potřeba uvolnění upevňovadel pro zřízení 
BK. 

SO 03 Přejezdy - 02 - P 2254 S 

1) Položka č. 1, 3 a 8 – Zvýšení výměny kolejového lože a kolejového roštu 
navazující na přejezdovou konstrukci z důvodu vysokého znečištění kolejového 
lože. 

2) Položka č. 16, 17, 18 a 19 – Z důvodu dostatečné kvality silničního povrchu byla 
snížena jeho výměra. 

SO 03 Přejezdy - 03 - P 2255 T km 37,788 v SČ 

1) Položka č. 16, 17, 18, 19, N4 a N5  – Byla zvýšena výměra opravy živičného 
povrchu z důvodu vložení nového odvodňovacího zařízení. 

SO 03 Přejezdy - 05 - P 2257 S 

1) Položka č. 1, N6 a N7 – Zvýšení výměny kolejového lože a kolejového roštu 
navazující na přejezdovou konstrukci z důvodu vysokého znečištění kolejového 
lože a rozšíření přejezdu. 

SO 03 Přejezdy - 06 - P 2261 S v km 43,804 

1) Položka č. 15, 16, 17, 18 a N8 - Z důvodu větší lámavosti živičného povrchu 
přejezdové konstrukce podél řezů, byla zvýšena výměra opravy povrchu. 

SO 03 Přejezdy - 07 - P 2262 S  v SČ 

1) Položka č. N9, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 -  Z důvodu zkrácení  odvodňovacího 
zařízení došlo ke snížení výměry opravy živičného povrchu. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou.  
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací 

V Praze dne 29. 07. 2021 V Praze dne 28. 07. 2021 

Objednatel Zhotovitel  

 

Ing. Vladimír Filip, v. r.   Ing. Pavel Štindl, v. r.  
ředitel      předseda představenstva 
Oblastní ředitelství Praha  EDIKT a.s. 

 

 

 

       

      Ing. Jakub Svoboda, v. r.  
      předseda představenstva 
      STRABAG Rail a.s. 
 
 
 
 
       
      Ing. Luboš Tomášek, v. r.  
      člen představenstva 
      STRABAG Rail a.s. 
       
 
 
  

 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



                                     Sledované období - rok: 2021

                                     Název stavby:
                                Název fakturačního celku:

Měrná Celkový Cena za Celková cena
jedn. počet jednotek jedn. dle SOD bez DPH

dle SOD Kč Kč

16 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a 
výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 162,000 22,000

17 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 40,000 40,000

18 5910040220

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením 
a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení 
kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 12 040,000 3550,000

             

21 5907025045

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 3,000 222,000

27 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 84,000 89,000

N1 5906140200

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 0,312 0,312

SO 03 3R 5906130400

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

km 0,312 0,312

N2 9901000700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 3,000 3,000

N3 5907020040 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 0,000 950,000

18 5906035120

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné 
vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných 
vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení 
lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 295,600 45,600

SO 01 Oprava trati v úseku Noutonice - Zákolany 32,340 - 39,200

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ                                                                                                                   Příloha č. 1

Vícepráce 

cena

Oprava trati v úseku Noutonice - Podlešín

Fakturované položky Méněpráce

množství cenapol.č. Kód položky Popis položky množství

SO 02 Oprava trati v úseku Zákolany - Podlešín 39,230 - 47,530



28 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího 
zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 28,000 28,000

1 5905050070

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, 
případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN 
a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku 
na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 0,020 0,005

3 5906130400

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců 
dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 0,020 1 0,005

8 5906140090

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, 
rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

km 0,020 0,005

16 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

m2 69,000 10,000

17 5913255040

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky 
do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným 
na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

m2 62,000 10,000

18 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 19,320 3,450
19 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 6,440 1,150

16 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

m2 56,000 13,000

17 5913255040

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky 
do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným 
na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

m2 49,000 13,000

18 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 16,905 4,485

19 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 5,635 1,495

N4 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí m 0,000 6,000
N5 5964104025 Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 150 m 0,000 6,000

1 5905050070

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, 
případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN 
a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku 
na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a 
výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 0,015 0,005

N6 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 0,000 17,000

N7 5913205110 Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní m2 0,000 4,000

SO 03 Přejezdy - 02 - P 2254 S

SO 03 Přejezdy - 03 - P 2255 T km 37,788 v SČ

SO 03 Přejezdy - 05 - P 2257 S



15 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

m2 56,000 46,000

16 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a 
obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 42,000 46,000

17 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 19,320 15,870

18 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 6,440 5,290

N8 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 0,000 43,000

N9 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 0,000 17,000

17 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

m2 90,000 35,000

18 5913255040

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky 
do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným 
na podkladu ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

m2 90,000 35,000

19 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 31,050 12,075
20 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 10,350 4,025

21 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 9,000 2,000

22 5964129000 Odvodňovací ECO žlaby betonové kus 9,000 2,000

656 482,50     1 617 972,62
N1 - N9   Nově použité položky dle Sborníku UOŽI 2021

Cena dle SOD 79 443 016,71
SO 03 3R  Použita položka , která se již v rozpočtu vyskytuje (v SO 03 pol. 3) Méněpráce celkem 656 482,50

Vícepráce celkem 1 617 972,62
Nová cena včetně dodatku 80 404 506,83

SO 03 Přejezdy - 07 - P 2262 S  v SČ

SO 03 Přejezdy - 06 - P 2261 S v km 43,804
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