ev.č. objednatele: B 0038/17
           
 


Dodatek Č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017 mezi smluvními stranami
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
Zhotovitel:
KB projekt Aqua s. r. o. 
sídlo:
Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice
Statutární zástupce:
xxx
IČO / DIČ:
06020364  /  CZ06020364 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308. 
Název akce:
projektová dokumentace pro akci Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.  

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4.  této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2.   Předmět smlouvy  -  mění se znění bodu 2.5., nově zní takto:
2.5.  Projektovou dokumentaci pro společné povolení (DSpoP)

2.5.1. Projektovou dokumentaci pro společné povolení v rozsahu podle přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí vypracování projektové dokumentace pro společné povolení budou dále uvedené náležitosti:

a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. společným povolením,

b) vypracování položkového rozpočtu vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění podle stavebních objektů a provozních souborů, 

c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání společného povolení a jejich zapracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci,

d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, včetně určení výměr záborů, dále tabelární soupis pozemků a vlastníků dotčených stavbou, vč. zjištění evidenčního stavu KN. Výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
f) vypracování tabelárního seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich),
g) Katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných záborů

h) Katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných dotčení pro vynětí ze ZPF či PUPFL

i) Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5. Případné poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí hradí objednatel. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD 

j) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby,

k) vypracování návrhu havarijního plánu stavby a povodňového plánu stavby,

l) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou včetně stanovení výše jejich ekologické hodnoty. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně);

dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné aktualizované situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází,

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele); 

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele);

m) vypracování návrhu doplnění náhradní výsadby v samostatné příloze,

n) dílčí dokumentace pro úpravy sítí technické infrastruktury, pokud bude stavebním úřadem požadována. Projektová dokumentace úprav sítí technické infrastruktury bude zpracována osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů. Poloha inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a zaměřením prostřednictvím správců IS a provedením kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí.

o) Vypracování podkladu pro vydání nového rozhodnutí o nakládání s vodami. 

p) Vypracování min. 3 vizualizací

q) Vypracování propagačního materiálu formou prezentace a formou Informačního listu

Po nabytí právní moci společného povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve společném územním a stavebním řízení.

2.5.2. Projednání dokumentace pro společné povolení

a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací;

doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele);

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);

v případě potřeby vypracování podkladů pro zajištění souhlasů se stavbou ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb.

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);

zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele);

zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti

c) Před podáním návrhu na vydání společného povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a dokumentace bude doplněna dle požadavků.
čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 45 dnů od uzavření smlouvy

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP
	do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS
	do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD
	do 31. 5. 2018

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 75 dnů od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 100 dnů od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD
	do 60 dnů od předání a převzetí čistopisu 

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR

	vypracování projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 10.8.2021 

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 7.9.2021 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD
	do 60 dní od předání a převzetí čistopisu

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD
	do 75 dní od doručení vydaného stavebního povolení 

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD
	při realizaci stavby


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
V Ostravě dne:






V Ostravě dne:
za objednatele:
29.7.2021




za zhotovitele:


xxx
xxx

Ing. Břetislav Tureček
  xxx      

první zástupce generálního ředitele
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