
 

 
 

Unav hcmamlaglc a krevní uansvuzn

S uva o dílo“ Dodatek č. 1

áUhkt “mfg,-
Číslo smlouvy zhotovitele: 3 Ü “07" 2021

Číslo smlouvy objednatele: VZ20146SOD
„2ng PROTOKOL

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO ZE DNE 15. 03. 2021
na realizaci zakázky s názvem:

„Dodávka zakladačového systému“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Ústav hematologie a krevni transfuze (ÚHKT)

Sídlo: U Nemocnice 2094/1, PSČ 128 20, Praha 2

Zastoupené: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel,

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Oprávněná osoba ve věcech technických:
IC: 00023736
DIČ: CZ00023736 V
Bankovni spojení: CNB, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 31438021/0710
dále jen „Obj ednatel“

KASYS s.r.o.
Sídlo: Guldenerova 562/9, Východní Předměstí, 32600 Plzeň

Zastoupená:

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Altmann, MBA, prokurista
IČO: 46882481
DIČ: CZ46882481
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 33202311/0100
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Ujednání 0 změně a doplnění smlouvy 0 dilo

1. Smluvni strany súčinnosti ke dni 15.3.2021 uzavřely smlouvu o dflo na realizaci zakázky

s názvem „Dodávka zakladačového systému“ (dále jen Smlouva“). Smluvni strany se na základě

tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na následující změně Smlouvy.
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Smlouva o dílo; Dodatek č. 1
aU t Ev.č.: VZ20146SoD

Üzmv hematologie a krcvnl nansluu

2. Smluvní strany se v souladu sustanovenim čl. 3. Doba plnění a dále pak čl. 1. Úvodní

ustanovení, odst. 1.3 Smlouvy, dohodly na změně délky doby realizace díla. Dle vzájemné

dohody mezi Zhotovitelem a Investorem se stanovují Dodatkem č. 1 tyto terminy:

Konečný termin předání díla do: 30.11.2021.

Dílčí termín dodání technologie bez integrace SW do ERP systému zadavatele a zkušebního
provozu je stanoven na 30.9.2021.

Nový harmonogram montážních prací je uveden V příloze č. 2.

3. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim čl. 6. Způsob zpracování nabídkové ceny a příp.

změn díla, dodatečné práce, odst. 6.13. Smlouvy dohodly na změně dila dle Smlouvy, která

spočívá v provedení víceprací, a to V souladu se zhotovitelem předloženým aobjednatelem

odsouhlaseným změnovým listem, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 — Změnový list ZL 01 a

který se stane uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedihlou součástí Smlouvy.

4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5. Cena dila a fakturace, odst. 5.1. Smlouvy

dohodly na změně celkové ceny dila dle Smlouvy, která spočívá v provedení víceprací, a to v

souladu se zhotovitelem předloženým a obj ednatelem odsouhlaseným změnovým listem.

 

Cena dí1a dle Smlouvy bez DPH 9 258 000 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 159 800 Kč

Celková cena dí1a dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 9 417 800 Kč

DPH z ceny díla 1 977 738 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 11 395 538 Kč

5. Jedná se 0 dříve nepředvídatelné skutečnosti, které zadavateli jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat nebyly známy a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 6

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Celková cena dila dle Smlouvy ve znění

Dodatku č. 1 bez DPH je uvedena v čl. 4 a ve Změnovém listu č. 1., který je přílohou č. 1.

Celková změna ceny díla je ve výši, 1,7 %.

6. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 posledni ze smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven vdatové fomlě, elektronicky podepsané oprávněnými zástupci

smluvních stran.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 nahrazující Přílohu D Smlouvy ze dne

18.02.2021 a dále Příloha č. 2 Změnový list ZL 01.
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Smlouva o dílo; Dodatek č. 1

au t Ev.č.: VZZOI46$0D

UT-lnv hcmatologlc a kvcvnl tmns'uzc

9. Smluvni strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně

a jeji autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských

oprávnění.

11. Přílohy:

- Změnový list č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2021

— Harmonogram montážních prací, oživení

Dne: (viz. elektronický podpis)

ZHOTOVITEL: ZADAVATEL:

Ing. Petr Altmann, MBA Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Prokurista Reditel

V Plzni dne (viz. elektronický podpis) V Praze dne (viz. elektronický podpis)
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Dodávka lakladačuvého systému

Dodatek č. 1

ZMĚNOVÝ LIST číslo

ka Smlouvě o dilo ze dne 15.3.2021

Osoby oprávněné Jednal va věcech technických:

úHl TW

Číslo smlouvy Oblodnatalu:

Člslu smlouvy Zholuvllele:

Ohjcdnalel: Zhotovllel:

Ústav humalulogle a krevní transfuze
Sídlo: U Nemocnice 2094/1. 125 20 Praha 2 Sídlo: KASYS s.r.o.
IČO: 000 23 736 IČO: 45592451
DIČ: CZ 0023735 DIČ: CZ45582451

Bankovní ůslav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo ůčlu : 31435021I071D Číslo účlu : 33202311/0100

Osoby oprávněné jednal ve věcech smluvních: Osoby oprávněné ve věcech smluvních:

ProI.MUDr. Pnlr Colkovský. Ph.D..MBA Ing. Pair Allmann, MBA, prakun'sra

ředilel Osoby oprávněná ve věcech technických:

uzavřeli lento změnový list

Článek |.
Změny

na základě článku SOD ze dne 15. 3. 2021 odslavce 5.13 zholovilel předkládá změnový list na:

(5. ZMĚNOVEHO LISTU: 1 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:
Změny vycházející z nutnosti Instalovat závěsná oka (háky) pro pověšení

Článek ||.

Přesný popis Vlcepracl a

|

r ' včetně jejich odůvodnění

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Misto změny (patro atd.):
Zakladače Haněl LEAN- LIFT. objek! D

Změna spadá pod stavebni Zakladače Hanél LEAN- LIFT, objekt D Odkaz na projektovou dokumentaci,
objekt: č. výkresu:  

Příloha E—SOD Slr. 27.V12014650D

Smlouvy, příloha E.

Přesnýpopis Vlcepracla Změny vycházející ze skulečnosli. ža Zhotovilel ve Smlouvé definoval požadavky na stavebni připravenost ajejich realizace
Méněpracl: nebyla součást! předmětu plnění. Po dumluvě s Investorem část z požadavků Zhulovitel realizoval, konkrétně bod č. 1. str. 20

 Změna vyvolaná: Preieklem [ Objednatel [ Vlivem—stavby I Zholev-itel
 Příčiny. které vyvolaly potřebu nacenění víceprací jsou následující:

Popis příčin, které vyvolal! veřejných zakázek.

potřebu V/capracl a
Máněprucl:

- zhotovila! realizoval po dohodě s Inveslorem část z nezbytných požadavků uvedených v příloze E. Smlouvy. Realizace
požadavku zahrnovala zajištění slalického posudku, pronájem lešení pro inslalaci kotev, kotvení závěsných ok.
Jedná se ledy !: změnu. která neměnl celkovou povahu veřejné zakázky a Io ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání

Článek |||.

Název

Plípnčly závěsných uk dle slallckého výpočlu

Celkom hat

Článek IV.
Vllv změny na termin

\Důsledky na dobu plněn! a
ejlch zdůvodnění: Bez dopadu na Iermln.

Článek V.
Oslalni

Pillohy protokolu: Seznam změn a jejich rozpočet

Poznámka:
Návrh dalšťho postupu administrace změnového Iislu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vlcepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných lechnlckých parametrů

- změna závazku ze smlnuvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dllo, ZL bude přílohou

Fadpls vyjadřuje suuhlas sa změnavým listem a Jahn pravedenlm. Objednatel navrhuje (uto změnu k provedení. Na základě změnových llslü buds vysl-van dodatek )(

SOD ka změny ceny díla.

' v 'ZMĚNOVY LIST cnslo [:I
Podplunvý Ilst

Změny vycházeiící z nutnosti instaloval závěsná oka (háky) pro pověšení

C. ZMĚNOVÉHO LISTU: 1 NAZEV ZMĚNOVÉ LISTU: , .

Za Objednatel::
jméno:
funkce: dalum: podpis:

Za zhotovitele:

jména: Ing. Polar Allmann MBA
Iunkcs: prokurista . datum: podpis:

201465uD-Dod1-ZL 1 ÚHKT - Zakladače.xlsx ZL 1
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Dodávka zakladačového systému

Dodatek č. 1

V22014650D

Příloha č. 1

Objekt:

Objekt D, Zakladače Haněl LEAN- LIFT

nJo
. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

__

=o
.
;

Statický posudek - posouzení a návrh uchycení kotev ks

Montáž a demontáž lešení do šachty pro montáž kotev 600

manipulace s lešením (ruční nanešení dílů lešení z 1. NP do 2. PP. tj. přes 3 patra 4 pracovniky) ks

prona’jem lešení pro pravou část šachty den 14

pronájem lešení pro levou část šachty den 14

Doprava km 259

FISCHER EA || M20 zarážecí kotva ks 12

Závěsná ocelové oka — šroub s okem RS — RUD M20 ks 12

N
m
fl
'
l
n
L
D
N
f
-
D
O
)

Doprava km 341

Montáž kotev a ok

O‘. ks 12

N
'
c
x
i
c
x
i
c
x
í
c
x
i
m
'
c
r
i
m
'
m
'
v
š

Otestování kotev a ak, zda splňují požadované parametry a zátěž

‚
_
„
_ ks 12
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aUhkt Smlouva o dílo, ev.č. V220146SOD

usw hematologie a klovnl‘ nansluge DOdatCk č 1', PříthB č. 2

Příloha D — SOD (dodatek SOD)

Harmonogram montážních prací spol. KASYS s.r.o., oživení a SW integrace

— Harmonogram montážních prací, oživení:

1. — 2. týden montáže (25. — 26. KT): převzetí pracoviště a kontrola stavební připravenosti, BOZP,

navození nosních dílů 2 ks zakladačů, stavba pomocných lešení pro montáž zakladačů a zahájení

montáže skeletů zařízení Hänel LEAN—LIFT víše uvedené pro 2 ks zakladačů.

2. -3. týden montáže (27. — 28. KT): montáž skeletů 2 zakladačů, transport dalších dílů pro instalaci

zařízenítj. krycích plechů, extraktorů atd. Oplechování 2 ks zařízení, montáž elektronických prvků

3. — 4. týden montáže (28. — 29. KT): navození nosních dílů pro další 2 ks zakladačů, stavba

pomocných lešení pro montáž zakladačů a zahájení montáže skeletů zařízení Hänel LEAN-LIFT víše

uvedené pro 2 ks zakladačů.

5.—6. týden montáže (předpoklad 30. - 31. KT): montáž dalších 2 skeletů, transport dalších dílů pro

instalaci zařízení tj. krycích plechů, extraktorů atd. Oplechování 2 ks zařízení, montáž elektronických

prvků

6. — 7. týden montáže (předpoklad 32. - 33. KT): montáž dalších 2 skeletů, transport dalších dílů pro

instalaci zařízení tj. krycích plechů, extraktorů atd. Oplechování 2 ks zařízení, montáž elektronických

prvků

8. — 9. týden montáže (předpoklad 34. - 35. KT) zapojeni elektronických čidel, bezpečnostních

prvků, prvotní testování zařízení a všech el. a mech částí zakladačů, přivezení všech 220 polic, jejich

zaskladnění, otestování zařízení a bezpečnostních prvků, provedení otvorů pro chladícíjednotky a

montáž teplotních sond v součinnosti techniků KASYS s.r.o. a dodavatelských společností zadavatele

10. 11. týden montáže (předpoklad 36. — 37. KT) testovací chod, předání zakladačů

— Poznámka vzhledem k omezeným prostorovým možnostem a současně probíhajícím

stavebním pracím bude nutná součinnost všech stran, tj. stavby, dodavatele a objednatele

zakladačů. Harmonogram je předběžný a jeho úprava a upřesnění nastane po podpisu SOD a

následně na kontrolních dnech.

— Harmonogram SW integrace: (od KT 38. — do KT 48., testování, úpravy)

1. Integrace informačního systému HELIOS Green / Nephrite s automatickým zakladačovým

systémem Hänel Lean Lift bude probíhat prostřednictvím řešení mySTOCK® WMS.

2. Co nejdříve po podpisu SODje nutné vstupní interview všech stran a vyjasnění modů napojení

3. Zpracování analýzy WMS LITE cca do 14 dnů od prvotní schůzky

4. Oponentura — zpracování připomínek

5. interface — na automatický zakladač

6. Vývoj sw
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aUhkt Smlouva o dilo, ev.č. VZ20146SoD

om „„mmlogm „ Wm- .„Mum Dodatek c. 1; Prlloha c. 2

7. Testování už před samotnou montáží zakladačů možnost využití DEMO řízení — disponuje ním

společnost KASYS s.r.o. možnost zapůjčení pro ASSECO

8. Instalace databáze, optimalizace výkonu

9. Školení uživatelů, podpora zahájení provozu po ukončení montáže společností KASYS s.r.o. a

testovacím chodu

10. Přesný časový harmonogram bude upřesněn cca do 14 dnů od případného podpisu SOD

11. předpokládaný rozsah vývoje a nasazení SW cca do 16 až 18 týdnů od podpisu SOD

VPlznidne

Ing. Petr Altmann, MBA, prokurista
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