
Protokol o změně díla Změnový list č.002

Změnu vyvolal:
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Změnu odsouhlasil:
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y Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: dle postupu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

438 131,71 Kč                                                                 

Výše DPH 92 007,66 Kč                                                                   

náklady na změnu vč. DPH 530 139,37 Kč                                                                 
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y hodnota přípočtů (víceprací)
621 619,95 Kč                                                                 

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
183 488,24 Kč                                                                 

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Na základě bodu 1.1.1.1 SOD byly upřesněny výkazy výměr realizační PD a dílenské a výrobní 

dokumentace.

Odůvodnění změny:

K zaslaným dotazům a připomínkám u položek v řešeném změnovém listě byly provedeny podrobné 

upřesňující propočty výměr prvků a hmot. Takto nově podrobně doložené propočty jsou odsouhlaseny 

zástupcem investora, generálním projektantem a generálním dodavatelem stavby. V rámci popisovaných 

změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Práce nebyly zahrnuty v původním závazku z 

SoD a jsou nezbytné. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů 

spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi vycházejícími 

z původního zadávacícho řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt:

SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí, SO101.3 - 

Hromadná garáž - infocentrum, D1.4.4 - Elektroinstalace slaboproud, SO401.1 - 

Vodovodní přípojka, SO502.1 - Veřejné prostranství, 

Objednatel: Město Kroměříž 


