
Protokol o změně díla Změnový list č.003

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt:
SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí, SO101.3 - 

Hromadná garáž - infocentrum

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Změny v řešení drenáží objektů SO101.1 - Hromadná garáž, SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí a SO101.3 

- Hromadná garáž - infocentrum na základě přespádování drenážního vedení a zrušené  retence.

Odůvodnění změny:

Změny v řešení drenáží vyplynuly z provedeného plánovaného upřesňujícího hydrogeologického 

průzkumu Kroměříž - Polyfunknčí dům Havlíčkova, GEON, s.r.o.; Ing. Albert Kmeť, říjen 2020 a celkové 

revize objektu D 4.1 Vodní hospodářství. V původní dokumentaci byly drenáže svedeny do stavebního 

objektu SO 403.1 VSAK. Nově práce zahrnují kompletní přespádování drenáží a vyvedení drenáží do 

vsakovacích šachet mimo řešené budovy. Realizací těchto změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné 

zakázky. Tato změna je realizována na základě pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před 

dokončením, č.j.02/334/026811/1159/24/2021/Bach ze dne 19.5.2021 a v souladu s Projektovou dokumentací 

"Dokumentace změna ÚR č.3 + ZSPD" z ledna/2021.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

te
rm

ín
y

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
125 433,89 Kč                                                               

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
107 864,11 Kč                                                               

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 17 569,78 Kč                                                                 

Výše DPH 3 689,65 Kč                                                                   

náklady na změnu vč. DPH 21 259,43 Kč                                                                 

Termín realizace změny: 19.02.2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                                                                                        

Příloha č. 2 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):
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Změnu odsouhlasil:


