
Protokol o změně díla Změnový list č.004
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Změnu odsouhlasil:

p
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y Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet                                                                                                                           

Příloha č. 2 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 4. 5. 2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

286 500,69 Kč                                                                 

Výše DPH 60 165,14 Kč                                                                   

náklady na změnu vč. DPH 346 665,83 Kč                                                                 
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
286 500,69 Kč                                                                                      

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                                                   

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Úprava rozsahu prací z důvodu změny objektu D 4.1 - Vodní hospodářství. V souvislosti s touto změnou je 

nutné provést stavební práce spojené s odizolováním stávajících základových konstrukcí sousedící 

nemovitosti. 

Odůvodnění změny:

Změna nastává z důvodu zajištění prací, které jsou nezbytné k dokončení předmětu díla, a to na základě 

realizační PD a Rozhodnutí o změně stavby před dokončením, č.j. 02/334/026811/1159/24/2021/Bach, ze dne 

19. 5. 2021. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty 

v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických 

důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi 

realizovanými zadavatelem v původním zadávacícm řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a 

výrazné zvýšení nákladů .

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě

Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí

Objednatel: Město Kroměříž 


