
Protokol o změně díla Změnový list č.007

Změnu vyvolal:
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sazba: 21%
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Příloha č.1 - rozpočet

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: dle postupu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

35 000,00 Kč                                                                 

Výše DPH 7 350,00 Kč                                                                   

náklady na změnu vč. DPH 42 350,00 Kč                                                                 
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y hodnota přípočtů (víceprací)
35 000,00 Kč                                                                 

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                                        

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Doplnění výtahu o modul nouzového dojezdu výtahu v případě výpadku el. energie do nejbližší stanice.

Odůvodnění změny:

Změna nastává z důvodu požadavku investora na doplnění výbavy nad rámec zadávací dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že Parkovací dům bude v provozu 24 h denně bez stálé/trvalé obsluby, zvolil investor 

modul nouzového dojezdu výtahu v případě výpadku el. energie do nejbližší stanice proto, aby uvízlá 

osoba nemusela čekat dlouhou dobu na příjezd vyprošťovacího servisu.  Realizací změn nedojde ke změně 

celkové povahy veřejné zakázky. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 

na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním 

zadávacícm řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů .
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.1 - Hromadná garáž

Objednatel: Město Kroměříž 


