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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 
dílo, uzavřená mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2020, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 
2021 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby 
s názvem „Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.“ (dále jen „Dílo“). 
 

 

Čl. I.  Předmět Dodatku 

1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci provádění Díla je 

nezbytné zajistit provedení dílčích změn ve způsobu plnění Smlouvy v důsledku vnějších 

objektivních okolností. 

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 15 a 16 a jejich příloh, 

které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tvořící přílohu č. 1. 

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a 

ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku 

naplňují změny dle změnových listů č. 15 a 16 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, 

jelikož změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční 

limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. 

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto 

článku Dodatku činí částku ve výši 1 343 572,15 Kč bez DPH. Cena za provedení těchto 

dodatečných prací (víceprací) je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

Zhotovitele zajišťující a/nebo vynaložené na řádné provedení těchto víceprací. Cena za 

provedení víceprací dle tohoto Dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem 

stanoveným v čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a protokolárním 

předání a převzetí provedených víceprací Objednateli. 

Celková cena Díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tak mění a činí celkem částku ve výši           

21 005 095,35 Kč bez DPH.  

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

5) Smluvní strany se dále v souladu s čl. II odst. 3 Smlouvy dohodly, že na základě změny v rámci 

změnového listu č. 15 je nutné provést změnu dílčích termínů provedení částí Díla, která má 

vliv na konečný termín dokončení Díla. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je 

realizována souladně se Smlouvou 

– podle čl. II odst. 3 Smlouvy, jako tzv. skrytá překážka objektivně znemožňující 

provedení předmětných částí díla v dílčích termínech dle poslední aktuální verze 

časového harmonogramu postupu provedení díla, jakož i 

– s přihlédnutím k tomu, že i bez výslovného smluvního připuštění takové změny by tato 

dílčí úprava naplňovala požadavky ZZVZ ve vazbě na ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, 

jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku. 
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6) V souvislosti se změnou dle odst. 2) a 5) tohoto Dodatku (změnový list č. 15) se zhotovitel 

zavazuje provést Dílo uvedené ve Smlouvě v souladu s upraveným časovým harmonogramem 

postupu provedení Díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a který v plném rozsahu 

nahrazuje předchozí Harmonogram tvořící přílohu Dodatku č. 2. Původní datum se tedy ruší a 

nově se stanovuje předání a převzetí Díla na termín 18.  9.  2021. 

 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních 

stran vzniklá prováděním výše uvedených méněprací a víceprací řídí Smlouvou. 

2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před 

jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku. 

3) Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky. 

4) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 

uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku 

1. Změnové listy č. 15 a 16 a jejich přílohy 

2. Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla 
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Zhotovitel:  Objednatel: 

 

V ……………….……. dne   

 

 

 

 

____________________________________ 

Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 

Ing. Lumír Kovář, jednatel 

V Praze dne  

 

 

 

 

__________________________________ 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 

Ing. Otto Schwarz, jednatel 







Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

721 Kanalizace HSV 1 322 155,68 100 

096 Přesuny hmot, likvidace MON 0,00 o 

VN Vedlejší náklady VN 0,00 o 

Cena celkem 1 322 155,68 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 



Položkový rozpočet 

S: kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: Zlč.015 Sanace pláně v hale 

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl:721 Práce a dodávky HSV 1 322 155 68 

viz samostatný rozpočet kp! 1,00000 1 322 155,68 1 322 155,68 

Díl: 998 Přesun hmot O 00 
0,00 

Díl:VN Vedlejší náklady O 00 

Celkem 1 322 155,68 I 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
Prestavba záeem, PZ F APPZ FZP 

Obtel<t 
SO-02-varlll . Výměna podloží 

KSO 
Místo 

Zadavatel 

ProJektant 
ABCD studio s r o 

Zpracovatel 

Poznamka 

Cena bez DPH 

DPH zak fadni 
sn1zer,a 
zákl přenesená­
sn,z prenes:na 
nulova 

,---- - . 
Cena s DPH 

Projektant 

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavoa 

Obtekl 

M1sto 

Prestavba :aze•ni PZ FAPPZ FZP 

SO-02-varlll • Výměna podloží 

Zada1,atel 
Zhotovíte 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

Zalo.lad dane 

0 .00 
0 00 
000 
000 
000 

v 

Zpracovatel 

Datum a pcdo1s 

Zhotovitel 

Datum a podp~s 

CC-CZ 
Datum 

tC 
DIC 

IC 
DIC 

tC 
DIC 

,c 
DIC 

Sazba dané 
21 00% 
15 CO% 
2i oon.1,, 
15 00'% 
000% 

Datum 

Pro1ektam 
Zp~acovatel 

10 05.2021 

22794107 
CZ22794107 

1 322 155,68 

V'/še dane 
000 
0.00 
000 
000 
000 

1~322 155,68 

Raz:1tko 

Ra:1tko 

10052021 

ABCD studio s r o 

Cena celkem [CZK} 

1 322 155,68 



HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemni p ráce 
11 - Přípravné a přidružené práce 
2 - Zakládáni 
998 - Přesun hmot 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN4 - Inženýrská ónnost 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba 

Ob1ekt 
Presta'✓t)a z3zem1 PZ FAPPZ ~ZP 

SO-02-varlll - Výměna podloi:i 

~,liste 

Z.adava!é 
Zhoro•,1:el 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 
o HSV Práce a dodávky HSV 
o Zemní práce 

K 131253103 
Hloubeni jom nczop.ožcnych v horrnnč třidy tčžite!no:;li I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru 

624 15'0 4 „plo.;hy pod halou, rozMen1 vykopu o 40 crn 

2 K 122702119 Připlalek za lepivost k odkop.1vkam a proltopávkam 

3 K 139001101 
Pfiplatek za ztíteni vykopávky v blízkosti podzemniho 
vedeni • základové pasy a patky 

K 162251102 
Vodorovné přemistěni do 50 m výkopku/sypaniny z 
hominy třidy: těiilelncsti I, skupiny 1 ai. 3 
2_73 50 "'vyvezeni z ll'jkopu 

K 162751117 
Vodorovne přemistěni do 10000 m výkopku/sypantny z 
hornrny třidy téžitelnost1 I, skupiny 1 až 3 

K 167151111 
Nakládáni 1/ýkopku z hornin třídy lěžJtelnost1 I, skupiny 1 až 
3 pi'es _100 m3 
273,5 

K 171251201 Uloženi sypaniny na skl3d~y _nebo ~ezis~l3dky 

K 171201221 
Poplalek za uloženi na skládce (skl.3dKovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 
273.5'1 8 'Pfepočtene koef[cient,em mnotsM 

D 11 Připravně a přidružené práce 

9 K 01001R03 
Provedeni ochranných opatřeni, ochrana zabudovaných 
konstrukcí ochrana dopravnich tras v budovaném obJeKtu 

D 2 .Zakládáni 

10 K 213141113 
Zřízeni vrslvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1 5 
S do 8.5 m 

11 M JTA 0013477 URS geotextilie netkaná geoNetex MIB, 300glm2, tíře 300cm 

624 15'1 1845 'Ptepoč:ene koeficientem mnoistv1 

13 K 271532211R1 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce O až 63 mf!" 
624 •~·o 1 ·3 · 3 V!stvypo 10 cm 

15 K 043154000 Zkoušky hulnicí 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

soubor 

m2 

m2 

m3 

kus - -, 
K 1567122113 

J Podk.lad_ z_e směsi stmelené cementem SC C 8(10 (KSC n--~ 
16 1 tt _140m(!I 

m2 I 
D 998 Přesun hmot 

17 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
D VRN4 Inženýrská činnost 

18 K 049103000 Nákla~y vznik~ v souvislosti s realizaci stavby kpl 
19 K 45303000 Koordinačni c1nnost kpl 
20 K 7 1103000 Provoz investora kpt 
21 K 71203000 Provoz dalšího subjektu kpl 
22 K HZS4221 Hodinova zůčtovaci sazba geodet hod 
23 K HZS4231 Hodinova .!_.Ůč~va~ ~zba technik hod 

~ - !(. HZS4232 Hcd,nova zúčtovací sazba technik odborný hod 
25 K __!!2103000 Náklady na stravn! zamé~tn~nců d~ 
26 K 30001000 Zařizení staveniSte % 

Množství 

249 682 

249 682 

249,682 

249,682 

249 682 

249 682 

249,682 

249,682 

273,50{) 

249,682 

449.428 

249 682 

1 000 

624,150 

739.312 

739 312 

187,245 

187 245 

9,000 

624,150 

591 003 

0,000 
0000 
0,000 

1.000 
0.000 
0,000 

Q,000_ 
0,000 
0,000 

Datum 

Prc,ektant 
Zpracovatel 

J.cena [CZKJ 

340,00 

32,30 

254,50 

40,50 

256,00 

45 50 

18,50 

657,00 

92 500 00 

22,60 

24.11 

1 470 00 

9 250,00 

230,361 

260,00 

35 000,00 
5 500,00 
1 500,00 

000 
527 00 
462,00 
527,00 
217,00 

0,00 

1 322 155,68 
541 784.97 
92 500,00 

534 209,93 
153 660,78 

0,00 
000 

10 05 2021 

ABCO studio sr o 

Cena celkem [CZKJ 

1 322 155,68 
1 322 155,68 

541 784,97 

84 891,88 

8 064,73 

63 544,07 

10 112, 12 

63 918.59 

11 360,53 

4 619,12 

295 273 93 

92 500.00 

92 500.00 

534 209.93 

14 105,79 

17 824 80 

275 250, 15 

83 250 00 

Cenová soustava 

143 779, 19 d!e SoD 

153 660.78 
153 660,78 

0,00 
000 
0,00 
0,00 
000 

000 
0,00 
0,00 

o:00 
0,00 

0,00 





Polo:zlkovy ro.zpocet stavby

Stavba: k,6d INV PRESTAVBA ZAzEMi PROVOZNiHO ZAHRADNICTVi, FAPPZ a FZP 

Objekt: ZL ZMENOVE LISTY 

Rozpocet: ZL e. 01,s Navyseni vyztuze v pa,rapetnich konstrukcich 

Objednatel Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Kamycka 129 

16521 Praha 16 

Zhotovitel: Sdruzeni CÜZ Praha, Provozni zahradnictvi 

sprävce sdrui.eni - Eruptiva s.r.o. 

U Sportoviste 1165/8, 708 00 Ostrava - Poruba 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vediejsf naklady 
' 

Ostatni naklady 

Celk,em 

Rekapitulace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 

Snizena DPH 15 % 

Zaklad pro zakladn i DPH 21 % 

Zäkiadni DPH 21 % 

Zaokrou h len i 

Gena celkem ·s DPH 

v Praze dne 

Za zhotovitele 

Zpracovano programem IBUILOpower S, © RTS, a.s.

l 

ICO: 60460709 

DIC: CZ60460709 

ICO: 04431201 

DIC: CZ04431201 

Celkem 

21 416,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

21 416,47 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

21 416,47 CZK 

4 497,46 CZK 

0,00 CZK 

25 913,93 CZK 

21.06.2021 

c 
Za objednaTole 

Stranka 1 z 2 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

721 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 416,47 100 

D96 Přesuny hmot, likvidace MON 0,00 o 

VN Vedlejší náklady VN 0,00 o 

Cena celkem 21 416,47 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 



Položkový rozpočet 

S. kód INV PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ, FAPPZ a FŽP 

O: ZL ZMĚNOVÉ LISTY 

R: ZL č. 016 Navýšení výztuže v parapetních konstrukcích 

P .č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2141647 

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 1 O 505 I 0,54600 39 224,30 21 416,47 

Díl: 998 Přesun hmot O 00 
0,00 

Díl: VN Vedleiší náklady O 00 

Celkem 21 416,471 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a .s. Stránka 1 z 1 



Realizacni harmonogram prad 
-· ,, ... 

akce, Pl'estavba zazemf pro Provozni zahradnictvi, FAPPZ a FZP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. m 19. 20. 21. �- 25. 26. � 30. 31. 32. 35. �- 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 

e. poi. 
0 

0.1 
0.2 
0.3 
l 
2 

02.1 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
..

9 
10 
11 

12 

13 

13, 

14 

15 
15, 
15b 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Z2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

33 

2.+ 

Poloika klifoyY Pozn3mka dny \ tydny � � 
mllnfk ;:; 

[j :_,j 
Vyrfzenl legislativy ohledn! azbestu Prfprava 30 

Petr Doslal: Petr Dostal: Petr Dostal: Pi'evzeti stavenitte - do S dnr od oodoisu SOD 5 r===+=====�===========t==��==+=��=i=�.;��t=+== �=+=�==�=+=�==t=+==t=+=�==t=+=��=t=+=�==t=+=1Termfn do
konl

enf dle 
So

D -=:t1okonleni dle SoD a 11
--

t-
-
t

--
+l=t�konfenf dle soo a � = =Zahclieni orad -do 5 dnf od orevzetl staveniJte 5 = 

Vyklizeni halv 10 - 'U 

Stavebni i:ast -bour.\nl haly a pllstavkü ae 25 
V'fkoov -hala ae 10 
Podkladnf beton ood pasy a oatky ae 2 
Vykoov - pro iimky a vsaky ae 10 
Realizace Jimky a vsakovad galerle ae 10 
Milnlk f,1 -Zäktady hala -dokonlenf 300 

PrfpoJky fnien'(rsk'(ch sftf ne 

=-=,,-,i==-::.-- --t- --+-- -----+----t--+--+--+-----,-----,t--t--+--t---f-t-+--t,,,..,
:

-fjf ... ..._-•.._,'_____,t-+--t--+-t---f-t-+----t--+--t---f---;t-+--t--+--t---f-t-+--t--+--t--+-----,r-+--t--t--+---t.z"'dc:rl'"'•n"'r1"
tf
"'d°'•"n-------,

I 

Prloolka vodv ne 5 
Pi'iooika kanalizace so�Jkova ne 5 
De.Siova kanalitace ne 5 
Pi'ipojka slaboproud ne 5 

��ii:ii'.:i��[�[====== ===t=j�=jt===========t==jt==i=jt=t=i=jt=t=i=jt=-.-!:,=.='.,=.= .. l::u:::h±:::±±1"t----l-
f-_- --lf--_t----l-

f-_- --lf--_tf-_--l-f-_- --lf--_t----l-f-_---l+--_t----l-f-_---l+_-__;t--+-f-_- -+
+--...,t--1f-_- -+t_- ...,l,r.,.,\f-,.-,l\"' .. i""-"'-i-f-_- -+t--...,t--�f-_- -+

t
-- ...,
-+_-_tf-_--+t_- ...,-+_-_tf-_- +t-_-j0ude dokonfeno po sanaci

==�---- - --+ -�-+-------+--=-+--+--+---+----af-t-+--+----1=1 �na :f-l---+---f-l--l-++-+---f-1--1-++-+---f-l-t-++-+-+-l-+õo .. +-+-+-ll-t-+-++-+-l-l-+---I:�:: :�����:�� � ::�:: 

;'e;��;"' -t;::-,--�
:;:
-e,..;
=
,..
-�=,.,,..�

:;:
_,.
-::;:_ -==-

-
=
=
-+-!
=
-
-j;"'--= �:�=-

-
=
=
--=

=
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Pfiooika silnooroud -t veleln6 osvHleni ne 
Priooika vvtäo!ni ne 
Pi'fpojka ufitkove vody z aku ncidrfe ae 
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10 
5 l l 

Schv.ilenr VD k ocelove konstrukcl 
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Zd,J•nfStydml l 
Milnfk t.2- Hala - konstrukce (ri\my, plii�t'. stfecha)-

ano dokonlenr 60 
.- _,,,. l ..,J Covld"19uaodavatele-2drlenf2 l 
IPetr Dost.äi: 1T t-=" U ljdny 

Sanace podlozf haly vCetne kontrolnlch zkou�ek 
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1
ooke schvälenl l// /

a podkladnlho betonu 

Mllnlk C.3 - Hala - Podlaha se vsvpem - dokonfenf 
Hala -vniti'nl st�nv 
Betomif sokloWch orahü 
Montai oolänifol halv 
Hala -Wolne otvorü - okna, dvefe, vrata 
Hala -kee suche VVStavbv 
Konstrukce zämefntcke 
Elektro -silnooroud 
Elektro -slaboproud 
Topeni 
Uiitkov;i voda -rozvod 
Voda a kanalizace 
Vzduchotechnika 
DokonCOvaci oräce -obkladv. ncitirv, malby 
Komunikace 

Terenni Upravv 
Pfedpi'e fmky 
Pi'ejfmky, dokladova Ust 
Dokonfenf stavebnfch pracf 
Pfedcinf a pi'evzetf dlla 
Kolaudace (do jednoho mfsfce po p,ed.ini stavby-
zajiSfoje investor) 
Vyklizeni staveni.ste 

'T.PS ..fCHVlflcNO 

300 

ne 

ae 
ae 
ne 
ne 
ne 
ne 
ne 
ae 
ne 
ne 
ne 
ne 
ae 
ae 
ae 
ne 

ne 

ne 

14 
15 

5 
15 
15 25 
25 
15 
10 

10 
10 
25 
30 
15 
5 
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19.04.2021 
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