
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2020_77

Objednatel: IČO: 00287113

DIČ: CZ00287113

76861

Zhotovitel: IČO: 26950421

DIČ: CZ26950421

768 41

Vypracoval: Ing. Miroslav 

Sukup

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

808 710,00

0,00

0,00

0,00

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod 

Hostýnem

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Celkem

3 575 839,54

Hlinsko pod Hostýnem 74

Bystřice pod Hostýnem

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137

Bystřice pod Hostýnem

Za zhotovitele

0,00

0,00

139 518,00

3 851 000,00

4 659 710,00

3 851 000,00

135 642,46
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 3 851 000,00 808 710,00 4 659 710,00 100

1 0,00 336 847,79 70 738,04 407 585,83 9

2 0,00 250 677,03 52 642,18 303 319,21 7

3 0,00 404 981,40 85 046,09 490 027,49 11

4 0,00 172 182,50 36 158,33 208 340,83 4

5 0,00 495 623,99 104 081,04 599 705,03 13

6 0,00 718 167,70 150 815,22 868 982,92 19

7 0,00 159 126,92 33 416,65 192 543,57 4

8 0,00 1 038 232,21 218 028,76 1 256 260,97 27

9 0,00 275 160,46 57 783,70 332 944,16 7

0,00 3 851 000,00 808 710,00 4 659 710,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 750 178,43 19

2 HSV 27 668,82 1

5 HSV 1 281 584,09 33

8 HSV 76 109,10 2

91 HSV 692 490,86 18

96 HSV 1 317,04 0

99 HSV 264 267,36 7

D96 PSU 482 223,84 13

VN VN 135 642,46 4

ON ON 139 518,00 4

Oprava chodníků etapa I

Větev A

Větev B

Větev C

Větev K

Větev L

Větev M

Větev M1,Větev M2

Větev N.N1

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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Cena celkem 3 851 000,00 100
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 76 868,43
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 169,47000 47,13 7 987,12

plocha dle CAD : 165,42 165,42000

předláždení : 2,66+1,39 4,05000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 165,42000 7,52 1 243,96

podklad pod stav dlažbou : 165,42 165,42000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 12,51000 159,67 1 997,47

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(4,5+11,5+11,8)

12,51000

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 20,85000 84,10 1 753,49

ACO podél měněných obrub : 0,75*(4,5+11,5+11,8) 20,85000

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 15,29000 98,83 1 511,11

ACP podél měněných obrub : 0,55*(4,5+11,5+11,8) 15,29000

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 9,73000 428,63 4 170,57

ksc podél měněných obrub : 0,35*(4,5+11,5+11,8) 9,73000

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 27,80000 66,50 1 848,70

4,5+11,5+11,8 27,80000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 77,43000 43,79 3 390,66

0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1+8,1+

1+1,78

77,43000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 43,55032 155,41 6 768,16

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,67+2+50,76+33,44+39,02)*1,1

30,70738

vjezdy : (5,56+34,7)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 12,84294

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 43,55032 32,79 1 428,01

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,67+2+50,76+33,44+39,02)*1,1

30,70738

vjezdy : (5,56+34,7)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 12,84294

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,29160 368,56 3 424,51

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,3

6+1+8,1+1+1,78)

9,29160

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,29160 132,54 1 231,51

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,3

6+1+8,1+1+1,78)

9,29160

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,79612 203,46 9 724,60

odkop : 43,55032 43,55032

rýha : 9,2916 9,29160

odečet dosyp k obrubníku : -5,0458 -5,04580

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 477,96120 16,04 7 666,50

47,79612*10 477,96120

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 5,04580 52,94 267,12

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : 

(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1+8,1

+1+1,78)*0,06

4,64580

silniční : 4*0,1 0,40000

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev A
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev A

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 47,79612 12,63 603,66

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 68,34000 18,68 1 276,59

za obrubami, plocha dle CAD : 

24,78+19,4+16,32+6,09+1,75

68,34000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 227,34700 10,23 2 325,76

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1

+8,1+1+1,78)

30,97200

rýha podél sil obrub : 0,45*(4,5+11,5+11,8) 12,51000

vjezdy : (5,56+34,7)*1,1 44,28600

chodník : (1,67+2+50,76+33,44+39,02)*1,1 139,57900

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 68,34000 50,92 3 479,87

za obrubami, plocha dle CAD : 

24,78+19,4+16,32+6,09+1,75

68,34000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 68,34000 25,89 1 769,32

za obrubami, plocha dle CAD : 

24,78+19,4+16,32+6,09+1,75

68,34000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 68,34000 0,93 63,56

za obrubami, plocha dle CAD : 

24,78+19,4+16,32+6,09+1,75

68,34000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 68,34000 3,95 269,94

za obrubami, plocha dle CAD : 

24,78+19,4+16,32+6,09+1,75

68,34000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 47,79612 215,09 10 280,47

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 2,05020 83,71 171,62

plocha za obrubami : 68,34*0,03 2,05020

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 6,83400 323,99 2 214,15

plocha za obrubami : 68,34*0,1 6,83400

Díl: 5 Komunikace 123 085,87
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 12,51000 83,32 1 042,33

pod silniční obruby : 0,45*(4,5+11,5+11,8) 12,51000

27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 44,28600 138,36 6 127,41

vjezdy : (5,56+34,7)*1,1 44,28600

28 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 139,57900 176,34 24 613,36

chodník : (1,67+2+50,76+33,44+39,02)*1,1 139,57900

29 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 15,29000 423,98 6 482,65

ACP podél měněných obrub : 0,55*(4,5+11,5+11,8) 15,29000

30 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 49,99000 222,45 11 120,28

vjezdy : (5,56+34,7) 40,26000

ksc podél měněných obrub : 0,35*(4,5+11,5+11,8) 9,73000

31 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 15,29000 43,41 663,74

pod ACP podél měněných obrub : 0,55*(4,5+11,5+11,8) 15,29000

32 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 20,85000 17,05 355,49

pod ACO podél měněných obrub : 0,75*(4,5+11,5+11,8) 20,85000

33 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 20,85000 280,59 5 850,30
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev A

ACO podél měněných obrub : 0,75*(4,5+11,5+11,8) 20,85000

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 126,89000 201,91 25 620,36

chodník : (1,67+2+50,76+33,44+39,02) 126,89000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 40,26000 212,38 8 550,42

vjezdy : (5,56+34,7) 40,26000

36 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 4,05000 147,27 596,44

předláždení : 2,66+1,39 4,05000

37 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 32,30000 73,63 2 378,25

ACO podél měněných obrub : 

0,75+4,5+0,75+0,75+11,5+0,75+0,75+11,8+0,75

32,30000

38 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 126,91660 156,57 19 871,33

chodník : (50,76+33,44+39,02) 123,22000

Koeficient : 0,03 3,69660

Koeficient : 

39 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 3,78010 289,89 1 095,81

chodník : (1,67+2) 3,67000

Koeficient : 0,03 0,11010

Koeficient : 

40 592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 4,94400 331,74 1 640,12

vjezdy : 0,4*(9,5+2,5) 4,80000

Koeficient : 0,03 0,14400

Koeficient : 

41 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní m2 36,52380 193,78 7 077,58

vjezdy : (5,56+34,7)-0,4*(9,5+2,5) 35,46000

Koeficient : 0,03 1,06380

Koeficient : 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 58 256,73
42 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 105,23000 226,33 23 816,71

silniční : 4,5+11,5+11,8 27,80000

parkové : 

0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1+8,1+

1+1,78

77,43000

43 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 5,26150 2 197,41 11 561,67

silniční : (4,5+11,5+11,8)*0,05 1,39000

parkové : 

(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1+8,1

+1+1,78)*0,05

3,87150

44 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 32,30000 146,88 4 744,22

ACO podél měněných obrub : 

0,75+4,5+0,75+0,75+11,5+0,75+0,75+11,8+0,75

32,30000

45 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 32,30000 28,76 928,95

ACO podél měněných obrub : 

0,75+4,5+0,75+0,75+11,5+0,75+0,75+11,8+0,75

32,30000

46 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 63,40000 59,92 3 798,93

ACO podél měněných obrub : 

0,75+4,5+0,75+0,75+11,5+0,75+0,75+11,8+0,75

32,30000

ACP podél měněných obrub : 0,55*6+4,5+11,5+11,8 31,10000
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev A

47 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 29,90000 157,73 4 716,13

ksc podél měněných obrub : 0,35*6+4,5+11,5+11,8 29,90000

48 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 81,30150 60,46 4 915,49

parkové : 

(0,88+28,31+0,88*2+17,39+1,46+1,38+10,01+4,36+1+8,1

+1+1,78)

77,43000

Koeficient : 0,05 3,87150

Koeficient : 

49 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 7,14000 104,64 747,13

27,8-3-3-15 6,80000

Koeficient : 0,05 0,34000

Koeficient : 

50 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 15,75000 89,91 1 416,08

2,5+9,5+3 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

Koeficient : 

51 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 3,15000 255,78 805,71

3*1,05 3,15000

52 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 3,15000 255,78 805,71

3*1,05 3,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 013,41
53 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 193,16254 170,91 33 013,41

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 623,35
54 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 68,35881 99,60 6 808,54

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 68,35881 175,17 11 974,41

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 298,81739 12,09 15 702,70

57 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 68,35881 155,02 10 596,98

58 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 68,35881 7,91 540,72

Celkem 336 847,79

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 46 031,72
113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 93,63000 47,13 4 412,78

plocha dle CAD : 91,53 91,53000

předláždení : 2,1 2,10000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 91,53000 7,52 688,31

podklad pod stav dlažbou : 91,53 91,53000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 22,58100 159,67 3 605,51

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(4,31+9,14+31,45+5,28)

22,58100

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 37,63500 84,10 3 165,10

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(4,31+9,14+31,45+5,28)

37,63500

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 27,59900 98,83 2 727,61

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(4,31+9,14+31,45+5,28)

27,59900

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 17,56300 428,63 7 528,03

ksc podél měněných obrub : 0,35*(4,31+9,14+31,45+5,28) 17,56300

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 50,18000 66,50 3 336,97

4,31+9,14+31,45+5,28 50,18000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 8,31000 43,79 363,89

0,9+3,88+3,53 8,31000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 22,98274 155,41 3 571,75

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(0,99+1,39+89,06+1,85+1,68)*1,1

22,98274

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 22,98274 32,79 753,60

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(0,99+1,39+89,06+1,85+1,68)*1,1

22,98274

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,53160 368,56 195,93

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(0,9+3,53) 0,53160

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,53160 132,54 70,46

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(0,9+3,53) 0,53160

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,14854 203,46 4 709,80

odkop : 22,98274 22,98274

rýha : 0,5316 0,53160

odečet dosyp k obrubníku : -0,3658 -0,36580

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 231,48540 16,04 3 713,03

23,14854*10 231,48540

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 0,36580 52,94 19,37

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : (0,9+3,53)*0,06 0,26580

silniční : 1*0,1 0,10000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 23,14854 12,63 292,37

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 4,29000 18,68 80,14

za obrubami, plocha dle CAD : 3,34+0,95 4,29000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 128,82000 10,23 1 317,83

rýha pro parkový obrubník : 0,4*(0,9+3,53) 1,77200

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev B
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rýha podél sil obrub : 0,45*(4,31+9,14+31,45+5,28) 22,58100

chodník : (0,99+1,39+89,06+1,85+1,68)*1,1 104,46700

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 4,29000 50,92 218,45

za obrubami, plocha dle CAD : 3,34+0,95 4,29000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 4,29000 25,89 111,07

za obrubami, plocha dle CAD : 3,34+0,95 4,29000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 4,29000 0,93 3,99

za obrubami, plocha dle CAD : 3,34+0,95 4,29000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 4,29000 3,95 16,95

za obrubami, plocha dle CAD : 3,34+0,95 4,29000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 23,14854 215,09 4 979,02

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0,12870 83,71 10,77

plocha za obrubami : 4,29*0,03 0,12870

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 0,42900 323,99 138,99

plocha za obrubami : 4,29*0,1 0,42900

Díl: 5 Komunikace 90 392,52
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 22,58100 83,32 1 881,45

pod silniční obruby : 0,45*(4,31+9,14+31,45+5,28) 22,58100

27 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 104,46700 176,34 18 421,71

chodník : (0,99+1,39+89,06+1,85+1,68)*1,1 104,46700

28 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 27,59900 423,98 11 701,42

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(4,31+9,14+31,45+5,28)

27,59900

29 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 17,56300 222,45 3 906,89

ksc podél měněných obrub : 0,35*(4,31+9,14+31,45+5,28) 17,56300

30 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 27,59900 43,41 1 198,07

pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(4,31+9,14+31,45+5,28)

27,59900

31 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 37,63500 17,05 641,68

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(4,31+9,14+31,45+5,28)

37,63500

32 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 37,63500 280,59 10 560,00

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(4,31+9,14+31,45+5,28)

37,63500

33 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 94,97000 201,91 19 175,39

chodník : (0,99+1,39+89,06+1,85+1,68) 94,97000

34 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 2,10000 147,27 309,27

předláždení : 2,1 2,10000

35 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 51,68000 98,05 5 067,22

ACO podél měněných obrub : 

4,31+9,14+31,45+5,28+0,75*2

51,68000

36 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 91,73180 170,52 15 642,11

chodník : 89,06 89,06000

Koeficient : 0,03 2,67180

Koeficient : 
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37 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 6,08730 310,04 1 887,31

chodník : (0,99+1,39+1,85+1,68) 5,91000

Koeficient : 0,03 0,17730

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 6 555,02
38 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00000 1 922,25 1 922,25

39 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 1 833,11 3 666,22

40 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 1,00000 966,55 966,55

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 51 448,49
41 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 840,21 840,21

42 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 54,61000 226,33 12 359,88

silniční : 4,31+9,14+31,45+5,28 50,18000

parkové : 0,9+3,53 4,43000

43 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 2,73050 2 197,41 6 000,03

silniční : (4,31+9,14+31,45+5,28)*0,05 2,50900

parkové : (0,9+3,53)*0,05 0,22150

44 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 51,68000 146,88 7 590,76

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+4,31+9,14+31,45+5,28

51,68000

45 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 51,68000 73,63 3 805,20

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+4,31+9,14+31,45+5,28

51,68000

46 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 102,96000 59,92 6 169,36

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+4,31+9,14+31,45+5,28

51,68000

ACP podél měněných obrub : 

0,55*2+4,31+9,14+31,45+5,28

51,28000

47 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 50,88000 157,73 8 025,30

ksc podél měněných obrub : 

0,35*2+4,31+9,14+31,45+5,28

50,88000

48 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 4,65150 68,98 320,86

parkové : 0,9+3,53 4,43000

Koeficient : 0,05 0,22150

Koeficient : 

49 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 38,93400 105,41 4 104,03

50,18-3-3-3-2-2,1 37,08000

Koeficient : 0,05 1,85400

Koeficient : 

50 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 7,45500 89,91 670,28

3+2+2,1 7,10000

Koeficient : 0,05 0,35500

Koeficient : 

51 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 3,15000 248,03 781,29

3*1,05 3,15000

52 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 3,15000 248,03 781,29

3*1,05 3,15000
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 244,16
53 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 244,16 244,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 317,12
54 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 113,02510 170,91 19 317,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 688,00
55 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 54,97069 99,60 5 475,08

56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 54,97069 175,17 9 629,22

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 044,44311 12,09 12 627,32

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 54,97069 155,02 8 521,56

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 54,97069 7,91 434,82

Celkem 250 677,03

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 83 194,62
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 138,52000 47,13 6 528,45

plocha dle CAD : 134,91 134,91000

předláždení : 3,61 3,61000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 134,91000 7,52 1 014,52

podklad pod stav dlažbou : 134,91 134,91000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 33,32700 159,67 5 321,32

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

33,32700

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 55,54500 84,10 4 671,33

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

55,54500

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 40,73300 98,83 4 025,64

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

40,73300

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 25,92100 428,63 11 110,52

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

25,92100

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 74,06000 66,50 4 924,99

2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69 74,06000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 62,17000 43,79 2 722,42

9,5+29,5+23,17 62,17000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 33,70378 155,41 5 237,90

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,14+78,66+46,37+2,82)*1,1

31,21558

vjezdy : (1,9+5,9)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 2,48820

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 33,70378 32,79 1 105,15

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,14+78,66+46,37+2,82)*1,1

31,21558

vjezdy : (1,9+5,9)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 2,48820

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,46040 368,56 2 749,61

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(9,5+29,5+23,17) 7,46040

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 7,46040 132,54 988,80

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(9,5+29,5+23,17) 7,46040

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,03398 203,46 7 534,93

odkop : 33,70378 33,70378

rýha : 7,4604 7,46040

odečet dosyp k obrubníku : -4,1302 -4,13020

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 370,33980 16,04 5 940,25

37,03398*10 370,33980

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 4,13020 52,94 218,65

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : (9,5+29,5+23,17)*0,06 3,73020

silniční : 4*0,1 0,40000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 37,03398 12,63 467,74

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 63,07000 18,68 1 178,15

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev C
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za obrubami, plocha dle CAD : 24,31+38,76 63,07000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 208,66400 10,23 2 134,63

rýha pro parkový obrubník : 0,4*(9,5+29,5+23,17) 24,86800

rýha podél sil obrub : 

0,45*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

33,32700

kce chodníku : (1,14+78,66+46,37+2,82)*1,1 141,88900

vjezdy : (1,9+5,9)*1,1 8,58000

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 63,07000 50,92 3 211,52

za obrubami, plocha dle CAD : 24,31+38,76 63,07000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 63,07000 25,89 1 632,88

za obrubami, plocha dle CAD : 24,31+38,76 63,07000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 63,07000 0,93 58,66

za obrubami, plocha dle CAD : 24,31+38,76 63,07000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 63,07000 3,95 249,13

za obrubami, plocha dle CAD : 24,31+38,76 63,07000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 37,03398 215,09 7 965,64

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 1,89210 83,71 158,39

plocha za obrubami : 63,07*0,03 1,89210

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 6,30700 323,99 2 043,40

plocha za obrubami : 63,07*0,1 6,30700

Díl: 5 Komunikace 130 176,83
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 33,32700 83,32 2 776,81

pod silniční obruby : 

0,45*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

33,32700

27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 8,58000 138,36 1 187,13

vjezdy : (1,9+5,9)*1,1 8,58000

28 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 141,88900 176,34 25 020,71

kce chodníku : (1,14+78,66+46,37+2,82)*1,1 141,88900

29 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 40,73300 423,98 17 269,98

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

40,73300

30 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 33,72100 222,45 7 501,24

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

25,92100

vjezdy : (1,9+5,9) 7,80000

31 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 40,73300 43,41 1 768,22

pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

40,73300

32 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 55,54500 17,05 947,04

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

55,54500

33 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 55,54500 265,08 14 723,87

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)

55,54500

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 128,99000 201,91 26 044,37

chodník : (1,14+78,66+46,37+2,82) 128,99000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 7,80000 212,38 1 656,56
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vjezdy : (1,9+5,9) 7,80000

36 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 3,61000 147,27 531,64

předláždení : 3,61 3,61000

37 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 75,56000 73,63 5 563,48

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

75,56000

38 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 128,78090 170,52 21 959,72

chodník : (78,66+46,37) 125,03000

Koeficient : 0,03 3,75090

Koeficient : 

39 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 4,07880 302,29 1 232,98

kce chodníku : (1,14+2,82) 3,96000

Koeficient : 0,03 0,11880

Koeficient : 

40 592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 1,95700 356,55 697,77

vjezdy : 1,9 1,90000

Koeficient : 0,03 0,05700

Koeficient : 

41 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní m2 6,07700 213,15 1 295,31

vjezdy : 5,9 5,90000

Koeficient : 0,03 0,17700

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 7 599,88
42 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 3,00000 1 922,26 5 766,78

43 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 833,10 1 833,10

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 92 537,89
44 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 136,23000 226,33 30 832,94

silniční : 2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69 74,06000

parkové : 9,5+29,5+23,17 62,17000

45 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 6,81150 2 197,42 14 967,73

silniční : (2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69)*0,05 3,70300

parkové : (9,5+29,5+23,17)*0,05 3,10850

46 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 75,56000 146,88 11 098,25

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

75,56000

47 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 75,56000 28,76 2 173,11

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

75,56000

48 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 150,72000 59,92 9 031,14

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

75,56000

ACP podél měněných obrub : 

0,55*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

75,16000

49 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 74,76000 157,73 11 791,89

ksc podél měněných obrub : 

0,35*2+2,4+2,2+0,5+55,09+13,18+0,69

74,76000
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev C

50 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 65,27850 65,88 4 300,55

parkové : 9,5+29,5+23,17 62,17000

Koeficient : 0,05 3,10850

Koeficient : 

51 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 58,60050 97,66 5 722,92

74,06-3-3-12,25 55,81000

Koeficient : 0,05 2,79050

Koeficient : 

52 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 12,86250 82,16 1 056,78

3,55+2,7+6 12,25000

Koeficient : 0,05 0,61250

Koeficient : 

53 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 3,15000 248,03 781,29

3*1,05 3,15000

54 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 3,15000 248,03 781,29

3*1,05 3,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 224,63
55 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 194,39842 170,91 33 224,63

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 58 247,55
56 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 87,27401 99,60 8 692,49

57 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 87,27401 175,17 15 287,79

58 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 658,20619 12,09 20 047,71

59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 87,27401 155,02 13 529,22

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 87,27401 7,91 690,34

Celkem 404 981,40

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 34 857,01
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 41,27000 47,13 1 945,06

plocha dle CAD : 39,4 39,40000

předláždení : 1,87 1,87000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 39,40000 7,52 296,29

podklad pod stav dlažbou : 39,4 39,40000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 13,75650 159,67 2 196,50

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(20,87+2,95+1,17+5,58)

13,75650

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 22,92750 84,10 1 928,20

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(20,87+2,95+1,17+5,58)

22,92750

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 16,81350 98,83 1 661,68

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(20,87+2,95+1,17+5,58)

16,81350

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 10,69950 428,63 4 586,13

ksc podél měněných obrub : 0,35*(20,87+2,95+1,17+5,58) 10,69950

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 23,82000 66,50 1 584,03

20,87+2,95 23,82000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 29,48000 43,79 1 290,93

20,87+2,95+1,9+1,94+1,82 29,48000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 14,55080 155,41 2 261,34

kce chodníku : (0,32-0,05-0,05)*(39,4)*1,1 9,53480

0,32*(48,03+0,96+2,03+1,67+0,96-39,4)*1,1 5,01600

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 14,55080 32,79 477,12

kce chodníku : (0,32-0,05-0,05)*(39,4)*1,1 9,53480

0,32*(48,03+0,96+2,03+1,67+0,96-39,4)*1,1 5,01600

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,40400 368,56 1 623,14

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58)

4,40400

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 4,40400 132,54 583,71

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58)

4,40400

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,75280 203,46 3 408,52

odkop : 14,5508 14,55080

rýha : 4,404 4,40400

odečet dosyp k obrubníku : -2,202 -2,20200

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 167,52800 16,04 2 687,15

16,7528*10 167,52800

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 2,20200 52,94 116,57

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : (20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58)*0,06 2,20200

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 16,75280 12,63 211,59

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 25,88000 18,68 483,44

za obrubami, plocha dle CAD : 25,88 25,88000

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev K
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev K

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 87,45150 10,23 894,63

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*(20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58)

14,68000

rýha podél sil obrub : 0,45*(20,87+2,95+1,17+5,58) 13,75650

chodník : (48,03+0,96+2,03+1,67+0,96)*1,1 59,01500

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 25,88000 50,92 1 317,81

za obrubami, plocha dle CAD : 25,88 25,88000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 25,88000 25,89 670,03

za obrubami, plocha dle CAD : 25,88 25,88000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 25,88000 0,93 24,07

za obrubami, plocha dle CAD : 25,88 25,88000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 25,88000 3,95 102,23

za obrubami, plocha dle CAD : 25,88 25,88000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,75280 215,09 3 603,36

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0,77640 83,71 64,99

plocha za obrubami : 25,88*0,03 0,77640

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 2,58800 323,99 838,49

plocha za obrubami : 25,88*0,1 2,58800

Díl: 5 Komunikace 54 877,66
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 13,75650 83,32 1 146,19

pod silniční obruby : 0,45*(20,87+2,95+1,17+5,58) 13,75650

27 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 59,01500 176,34 10 406,71

chodník : (48,03+0,96+2,03+1,67+0,96)*1,1 59,01500

28 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 16,81350 423,98 7 128,59

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(20,87+2,95+1,17+5,58)

16,81350

29 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 10,69950 222,45 2 380,10

ksc podél měněných obrub : 0,35*(20,87+2,95+1,17+5,58) 10,69950

30 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 16,81350 43,41 729,87

pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(20,87+2,95+1,17+5,58)

16,81350

31 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 22,92750 17,05 390,91

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(20,87+2,95+1,17+5,58)

22,92750

32 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 22,92750 280,59 6 433,23

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(20,87+2,95+1,17+5,58)

22,92750

33 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 53,65000 201,91 10 832,47

chodník : 48,03+0,96+2,03+1,67+0,96 53,65000

34 596921111R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 m2 1,87000 238,34 445,70

předláždení : 1,87 1,87000

35 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,vč dodávky m2 1,87000 884,39 1 653,81

předláždení : 1,87 1,87000

36 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 32,07000 98,05 3 144,46

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+20,87+2,95+1,17+5,58

32,07000
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev K

37 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 49,47090 170,52 8 435,78

chodník : 48,03 48,03000

Koeficient : 0,03 1,44090

Koeficient : 

38 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 5,78860 302,29 1 749,84

chodník : 0,96+2,03+1,67+0,96 5,62000

Koeficient : 0,03 0,16860

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 3 766,20
39 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 833,12 1 833,12

40 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 2,00000 966,54 1 933,08

1+1 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 43 942,81
41 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 840,21 840,21

42 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 67,27000 226,33 15 225,22

silniční : 20,87+2,95+1,17+5,58 30,57000

parkové : 20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58 36,70000

43 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 3,36350 2 197,42 7 391,02

silniční : (20,87+2,95+1,17+5,58)*0,05 1,52850

parkové : (20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58)*0,05 1,83500

44 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 32,07000 146,88 4 710,44

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+20,87+2,95+1,17+5,58

32,07000

45 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 32,07000 28,76 922,33

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+20,87+2,95+1,17+5,58

32,07000

46 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 63,74000 59,92 3 819,30

ACO podél měněných obrub : 

0,75*2+20,87+2,95+1,17+5,58

32,07000

ACP podél měněných obrub : 

0,55*2+20,87+2,95+1,17+5,58

31,67000

47 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 31,27000 157,73 4 932,22

ksc podél měněných obrub : 

0,35*2+20,87+2,95+1,17+5,58

31,27000

48 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 38,53500 66,66 2 568,74

parkové : 20,87+2,95+1,94+1,9+1,82+1,64+5,58 36,70000

Koeficient : 0,05 1,83500

Koeficient : 

49 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 22,64850 98,44 2 229,52

20,87+2,95+1,17+5,58-3-3-1-1-1 21,57000

Koeficient : 0,05 1,07850

Koeficient : 

50 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 6,30000 82,94 522,52

3+3 6,00000

Koeficient : 0,05 0,30000
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev K

Koeficient : 

51 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 2,10000 248,03 520,86

2*1,05 2,10000

52 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 1,05000 248,03 260,43

1*1,05 1,05000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 244,16
53 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 244,16 244,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 955,58
54 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 81,65455 170,91 13 955,58

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 539,08
55 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 30,77431 99,60 3 065,12

56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,77431 175,17 5 390,74

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 584,71189 12,09 7 069,17

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 30,77431 155,02 4 770,63

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 30,77431 7,91 243,42

Celkem 172 182,50

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2020_77

O: SO 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 119 183,40
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 213,70000 47,13 10 071,68

plocha dle CAD : 211,82 211,82000

předláždění : 1,88 1,88000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 211,82000 7,52 1 592,89

podklad pod stav dlažbou : 211,82 211,82000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 14,66550 159,67 2 341,64

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

14,66550

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 24,44250 84,10 2 055,61

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

24,44250

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 17,92450 98,83 1 771,48

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

17,92450

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 11,40650 428,63 4 889,17

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

11,40650

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 32,59000 66,50 2 167,24

3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98 32,59000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 200,68000 43,79 8 787,78

1,29+9,77+1,33*2+14,72+1,44*2+14,5+1,49*2+17,3+1,4+

1,7+1,64+7,67+5,31+7,4+19,33

110,55000

3,13+2,42+2,07+2,53+1,12+3,12+16,71+3,2+2,42+1,99+5

,57+1,12+16,77+5,18+2,42+5,65

75,42000

1,12+13,59 14,71000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 49,48900 155,41 7 691,09

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,48+1,2+1,32+1,76+198,74)*1,1

49,48900

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 49,48900 32,79 1 622,74

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(1,48+1,2+1,32+1,76+198,74)*1,1

49,48900

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 26,12160 368,56 9 627,38

Začátek provozního součtu

  

1,34+67,02+1,42+1,4+1,29+5,72+5,26+4,16+1,4+1,09*2+

8,64+4,82+4,32+18,01+5,28+2,42

134,68000

  

5,73+1,12+16,73+2,42+5,22+5,77+1,12+16,76+5,22+5,77

+2,42+1,12+13,6

83,00000

  Mezisoučet 217,68000

Konec provozního součtu

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(217,68) 26,12160

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 26,12160 132,54 3 462,16

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(217,68) 26,12160

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,56300 203,46 9 473,71

odkop : 49,489 49,48900

rýha : 10,5348 10,53480

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev L
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odečet dosyp k obrubníku : -13,4608 -13,46080

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 465,63000 16,04 7 468,71

46,563*10 465,63000

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 13,46080 52,94 712,61

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : 217,68*0,06 13,06080

silniční : 4*0,1 0,40000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 46,56300 12,63 588,09

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 232,84000 18,68 4 349,45

za obrubami, plocha dle CAD : 

19,36+29,34+92,46+29,27+40,81+21,6

232,84000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 326,68750 10,23 3 342,01

rýha pro parkový obrubník : 0,4*(217,68) 87,07200

kce chodníku : (1,48+1,2+1,32+1,76+198,74)*1,1 224,95000

rýha podél sil obrub : 

0,45*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

14,66550

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 232,87000 50,92 11 857,74

za obrubami, plocha dle CAD : 

19,39+29,34+92,46+29,27+40,81+21,6

232,87000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 232,87000 25,89 6 029,00

za obrubami, plocha dle CAD : 

19,39+29,34+92,46+29,27+40,81+21,6

232,87000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 232,87000 0,93 216,57

za obrubami, plocha dle CAD : 

19,39+29,34+92,46+29,27+40,81+21,6

232,87000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 232,87000 3,95 919,84

za obrubami, plocha dle CAD : 

19,39+29,34+92,46+29,27+40,81+21,6

232,87000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 46,56300 215,09 10 015,24

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 6,98610 83,71 584,81

plocha za obrubami : 232,87*0,03 6,98610

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 23,28700 323,99 7 544,76

plocha za obrubami : 232,87*0,1 23,28700

Díl: 5 Komunikace 140 605,21
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 14,66550 83,32 1 221,93

pod silniční obruby : 

0,45*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

14,66550

27 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 224,95000 176,34 39 667,68

kce chodníku : (1,48+1,2+1,32+1,76+198,74)*1,1 224,95000

28 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 17,92450 423,98 7 599,63

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

17,92450

29 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 11,40650 222,45 2 537,38

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

11,40650

30 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 17,92450 43,41 778,10
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pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

17,92450

31 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 24,44250 17,05 416,74

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

24,44250

32 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 24,44250 280,59 6 858,32

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)

24,44250

33 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 204,50000 201,91 41 290,60

kce chodníku : 1,48+1,2+1,32+1,76+198,74 204,50000

34 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 35,59000 98,05 3 489,60

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

35,59000

35 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 204,70220 170,52 34 905,82

chodník : 198,74 198,74000

Koeficient : 0,03 5,96220

Koeficient : 

36 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 5,93280 310,04 1 839,41

kce chodníku : 1,48+1,2+1,32+1,76 5,76000

Koeficient : 0,03 0,17280

Koeficient : 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 120 304,31
37 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 840,23 840,23

38 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 250,27000 226,33 56 643,61

silniční : 3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98 32,59000

parkové : 217,68 217,68000

39 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 12,51350 2 197,41 27 497,29

silniční : (3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98)*0,05 1,62950

parkové : (217,68)*0,05 10,88400

40 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 35,59000 146,88 5 227,46

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

35,59000

41 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 35,59000 28,76 1 023,57

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

35,59000

42 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 70,38000 59,92 4 217,17

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

35,59000

ACP podél měněných obrub : 

0,55*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

34,79000

43 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 33,99000 157,73 5 361,24

ksc podél měněných obrub : 

0,35*4+3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98

33,99000

44 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 228,56400 66,66 15 236,08

parkové : 217,68 217,68000

Koeficient : 0,05 10,88400
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Koeficient : 

45 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 16,46000 97,66 1 607,48

3,92+2,18+2,83+6,63+0,41+5,64+10,98 32,59000

-3-3 -6,00000

-(3+3+1,61+1,34+1,18) -10,13000

46 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 10,63650 97,66 1 038,76

3+3+1,61+1,34+1,18 10,13000

Koeficient : 0,05 0,50650

Koeficient : 

47 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 3,15000 255,78 805,71

3*1,05 3,15000

48 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 3,15000 255,78 805,71

3*1,05 3,15000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 244,16
49 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 244,16 244,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 49 880,30
50 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 291,85124 170,91 49 880,30

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 406,61
51 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 98,00065 99,60 9 760,86

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,00065 175,17 17 166,77

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 862,01235 12,09 22 511,73

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 98,00065 155,02 15 192,06

55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 98,00065 7,91 775,19

Celkem 495 623,99

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 170 928,30
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 304,62000 47,13 14 356,74

plocha dle CAD : 296,3 296,30000

předláždení : 1+4,65+2,67 8,32000

2 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 296,30000 7,52 2 228,18

podklad pod stav dlažbou : 296,3 296,30000

3 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 14,29650 159,67 2 282,72

stávající ŠD podél měněmých obrub : 

0,45*(3,3+5+6,67+11,8+5)

14,29650

4 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 23,82750 84,10 2 003,89

ACO podél měněných obrub : 0,75*(3,3+5+6,67+11,8+5,) 23,82750

5 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 17,47350 98,83 1 726,91

ACP podél měněných obrub : 0,55*(3,3+5+6,67+11,8+5) 17,47350

6 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 11,11950 428,63 4 766,15

ksc podél měněných obrub : 0,35*(3,3+5+6,67+11,8+5) 11,11950

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 31,77000 66,50 2 112,71

3,3+5+6,67+11,8+5 31,77000

8 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 308,00000 43,79 13 487,32

2,1+2,22+24,25+14,21+0,95+35,36+0,8+1,08+0,79+8,32+

0,8+0,8+20,25+0,8*2+14,45+0,8

128,78000

4,29+8,54+1,75*2+13,33+1,77*2+13,31+61,33+2,08*2+16

,8+50,42

179,22000

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 79,37941 155,41 12 336,35

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(0,5+0,54+123,43+38,46+64,5+40,04)*1,1

64,72774

vjezdy : (14,54+12,39+19)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 14,65167

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 79,37941 32,79 2 602,85

kce chodníku : (0,32-0,05-

0,05)*(0,5+0,54+123,43+38,46+64,5+40,04)*1,1

64,72774

vjezdy : (14,54+12,39+19)*1,1*(0,39-0,05-0,05) 14,65167

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,98920 368,56 14 369,86

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(308-3+2,1*2-

3+3,51+3,7+2,5+9)

38,98920

12 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 38,98920 132,54 5 167,63

rýha pro parkový obrubník : 0,4*0,3*(308-3+2,1*2-

3+3,51+3,7+2,5+9)

38,98920

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 98,07401 203,46 19 954,14

odkop : 79,37941 79,37941

rýha : 38,9892 38,98920

odečet dosyp k obrubníku : -20,2946 -20,29460

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 980,74010 16,04 15 731,07

98,07401*10 980,74010

15 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 20,29460 52,94 1 074,40

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : (308-3+2,1*2-3+3,51+3,7+2,5+9)*0,06 19,49460

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M
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silniční : 8*0,1 0,80000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 98,07401 12,63 1 238,67

17 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 269,06000 18,68 5 026,04

za obrubami, plocha dle CAD : 

9,1+13,74+14,98+77,29+10,78+6,22+1,48+11,21+22,72+

15,06+7,38+6,38+17,84+14,36+19,27+21,25

269,06000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 489,01650 10,23 5 002,64

rýha pro parkový obrubník : 0,4*(308-3+2,12*2-

3+3,51+3,7+2,5+9)

129,98000

rýha podél sil obrub : 0,45*(3,3+5+6,67+11,8+5) 14,29650

vjezdy : (14,54+12,39+19)*1,1 50,52300

chodník : (0,5+0,54+123,43+38,46+64,5+40,04)*1,1 294,21700

19 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 269,06000 50,92 13 700,54

za obrubami, plocha dle CAD : 

9,1+13,74+14,98+77,29+10,78+6,22+1,48+11,21+22,72+

15,06+7,38+6,38+17,84+14,36+19,27+21,25

269,06000

20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 269,06000 25,89 6 965,96

za obrubami, plocha dle CAD : 

9,1+13,74+14,98+77,29+10,78+6,22+1,48+11,21+22,72+

15,06+7,38+6,38+17,84+14,36+19,27+21,25

269,06000

21 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 269,06000 0,93 250,23

za obrubami, plocha dle CAD : 

9,1+13,74+14,98+77,29+10,78+6,22+1,48+11,21+22,72+

15,06+7,38+6,38+17,84+14,36+19,27+21,25

269,06000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 269,06000 3,95 1 062,79

za obrubami, plocha dle CAD : 

9,1+13,74+14,98+77,29+10,78+6,22+1,48+11,21+22,72+

15,06+7,38+6,38+17,84+14,36+19,27+21,25

269,06000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 98,07401 215,09 21 094,74

24 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 2,05020 83,71 171,62

plocha za obrubami : 68,34*0,03 2,05020

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 6,83400 323,99 2 214,15

plocha za obrubami : 68,34*0,1 6,83400

Díl: 5 Komunikace 221 608,19
26 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 14,29650 83,32 1 191,18

pod silniční obruby : 0,45*(3,3+5+6,67+11,8+5) 14,29650

27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 50,52300 138,36 6 990,36

vjezdy : (14,54+12,39+19)*1,1 50,52300

28 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 294,21700 176,34 51 882,23

chodník : (0,5+0,54+123,43+38,46+64,5+40,04)*1,1 294,21700

29 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 17,47350 423,98 7 408,41

ACP podél měněných obrub : 0,55*(3,3+5+6,67+11,8+5) 17,47350

30 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 57,04950 222,45 12 690,66

vjezdy : (14,54+12,39+19) 45,93000

ksc podél měněných obrub : 0,35*(3,3+5+6,67+11,8+5) 11,11950

31 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 17,47350 43,41 758,52

Stránka 26 z 40Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020_77

O: SO 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M

pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(3,3+5+6,67+11,8+5)

17,47350

32 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 23,82750 17,05 406,26

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(3,3+5+6,67+11,8+5)

23,82750

33 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 23,82750 280,59 6 685,76

ACO podél měněných obrub : 0,75*(3,3+5+6,67+11,8+5) 23,82750

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 267,47000 201,91 54 004,87

chodník : 0,5+0,54+123,43+38,46+64,5+40,04 267,47000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 45,93000 212,38 9 754,61

vjezdy : 14,54+12,39+19 45,93000

36 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 8,32000 147,27 1 225,29

předláždení : 1+4,65+2,67 8,32000

37 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 34,77000 98,05 3 409,20

ACO podél měněných obrub : 0,75*4+3,3+5+6,67+11,8+5 34,77000

38 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 274,42290 170,52 46 794,59

chodník : 123,43+38,46+64,5+40,04 266,43000

Koeficient : 0,03 7,99290

Koeficient : 

39 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 3,78010 310,04 1 171,98

chodník : (1,67+2) 3,67000

Koeficient : 0,03 0,11010

Koeficient : 

40 592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 4,90692 364,30 1 787,59

vjezdy : 0,4*(3+4,66+3+1,25) 4,76400

Koeficient : 0,03 0,14292

Koeficient : 

41 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní m2 42,40098 364,30 15 446,68

vjezdy : 14,54+12,39+19 45,93000

vjezdy : -0,4*(3+4,66+3+1,25) -4,76400

Koeficient : 0,03 1,23498

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 5 777,64
42 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 2,00000 1 922,26 3 844,52

43 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 2,00000 966,56 1 933,12

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 163 448,91
44 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 1,00000 840,20 840,20

45 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 356,68000 226,33 80 727,38

silniční : 3,3+5+6,67+11,8+5 31,77000

parkové : 308-3+2,1*2-3+3,51+3,7+2,5+9 324,91000

46 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 17,83600 2 197,41 39 193,00

silniční : (3,3+5+6,67+11,8+5)*0,05 1,58850

parkové : (308-3+2,12*2-3+3,51+3,7+2,5+9)*0,05 16,24750
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M

47 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 34,77000 146,88 5 107,02

ACO podél měněných obrub : 0,75*4+3,3+5+6,67+11,8+5 34,77000

48 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 34,77000 28,76 999,99

ACO podél měněných obrub : 0,75*4+3,3+5+6,67+11,8+5 34,77000

49 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 68,74000 59,92 4 118,90

ACO podél měněných obrub : 0,75*4+3,3+5+6,67+11,8+5 34,77000

ACP podél měněných obrub : 0,55*4+3,3+5+6,67+11,8+5 33,97000

50 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 33,17000 157,73 5 231,90

ksc podél měněných obrub : 0,35*4+3,3+5+6,67+11,8+5 33,17000

51 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 341,15550 66,66 22 741,43

parkové : 308-3+2,1*2-3+3,51+3,7+2,5+9 324,91000

Koeficient : 0,05 16,24550

Koeficient : 

52 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 12,45300 97,66 1 216,16

3,3+5+6,67+11,8+5-4-4 23,77000

-(3+4,66+3+1,25) -11,91000

Koeficient : 0,05 0,59300

Koeficient : 

53 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 12,50550 89,91 1 124,37

(3+4,66+3+1,25) 11,91000

Koeficient : 0,05 0,59550

Koeficient : 

54 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 4,20000 255,78 1 074,28

4*1,05 4,20000

55 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 4,20000 255,78 1 074,28

4*1,05 4,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 244,16
56 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 244,16 244,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 561,08
57 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 395,30209 170,91 67 561,08

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 88 599,42
58 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 132,75111 99,60 13 222,01

59 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 132,75111 175,17 23 254,01

60 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 522,27109 12,09 30 494,26

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 132,75111 155,02 20 579,08

62 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 132,75111 7,91 1 050,06

Celkem 718 167,70

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M
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Díl: 1 Zemní práce 41 668,61
1 113107509R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.9 cm m2 10,89900 159,67 1 740,24

stávající ŠD podél obrub : 

0,45*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

10,89900

2 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 4 cm m2 18,16500 84,10 1 527,68

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

18,16500

3 113108306R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm m2 13,32100 98,83 1 316,51

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

13,32100

4 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 8,47700 428,63 3 633,50

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

8,47700

5 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 16,63552 155,41 2 585,33

kce chodníku : (0,32)*(0,6+0,64+0,61+30,45+14,96)*1,1 16,63552

6 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 16,63552 32,79 545,48

kce chodníku : (0,32)*(0,6+0,64+0,61+30,45+14,96)*1,1 16,63552

7 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,55040 368,56 2 782,78

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(21,39+20,76+10,22+10,55)

7,55040

8 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 7,55040 132,54 1 000,73

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*0,3*(21,39+20,76+10,22+10,55)

7,55040

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,98872 203,46 3 659,98

odkop : 16,63552 16,63552

rýha : 7,5504 7,55040

odečet dosyp k obrubníku : -6,1972 -6,19720

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 179,88720 16,04 2 885,39

17,98872*10 179,88720

11 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 6,19720 52,94 328,08

dosyp zeminy k obrubníku 0,06m2/m : 

parkové : (21,39+20,76+10,22+10,55)*0,06 3,77520

silniční : (1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)*0,1 2,42200

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 17,98872 12,63 227,20

13 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 108,41000 18,68 2 025,10

za obrubami, plocha dle CAD : 18,87+54,97+6,72+27,85 108,41000

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 88,05300 10,23 900,78

rýha pro parkový obrubník : 

0,4*(21,39+20,76+10,22+10,55)

25,16800

kce chodníku : (0,6+0,64+0,61+30,45+14,96)*1,1 51,98600

rýha podél sil obrub : 

0,45*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

10,89900

15 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 108,41000 50,92 5 520,24

za obrubami, plocha dle CAD : 18,87+54,97+6,72+27,85 108,41000

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M1,Větev M2
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16 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 108,41000 25,89 2 806,73

za obrubami, plocha dle CAD : 18,87+54,97+6,72+27,85 108,41000

17 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 108,41000 0,93 100,82

za obrubami, plocha dle CAD : 18,87+54,97+6,72+27,85 108,41000

18 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 108,41000 3,95 428,22

za obrubami, plocha dle CAD : 18,87+54,97+6,72+27,85 108,41000

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 17,98872 215,09 3 869,19

20 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 3,25230 83,71 272,25

plocha za obrubami : 108,41*0,03 3,25230

21 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 10,84100 323,99 3 512,38

plocha za obrubami : 108,41*0,1 10,84100

Díl: 5 Komunikace 44 371,33
22 564821112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm m2 10,89900 83,32 908,10

pod silniční obruby : 

0,45*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

10,89900

23 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 51,98600 176,34 9 167,21

kce chodníku : (0,6+0,64+0,61+30,45+14,96)*1,1 51,98600

24 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 101-200 m2

m2 13,32100 423,98 5 647,84

ACP podél měněných obrub : 

0,55*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

13,32100

25 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 8,47700 222,45 1 885,71

ksc podél měněných obrub : 

0,35*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

8,47700

26 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 13,32100 43,41 578,26

pod ACP podél měněných obrub : 

0,55*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

13,32100

27 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 18,16500 17,05 309,71

pod ACO podél měněných obrub : 

0,75*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

18,16500

28 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 18,16500 280,59 5 096,92

ACO podél měněných obrub : 

0,75*(1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)

18,16500

29 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 47,26000 201,91 9 542,27

kce chodníku : 0,6+0,64+0,61+30,45+14,96 47,26000

30 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 27,22000 98,05 2 668,92

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

27,22000

31 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 46,77230 170,52 7 975,61

chodník : 30,45+14,96 45,41000

Koeficient : 0,03 1,36230

Koeficient : 

32 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 1,90550 310,04 590,78

kce chodníku : 0,6+0,64+0,61 1,85000

Koeficient : 0,03 0,05550
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Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M1,Větev M2

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 1 833,11
33 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00000 1 833,11 1 833,11

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 49 586,86
34 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 87,14000 226,33 19 722,40

silniční : 1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3 24,22000

parkové : 21,39+20,76+10,22+10,55 62,92000

35 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 4,35700 2 197,41 9 574,12

silniční : (1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3)*0,05 1,21100

parkové : (21,39+20,76+10,22+10,55)*0,05 3,14600

36 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 27,22000 146,88 3 998,07

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

27,22000

37 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 27,22000 28,76 782,85

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

27,22000

38 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 53,64000 59,92 3 214,11

ACO podél měněných obrub : 

0,75*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

27,22000

ACP podél měněných obrub : 

0,55*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

26,42000

39 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 25,62000 157,73 4 041,04

ksc podél měněných obrub : 

0,35*4+1,53+1,64+1,5+4+5+3,58+3,27+3,4+0,3

25,62000

40 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 66,06600 66,66 4 403,96

parkové : 21,39+20,76+10,22+10,55 62,92000

Koeficient : 0,05 3,14600

Koeficient : 

41 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 10,55000 97,66 1 030,31

3,58+3,27+3,4+0,3 10,55000

42 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 4,90350 82,16 402,87

1,53+1,64+1,5 4,67000

Koeficient : 0,05 0,23350

Koeficient : 

43 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 4,20000 255,78 1 074,28

4*1,05 4,20000

44 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 5,25000 255,78 1 342,85

5*1,05 5,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 090,20
45 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 94,14427 170,91 16 090,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 576,81
46 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 8,35590 99,60 832,25

47 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,35590 175,17 1 463,70

48 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 158,76210 12,09 1 919,43

49 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,35590 155,02 1 295,33

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,35590 7,91 66,10
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Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev M1,Větev M2

Celkem 159 126,92

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 177 446,34
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 20,00000 50,25 1 005,00

stáv keře : 4*5 20,00000

2 111251115R00 Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm m3 2,50000 2 462,02 6 155,05

strom : 1*0,5 0,50000

keře : 4*0,5 2,00000

3 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,00000 365,62 365,62

4 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 1,00000 563,73 563,73

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 123,00000 47,15 5 799,45

plocha dle CAD : 59,35+63,65 123,00000

6 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 123,00000 7,52 924,96

podklad pod stav dlažbou : 59,35+63,65 123,00000

7 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 253,16000 27,45 6 949,24

stávající ŠD : 253,16 253,16000

8 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 253,16000 35,05 8 873,26

stáv asf povrch : 253,16 253,16000

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 158,96000 66,53 10 575,61

18,55+4,5+3,21+12,54+40,3+18,52+9,38+5,77+2,72+15,4

2+17,47+2,33+3,75+4,5

158,96000

10 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 109,75000 43,81 4 808,15

11,36+1,21+2,55+1,9+2,24+2,62+2,19+11,17+1,98+2,23+

15,65+0,78+0,77+16,44+1,38+3,45+9,20+1,77+0,5

89,39000

1,85+0,8+1,22+0,8+1,85+0,97+1,6+11,27 20,36000

11 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 155,93448 155,48 24 244,69

chodník plocha dle cad : 

(4,52+105,04+77,86+3,98+12,12+0,76+1,46+1,59+0,6+0,

6+1,34+1,46+0,7)*0,3*1,1

69,96990

odečet stáv chodníku : -(59,35+63,65)*(0,05+0,05) -12,30000

komunikace : 279,7*0,42*1,1 129,22140

odečet stáv kom : -253,16*(0,15+0,1) -63,29000

par stání : (31,27*2)*0,47*1,1 32,33318

12 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 155,93448 32,81 5 116,21

chodník plocha dle cad : 

(4,52+105,04+77,86+3,98+12,12+0,76+1,46+1,59+0,6+0,

6+1,34+1,46+0,7)*0,3*1,1

69,96990

odečet stáv chodníku : -(59,35+63,65)*(0,05+0,05) -12,30000

komunikace : 279,7*0,42*1,1 129,22140

odečet stáv kom : -253,16*(0,15+0,1) -63,29000

par stání : (31,27*2)*0,47*1,1 32,33318

13 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,06280 368,73 2 973,00

rýha drenáže : 

0,4*0,3*(16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,25+33,91+2,83)

8,06280

14 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 8,06280 132,60 1 069,13

rýha drenáže : 

0,4*0,3*(16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,25+33,91+2,83)

8,06280

15 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 7,50000 1 146,09 8 595,68

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev N.N1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Větev N.N1

uliční vpusti : 1*1*1,5*5 7,50000

16 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 7,50000 160,91 1 206,83

uliční vpusti : 1*1*1,5*5 7,50000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 88,55328 203,55 18 025,02

odkop : 155,93448 155,93448

rýha : 8,0628 8,06280

šachty : 7,5 7,50000

odečet dosyp k obrubníku : -82,944 -82,94400

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 885,53280 16,05 14 212,80

88,55328*10 885,53280

19 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00000 875,47 875,47

20 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 1,00000 353,99 353,99

21 162301912R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 3,00000 63,28 189,84

1*3 3,00000

22 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 3,00000 35,98 107,94

1*3 3,00000

23 162702292R00 Poplatek za skládku: větve a kulatiny t 2,00000 194,25 388,50

strom : 1*1 1,00000

keře : 1 1,00000

24 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 82,94400 52,96 4 392,71

dosyp zeminy k obrubníku 0,17m2/m : 

silniční : 

(3,5+2,6+4,74+0,3+2,7+11,5+2,7+3,06+1+1+2,7+11,5+2,7

+0,15+4,73+2,61+3,5+18)

78,99000

parkové : (8,88*2+3,95+3,86+13,97)*0,1 3,95400

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 88,55328 12,64 1 119,31

26 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,62500 95,38 536,51

uliční vpusti : 1*1*1,5*5-0,5*0,5*1,5*5 5,62500

27 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 1,00000 213,25 213,25

28 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 152,71000 18,69 2 854,15

za obrubami, plocha dle CAD : 

14,33+44,62+23,92+21,32+34,16+14,36

152,71000

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 609,69700 10,23 6 237,20

chodník plocha dle cad : 

(4,52+105,04+77,86+3,98+12,12+0,76+1,46+1,59+0,6+0,

6+1,34+1,46+0,7)*1,1

233,23300

komunikace : 279,7*1,1 307,67000

park stání : (31,27*2)*1,1 68,79400

30 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 152,71000 50,94 7 779,05

za obrubami, plocha dle CAD : 

14,33+44,62+23,92+21,32+34,16+14,36

152,71000

31 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 152,71000 25,90 3 955,19

za obrubami, plocha dle CAD : 

14,33+44,62+23,92+21,32+34,16+14,36

152,71000

32 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 152,71000 0,93 142,02

za obrubami, plocha dle CAD : 

14,33+44,62+23,92+21,32+34,16+14,36

152,71000
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33 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 152,71000 3,95 603,20

za obrubami, plocha dle CAD : 

14,33+44,62+23,92+21,32+34,16+14,36

152,71000

34 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 88,55328 215,19 19 055,78

35 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 4,58130 83,75 383,68

plocha za obrubami : 152,71*0,03 4,58130

36 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy m3 15,27100 324,14 4 949,94

plocha za obrubami : 152,71*0,1 15,27100

37 58330002.AR Štěrkopísek k zásypu t 10,12500 182,24 1 845,18

uliční vpusti : 1*1*1,5*5-0,5*0,5*1,5*5 5,62500

Koeficient : 0,8 4,50000

Koeficient : 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 668,82
38 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 8,07480 897,18 7 244,55

drenáž : 

(16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,35+33,91+2,83)*0,3*0,4

8,07480

39 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 67,29000 117,48 7 905,23

drenáž : 16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,35+33,91+2,83 67,29000

40 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 107,66400 26,98 2 904,77

drenáž : 

(16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,35+33,91+2,83)*(0,4+0,4

+0,3+0,5)

107,66400

41 28611223R Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 69,30870 37,22 2 579,67

drenáž : 16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,35+33,91+2,83 67,29000

Koeficient : 0,03 2,01870

Koeficient : 

42 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 231,47760 30,39 7 034,60

drenáž : 

(16,58+4,87+1,96+2,42+2,37+2,35+33,91+2,83)*(0,4+0,4

+0,3+0,5)

107,66400

Koeficient : 1,15 123,81360

Koeficient : 

Díl: 5 Komunikace 476 466,48
43 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 62,54000 138,42 8 656,79

park stání : (31,27*2) 62,54000

44 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 376,46400 161,30 60 723,64

komunikace : 279,7*1,1 307,67000

park stání : (31,27*2)*1,1 68,79400

45 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 233,23300 176,42 41 146,97

chodník plocha dle cad : 

(4,52+105,04+77,86+3,98+12,12+0,76+1,46+1,59+0,6+0,

6+1,34+1,46+0,7)*1,1

233,23300

46 565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm 

plochy 201-1000 m2

m2 279,70000 341,16 95 422,45

komunikace : 279,7 279,70000

47 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 279,70000 222,55 62 247,24
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komunikace : 279,7 279,70000

48 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 279,70000 43,43 12 147,37

komunikace : 279,7 279,70000

49 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 279,70000 17,06 4 771,68

komunikace : 279,7 279,70000

50 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 279,70000 280,72 78 517,38

komunikace : 279,7 279,70000

51 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 212,03000 202,00 42 830,06

chodník : 4,52+105,04+77,86+12,12+3,98 203,52000

0,76+1,46+1,59+0,6+0,6+1,34+1,46+0,7 8,51000

52 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 62,54000 212,48 13 288,50

park stání : (31,27*2) 62,54000

53 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 3,35000 98,10 328,64

z.ú. : 3,35 3,35000

54 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2 209,70800 170,60 35 776,18

chodník : 4,52+105,04+77,86+12,2+3,98 203,60000

Koeficient : 0,03 6,10800

Koeficient : 

55 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé

m2 7,26150 310,18 2 252,37

chodník : 0,76+1,46+1,59+0,6+0,6+1,34+0,7 7,05000

Koeficient : 0,03 0,21150

Koeficient : 

56 592452620R Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8 povrch STANDARD m2 65,66700 279,55 18 357,21

park stání : (31,27*2) 62,54000

Koeficient : 0,05 3,12700

Koeficient : 

Díl: 8 Trubní vedení 50 577,25
57 895941311RTX Zrušeníí vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 kus 5,00000 1 694,32 8 471,60

uliční vpusti : 5 5,00000

58 831350113RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm m 10,00000 930,52 9 305,20

pro uliční vpusti : 5*2 10,00000

59 894411010RAF Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 

150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m

kus 5,00000 6 560,09 32 800,45

5 5,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 112 964,86
60 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 259,47000 226,44 58 754,39

parkové : 

3,86+3,95+14+9,15+8,3+0,82+12,91+0,77+2,52+14,6+8,3

+2,31+12,86+2,6+0,63

97,58000

silniční : 

0,66+16,35+0,41+0,89+9,83+3,64+9,1+3,5+2,6+4,74+0,3

+2,7+11,5+2,7+3,06+2,7+11,5+2,7+0,15+4,73+2,61+3,5+

9,1+5+8,52+0,9+16,05

139,44000

nájezdový : 3+2,5+1,5+2,45+3 12,45000

přechodový : 5+5 10,00000
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61 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 XF4 m3 12,97350 2 198,37 28 520,55

259,47*0,05 12,97350

62 919726115R00 Řezání spár krytu  pro těs. zálivku m 3,35000 146,95 492,28

z.ú. : 3,35 3,35000

63 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 3,35000 28,77 96,38

z.ú. : 3,35 3,35000

64 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 3,35000 59,95 200,83

z.ú. : 3,35 3,35000

65 59217422R Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 přírodní kus 102,45900 66,69 6 832,99

parkové : 

3,86+3,95+14+9,15+8,3+0,82+12,91+0,77+2,52+14,6+8,3

+2,31+12,86+2,6+0,63

97,58000

Koeficient : 0,05 4,87900

Koeficient : 

66 59217488R Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní kus 146,41200 97,71 14 305,92

0,66+16,35+0,41+0,89+9,83+3,64+9,1+3,5+2,6+4,74+0,3

+2,7+11,5+2,7+3,06+2,7+11,5+2,7+0,15+4,73+2,61+3,5+

9,1+5+8,52+0,9+16,05

139,44000

Koeficient : 0,05 6,97200

Koeficient : 

67 59217490R Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 13,07250 82,20 1 074,56

3+2,5+1,5+2,45+3 12,45000

Koeficient : 0,05 0,62250

Koeficient : 

68 59217491R Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP kus 5,25000 255,90 1 343,48

5*1,05 5,25000

69 59217492R Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL kus 5,25000 255,90 1 343,48

5*1,05 5,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 340,40
70 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 5,00000 68,08 340,40

mříže uv : 5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 225,04
71 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 683,71004 45,67 31 225,04

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 161 543,02
72 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 241,90330 99,65 24 105,66

73 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 241,90330 175,25 42 393,55

74 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 596,16270 12,10 55 613,57

75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 241,90330 155,09 37 516,78

76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 241,90330 7,91 1 913,46

Celkem 1 038 232,21

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: VN Vedlejší náklady 135 642,46
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 31 004,00 31 004,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 31 004,00 31 004,00

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 46 506,00 46 506,00

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 27 128,46 27 128,46

Díl: ON Ostatní náklady 139 518,00
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 3 875,50 3 875,50

6 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 15 502,00 15 502,00

7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 23 253,00 23 253,00

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 23 253,00 23 253,00

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 16,00000 1 937,75 31 004,00

statická zatěžovací zkouška : 8*2 16,00000

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 875,50 3 875,50

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 502,00 15 502,00

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 23 253,00 23 253,00

Celkem 275 160,46

Položkový rozpočet 

Oprava a doplnění chodníků v ul. Bělidla,Bystřice pod Hostýnem

Oprava chodníků etapa I

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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