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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/16/2021  

"Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I."  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SPIDERS, s.r.o.      

se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV - Vesec, 463 12 Liberec   

IČO: 27290581 

DIČ:  CZ 27290581            

osoba oprávněná podepsat dodatek: Zdeněk Knébl, jednatel společnosti 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu: 2114707441/2700 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22855  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.04.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/16/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavbu "Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I." (dále jen 

„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak 

vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 296.975,75 Kč bez DPH, tj. 359.340,66 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2.298.683,99 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce 

  296.975,75 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 0,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

 

 2.595.659,74 Kč 

DPH   545.088,55 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

 3.140.748,29 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a po předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a po předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí staveniště."         



3 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1, oceněný soupis 

prací. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1233/21/RK ze dne 20.7.2021.   

 

 

V Liberci dne 27.7.2021 V Liberci dne 22.7.2021     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                                                                      Zdeněk Knébl 

náměstek hejtmana  jednatel společnosti 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 

Název akce:  Rekonstrukce objektu domu čp.72, Skálova ul. Turnov – Etapa I. 

Reg. č. proj.:   - 

Smlouva: Smlouva o provedení stavby č. OLP/16/2021 

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508 

Zhotovitel: SPIDERS, s.r.o., Nad Tratí 344, 463 12 Liberec XXV – Vesec, IČO 272 90 581 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj  
SPIDERS, s.r.o. 

Datum: 14.07.2021 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/16/2021 uvedené v soupisu prací ke 

Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 30.6.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívá 
v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: 
 
- analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

 

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY ANALOGICKY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

 

1) Bourací práce a vyvolané podchycení konstrukcí 
 
Pol. dle „REKAPITULACE ROZPOČTU - podklad pro Změnový list č. 1“ 
 
V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část příček není v jednotlivých patrech nad sebou, ale 
je osově vychýlena nepatrně mimo svislou osu. Jelikož v rámci stavebních prací dochází k demontáži 
původních stropů a vybudování nových, musí být tyto příčky odstraněny, protože by byly umístěny ve 
vrchních patrech ve vzduchoprázdnu. Tím dojde k navýšení bouracích prací. Při tvorbě projektové 
dokumentace nemohl toto projektant předvídat. Dále bylo zjištěno při odstranění omítek, že bude nutné 
pro statické zajištění nově vyzdít nebo rozšířit některé zděné pilíře, a to z důvodu stabilizování a zpevnění 
nosných konstrukcí.  
 
Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 296.975,75 Kč bez DPH 
změna 1.01 celkem: + 296.975,75 Kč bez DPH 
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Touto změnou dojde k prodloužení díla o 30 
dnů. 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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 Rekapitulace změn závazku: 
 

Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 zákona 
Cena víceprací 

 bez DPH 
Cena méněprací  

bez DPH 
Výsledná změna ceny  

bez DPH 

odst. 4 - - - 

odst. 5 - - - 

odst. 6 296.975,75 Kč - 296.975,75 Kč 

CELKEM 296.975,75 Kč 
- 
 

296.975,75 Kč 

 

Prodloužení termínu výstavby: 

 

dní: 30 

 

Přílohy: Soupis víceprací 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

- 296.975,75 Kč  

Výsledná cena změny bez 
DPH: 

Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně DPH: 

296.975,75 Kč 62.364,91 Kč 359.340,66 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
 
…………………………………… 
Vladimír Drnec 
Datum: 14.7.2021 

Podpis projektanta stavby:   
  
 
 
………………………………….. 
Ing. Petr Chval 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
  
  
 
………………………………….. 
Aleš Bobek 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
………………………………….. 
Ing. Hana Hanušová 

Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
…………………………………... 
Zdeněk Knébl 

Datum: 14.7.2021 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum: 30.06.2021

Zadavatel: IČ: 00085804
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. DIČ: CZ00085804

Uchazeč: IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant: IČ: 46506942
Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ: 46506942
 Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 359 340,66

15,00%

20078-II
Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Spiders s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

296 975,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
296 975,75 62 364,9121,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20078-II

Stavba:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum:

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Cena s DPH [CZK]

359 340,66296 975,75

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

30.06.2021

Profes projekt, spol. s r.o.
 Profes projekt, spol. s r.o.

Kód Popis

D.1.1 Stavební část

20078-II Vícepráce č. 1 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov 359 340,66

359 340,66

Cena bez DPH [CZK]

296 975,75

296 975,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum: 30.06.2021

Zadavatel: IČ: 00085804
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. DIČ: CZ00085804

Uchazeč: IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant: IČ: 46506942
Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ: 46506942
 Profes projekt, spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Poznámka:

Cena bez DPH 296 975,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 296 975,75 21,00% 62 364,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 359 340,66

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Vícepráce č. 1 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov

D.1.1 - Stavební část

Spiders s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum: 30.06.2021

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Profes projekt, 
spol. s r.o.

Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:
 Profes projekt, 
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 296 975,75

HSV - Práce a dodávky HSV 296 975,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 711,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 979,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahya osazování výplní 3 431,00

    997 - Přesun sutě 155 992,40

    998 - Přesun hmot 13 861,80

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

Vícepráce č. 1 - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov

D.1.1 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Skálova 72, 511 01 Turnov Datum: 30.06.2021

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o. Projektant:
Profes projekt, 
spol. s r.o.

Uchazeč: Spiders s.r.o. Zpracovatel:
 Profes projekt, 
spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 296 975,75

D HSV Práce a dodávky HSV 296 975,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 711,50

K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl. 300 mm na MVC - 

ks 1,000 413,00 413,00

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 
0,25 m2 na maltu vápenocementovou

VV

VV

VV

9 K 310239211
vyzdění otvoru pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl. 450 mm na MVC - 1 NP

m3 0,945 4 500,00 4 252,50

otvor 1,15 x 1,8 x 0,45

K
komínové průduchy - vybourání otvorů, vyčištění 
průduchu, prolití betonu, zpětné zazdění

m 18,280 850,00 15 538,00

komínové průduchy 0,3 x 0,3, celkem 18,28 m

10 K 311231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm CP20 na MC 10 m3 1,164 4 500,00 5 238,00

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm CP20, na maltu 
MC-5 nebo MC-10

VV (0,33*0,29*3)*1 0,290
VV Mezisoučet pilíře pro otvor mezi 0,290
VV (0,29*0,58*3)*1 0,510
VV Mezisoučet  pilíře pro otvor mezi 0,510
VV (0,16*0,28*2,21)*1 0,100
VV Mezisoučet 0,100
VV 0,24*0,29*2,21*1 0,154
VV Mezisoučet 0,154
VV 0,18*0,28*2,05 0,110
VV Mezisoučet 0,110
VV Součet 1,164

K
Dodatečná izolace obvodového zdiva  v rohu budovy - 
podřezání diamantovým kotoučem, izolace folii, roh 
budovy

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

K podchycení sloupků krovu ks 11,000 3 450,00 37 950,00
M + D ocelového I profilu 140
M + D roznášecí fošna 30 x 30 x 6 cm
podchycení stojkami

K ztužení zdiva v přízemí objektu kpl 1,000 7 800,00 7 800,00
D + M pevnostní závitová tyč 14 
D + M roznášecí ocelová plotna 30 x 30 x 1 cm
provrtání stávajícího zdiva
zasekání ocelové plotny do zdiva
zednické opracování a začištění plotny do zdiva
pomocné lešení

K vyrovnání výšek I nosníků, pod TR plech kpl 1,000 4 550,00 4 550,00
D + M ocelový Jakl 8 x 8, tl. 3 mm, délka 6 m
navaření nařezaného Jaklu na stávající ocelový I profil

K podchycení zdi pod pozednicí kpl 1,000 6 970,00 6 970,00
podchycení stojkami
vybourání kapes do zdiva
podchycení zdi ocelovým I profilem 14, 2  x 2,8 m
zazdění I profilů v kapsách

D.1.1 - Stavební část

Rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ulice, Turnov

20078-II - I_Etapa Bourací práce a podchytávky - Rek.domu čp.72, Skálova Turnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pomocné lešení

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 431,00
K zpevnění cihelného pilířku u schodiště 1. NP m2 4,700 730,00 3 431,00

vyškrábání spár
D + M weber DUR podhoz
D + M weber DUR cementový (jádrová omítka)
D + M skleněná síťovina weber therm 178

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 979,05
59 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 16,520 120,00 1 982,40

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV (2,36*3,5)*2 16,520
VV Mezisoučet 16,520
VV Součet 16,520

61 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 5,385 710,00 3 823,35

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

VV 4,85*3,7 17,950
VV Mezisoučet 105 - čp.71 17,950
VV Součet 17,95 * 0,3 5,385

K vybourání zazděného otvoru v 2 NP, cihlami plnými m2 2,100 120,00 252,00

PP

VV 1,15*1,8 2,100
VV Mezisoučet 2.NP 2,100
VV Součet 2,100

93 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 

m2 1 346,065 20,00 26 921,30

větší tloušťka omítky o 20 mm, po celé ploše

D 997 Přesun sutě 155 992,40

101 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 74,240 90,00 6 681,60

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 
m

104 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 74,240 20,00 1 484,80

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

VV 22,7 22,700
VV Mezisoučet 22,700

105 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 314,000 1,00 1 314,00

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 65,7*20 454,000
VV Mezisoučet 454,000

115 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02

t 20,400 320,00 6 528,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

106 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 53,840 2 600,00 139 984,00

omítky (1346,065m2 * 0,02m)*2t

998 Přesun hmot 13 861,80
118 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 77,010 180,00 13 861,80

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m
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