DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A OBSTARÁNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
(dále jen „Dodatek“)

Město Přeštice
IČO: 00257125
se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
zastoupené starostou Mgr. Karlem Naxerou
(dále jako „Objednatel“)

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.,
IČO: 49787454,
se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105424,
zastoupena Ing. arch. Pavlem Lejskem, jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)




1. [bookmark: _Ref426728808]Úvodní ujednání
0. Smluvní strany uzavřely dne 15.04.2021 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení, na základě které se Zhotovitel zavázal vypracovat pro Objednatele kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu plaveckého bazénu Přeštice, a současně vykonávat pro Objednatele inženýrskou činnost (dále jen „Smlouva“).
0. S ohledem na dosavadní průběh spolupráce Smluvních stran při plnění předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění dle Smlouvy a rozhodly se tak uzavřít tento Dodatek, kterým se upravují vybraná ustanovení Smlouvy.


1. Předmět Dodatku
1. Smluvní strany se tímto dohodly, že ustanovení čl. V. odst. 2 první věta Smlouvy bude tímto ujednáním Dodatku zcela nahrazeno a nově zní:
„Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. jej předat nejpozději do: 30.07.2021“.
1. [bookmark: _Hlk78191816]Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VII. odst. 3 Smlouvy bude tímto ujednáním Dodatku zcela nahrazeno a nově zní:
„Zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení, na základě kterého bude vydáno stavební povolení na Stavební záměr dle PD, nejpozději do 30.08.2021 a obstarat vydání pravomocného stavebního povolení ke Stavebnímu záměru objednatele podle PD, a to nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.“
1. Smluvní strany se dále dohodly, že v ustanovení čl. III. odst. 5 Smlouvy se tímto Dodatkem za poslední větu doplňuje další věta v následujícím znění:
„Podá-li zhotovitel v souladu a ve lhůtě podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy žádost o vydání stavebního povolení, je objednatel oprávněn na základě žádosti zhotovitele fakultativně poskytnout zhotoviteli další zálohu na cenu díla ve výši nejvýše 40 % z ceny ujednané v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy“


1. Závěrečná ustanovení
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá Smluvní strana.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se svobodně dohodly na obsahu tohoto dodatku, na důkaz čehož k němu připojily své podpisy.





	[bookmark: _Hlk64994749]V Přešticích dne 29. 7. 2021
	V Přešticích dne 29. 7. 2021

	



___________________________________
Město Přeštice
Mgr. Karel Naxera, starosta
	



___________________________________
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel
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