 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy 29ZA-002694
„Technická pomoc objednateli [image: ](dále jen „dodatek”) uzavřený mezi smluvními stranami.
Smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05[image: ]
IČO: 65993390
Zastoupeno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí SSÚD 7 dále jen „objednatel” a
FORVIA CZ, s.r.o.
Kolínská l, 290 01Poděbrady IČO: 02992485
Zastoupeno:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel”.
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. 2 .
Důvodem prodloužení smlouvy je pozastavení impregnace CBK z technologických důvodů a probíhajících laboratorních zkoušek na impregnační materiál
1.[image: ]
Mění se termín dodání do 30.11.2021
11.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
111.
[image: ]l . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku[image: ]
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Podivíně dne:
Ing. JIŘÍ Digitálně podepsal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 2021.07.xxxxxxxxxxxxxx 	+0200'
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí ssÚD 7
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