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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022H1200002 (dále jen smlouva)

pro akci „SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy, ÚPS v Praze", 
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

PROFISTAV Czech s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 48,120 00 Praha 2 
IČ: 27922430
DIČ: CZ27922430

zastoupený: Andreou Benešovou

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

a

I. Předmět dodatku č.l

Na základě odstavce 21.3 a 2.7. Smlouvy o dílo č. 2022H1200002, uzavřené dne 
4. 3. 2020, se smluvní strany dohodly na změně článku 5., smlouvy, ve kterých je stanovena 
lhůta plnění díla. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu 
sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných 
nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná 
odsouhlasenými změnovými listy ZL-01 až ZL-18. Vzhledem k nedořešení ceny díla, 
nejsou ZL-01 až ZL-18 nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena a přesný rozsah díla bude řešen 
v následném dodatku po vyřešení financování této akce SMVS.



Rozsah změn:

- větší rozsah restaurátorských prací než předpokládala projektová dokumentace, v hlavní 
míře kamenické práce na balustrádách a kamenném soklu zámku
- operativně bylo zjištěno, že stav venkovních schodišť je podstatně lepší než předpokládala 
PD a vodu pronikající do konstrukce stačí odvést do stávajícího znovu zprovozněného systému 
odvodnění
- fasády hlavní budovy mají poškození ve větším rozsahu, než se předpokládalo. Toto bylo 
možno zjistit až po postavení lešení a důkladném průzkumu po odstranění fasádních vrstev, 
k čemuž projektant neměl podmínky.
- projekt je doplněn po konzultaci a odsouhlasení o dodávku tří ocelových ochranných mříží, 
kde je potřeba zabránit vniknutí (pasivní bezpečnost).
- Měřená salinita sond omítek arkád (podmínka ZS) přesáhla povolenou míru a je nutno 
provést odsolovací omítky, nejen lokálně ale v celé ploše, aby bylo zabráněno mapování 
finálních vrstev fasády.
- poškození zdobných prvků a profilací fasády arkád přesáhlo rozsah plánovaný v projektové 
dokumentaci. Uvedené bylo možné konstatovat až po odstranění zpevněných fasádních 
vrstev, (drolení, praskliny, nevyhnutelnost injektáží).
- při památkové obnově okenních konstrukcí původních oken byl zjištěn stav značné 
degradace dřevné hmoty. Po odstranění nátěrů vzniká nutnost protěžování konstrukcí. 
V individuálních případech a u některých oken je nutná i výměna celých částí, dílů. Zároveň 
bylo zjištěno, že od doby vypracovávání projektu docházelo k dalšímu poškození houbou a 
hnilobou i u okenních žaluzií. Projekt je nutné rozšířit o tuto opravu.
Uvedené bylo konstatováno TDS , Projektantem i dodavatelem na KD a odsouhlaseno 

zástupcem investora k zapracovaní do dokumentace změnových listů a přípravy dodatku 
k SoD.

Změna lhůty plnění je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění 
stavby. Po rozkrytí konstrukcí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno 
v projektu. Zemní páce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a 
požadavku archeologického průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit technologii 
pracovního postupu a povrchovou úpravu konstrukci stěn. Veškeré nálezy jsou zaznamenány 
v zápisech ve stavebním deníku.

Na základě uvedeného zdůvodnění a vlivem vládních opatření souvisejících s řešením 
pandemie COVID-19 se v čl. 5. smlouvy o dílo č. 2022H1200002 mění doba předání díla pro 
akci „SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy, ú. p. s. v Praze":
původní termín dle SoD............................... 31. 07. 2021,
nový termín dle tohoto dodatku.............. 30.06. 2022

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 
obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 
omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.



3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022H1200002 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, 
zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
^^^Mv sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze, dne 2021 V Praze, dne 2021

Mgr. Dušan Michelfeit 
ředitel
NPÚ, ÚPSvPraze

Benešová Andrea 
Jednatel společnosti

Andrea Digitálně 
podepsal

Beneš
Andrea
Benešová
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