
 

 

 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo 
projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

    Pořadové číslo ZBV:  

  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Přístaviště Nymburk, PS02 – Můstek OLD 
PS 02/1  07. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu:  

     Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
 

   

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

     
   2 Zhotovitel   

      
   3 Supervize   

    
  
     

  
  

   
  Iniciátor změny: Investor   
  Popis Změny:   

  

 Přístavní 
můstek OLD  

  
  
  
Vyjmutí určených položek z tohoto projektu. Jejich realizace bude součástí jiné akce. 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
 - 874.631,20 0,00 -874.631,20   

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  

(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  

(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     



 

 

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 
 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku  
 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 
 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:    datum   Podpis   

  

 

Vyjádření:  

  

Garant smlouvy objednatele   
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření: 
Změnový list řeší změny stavby – vyjmutí určených položek z dodávky 
Zhotovitele – dle pokynu Objednatele. Správce stavby tyto změny bere na 
vědomí a nemá k nim připomínky. 

 



 

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 

Smlouva:  S/ŘVC/118/R/SoD/2020 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 27.756.758,59 Kč 

Aktuální cena vč. této ZBV č. 07 
(Smlouva + ∑ ZBV) 26.778.707,29 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: -978.051,30 % -3,52 

Změna celkem 
dle odstavců:        

Odstavec: A B C D E 
Kč:    -978.051,30  
Reálná v %:    -3,52  

Absolutní v %:    15,51  

Mezní limit změny ceny: 15% 30 (50) % 30 % 
není 

stanoveno 

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max. 50%    
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01 (OLD Poděbrady)    772.875,00  

ZBV č. 02 (OLD Čelákovice)    669.252,50  

ZBV č. 03 (OLD Kolín)    -919.795,00  

ZBV č. 04 (OLD Nymburk)    -341.602,60  

ZBV č. 05 (OLD Čelákovice)    221.600,00  

ZBV č. 06 (OLD Kolín)    -505.750,00  

ZBV č.07 (OLD Nymburk)    -874.631,20  

      

      

      

      

      

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů     datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno     datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 7

Stavba:

Místo: Nymburk Datum:

Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Vypracoval:

ZL č:4 ZL č:7

Cena pozměnách

Náklady stavby dle SoD

-341 602,60 -874 631,20 

0

PS 04.3 - Kamerový systémPS04.3

VON Vedlejší a ostatní náklady

PS02 PS 02 - Můstek OLD
PS 04 - Elektroobjekty můstek OLDPS04

PS 04.1 - Rozvody elektroPS04.1

II. - Stání OLD2

PS03.3 PS 03.3 - Kamerový systém

PS 03.4 - Informační panelPS03.4

PS03.5 PS 03.5 - Odběrné sloupky

0,00

PS 04.2 - OsvětleníPS04.2

SO02 SO 02 - Břehové patky

SO 06 - Přípojka NNSO06

SO07 SO 07 - Přípojka vodovodu

PS05 PS 05 - Rozvod vody - molo pro sportovní plavidla

PS06 PS 06 - Plavební znaky

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

9 027 518,397 460 759,00

PS 03.2 - OsvětleníPS03.2

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

PS03 PS 03 - Elektroobjekty molo MP

0,000,00

0,00 0,00

PS03.1

SO 03 - Přípojka NNSO03

SO 04 - Přípojka vodovoduSO04

PS01 PS 01 - Molo pro sportovní plavidla

Geisler

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00

PS 03.1 - Rozvody elektro

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6 244 525,20 7 555 875,49

Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD

07.06.2021

PopisKód

I. Stání sportovních plavidel1
SO01 SO 01 - Břehové patky

7 460 759,00 9 027 518,00
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PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 7

Odpočet položek dle pokynů investora

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 31.03.2021

Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Vypracoval: Geisler

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 
dle DVZ

J.cena [CZK]
Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Náklady soupisu celkem -874 631,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 941211111.AGR
Montáž  a demontáž  lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m - celkem 
včetně změn

m2 0,000 311,00 0,00

5 K 941211111.AGR Montáž  a demontáž  lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 39,200 311,00 12 191,20
PP Montáž a demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

P
 Poznámka k položce:

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití (10 dní)

VV "D.2-02-05_portál.pdf
VV " vstupní portál" (3,000+2,600)*2*3,500 39,200

5 - ZL6 K 941211111.AGR Montáž  a demontáž  lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 -39,200 311,00 -12 191,20

D 998 Přesun hmot

10 K 998325011 Přesun hmot pro objekty plavební - celkem včetně změn t 39,725 15 000,00 595 875,00

10 K 998325011 Přesun hmot pro objekty plavební t 40,821 15 000,00 612 315,00
PP Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m

10 - ZL6 K 998325011 Přesun hmot pro objekty plavební t -1,096 15 000,00 -16 440,00

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Ostatní práce a dodávky

11 K N01.00.R01 Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1 - celkem včetně změn kus 0,000 250 000,00 0,00

11 K N01.00.R01 Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1 kus 1,000 250 000,00 250 000,00
PP Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1

PS02 - PS 02 - Můstek OLD

Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD

2 - II. - Stání OLD
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 
dle DVZ

J.cena [CZK]
Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

P

 Poznámka k položce:

 - z umělého dřeva; ručně nebo pomocí CNC stroje dle zvyklostí zhotovitele

 Položka obsahuje :

 - materiál potřebný k výrobě modelu (řezivo, překližka apod.)

 - náklady na dílenskou výrobu

 - náklady na počítačovou modelaci pro zadání do výroby

- náklady na manipulaci při výrobě

VV "D.2-02-05_portál.pdf
VV " zhotovení modelu v měřítku 1:1 pro využití k následné laminaci" 1,000 1,000

11 - ZL6 K N01.00.R01 Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1 kus -1,000

12 K N01.00.R02
Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm  - celkem včetně 
změn

kus 0,000

12 K N01.00.R02 Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm kus 1,000
PP Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm

P

 Poznámka k položce:

 provedení viz. výkres č. D.2-02-05_portál.pdf + dílenská (výrobní) dokumentace zhotovitele

 - materiál : samonosný laminát tl. 7-8 mm (5 mm laminát + 3 mm sendvič jádro)

 - laminát bude lakovaný do požadovaného odstínu + keramický lak + nanoemulze antivandal nátěr (odpuzující vodu)

 - barva : RAL 9016 (bílá) a RAL 1023 (žlutá)

 - horizontální drážky š. 10 mm a hloubky 5 mm

VV "D.2-02-05_portál.pdf
VV " vstupní portál" 1,000 1,000

12 - ZL6 K N01.00.R02 Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm kus -1,000
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