
Harmonogram průběhu prací 

Akce: Repase hangárových vrat - Hangár E - Letiště Ruzyně

Popis činnosti Termín provádění

Přesné zaměření vrat a všech dílů 01.04. - 10.04.2016

Projektová příprava 10.04. - 08.05.2016

Materiálně technické zabezpečení potřebných materiálů, výroba potřebných částí 08.05. - 08.06.2016

Začátek prací na letišti, odstrojování křídel, svěšování, přemisťování do pracovního stanu, pískování, nátěr 01.06. - 01.08.2016

Navěšování repasovaných křídel, komletace (plechy, Makrolon, izolace) 01.8. - 01.09.2016

Kompletace a zprovozňování výklopných vrátní 15.08. - 14.09.2016

Zkušební provoz 14.09. - 27.09.2016


