
Univerzita Palackého 

v Olomouci 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 066/OVZ/PV/2021 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - technický dozor stavebníka (dále jen 
,,TOS"): 

(dále jen „Objednateť) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

KERAMO D - Dohorák s.r.o. 
Zahradní 583, 768 21 Kvasice 
27716104 
CZ27716104 
Michal Dohorák, jednatel 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, 
vložka 54030 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovíte/') 

(společně dále též jako „smluvní strany'') 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 066/OVZ/PV/2021 ze dne 26. 04. 2021, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 24. 06. 2021: 
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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

I. 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 04. 2021 Smlouvu o dílo č. 066/OVZ/PV/2021 
(dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve 
lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce 
„Univerzitní 3 - oprava a údržba hygienického zařízení" a Objednatel se zavázal 
zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu za Dílo dle Smlouvy. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za 
podmínek dle§ 222 odst. 4, odst. 6 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn, které jsou součástí tohoto Dodatku jako 
příloha č. 1 . 

li. 

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku se smluvní strany 
dále dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se snižuje o částku 69.264,50 Kč bez 
DPH a zvyšuje o částku 229.040,14 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a 
nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 

2. 1. ,,Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 5.936.471,49 Kč bez DPH. 
Dodavatel je plátcem DPH." 

Ill. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše zmíněným zákonem. 

4. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě. 

Příloha č. 1: ,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu 
změn" 

Za Objednatele: 30.07.2021 Za Zhotovitele: 27.07.2021 

Michal Dohorák prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel KERAMO D - Dohorák s.r.o. 
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ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací 
Stavba: Univerzitní 3 - oprava a údržba hygienického zařízení 

Císlo změny Název Popis položky Předpokládaná cena Datum Stav 

stavebního změny ( bez DPH ) změny 

celku 

Změna 3 Vytápění - vícepráce 101 346,32 Kč 22.06.2021 

§222odst. 6 
Stavební 

Změna 3 Vytápění - méněpráce -69 264,50 Kč 22.06.2021 

§222odst. 6 
Stavební 

Změna4 Výměna VZT potrubí stavební práce -
80 719,22Kč 1.7.2021 

Vytápění vícepráce 

§222odst. 6 

Změna 5 Kabeláž - vícepráce 46 974,60Kč 30.06.2021 

§222odst. 4 
Elektro 

skutečné délky kabelů CYKY 

změny celkem 159 775,64 Kč 

Odůvodnění změn podle§ 222 odst. 6 'ZZVZ: 

V průběhu let docházelo vzhledem k ucpávání se odpadního potrubí k vytékání splašků do SOK stěn, odtud do 

podlahy jednotlivých pater, což způsobilo korozi rozvodů ÚT, a protože další vrstvou byl beton, tak vtékání do 

montážních šachet (hlavně L - levá), kde způsobily korozi rozvodu Vll (hlavně stupačky). 



Položkový rozpočet 
S: 046 UP Olomouc - Oprava a údržba hygienického zařízení 
O: 01 Změny 
R: 09 Změna č. 3 - Vytápění - Vícepráce 

IP.č. lčíslo položky !Název položky MJ !Množství I cena I MJ !celkem 

Dli: 63 
1632421198 

Dli: 95 

953941210 

95R01 

95R02 

Dli: 96 
976085311 

96 R001 

974042557R01 

Dli: 97 
22 997013213 

23 997013501 

24 997013509 

251997013631 

Dli: 730 
!735192923 

735 R01 

735 R02 

735 R03 

735 R04 

735 R05 

735 ROG 

Podlahy a podlahové konstrukce 
!Vysokopevnostní beton ,ručně zpracovaný,tl. do 100mm vč. uhlazení, I m2 I vysátí a penetrace 
1.PP : 6,9'0,44 

1.NP: (0,36'1,65)+(0,5'1,5)+(0,5'0, 1) 

1.-2.NP : (0,3'0,5)+(0,87'1,5)+(1,2'0,3)+(1,9'0,3) 

2.NP: 0,3'1'2 

2.-3.NP : (0,3'0, 1)+(0,89'1,5)+(1,9'0,3)+(1,2'0,3) 

3.NP: (0,7' 0,3)+(0,5'0,5) 

3.-4.NP : 0,2'0,5 

Dokončovacl konstrukce na pozemnlch stavbéch 

Osazení kovových poklopů pro čištění kanalizace 

Oprava keramické dlažby poklopu vč. penetrace, řezání a materiálů 

Oprava kamenné dlažby poklopu do MC 

Bourénl konstrukci 
Vysazení kanal.rámů a poklopů vč. demontáže dlažby 

Vybourání sond v betonových podlahách 

Vysekání rýh v podlaze betonové hl. do 1 O cm 

1.PP: 6,9 

1 .NP : 1,65+1,5+0, 1 

1.-2.NP : 0,5+1,5+1,2+1,9 

2.NP : 2 

2.-3.NP: 1+1,5+1,9+1,2 

3.NP: 0,7+0,5 

3.-4.NP : 0,5 

Presuny suti a vybouran9ch hmot 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně 

56'0,0028 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

1,3938'20 

!Poplatek za uložení na skládce 

ústrednl vytépěnl 
!Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých 
k pol. 13 UT: 3 

Demontáž rozvodů UT - trubka ocel. 

1.PP : 24 

1.NP : 1 O 

1.-2.NP: 12 

2.NP: 10 

Potrubí Alpex vč. tvarovek a izolace 

1.NP: 10'1,1 

1.-2.NP: 12'1,1 

2.NP: 10'1,1 

Potrubí CU lisované vč. tvarovek 

1.PP: 24'1,1 

Napojení na stávající potrubí vč. materiálu 

Uprava vedení UT v místě osazení WC vč. materiálu 

3.NP m.č. 3.60: 1 

Vyhledávací a nezměřitelné práce 

kus 

m2 

m2 

kus 

kus 

m 

I t I 

I kus I 

m 

m 

m 

ks 

soubor 

hod 

10,270001 

3,03600 

1,39400 

2,38500 

0,60000 

2,29500 

0,46000 

0,10000 

2,00000 

0,36000 

0,64000 

2,00000 

19,00000 

24,55000 

6,90000 

3,25000 

5,10000 

2,00000 

5,60000 

1,20000 

0,50000 

1,39380 

0,15680 

1,39380 

27,87600 

27,87600 

1,393801 

3,000001 
3,00000 

56,00000 

24,00000 

10,00000 

12,00000 

10,00000 

35,20000 

11,00000 

13,20000 

11,00000 

26,40000 

26,40000 

8,00000 

1,00000 

1,00000 

10,00000 

2 100,001 

482,50 

1 950,00 

2 300,00 

950,00 

400,00 

461,00 

1 100,00 

199,00 

8,80 

1 056,00j 

166,501 

96,60 

485,20 

575,00 

890,00 

2 950,00 

350,00 

21 567,00 
21 567,00 

3 139,00 

965,00 

702,00 

1 472,00 

20 817,55 
1 900,00 

7 600,00 

11 317,55 

3 527,71 
1 533, 18 

277,37 

245,31 

1 471,85 

52 295,06 
499,50 

5 409,60 

17 079,04 

15180,00 

7 120,00 

2 950,00 

3 500,00 



733190106 Tlaková zkouška potrubí m 61,20000 9, 10 556,92 

!celkem 101 346,321 



Položkový rozpočet 
S: 046 UP Olomouc - Oprava a údržba hygienického zařízení 
O: 01 Změny 
R: 09 Změna č. 3 - Vytápění - méněpráce 

IP.č. lčíslo položky !Název položky 

Dli: 730 Ostredni vytápěni 
13l735152473KRDr !Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

I Pian VK typ 21 6001600mm výkon 733 W 
pol. 13UT: -3 

14 735169221 r Designové otopné stěny Vertikal K10V 18000366 

pol. 14 Vytápění : -3 

15 735169222r Designové otopné stěny Vertikal K10V 20000366 

pol. 15 Vytápění: -11 

!Celkem 

MJ !Množství I cena I MJ !celkem 

-69 264,50 
kus I -3,000001 2 177,701 -6 533,10 

-3,00000 

soubor -3,00000 4 285,80 -12 857,40 

-3,00000 

soubor -11,00000 4 534,00 -49 874,00 

-11,00000 

-69 264,501 



Položkový rozpočet 
S: 046 UP Olomouc - Oprava a údržba hygienického zařízení 
O: 01 Změny 
R: 09 Změna č. 4 - Výměna VZT potrubí, stavební práce - vícepráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Dli: 2 Základy a zvlá§tnl zakládáni 5 135,00 

278231111 Zdivo cihelné podezdívek, plochy do 2 m2-geberity vč kotvení ks 13 395,00 5 135,00 
Dli: 767 Konstrukce zámeCnické 24 063,00 

767 R01 D+M čtyřhranné potrubí ocel. 355x200 mm m 2,00000 1 350,00 2 700,00 

767 R02 D+M Spiropotrubí DN 200 vč. tvarovek m 10,00000 985,00 9 850,00 

767 R03 Napojen i stávajících odboček ks 6,00000 550,00 3 300,00 

767 R04 Montážní, těsnící a spojovací materiál soubor 1,00000 630,00 630,00 

767 R05 Demontáž stávajícího stoupacího potrubí soubor 1,00000 6 890,00 6 890,00 

74 998767102 Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v do 12 m t 0,46200 1 500,00 693,00 
Dli: 3 SVislé a kompletnl konstrukce 403,20 

310238211 Zazdívka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,07200 5 600,00 403,20 

pro potrubí VZT 1.PP m.č.027: 0,4'1,2'0, 15 0,07200 
Dli: 9 Ostatnl konstrukce a práce, bouráni 20 456,44 

978059531 Odsekán i vnitřních obkladu m2 9,80000 111,00 1 087,80 

oprava obkladu na chodbách 9,80000 

971033531 Vybourání otvoru zeď cihelná pi. Do 1 m2, ti. 15 cm, MVC m2 0,48000 305,50 146,64 

pro potrubí VZT 1.PP m.č.027: 0,4'1,2 0,48000 

974 R01 Vysekání prostupu ve stropech betonových pro demontáž potrubí hod 12,00000 350,00 4 200,00 

974 R02 Zpětná betonáž prostupu vč. bednění po montáži potrubí hod 26,00000 350,00 9 100,00 

974R03 Bedněn i + beton kpl 1,00000 1 987,00 1 987,00 

974 R04 Oškrabání stěn,desinfekce hod 10,00000 350,00 3 500,00 

974R05 Desunfekce materiál ks 3,00000 145,00 435,00 
Dli: 998 Presun hmot 105,52 

26 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12m t 0,11724 900,00 105,52 

cihly : 0,072' 1,62836 0,11724 
Dli: 725 Zdravotechnika - zafizovacl predměty 13 278,00 

90 724000025 Přečerpávací zařízení - změna typu na SANIPACK ks 2,00000 6 639,00 13 278,00 

čerp.zařízen í rozpočet -8 400,00 

čerp.zařízení s řezacím nožem SANIPACK 15 039,00 

rozdíl 6 639,00 
Dli: 766 Konstrukce truhlárské 964,00 

762341921 R01 Vyřezání otvoru v podlaze dřevěné vč. roštu m2 0,40000 623,00 249,20 

4.NP podlacha v chodbě pro kanalizaci: 0,4'1 0,40000 

762523932R01 Doplnění podlah prkny hoblovanými ti. 24mm vč. roštu m2 0,40000 1 280,00 512,00 

4.NP podlacha v chodbě pro kanalizaci : 0,4'1 0,40000 

775599144 Lakování dřevěných podlah včetně přebroušení m2 0,40000 507,00 202,80 
Dli: 781 Obklady 12 446,00 

91 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,80000 30,00 294,00 
94 Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 100ks/m2 lepených m2 9,80000 620,00 6 076,00 

781474120 flexibilním lepidlem 

Příplatek za omezený prostor do 5m2 m2 9,80000 90,00 882,00 

95 5976125 Obklad keramický hladký 100ks/m2 m2 10,78000 450,00 4 851,00 

9,8'1, 1 10,78000 
96 781477111 Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu m2 9,80000 35,00 343,00 

do 10 m2 

Dli: 997 Pfesun sutě 3 868,06 
22 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 

m ručně t 1,36000 1 500,00 2 040,00 
23 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením t 1,36000 199,00 270,64 
24 997013509 Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,78000 8,80 121,26 
25 997013631 Poplatek za uložen i na skládce t 1,36000 1 056,00 1 436, 16 



!Celkem 80 719,22! 



Položkový rozpočet 
S: 046 UP Olomouc - Oprava a údržba hygienického zařízení 
O: 01 Změny 
R: 09 Změna č. 5 - Kabeláž vícepráce 

IP.č. lčíslo položky !Název položky 

Dli: 741 Elektroinstalace - silnoproud 
9 

10 

11 

2 

21 

22 

741122611 

34111030 

34111036 

1741 R01 

1741 R02 

741 R03 

741 R04 

Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 
mm2 
CYKY 3x1,5 mm2 

CYKY 3x2,5 mm2 

I kabel CYKY 3x1 ,5mm2 

pol. 1 O rozpočtu 

skutečnost 
lkabel CYKY 3x2,5mm2 

pol. 11 rozpočtu 

skutečnost 

pro přímotop 1.PP 

I D+M 1f stykačů 

ohřívače u uklízeček 

stykače pro logiku 
lo+M jističe 3B/32 

doplnění hlavního jističe do nadřazeného rozvaděče 

D+M prodový chránič s nadproudovou ochranou 10/1 N/C/003 

napojení ohřívačů u uklízeček 

Navýšení výstupu logiky v rozvaděči, naprogramování 

napojení ohřívačů u uklízeček 

741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty 

přímotop 1.PP 

4510008081 Krabice přístrojová pod omítku KU 68-1901 KA 

přímotop 1 .P P 

741 R05 D+M elektroinstalační lišta 40x20 

přímotop 1.PP 

741313002 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodiču 

přímotop 1.PP 

34555123 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 

přímotop 1.PP 

37 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 

přímotop 1.PP 

50 PM Podružný materiál 

54 HZS2221 Hodinová zučtovací sazba elektrikář - práce neměřeného charakteru, 
kompletační činnost 

56 HZS1291 Hodinové zučtovací sazby profesí HSV pomocné stavební práce 

!celkem 

MJ !Množství I cena I MJ !celkem 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

kus 

ks 

m 

kus 

kus 

ks 

% 

hod 

hod 

526,000 

369,000 

157,000 

369,oool 

-581,000 

950,000 

157,oool 
-926,000 

1 053,000 

30,000 

14,oool 

2,000 

12,000 

2,0001 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

10,000 

10,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
378,714 

9,000 

10,000 

46 974,60 
9 099,80 

13,801 5 092,201 

21,901 3 438,301 

697,oo! 9 758,ool 

1 049, 101 2 098,201 

2 445,30 4 890,60 

2 020,20 4 040,40 

20,70 20,70 

5,80 5,80 

49,40 494,00 

115,00 115,00 

125,40 125,40 

20,70 20,70 

3,50 1 325,50 

350,00 3 150,00 

330,00 3 300,00 

46 974,601 
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