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Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 2 
Stavba: Rekonstrukce objektu myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice 
Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 
Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Datum: 21.07.20 

Kód Zakázka Cena 

n 

n 

Dodatek č. 1 169 215,62 
Změnový list ZL3 - vicepráce, úpravy sklipku 39 139,42 
Změnový list ZL4 - vicepráce, vlepená helikálni výztuž 169 919,00 
Změnový list ZL5 - méněpráce, stažení objektu v místě okapové římsy -39 842,80 

\ 

O 

Celkem bez DPH 169 215,62 DPH 21,00% 35 535,28 Nová cena díla celkem s DPH 204 750,90 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Sta./ba Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
ČÁST: Misto: CC-CZ: Datum: 15.07.2021 Změnový list ZL3 - vícepráce, úpravy sklípku Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice 
Zadavatel" 

ÚMČ Praha Satalice 
IČ: 
DIČ: 

Uchaze ̌  Z 
WANDEL CZECH s.r.o. 

28977955 
CZ28977955 

IČ: Dıćz 
IČ: 
DIČ: 

Projektant: 
Atelier Šestá‹ 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

39 139,42 
0,00 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 
Cena bez DPH 39 139,42 

Základ daně 
39 139.42 

Výše daně 
8 219.28 DPH základní snížená 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

,..._ v '  . IIh 
. " . v , .  

.za .. n ,á .-.‹1ra=„ . ̌ì* l \ ~  . . ø v .  
,- ,v Cena s DPH v CZK* I., vz; ' 47 358,70 _.h.. 7 .1 `.v -Q" k 'š-;"' 
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Projektant Zpracf` Ifel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razıtko 

Objednavatel Uchazeč 

0 
 

Razııko ,I anko  Datum a podpis Í Dá nf  1 a podpı*` 7 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt: 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
Místo: Datum Í 15.07.2021 
Zadavatel: 
Uchazeč: 

Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice 
ÚMČ Praha Satalice 
WANDEL CZECH S.ľ.O. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis ì ' Ĺ _ _ . Í . Ĺ `  .t :_ 'LL › Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 39 139,42 
28 100,08 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
6 - Upravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

2 670,00 
17 976.67 
1 825,21 
4 496,92 
1 131,28 

11 039,34 
11 039,34 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - IzolaCe proti vodě, vlhkosti a plynem 

2) Ostatní náklady 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 39 139,42 



ł 
R K 41 136202X 

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 
sklep 

dle dodacích fistü 

Jádrová vápenocementová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, sklep m2 
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 
Věnec Z ŽB tř. C 20/25 
roznàšeci věnec pod vsi plechy: ((1 ,9'1 .2) - (1 .5*o,8›)*0.2 
Výztuž věnce 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt: 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
Místo: Datum: 15.07.2021 

Atelier Šesták Zadavatel: 
Uchazeč: 

Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice 
UMC Praha Satalice 
WANDEL CZECH s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

+.4= \ « I . .  Kód MJ „ PČ Typ Popis Množství ." . J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem 39 139,42 

D HSV Práce a dodávky HSV 28 100,08 
I I I 

D 3 
19 K 319201321 m2 267,00 

2 670,00 
10,000 2 670,00 

n 

Svislé a kompletní konstrukce Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 
sklep 

D .6 17 976.67 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní I I I ı 85 K 612321121 m2 I 10,000 257,00 2 570,00 Jádrová vápenocementová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, sklep 
37 K 612821012 m2 10,000 583,00 5 830.00 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 
R Kl411321515 Věnec Z ŽB tř. C 20/25 m3 0,218 4 938,00 1 066,61 

+ roznàšeci věnec pod vsi plechy: ((1 ,9'1 .2) - (1 ,500,8›)*0,2 0,216 
R K 41 136202X Výztuž věnce Í 0,072 39 400.00 2 836,80 

dle dodacích íístü 0,072 
R K 411351011 Zřízení bednění věnce m 10,800 198,00 2 138,40 

1,9+1 .9+1 ,2+1 ,2+1 ,5+1 .5+0,8*-0.8 10.800 
R K 411351012 Odstranění bednění věnce m 10,800 59,00 637,20 

1,9+1 .9+t .2+1,2+1 .5+1 ,5+0.8+0,8 10.800 Í I R K 411322525.1 m3 0,190 3 924,00 745,56 Stropy, deska stropu sklípku Z betonu do trapézového plechu 
(1 .9'1 .2)'0.083 

R K 411354203.1 
0,19 
m2 2,300 853,00 1 961,90 Bednění stropu, mezipodesty ztracené Z hraněných trapézových vln 

1,2'1.9 › 47 K 631362021 Výztuž mazanin a potěrů svařovanými sítěmi Kari 0,006 31 700,00 190,20 
2.2"(1.2"1,9) 

2,3 
ł 

0,006 
D 9 I Í R K 965043441 m3 I 0,342 

1 825,21 
2 793,00 955,21 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Ubourání sklepní nadezdívky 

0,342 
4 

l(1,2*1 ,9)'0.15 I 77 K 978013191 87,00 870,00 Otlučení (osekaní) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 10,000 
sklep 10 ˇ 

D 997 
78 K 997013153 t 1 ,970 

4 496,92 
910,00 1 792,70 

79 K 997013501 Í 1 ,970 237,00 466.89 
80 K 997013509 t 37,430 10,30 385,53 

Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy V do 12 m S omezením melan izace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybou raných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

R K 411351011 Zřízení bednění věnce m 10.800 198,00 2 138,40 
1,9+1 .9+1 ,2+1 ,2+1 ,5+1 .5+0,8*-0.8 10.800 

m2 

K 411351012 Odstranění bednění věnce m 
1,9+1 .9+t .2+1,2+1 .5+1 ,5+0.8+0,8 

K 411322525.1 Stropy, deska stropu sklípku Z betonu do trapézového plechu m3 
(1 .9'1 .2)'0.083 0,19 

K 411354203.1 Bednění stropu, mezipodesty ztracené Z hraněných trapézových vln m2 
1,2'1.9 2,3 

K 631362021 Výztuž mazanin a potěrů svařovanými sítěmi Kari t 

10.800 

+ 0,216 
Í 0,072 39 400.00 2 836,80 

0,072 

10,800 59,00 637,20 
10.800 

I 

m3 

t 



| I . 81 K 99701380 'Poplatek za uložení stavební suti na skládce (Skládkovnê) t 1 ,970 940,00 I 1 851,80 
D 998 

82 K 998017002 
I I I 

Přesun hmot Přesun hmot S omezením mechanizace pro budovy v ,do 12 m ı 1 ,790 632,00 
1 131,28 

1 131,28 
0,66+0,072+0,006+(0,19+0,216)"2,6 1,790 

D PSV Práce a dodávky PSV 11 039,34 

I D 711 I I 92 K 711161273 
Izolace proti vodě, vlhkost' a plynem 
provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé Z nopové fólie: Z interiéru m2 

11 039,34 
ı 62,000 ı 53,00 3 286,00 

122.9m*0,5 62.000 
93 M 283230 fólie profilovaná (nopová) drenážn/ HDPE m2 65, 000 114,00 7 410,00 

96 K 998711202 
62'1 .05 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti- a plynům v objektech v do 12 m 

- ı  

% 
65.000 I 

106,960 3,21 343,34 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba Rekorısırukce byvan mystıvııy 
Objekt Helikální výztuž pr. 6 mm, výnnżný věnec 
ČAST Změnový úst ZL4 - vicepfáce. vlepena tıelikäni výztuž Misko 15.07.2021 C(;.C2 Datum 
Zadavatel IC . 

MČ Praha Satalice DIČ; 
Uchazeč WANDEL CZECH s.r.o. IC DIC. 28977955 CZ28977955 
Projektant' IC DıC 
Zpracovatel; IC 

Ing. Václav Nevím DIC 
Poznámka 

Com bez DPH 169 919,00 
Výše dané 
35 682.99 

Základ dané 169 DPH základní 919.00 
snížená 

Sazba dané 
21 .00°/ø 
15.00% 

nn. . „ı I I I .ı: v v  vi" " :" ."s›Ĺ. L lh.: v czK «~I"'. 
n ı .  Q 05601,99 ŠŤÉÍŠÍÍ-DpH ıız 

íøjeízíyí zyjnévăíı 

Datum a podpis RQZIIKQ Datum a Doupıs RQZÍIKO 

Objednavatel Uchazeč 

 

II' 

`ä/QH" 
. * p ø  -*‹ , n* Ú z . Datum a Dodáš Datum a D-Jdpıs JJ fl _„ .„._ 

'I ‹.a;'Ť / 

Strana 1 Z 1 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba Z Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt: Helikální výztuž pr. 6 mm, výztužný věnec 
Místo: Datum: 11.02.2021 
Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 
Uchazeč: Zp racovatell  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

169 919,00 Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
998 - Přesun hmot 

169 919,00 
160 81900 

9 100 00 

'I 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt: Helikální výztuž pr. 6 mM, výztužný věnec 
Místo: Datum: 15.07.2021 
Zadavatel: MČ Praha Satalice Projektant: 
Uchazeč : WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:  

x . "`.;l..ˇ~ Q pač Typ Kód Popis MJ Množství 1"Š~ı"ü 'ıCenă [CZK] Iìı!ııuııııı ZK] 
Náklady soupisu celkem 169 919,00 

D HSV Práce a dodávky HSV 169 919,00 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 160819,00 1 1 1 K 000R1 m 79,000 1 753,00 138 487.00 HeIikáIní výztuž pr. 6 mm výztužný věnec - jedna drážka po dvou profilech, zdivo smíšené 

ł I 1 
VV obvod domu: 63 m + kotevní déílky, zdivo smíšené 

zesílení v místě trhlin: 6'2 
67,000 
12,000 

I I 2 K 000R1 m 12,000 886,00 10 632,00 
ı 

Helikální výztuž pr. 6 mm výztužný věnec - jedna odrážka po jednom profilu. zdivo smíšené nadpraží oken v místnosti č. 5 a 6 w 
2*(2'3 m) 12,000 I I I I 3 K 000R2 kpl 1 ,000 11 700.00 11 700,00 Vedlejší rozpočtové a režijní náklady (lešení, .přípomocné stavební práce) 

I I 
D 998 

4 K 000R3 1,000 9 100,00 l 9 100,00 
kpl 9 100,00 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

I I 2 K 000R1 Helikální výztuž pr. 6 mm výztužný věnec - jedna .drážka po jednom profilu. zdivo smíšené m 12,000 886,00 

1 79,000 1 753,00 
I 

1 ,000 11 700.00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba 

Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
ČAST: CC-CZ: Změnový list ZL5 - méněpráce. stažení objektu v místě okapové římsy 
Misto: Datum Z 15.07.2021 
Zadavatel: 

ÚMČ Praha Satalice 
IČ: 
DIČ: 

Uchazeč. 
WANDEL CZECH s.r.o. 

IČ: 
DIČ: 

28977955 
CZ28977955 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu -39 842,80 
Cena bez DPH -39 842,80 

Základ daně 
-39 842,80 

Výše dané 
-8 366,99 DPH základní 

snížená 
Sazba daně 

21 00% 
15.00% 

v " zn . ,  ..... - r .  . šv ; v „ . - :~  . ı  Ť " - .  `.~: 
.n„LŠ.. 

.h 
n ı 5 -3 ;  .,,„,- -.. ._ 'i . -o | „- "` J i*? na ̌  ;›~ . ve"-:. xı-K -n*'~'? ø _n.n v . ." ; 

‹.7.("\ 
.„~<` , „,^"f Ca 2.š:DPH 

Projektant gønšvzfla 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis; Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

e 

R zıtkø Razítko // 2-,Žfi 7 Datum a podpis l`atunı a podpis 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SQUPISU PRACÍ 
Stavba: Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt? 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
Místo: 0 Datum: 15.07.2021 
Zadavatel: 0 
Uchazeč: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

ÚMČ Praha Satalice 
WANDEL CZECH .s.r.o. 

.Q ı u v ' ' Ě  . 4 "w=*›"» Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] " Ý .  H s :  . x ~..€. ~, „. . › . . .._ : ı. :*'> . 

-39 842,80 1) Náklady ze soupisu praci 
9 -39 842,80 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Rekonstrukce bývalé myslivny 
Objekt: 1 - Rekonstrukce objektu myslivny 
Místo: Datum: 

Q 

15.07.2021 
Zadavatel: 0 
Uchazeč: 

0 
ÚMČ Praha Satalice 
WANDEL CZECH s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZI<] Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem -39 842,80 

D 9 -39 842,80 1 m I 
58 K 9539851 540,00 -32 842,80 

I 
-60,820 

59 K 9601111 -7 000,00 kpl -1 .000 7 000,00 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Stažení objektu v místě okapové římsy nerez profilem, aktivace, zaomítnutí vysokopevnostní maltou. kompletní provedení vč drážky, atd dle PD 
Stavební připomoce J t 




