

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Realizace zapuštěných a výklopných energetických rozvaděčů - Říčany“


uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	  SOD/01059/2020/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Miloš Škopán, Ing. Evžen Heyrovský

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. Pavel Vladyka

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	vladykapavel@seznam.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	J.K. Elektro s.r.o.

	sídlem:
	Dvorecké náměstí 762/6, 147 00 Praha 4

	zastoupený:
	Alešem Spálovským

	bankovní spojení
	ČSOB a.s.

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	48112569

	DIČ:
	CZ 48112569

	Identifikátor datové schránky
	4gdqpwf

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Aleš Spálovský

	tel.:
	

	email
	Jkel01@seznam.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

[bookmark: _GoBack]Uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo č. SOD/01059/2020/OIÚ „„Realizace zapuštěných a výklopných energetických rozvaděčů - Říčany
“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č.  21-35-010  ze dne 29.7.2021  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/01059/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“). 

Článek 1st 
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla v rámci realizace jednotlivých etap z důvodu přehodnocení potřeby umístění podzemních rozvaděčů v jednotlivých lokalitách. Celkový rozsah předmětu díla, cena ani termíny se nemění.
Článek 2nd 
Předmět plnění
2.1.	Změna předmětu plnění spočívá ve změně popisu etapy 2 a etapy 3, přičemž výzva podaná na etapu 3 se tímto stává výzvou na pozici Masarykovo náměstí - pozice A a Lázeňská louka.
Článek 1.2 nově zní:
Dílem dle této smlouvy jsou práce a dodávky specifikované v přílohách č.1 a č.2 tohoto dodatku, jejichž realizace je rozdělena na 4 etapy:
	Etapa
	Popis

	1.
	Energetický pilířek dle přílohy č.2 na sportovišti u ZŠ U Říčanského lesa 

	2.
	Energetický pilířek dle přílohy č.2 na Masarykově náměstí – B

	3. 
	Energetické pilířky dle přílohy č.2 na Masarykově náměstí – pozice A + na Lázeňské louce

	4. 
	Energetické pilířky dle přílohy č.2 na Masarykově náměstí – pozice C +D 


.
Článek 3rd 
Ostatní a závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.4. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – technické vymezení předmětu plnění
Příloha č. 2 – Situace




	V Říčanech
	dne 
	V
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Ing. David Michalička
	
	Aleš Spálovský
	

	starosta města	
	
	jednatel
	



SOD | --- Realizace zapuštěných a výklopných energetických sloupků - Říčany		strana 1 z 3
SOD | ---název akce---		strana 2 z 3
image1.png




