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SMLOUVA O DÍLO  
č. 04/2017 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec 
(STaRS), příspěvková organizace 

 adresa: Tyršova 275, 739 61 Třinec 
 zastoupeno Mgr. Radek Procházka, ředitel 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Mgr. Radek Procházka 
b) technických:  Mgr. Vojtěch Kadlubiec 
c) reklamací:    Mgr. Vojtěch Kadlubiec 

 telefon: xxxxxxxxxxxx   
 e-mail: xxxxxxxxxxxx 
 IČ: 00846 686 
 DIČ: CZ00846686 
 bankovní spojení: KB Frýdek-Místek  
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx   
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. T-DEX, s.r.o.      

  zapsána v    KOS Ostrava, odd. C vl. 17569 
  zastoupena:    Miroslavem Masarikem, jednatelem 
 se sídlem:   Oldřichovice 175, Třinec 739 61 
 jednání ve věcech: 

a) technických – stavbyvedoucí:  Miroslav Masarik, jednatel 
b) reklamací:     Miroslav Masarik, jednatel 

 IČ:   25388746      
 DIČ:   CZ25388746 
 telefon:     xxxxxxxxxxx 
 e-mail:      xxxxxxxxxxxx 
 bankovní spojení:    ČSOB Třinec   
 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 

k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 

vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Klidová zóna Městského 
stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – stavební část“ (dále též „stavba“ 
nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Zelený prostor s. r. o., se 
sídlem v Třinci, Horní Líštná 7, PSČ 739 61, IČ 294 50 080 ze dne 18.01.2017 (dále 
jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění 
podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy 
a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady 
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

m) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

n) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

o) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, 

p) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

q) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

r) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

s) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

t) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

u) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně 
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s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních 
nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

6. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
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nezbytné k řádné realizaci díla.   

12. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

14. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma, které je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla 
jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel 
povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam 
zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě 
není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li 
zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo 
nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, 
je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této 
smlouvy odstoupit. 

 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je Město 
Třinec, ve správě objednatele.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště 
nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 pracovních dnů dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.05.2017. Smluvní strany se 
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dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že 
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu 
provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této 
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení 
prací.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je na pozemku parc. číslo 1413/1 v k.ú. Třinec 770892. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 Cena díla bez DPH   538.451,00 Kč 

 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 

předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
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cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování 
a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací 
a k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
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soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací 
a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele 
a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to 
ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90 % z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje 
tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. 
č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  
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2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem a vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. 
O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
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z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

14. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram a průběh prací či dodávek celého 
projektu „Klidová zóna Městského stadionu v areálu STaRS Třinec (1. etapa)“ tak, 
aby nedošlo k ovlivnění obou souvisejících částí – tzn. část stavební a část 
sadových úprav. V průběhu provádění je nutná koordinace stavebních prací 
s pracemi sadových úprav. 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo 
a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení 
a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum 
a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, 
termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech 
a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
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projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu 
a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady 
a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  



Smlouva o dílo „Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – stavební část“  11 z 13 

 

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
subdodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště 
a vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla dle oddílu IV., odstavce 
2,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  
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 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona 
o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které 
odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 
10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy 
předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné 
veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodnul ředitel příspěvkové 
organizace, dle čl. 3.1.9 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince 
a příspěvkových organizací města Třince. 



Smlouva o dílo „Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – stavební část“  13 z 13 

 

 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 
2. Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram. 

 

 

 

 

za objednatele       za zhotovitele 

 

 

V Třinci dne 10.03.2017     V Třinci dne 10.03.2017 

 

  

 

 

………………………..      ……………………………… 

Mgr. Radek Procházka     Miroslav Masarik 

ředitel        jednatel 



Uchazeč: T-dex, s.r.o. , Oldřichovice 175 , Třinec 739 61

 Rekapitulace    Celková cena bez DPH 

1.CORTENOVÉ PRVKY 54 450 Kč

2.MLÁTOVÁ PLOCHA S LEMEM S VÁLCOVANÉHO PLOCHÁČE 52 299 Kč

3.BETONOVÉ BLOKY 214 570 Kč

4. TARTAN 179 424 Kč

5.ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM 24 208 Kč

VRN 13 500 Kč

Celková cena za sadovnické úpravy 538 451 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

S355J0WP Corten dle EN 10025-2 a dle specifikace 5 ks 6 150,00 Kč 30 750 Kč

S355J0WP Corten tyče 15 ks 580,00 Kč 8 700 Kč

Montáž + doprava 1 ks 15 000,00 Kč 15 000 Kč

54 450 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

132201101R00 Hloubení rýh šířky nad 60 cm v hor.3 nad 100 m3 42 m2 198,00 Kč 8 316 Kč

998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy 23 t 672,00 Kč 15 456 Kč

162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m 12,4 m3 31,00 Kč 384 Kč

460650065U00 Zřízení podkladu kamenivo přírodní hrubé drcené frakce 32-63 9,2 t 694,00 Kč 6 385 Kč

460650065U00 Zřízení podkladu kamenivo přírodní drcené frakce 16-32 6,5 t 694,00 Kč 4 511 Kč

460650065U00 Zřízení podkladu kamenivo přírodní drcené frakce 8-16 3,8 t 748,00 Kč 2 842 Kč

460650065U00 Zřízení podkladu kamenivo přírodní drcené frakce 0-8 2,8 t 748,00 Kč 2 094 Kč

FILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie 37,6 m2 30,00 Kč 1 128 Kč

Položení netkané geotextilie 37,3 m2 52,00 Kč 1 940 Kč

100004212R00 Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 30 cm, 3x pojezd 243 m3 13,00 Kč 3 159 Kč

46 216 Kč                        

Válcovaný plocháč 6,1 m kus 9 ks 230,00 Kč 2 070 Kč

Roxory průměr 8mm, délka 30 cm 18 ks 8,00 Kč 144 Kč

Uprava roxoru + navaření na plocháč 18 ks 53,00 Kč 954 Kč

Instalace valcovaného plocháče(vyměření + tvarování) 9 ks 145,00 Kč 1 305 Kč

Spojení válcovaného plocháče u paty 14 ks 50,00 Kč 700 Kč

Spojovací plech 14 ks 65,00 Kč 910 Kč

6 083 Kč                          

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 8,804 m3 946,00 Kč 8 329 Kč

162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 7,517 m3 204,00 Kč 1 533 Kč

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 7,517 m3 251,00 Kč 1 887 Kč

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 7,517 m3 161,00 Kč 1 210 Kč

171201201 Uložení sypaniny na skládky 7,517 m3 14,00 Kč 105 Kč

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 12,027 t 250,00 Kč 3 007 Kč

174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 1,287 m3 280,00 Kč 360 Kč

16 431 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním(frakce 16-32) 5,869 m3 820,00 Kč 4 813 Kč

275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 8,717 m3 3 500,00 Kč 30 510 Kč

279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné 26,285 m2 750,00 Kč 19 714 Kč

279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné 26,285 m2 180,00 Kč 4 731 Kč

59 767 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

631319203 Příplatek  za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 8,717 m3 1 300,00 Kč 11 332 Kč

633111112 Povrchová úprava  vyhlazením 42,762 m2 550,00 Kč 23 519 Kč

633811111 Broušení nerovností 42,762 m2 380,00 Kč 16 250 Kč

51 101 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6m 34,534 m2 205,00 Kč 7 079 Kč

7 079 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) – stavební část 

1. Cortenové prvky

Celková cena bez DPH

1.CORTENOVÉ PRVKY

2.MLÁTOVÁ PLOCHA S LEMEM S VÁLCOVANÉHO PLOCHÁČE

2a. Realizace mlatového povrchu

3d. Přesun hmot

Celková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

3.BETONOVÉ BLOKY

2b. Ohraničení mlatové plochy válcovaných plocháčem

Celková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

3e. Konstrukce tesařské

3a. Zemní práce

Celková cena bez DPH

3b. Zakládání

3c. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Celková cena bez DPH



762951013 Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z dutých profilů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm 16,477
m2

210,00 Kč
3 460 Kč

607911200 profil podkladový AL 60/40 65,908 m 295,00 Kč 19 443 Kč

762952014 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy 16,477
m2

390,00 Kč
6 426 Kč

611981240 terasový profil SIBIŘSKÝ MODŘÍN 27 x 145 20,596 m2 830,00 Kč 17 095 Kč

762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním 46,136 m2 350,00 Kč 16 148 Kč

998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,462 t 1 115,00 Kč 515 Kč

63 086 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů 42,762 m2 120,00 Kč 5 131 Kč

783817401 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů 42,762 m2 280,00 Kč 11 973 Kč

17 105 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

130 20-1111.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3 38,76 m3 264,00 Kč 10 233 Kč

162 30-1101.R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m

uložení na skládku 25,16 m3 78,00 Kč 1 962 Kč

181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 96,9 m2 24,00 Kč 2 326 Kč

14 521 Kč

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

564 76-1113.R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 30 cm 96,9 m2 257,00 Kč 24 903 Kč

571 90-4111.R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 61 m2 20,00 Kč 1 221 Kč

998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 57 t 85,00 Kč 4 882 Kč

                         31 006 Kč 

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 69,7 m 169,00 Kč 11 779 Kč

918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 5 m3 1 755,00 Kč 9 179 Kč

592-17423 Obrubník chodníkový 1000/80/250 72 ks 104,00 Kč 7 466 Kč

998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 23 t 96,00 Kč 2 232 Kč

                         30 656 Kč 

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

576 14-1111.R00 Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm 61,05 m2 342,00 Kč 20 879 Kč

576 13-1111.R00 Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 4 cm 61 m2 281,00 Kč 17 155 Kč

998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 13 t 63,00 Kč 803 Kč

                         38 837 Kč 

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

589 15-1007.RT1

Kryt sportovních ploch, sportovní umělý povrch

dvouvrstvý, tl. 13mm, pro atletiku 61,05 m2 811,00 Kč 49 512 Kč

915 71-1123.R00 Vodor. značení dělicích čar 5cm, polyuretan.barvou 99 m 46,00 Kč 4 554 Kč

                         54 066 Kč 

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 14,96 m3 582,00 Kč 8 707 Kč

181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 68 m2 24,00 Kč 1 632 Kč

                         10 339 Kč 

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

182001121 Plošná úprava  ter. nerovnosti do 0,15m v rovině 260 m2 23,00 Kč 5 980 Kč

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině 260 m2 2,90 Kč 754 Kč

162301101 Vodorovné přemíst. písku nošením,do 500m 5,2 m3 53,00 Kč 276 Kč

167101102 Nakládání písku z množství do 100m3 5,2 m3 58,00 Kč 302 Kč

181301102 Rozproztření písku v rovnině,tl vrstvy do 10cm 260 m2 22,00 Kč 5 720 Kč

181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině 260 m2 26,00 Kč 6 760 Kč

Písek kopaný říční 0-4mm 8 t 350,00 Kč 2 800 Kč

 Trávníkové hnojivo zakládací 10,5 kg 24,00 Kč 252 Kč

 Travní osivo park  10,5 kg 130,00 Kč 1 365 Kč

24 208 Kč                        

Položky Práce+materiál Množství Jedn. Cena za jedn. Celková cena bez DPH

VRN Zařízení staveniště, vytýčení sítí, oplocení staveniště, kompletační činnost, atd. 1 kpl 13 500,00 Kč 13 500 Kč

13 500 Kč                        

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Celková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

3f. Dokončovací práce - nátěry

Celková cena bez DPH

4f. Zpětné zapojení dráhy ke přilehl. stáv. plochám

4d.Komunikace - živičné

Celková cena bez DPH

4a. Zemní práce

Celková cena bez DPH

4b. Komunikace

Celková cena bez DPH

4. TARTAN

Celková cena bez DPH

4c. Doplňující práce na komunikaci

Celková cena bez DPH

Celková cena bez DPH

5.ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM

4e. Sportovní umělý povrch

Celková cena bez DPH

5a. Založení parkového trávníka výsevem



 
 

 

Seznam subdodavatelů pro 
„Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS Třinec (1. etapa) 

– stavební část“ 
 
Zhotovitel:  T-DEX, s.r.o. 
                   Oldřichovice 175, Třinec 739 61 

 
Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v 
souladu s §44 odst. 6 zákona, nebo části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu 
či více subdodavatelům č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
 

Položka: Údaje vyplněné uchazečem: 

Obchodní jméno firmy:  L.GREKO s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Konská 468, 739 61 TŘINEC 

Osoba oprávněná za uchazeče 
jednat 

 xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:  47679352 

DIČ:  CZ47679352 

Tel./Fax:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat subdodavateli: 

 Asfaltové plochy 

Poznámka   

 
 
 
 

Položka: Údaje vyplněné uchazečem: 

Obchodní jméno firmy:  Ing. Vladimír Hampl, Sporting 

Sídlo/místo podnikání:  Masná 1324/1, P.O.Box 49, 701 49 Ostrava 

Osoba oprávněná za uchazeče 
jednat 

 Ing. Vladimír Hampl 

IČ: 60312971 

DIČ:  CZ481222193 

Tel./Fax:  xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:  Ing. Vladimír Hampl 

Část plnění zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat subdodavateli: 

 Tartanovou plochu 

Poznámka   

 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram prací

Zakázka:

Zhotovitel:  T-DEX, s.r.o. , Oldřichovice 175, Třinec 739 61

celk. doba 

ve dnech 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A

1 5

2 4

3 5

4 6

5 2

6 1

7 2

8 7

9 4

10 5

11 3

12 3

13 3

14 2

15 6

Květen

Vytápění:

Zemní práce

Terénní úpravy, založení trávníku, atd.

Obrubníky

Osazování válcovaných plocháčů

Montáž prvků Corten

„Klidová zóna Městského stadiónu v areálu STaRS 

Třinec (1. etapa) – stavební část“

Obsyp prvků zeminou

Asfatlové plochy

Tartanová plocha

Broušení bet. Povrchů, malby a nátěry

Postup prací:

Březen Duben

Montáž roštu dřevěné terasy

Odbedňovací práce

Dílenská výroba Cortenových a ost. zámečnických prvků

Podsypy a podklady z kameniva, hutnění

Bednící práce

Betonáž
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