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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 31I, N/956442,403441/2020/6,75 

ze dne 02.11.2020 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

zastoupený: Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření 

ze dne 29.12.2020 

ve věcech technických jedná: , náměstek pro vodní hospodářství a investice 

    číslo tel.: 

    , specialista vodního hospodářství 

    číslo tel:  

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

IČO: 47116901 

DIČ: CZ47116901 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 

       Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

      Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 

      Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

      Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

zastoupený: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

číslo účtu: 19-1583390227/0100 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

„Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58“ (dále jen „dodatek“):  

I. 

Předmět dodatku 

Z důvodu komplikovaného majetkoprávního projednání s více jak 50ti soukromými vlastníky 

využívajících objekty zejména pro víkendové pobyty a tím další navazující práce, se posouvá 

termín odevzdání bodů následovně: 

 

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů 

pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků 

nejpozději do 30.09.2021 

 

c) uzavření všech kupních smluv a projednání "smluv - souhlas s údržbou a opravou" a souhlas 

Lesní správy, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování 

geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ nejpozději do 31.12.2021 

 

d) uzavření všech potřebných "smluv – souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby dočasných 

záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby nejpozději 

do 31.05.2022 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

V Teplicích, dne …………….                     V Praze, dne ……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

………………………….    ……………………………. 

Ing. Pavel Rus     Ing. Pavel Menhard  

ředitel OŘ severní Čechy    ředitel divize 06 

Lesy České republiky, s.p.    VRV a.s 




