Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Dodávka čistírny odpadních vod Liberec“

Z21505
číslo smlouvy objednatele: 2021063/D1
číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany
Objednatel:

Silnice LK a.s.
se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 
Ing. Petr Správka, předseda představenstva, 
Zdeněk Sameš, člen představenstva
IČO: 28746503 
DIČ: CZ28746503

a

Zhotovitel:

BMTO GROUP a.s.



sídlem Ampérova 444, 463 12 Liberec 23
zastoupený: 
Bušek Jiří, člen představenstva
Petr Kudrna, člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. účtu 271568191/0300

IČO:
49099361

DIČ:
CZ 49099361

tel:
485 382 333
zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1694
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku tento dodatek č. 1:

II. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany dne 29. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo „Nákup čističky odpadních vod Liberec“ /dále jen „dílo“/.
2. Zhotovitel v průběhu plnění smlouvy zjistil, že není možné splnit smluvní termíny, protože na trhu nebylo možné koupit řídící čipy, resp. PLC systém Siemens. Což Zhotovitel doložil vyjádřením dodavatele JIKRA ELEKTRO s.r.o. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel nijak ovlivnit. 

3. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tento dodatek.
III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. III. odst. 1, s tímto původním zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

a) předání staveniště: do 14 dnů od účinnosti této smlouvy,

b) I. etapa – dodávka technologie: do 30 dnů od předání staveniště,
c) II. etapa – zahájení montáže: do 3 dnů od dodání technologie,  

dokončení a předání díla do 60 dní od účinnosti smlouvy.“            
           
Nové znění odst. 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

a) nástup na montáž ČOV – nejpozději 12. 8. 2021,
b) dokončení montáže a předání díla do provozu Objednateli – nejpozději 20. 8. 2021.

2. Smluvní strany se shodly, že vzhledem k důvodu nedodržení stanovených termínů, který je popsán v čl. II odst. 2 tohoto Dodatku č. 1, nebudou uplatňovat smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle čl. X smlouvy o dílo. Smluvní pokuty za nedodržení termínů stanovených tímto dodatkem č. 1 se stanovují následující:

a) a) při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení,

c) při prodlení s vyklizením staveniště po dokončení díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení,

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že v tomto Dodatku nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření tohoto Dodatku. Vylučují se veškerá ustanovení občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Dodavatel. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Objednatelem a Dodavatelem a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Účastníci si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Jablonec nad Nisou ……...2021



 
Liberec …………2021
Za objednatele:






Za zhotovitele:

………………..…..…





………….….………

Ing. Petr Správka
                                    


Bušek Jiří

předseda představenstva





člen představenstva

………………………





………………………

Ing. Petr Finkous







Petr Kudrna

člen představenstva






člen představenstva

