
Harmogram prací - ,,Stehllplatz Vrchbělá

V Praze dne 8.10.2020                                                                                                        BC. Pavel Bergmann

                                                                                                                                           

Předání staveniště 12.10.2020 13.10.2020
Povrchové úpravy terénu 13.10.2020 22.10.2020
Pokládání potrubí, elekromontáže, vodovodní přípojka 22.10.2020 28.10.2020
Pokládání dlažby 28.10.2020 5.11.2020
Povrchové úpravy terénu 5.11.2020 16.11.2020
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