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Soubor staveb č.  0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála

a č. 8313 Libeňská spojka

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované  dle  ustanovení  §  94  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu

hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro  vybrané  činnosti  dle  této  Smlouvy  zastoupené  příkazníkem  (TDI  /

TDS):

Satra, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ:                                 CZ18584209

zapsána:                         v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 3014

zastoupena:                   Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

společnost „SGG-PUDIS Soubor staveb MO“

Stránka 3 z 8
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zastoupená vedoucím společníkem

SG Geotechnika a.s.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B992

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

registrovaná  dle  ustanovení  §  94  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7006931/0100

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva a ředitelem společnosti

Mgr.  Lucií  Bohátkovou,  členkou  představenstva  a  obchodní

ředitelkou společnosti

 

druhý společník

PUDIS a.s.

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1458

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

registrovaná  dle  ustanovení  §  94  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
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Soubor staveb č.  0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála

a č. 8313 Libeňská spojka

k provedení předběžného geotechnického průzkumu souboru staveb MO st. č. 0081 MO

Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála,

st. č. 8313 Libeňská spojka

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek“

PREAMBULE

Na základě Usnesení RHMP č. 2309 ze dne 4.11.2019 a následné Variace č. 2 ke smlouvám

na vytvoření DUR souboru staveb MO č. DIL/22/03/000424/2018, DIL/22/03/000425/2018 a

DIL/22/03/000426/2018 došlo k navýšení rozsahu projektovaných prací na DUR vzhledem

ke skutečnosti,  že z celkové délky souboru staveb 10,2 km a původní délky tunelových

úseků 5,3 km došlo ke zvětšení rozsahu tunelových úseků na 8,5 km.

V souvislosti  s výše  uvedeným  je  nutné  adekvátně  upravit  rozsah  průzkumných  prací.

Oproti Dodatku č. 1 zmenšuje tento Dodatek rozsah celkového objemu prací a jejich cenu,

a  to  vzhledem  ke  skutečnému  rozsahu  prováděných  terénních  prací  geotechnického

průzkumu. 

Z tohoto důvodu uzavírají Smluvní strany tento Dodatek, kterým provádějí změnu díla ve

smyslu článku 4.14 smlouvy o dílo.

1. MĚNĚNÉ ČI DOPLŇOVANÉ ČÁSTI SMLOUVY

1.1. Článek 6 Smlouvy CENA DÍLA se mění následovně. Ruší se původní znění odstavce

6.1. a nahrazuje se novým zněním:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 Dodatku

je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

základní cena DPH 21% cena vč. DPH
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Soubor staveb č.  0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála

a č. 8313 Libeňská spojka

Celková cena dle Dodatku č. 1 smlouvy
24 471 508,- Kč 5 139 016,68 Kč 29 610 524,68 Kč

z toho:

St. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 5 909 645,- Kč 1 241 025,45 Kč 7 150 670,45 Kč

St. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská

radiála                                       13 628 803,- Kč 2 862 048,63 Kč 16 490 851,63 Kč

St. č. 8313 Libeňská spojka
4 933 060,- Kč 1 035 942,60 Kč 5 969 002,60 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem -278 318,- Kč -58 446,78 Kč -336 764,78 Kč

z toho:

St. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka +70 010,- Kč +14 702,10 Kč +84 712,10 Kč

St. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská

radiála                                       

-21 050,- Kč -4 420,50 Kč -25 470,50 Kč

St. č. 8313 Libeňská spojka -327 278,- Kč -68 728,38 Kč -396 006,38 Kč

Nová celková cena 24 193 190,- Kč 5 080 569,90 Kč 29 273 759,90 Kč

z toho:

St. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka 5 979 655,- Kč 1 255 727,55 Kč 7 235 382,55 Kč

St. č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská

radiála                                       13 607 753,- Kč 2 857 628,13 Kč 16 465 381,13 Kč

St. č. 8313 Libeňská spojka
4 605 782,- Kč 967 214,22 Kč 5 572 996,22 Kč

2. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Všechna ostatní smluvní ujednání původní Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená

zůstávají v platnosti.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
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transakce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  jako  „zákon  o  službách

vytvářejících důvěru“), do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li

součástí  jediného  elektronického  dokumentu  (tj.  všech  samostatných  souborů

tvořících v souhrnu Dodatek), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

2.3. Tento  Dodatek  nabývá  účinnosti  dnem  jeho  uveřejnění  v registru  smluv  podle

zákona  č. 340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování  těchto smluv a  o  registru smluv (zákon o registru smluv),  ve znění

pozdějších  předpisů,  přičemž  toto  uveřejnění  provede  Objednatel.  Dodatek  je

oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o

tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

2.4. Smluvní  strany berou  na  vědomí,  že  tento  Dodatek  obsahuje  jejich  osobní  údaje,

a  ujednávající  si,  že  s  jejich  uvedením  souhlasí.  Smluvní  strany  berou  taktéž  na

vědomí,  že  ochranu osobních  údajů  upravuje  Nařízení  Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů                a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení                 o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana

osobních údajů         v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

2.5. Smluvní  strany  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k

informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  berou  na  vědomí,  že  Objednatel  je

povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě

souhlasí  s  poskytováním  veškerých  informací  obsažených  v tomto  Dodatku

žadatelům.

2.6. Smluvní  strany  výslovně  souhlasí,  aby  Dodatek  byl  uveden v  Centrální  evidenci

smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího

podpisu a  plný text  Smlouvy.  Smluvní  strany výslovně prohlašují,  že  skutečnosti

uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své

uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily,

že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

2.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města

Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021,

kterým se svěřují některé nevyhrazené pravomoci Rady HMP Magistrátu HMP.

Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Stránka 7 z 8
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příloha č. 1:   Aktualizovaná „Specifikace díla a kalkulace ceny (soupis stavebních    

           prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)“

 

V Praze dne ....................................     V Praze dne ....................................

za Objednatele     za Zhotovitele

hlavní město Praha: SG Geotechnika a.s.:

…………………………….........……                           …………………………….........……

Ing. Petr Kalina, MBA                           Ing. Petr Kučera 

ředitel odboru investičního                  člen představenstva a ředitel společnosti

Magistrátu hlavního města Prahy          SG Geotechnika a.s.

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)       

                           …………………………….........……

                                                  Mgr. Lucie Bohátková

     členka představenstva a obchodní ředitelka

          SG Geotechnika a.s.

(podepsáno elektronicky)                                
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Soubor staveb č.  0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála
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příloha č. 1:     AKTUALIZOVANÁ Specifikace díla a kalkulace ceny (soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)                                            



SOUPIS PRACÍ - SOUHRN STAVEB 0094, 0081, 8313
nulové položky vyplývající z projednané změny koncepce

modře vyznačené vyplní zákazník SKUTEČNOST 2021 (DODATEK 2) STAV K 2017 (SOD) ROZDÍL 2021-2017 ABSOLUTNÍ ROZDÍL 2021-2017
Položka Výkon / dodávka prací 0094 0081 8313 jedn. cena 0094 0081 8313 jedn. cena cena cena

počet jedn. cena Kč počet jedn. cena Kč Kč % Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE bm 653 290 212 bm
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK 422.1 139.9 263 bm 1,650 1,361,250 206 99 92 bm 1,650 655,050 706,200 108 706,200
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou DIA korunkami s výplachem 644.4 233.1 70.5 bm 3,850 3,649,800 353 161 98 bm 3,850 2,356,200 1,293,600 55 1,293,600
1.1. 3 Vrty bezjádrové (valivé dláto, spirál) 325 81 29 bm 1,250 543,750 64.0 24 16 bm 1,250 130,000 413,750 318 413,750
1.1. 4 47 18 6 bm 4,000 284,000 30 6 6 bm 4,000 168,000 116,000 69 116,000
1.1. 5 98 48 0 bm 950 138,700 215 39 28 bm 950 267,900 -129,200 -48 129,200
1.1. 6 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 0 0 0 ks 6,500 0 3 ks 6,500 19,500 -19,500 -100 19,500
1.1. 7 Předkopy a předvrty 61 12 19 ks 4,500 414,000 43 22 16 ks 4,500 364,500 49,500 14 49,500

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště 44 2 14 prac. 2,500 150,000 36 17 11 prac. 2,500 160,000 -10,000 -6 10,000
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště v obtížně přístupném terénu 14 10 5 prac. 5,000 145,000 7 5 5 prac. 5,000 85,000 60,000 71 60,000

1.2. 3 Provozní pažení a odpažení vrtů 252 145.9 107.4 bm 350 176,855 206 99 92 bm 350 138,950 37,905 27 37,905
1.2. 4 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) - standard 4 0 0 ks 3,000 12,000 1 0 0 ks 3,000 3,000 9,000 300 9,000

1.2. 5 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) - zapuštěný - pojízdný 9 7 3 ks 3,500 66,500 7 3 2 ks 3,500 42,000 24,500 58 24,500

1.2. 6 423 142 77 bm 750 481,500 279 63 44 bm 750 289,500 192,000 66 192,000

1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem 524 172 252 m 100 94,800 414 235 172 m 100 82,100 12,700 15 12,700

1.2. 9 Likvidace vrtů jílocementovým těsněním 378 0 0 m 300 113,400 24 16 12 m 300 15,600 97,800 627 97,800

1.2. 10 Skartace vrtného jádra 1066.5 373 333.5 m 75 132,975 653 290 212 m 75 86,625 46,350 54 46,350

1.2. 11 Doprava vrtné a doprovodné techniky 960 372 328 km 45 74,700 600 300 250 km 45 51,750 22,950 44 22,950

1.2. 12 DIO-DIR 11 3 7 soubor 10,000 210,000 4 1 4 soubor 10,000 90,000 120,000 133 120,000

1.2. 13 Oprava vozovky - živice 7 3 7 ks 5,000 85,000 4 3 3 ks 5,000 50,000 35,000 70 35,000

1.2. 14 Náhrady škod na pozemcích 58 11 17 ks 5,000 430,000 43 22 16 ks 5,000 405,000 25,000 6 25,000

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 68 31 29 ks 70 8,960 26 6 13 ks 70 3,150 5,810 184 5,810

1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B 9 6 6 ks 300 6,300 6 4 2 ks 300 3,600 2,700 75 2,700

1.3. 3 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 6 1 0 ks 950 6,650 5 2 2 ks 950 8,550 -1,900 -22 1,900

1.3. 4 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 202 74 48 ks 200 64,800 62 26 21 ks 200 21,800 43,000 197 43,000

1.3. 5 Odběr vzorků zemin (hornin) - agresivita tuhého prostředí 0 3 2 ks 100 500 6 0 0 ks 100 600 -100 -17 100

1.3. 6 Odběr vzorků  zemin / hornin - kontaminace (směsné) 0 0 0 ks 300 0 3 2 1 ks 300 1,800 -1,800 -100 1,800

1.3. 7 Odběr vzorků vody 14 0 6 ks 250 5,000 13 6 6 ks 250 6,250 -1,250 -20 1,250

1.3. 8 Odběr vzorků vody dynamicky 13 7 3 ks 1,500 34,500 8 3 2 ks 1,500 19,500 15,000 77 15,000

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře 1500 1000 800 km 12 39,600 1500 1000 800 km 12 39,600 0 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 1. 8,730,540 Kč 5,565,525 Kč 3,165,015 57 3,492,515 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY 
2. 1 Presiometrické zkoušky 47 18 6 zk. 6,500 461,500 10 2 2 zk. 6,500 91,000 370,500 407 370,500

2. 2 Dynamické penetrační zkoušky 16 0 0 bm 950 15,200 4 bm 950 3,800 11,400 300 11,400

2. 3 Statické penetrační zkoušky 0 0 0 bm 0 0 0 0 bm 0 0 0

2. 4 Kamerová dokumentace vrtu 0 0 0 bm 200 0 120 80 60 bm 200 52,000 -52,000 -100 52,000

2. 5 Vyhodnocení polních zkoušek 100 48 40 hod. 700 131,600 40 24 24 hod. 700 61,600 70,000 114 70,000

2. 6 Měření kapesním penetrometrem 35 14 19 ks 50 3,400 35 18 15 ks 50 3,400 0 0 0

2. 7 Meření Schmidtovým tvrdoměřem 95 59 23 ks 150 26,550 40 20 17 ks 150 11,550 15,000 130 15,000

2. 8 Měření HPV v nových vrtech 39 21 9 ks 1,200 82,800 44 22 16 ks 1,200 98,400 -15,600 -16 15,600

2. 9 Pedologické sondy 0 0 0 ks 2,500 0 7 2 2 ks 2,500 27,500 -27,500 -100 27,500

2. 10 Přeprava na polní zkoušky 1000 200 200 km 15 21,000 1000 200 200 km 15 21,000 0 0 0
dílčí mezisoučet - pol. 2. 742,050 Kč 370,250 Kč 371,800 Kč 100 562,000 Kč

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. 1 Přípravné práce, rešerše 160 100 90 hod. 700 245,000 140 80 75 hod. 700 206,500 38,500 19 38,500
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 3280 1715 735 m 120 687,600 2460 1370 980 m 120 577,200 110,400 19 110,400

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RFL) 0 0 0 m 0 0 0 0 m 0 0 0
3. 4 Seismické metody - seismické prosvěcování - vrt-vrt, vrt-povrch 0 0 0 řez 0 řez 0 0 0

3. 5 Seismokarotáž 0 0 0 m 0 m 0 0 0
3. 6 Vertikální elektrické sondování (VES) 0 0 0 bod 0 bod 0 0 0
3. 7 Odporové profilování (DEMP) 0 0 0 bod 125 0 160 80 80 bod 125 40,000 -40,000 -100 40,000

3. 8 Odporová tomografie 3280 1715 735 m 95 544,350 800 800 300 m 95 180,500 363,850 202 363,850
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 0 0 0 bod 750 0 60 60 bod 750 90,000 -90,000 -100 90,000
3. 10 Georadarové měření (GPR) povrch 0 0 0 m 75 0 600 600 300 m 75 112,500 -112,500 -100 112,500

3. 11 Georadarové měření ve vrtech 0 0 0 m 0 m 0 0 0
3. 12 Elektromagnetické detektory 300 300 150 m 60 45,000 300 300 150 m 60 45,000 0 0 0
3. 13 Vytýčení geofyzikálních profilů 3280 1715 735 m 10 57,300 2800 1600 900 m 10 53,000 4,300 8 4,300

3. 14 Karotážní měření ve vrtech (komplex GT metod) 414.5 177 17 m 900 547,650 383 114 27 m 900 471,600 76,050 16 76,050
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplex HG metod) 414.5 177 17 m 900 547,650 383 114 27 m 900 471,600 76,050 16 76,050
3. 16 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny 1500 1000 800 km 15 49,500 1500 1000 800 km 15 49,500 0 0 0

3. 17 Zpracování dat 300 200 200 hod. 750 525,000 200 120 120 hod. 750 330,000 195,000 59 195,000
dílčí mezisoučet - pol. 3. 3,249,050 Kč 2,627,400 Kč 621,650 Kč 24 1,106,650 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE
4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 77 31 29 zk. 1,450 198,650 32 10 15 zk. 1,450 82,650 116,000 140 116,000

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 6 1 0 zk. 1,950 13,650 5 2 2 zk. 1,950 17,550 -3,900 -22 3,900
4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 0 0 0 zk. 0 zk. 0 0 0
4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 6 0 0 zk. 2,450 14,700 5 2 1 zk. 2,450 19,600 -4,900 -25 4,900

4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 0 0 0 zk. 0 zk. 0 0
4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 6 1 0 zk. 4,000 28,000 5 2 zk. 4,000 28,000 0 0 0
4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost 0 0 0 zk. 0 zk. 0 0 0

4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - triaxiální zkouška UU 0 0 0 zk. 0 zk. 0 0 0
4. 1 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - stanovení propustnosti 0 0 0 zk. 2,800 0 2 2 1 zk. 2,800 14,000 -14,000 -100 14,000
30 1 Zkoušky vzorků hornin - prostý tlak 162 54 33 zk. 3,500 871,500 30 11 10 zk. 3,500 178,500 693,000 388 693,000

4. 1 Zkoušky vzorků hornin - Edef 40 20 15 zk. 3,000 225,000 32 15 11 zk. 3,000 174,000 51,000 29 51,000
4. 1 Technologické rozbory PS 9 5 6 zk. 1,900 38,000 6 4 2 zk. 1,900 22,800 15,200 67 15,200
4. 1 Technologické rozbory CBR + CBRsat+IBI 3 6 4 zk. 3,500 45,500 1 2 2 zk. 3,500 17,500 28,000 160 28,000

4. 1 Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy) 0 0 0 zk. 11,000 0 2 1 1 zk. 11,000 44,000 -44,000 -100 44,000
4. 1 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 27 6 9 zk. 1,000 42,000 21 9 8 zk. 1,000 38,000 4,000 11 4,000
4. 1 Stanovení agresivity zemin (hornin) 0 3 2 zk. 1,300 6,500 6 5 3 zk. 1,300 18,200 -11,700 -64 11,700

4. 1 Stanovení obsahu organických látek 0 0 0 zk. 750 0 3 2 2 zk. 750 5,250 -5,250 -100 5,250
4. 1 Petrografický rozbor horniny 8 3 3 zk. 4,500 63,000 5 3 3 zk. 4,500 49,500 13,500 27 13,500
4. 1 37 3 2 zk. 3,500 147,000 8 2 3 zk. 3,500 45,500 101,500 223 101,500

4. 1 C10-C40 (NEL) 0 0 0 zk. 850 0 8 3 3 zk. 850 11,900 -11,900 -100 11,900
4. 1 Těžké kovy 0 0 0 zk. 2,500 0 8 3 3 zk. 2,500 35,000 -35,000 -100 35,000

4. 1 ZCHR 0 0 0 zk. 1,500 0 8 3 3 zk. 1,500 21,000 -21,000 -100 21,000
4. 1 Rozbor znečištění  Vyhl. 294/2005, tab.10.1, 10.2 0 0 0 zk. 14,500 0 3 2 1 zk. 14,500 87,000 -87,000 -100 87,000

dílčí mezisoučet - pol. 4. 1,693,500 Kč 909,950 Kč 783,550 Kč 86 1,260,850 Kč

5. GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 61 12 19 ks 700 64,400 50 22 16 ks 700 61,600 2,800 5 2,800

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv 61 12 19 ks 700 64,400 50 22 16 ks 700 61,600 2,800 5 2,800

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů (dokumentační body) 28 22 15 ks 700 45,500 36 26 11 ks 700 51,100 -5,600 -11 5,600
5. 4 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny 600 250 250 km 15 16,500 600 250 250 km 15 16,500 0 0 0

5. 5 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí v místech sond 61 12 19 ks 4,500 414,000 50 22 16 ks 4,500 396,000 18,000 5 18,000

5. 6 Osazení stabilizovaných bodů na terénu a objektech a výchozí zaměření 0 0 0 bod 4,500 0 40 30 24 bod 4,500 423,000 -423,000 -100 423,000

dílčí mezisoučet - pol. 5. 604,800 Kč 1,009,800 Kč -405,000 Kč -40 452,200 Kč

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1 Rešerše archivních podkladů 140 80 80 hod. 700 210,000 140 80 80 hod. 700 210,000 0 0 0

6. 2 Rekognoskace terénu 60 32 32 hod. 700 86,800 60 32 32 hod. 700 86,800 0 0 0

6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace 140 80 40 hod. 700 182,000 80 40 40 hod. 700 112,000 70,000 63 70,000

6. 4 Hydrodynamické zkoušky 18 7 6 den 8,500 263,500 8 3 2 den 8,500 110,500 153,000 138 153,000

6. 5 Zasakovací zkoušky 0 0 0 zk. 0 zk. 0 0 0

6. 6 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (mimo nové objekty) 63 9 9 objekt 1,500 121,500 20 10 6 objekt 1,500 54,000 67,500 125 67,500

6. 7 Data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 12 0 0 měsíc 1,500 18,000 12 měsíc 1,500 18,000 0 0 0

6. 8 Zpracování dat 180 120 120 hod. 750 315,000 180 120 120 hod. 750 315,000 0 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 6. 1,196,800 Kč 906,300 Kč 290,500 Kč 32 290,500 Kč

7 KOROZNÍ PRŮZKUM
7. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 48 25 24 bod 6,500 630,500 48 26 23 bod 6,500 630,500 0 0 0

7. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat 48 25 24 bod 3,500 339,500 48 26 23 bod 3,500 339,500 0 0 0

7. 3 Doprava 500 300 300 km 15 16,500 500 300 300 km 15 16,500 0 0 0

dílčí mezisoučet - pol.7. 986,500 Kč 986,500 Kč 0 Kč 0 0 Kč

8. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
8. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů 450 360 400 hod 700 847,000 250 200 200 hod 700 455,000 392,000 86 392,000

8. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 80 60 60 hod 700 140,000 80 60 60 hod 700 140,000 0 0 0
8. 3 Rekognoskace terénu 5.9 3.5 2.5 km 7,500 89,250 5.6 4.5 1.8 km 7,500 89,250 0 0 0

8. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor 448 260 230 hod 700 656,600 280 180 200 hod 700 462,000 194,600 42 194,600

8. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 1066.5 373 325 m 400 705,800 653 290 212 m 400 462,000 243,800 53 243,800

8. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 16 13 8 ks 3,500 129,500 16 16 5 ks 3,500 129,500 0 0 0

8. 7 Inženýrskogeologické mapování 5.9 3.5 2.5 km 11,500 136,850 5.6 4.5 1.8 km 11,500 136,850 0 0 0

8. 8 Hydrogeologické mapování 5.9 3.5 2.5 km 11,500 136,850 5.6 4.5 1.8 km 11,500 136,850 0 0 0

8. 9 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území 180 120 140 hod 750 330,000 180 120 140 hod 750 330,000 0 0 0

8. 10 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 192 117 103 hod 750 309,000 120 80 90 hod 750 217,500 91,500 42 91,500

8. 11 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) - klasicky 0 1 0 ks 30,000 30,000 3 2 0 ks 30,000 150,000 -120,000 -80 120,000

8. 12 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) - MKP 0 0 0 ks 0 ks 0 0 0

8. 13 Dopravní náklady 4800 2655 2345 km 12 117,600 3000 2000 2000 km 12 84,000 33,600 40 33,600
8. 14 Zpracování předběžných čtvrtletních zpráv 200 160 200 hod 750 420,000 200 160 200 hod 750 420,000 0 0 0

8. 15 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace) 1200 800 740 hod 750 2,055,000 900 650 700 hod 750 1,687,500 367,500 22 367,500
dílčí mezisoučet - pol. 8. 6,103,450 Kč 4,900,450 Kč 1,203,000 Kč 25 1,443,000 Kč

9. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
9. 1 Práce v KN, vlastnící a uživatelé pozemků v místech sond a přístupových tras 120 80 90 hod 650 188,500 120 80 90 hod 650 188,500 0 0 0
9. 2 Projednání - aktualizace výskytu podzemních inženýrských sítí v okolí jednotlivých sond se správci sítí 160 120 120 hod 650 260,000 160 120 120 hod 650 260,000 0 0 0
9. 3 Zajištění vstupů na pozemky, OBÚ, TSK, MČ, uzavření smluv, ostatní inženýrská činnost nezbytná pro provedení průzkumu 1 1 1 soubor 100,000 300,000 1 1 1 soubor 100,000 300,000 0 0 0
9. 4 Převzetí a předání pozemků (dokumentace stavu před provedením prací i po jejich dokončení) 61 12 19 sonda 1,500 138,000 50 22 16 sonda 1,500 132,000 6,000 5 6,000
9. 5 Vytvoření databázového a mapového informačního systému z průzkumu, vč. provozu a údržby po dobu 12 měsíců 0 0 0 soubor 230,000 0 1 1 1 soubor 230,000 690,000 -690,000 -100 690,000

dílčí mezisoučet - pol. 9. 886,500 Kč 1,570,500 Kč -684,000 Kč -44 696,000 Kč

cena celkem bez DPH 24,193,190 Kč 18,846,675 Kč 5,346,515 Kč 9,303,715 Kč

Proceno navýšení 28.37% 49.37%

R E K A P I T U L A C E SKUTEČNOST 2021 (DODATEK 2) STAV K 2017 (SOD)
SROVNÁNÍ S SOD

CELKEM BEZ DPH DPH 21% CELKEM VČ. DPH VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE ROZDÍL CELKEM BEZ DPHDPH 21% CELKEM VČ. DPH
1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 8,730,540 Kč 1,833,413 Kč 10,563,953 Kč 3,328,765 Kč -163,750 Kč 3,165,015 Kč 5,565,525 1,168,760 Kč 6,734,285 Kč
2. POLNÍ ZKOUŠKY 742,050 Kč 155,831 Kč 897,881 Kč 466,900 Kč -95,100 Kč 371,800 Kč 370,250 77,753 Kč 448,003 Kč
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 3,249,050 Kč 682,301 Kč 3,931,351 Kč 864,150 Kč -242,500 Kč 621,650 Kč 2,627,400 551,754 Kč 3,179,154 Kč
4. LABORATORNÍ PRÁCE 1,693,500 Kč 355,635 Kč 2,049,135 Kč 1,022,200 Kč -238,650 Kč 783,550 Kč 909,950 191,090 Kč 1,101,040 Kč
5. GEODETICKÉ PRÁCE 604,800 Kč 127,008 Kč 731,808 Kč 23,600 Kč -428,600 Kč -405,000 Kč 1,009,800 212,058 Kč 1,221,858 Kč
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 1,196,800 Kč 251,328 Kč 1,448,128 Kč 290,500 Kč 0 Kč 290,500 Kč 906,300 190,323 Kč 1,096,623 Kč
7. KOROZNÍ PRŮZKUM 986,500 Kč 207,165 Kč 1,193,665 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 986,500 207,165 Kč 1,193,665 Kč
8. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 6,103,450 Kč 1,281,725 Kč 7,385,175 Kč 1,323,000 Kč -120,000 Kč 1,203,000 Kč 4,900,450 1,029,095 Kč 5,929,545 Kč
9. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 886,500 Kč 186,165 Kč 1,072,665 Kč 6,000 Kč -690,000 Kč -684,000 Kč 1,570,500 329,805 Kč 1,900,305 Kč

Celkem: 24,193,190 Kč 5,080,570 Kč 29,273,760 Kč 7,325,115 Kč -1,978,600 Kč 5,346,515 Kč Celkem: 18,846,675 Kč 3,957,802 Kč 22,804,477 Kč
38.87% -10.50% 28.37%

navýšení, 
ponížen

Návrty pro presiometrické zkoušky vrtané dvojitou jádrovkou (Ø76 mm) 
Přibírka HG vrtu na Æ165 mm

Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Æ125 mm, obsyp, těsnění

Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce / abrazivnost hornin
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