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DODATEKC.2 
v , 

KE SMLOUVE O DILO 

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.12.2011 (dále jen 
Smlouva) mezi 

{1) Objednatelem 

a 

Masarykova univerzita, 
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, 
se sídlem žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, 
IČ 00216224, DIČ CZ00216224, 
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.O., rektorem 
(dále jen „Objednatel") 

(2) Zhotovitelem, jimž jsou Účastnici sdruženi "Sdruženi pro realizaci CESEB", 

IMOS Brno, a.s., 
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, 
lČ 25322257, DIČ CZ25322257, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2211, 
zastoupená Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva, 
vedoucí účastník 

SYNER Morava, a.s., 
se sídlem l. máje 532, 767 01 Kroměříž, 

IČ 63493675, DIČ CZ63493675, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1844, 
zastoupená společností !MOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 10. 10. 201 l, 
účastník sdružení 
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V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu 
smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na 
základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 2 Smlouvy. 

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

I. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy a 
v Dodatku č. I Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 
následujícího znění: 

„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 02 
a, ve změnovém listu č. ZL 03 a, ve změnovém listu č. ZL 04, které tvoří přílohu č. l tohoto 
dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součásti." 

2. Cena Díla uvedená v článku S.I Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 Smlouvy, se zvyšuje 
v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. I tohoto dodatku č. 2 a o změnu DPH 
u částek ceny díla fakturovaných po 1.1.2013 

- u ceny bez DPH o 14 584 668,- Kč (slovy čtrnáct milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šest 
set šedesát osm korun českých bez daně z přidané hodnoty); 

- u výše DPH o 5 584 494,- Kč (slovy pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce čtyři sta 
devadesát čtyři korun českých); 

- u ceny včetně DPH o 20 169 162,- Kč (slovy dvacet milionů jedno sto šedesát devět tisíc 
sto šedesát dva korun českých včetně daně z přidané hodnoty). 

Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. t Smlouvy, se tedy mění 
tak.to: 

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí 441 951 703,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet 
( jedna milionů devět set padesát jedna tisíc sedm set tři korun českých) 

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavřeni tohoto 
dodatku činí 91057901,- Kč (slovy devadesát jedna milionů padesát sedm tisíc devět set 
jedna korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši 
určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Součet ceny díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni 
u1..avření tohoto dodatku činí 533 009 604 ,- Kč (slovy pět set třicet tři milionů devět tisíc 
šest set čtyři korun českých)." 

3. Ujednání druhého odstavce článku 23.1 Smlouvy se doplňuje takto: 

,,a s výjimkou dodávky a montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, 
v místnostech l S27 a 1 S29. Záruční doba pro tuto dodávku činí 60 měsíců. Tato záruční doba 
se ale nevztahuje na dveřní zámek, kontaktní pružiny dveří a pohyblivé části dveří fungující 
na elektrický pohon. Pro tyto části díla platí záruka 12 měsíců. Záruční doba na světelné 
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prvky činí 6 měsíců. Tímto ustanovením není pro předmětnou dodávku kabin dotčena 
povinnost dodržet výše uvedené technické nonny. 

4. Ujednání druhého odstavce článku 23.5 Smlouvy se doplňuje takto: 

„a nejpozději však do 48 hodin od oznámeni Vady Dfla dle Odstavce 23.4 u dodávky a 
montáže 2ks kabin s radiofrekvenčním stíněním v pavilonu A36, v místnostech 1 S27 a 
1S29." 

Všechna ostatní ustanoveni Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v 
účinnosti beze změn. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
u:1.avřen v tísni 7.a nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 
podpisy. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 Smlouvy je jeho příloha č. I a příloha č.2. 

Příloha č. 1 : 

Příloha č.2 : 

VehjnÁ ukbka 

Změnový Jist č. 02 - ZL02 _ elektromagnetické stínění v pavilonu A36 
Změnový list č. 03 - ZL03 _změny v laboratořích a, 
Změnový Jist č. 04 - ZL04_skleník 

Rekapitulace ceny díla 
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Objednatel: 

Masarykova univerzita 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.O. 
rektor MU 

Vcfcjni'í zakázka 
.,Geaerálal clodlh•ka stmvby Cf.S~:B" 
Smlou,·a o ůílo 
Dodatek l. 2 

V Brně dne 2.. 7- • 2 . 'Z O 13 

Zhotovitel: 

IMOS Brno, a.s. 

Ing. Oldřich Štercl 
předseda představenstva 

SYNER MORA V A, a.s. 

Ing. Oldřich Štercl 
předseda představenstva 

IMOS Brno, a.s. na zákJadě plné moci 
ze dne 10.10.201 I 



Příloha č. 2 dodatku č.2 SoD: 

Rekapitulace cenv díla 

Stavba: Generálni dodávka stavby CESEB 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + SYNER Morava, a.s. 

smlouva, dodatek pred~t 
SoD 
dodatek 1: Zl06 

ZL-06 
•Úpravy zakládání, úpravy 
·kanalizace - -- ---

dodatek 1 • celkem 

dodatek 2: 
ZL02,ZL03.ZL04 + změna 
'DPH 

Zl-02 
elektromagnetické sliněni 

·v pavilonu A36 
Žl~03- · 

. 
změny v latiořátonéh ... . 

ŽL:04 -sklenlk ............ .. ,,..,, •. -.o~-. .. •••••••...,• .......... , •. ...,., . ____ 

nárust DPH z 20'Ko na 21% 
změna DPH k 1.1.2013 · 

u fakturace po 31.12.2012 

dodatek 2-cellcem: ; 

.... .... ... ·- ...... ; ... ........ ~ ................ ,---·•· 

celkl!m 

cena bez DPH IDPH [VČ.DPH 

427,229,054 Kf i 85,445,811 Kť 512,674,865 Kč 
j(OPH 20%} 

137,981 Kč l 27,S96Kč 165,SnKč 
: ; --

131,981. Kl'. 27,596K{'. 1.65.511Kl 

i(OPH 21%} ' ! 

5,262,958 K~ 1,105,221 Kč 6,368,179 Kt 
••-•• --•----•- •~•---•••._......_ ...... , ... ..,,.~,_..•.,.'• •• ·•--••U••• •u •• 

4,196,663 Kč: 881,299 Kč r 5,077,962 Kt 
..................... ••-• .: ....... •• •-<- ~~ ..... HU •••••• ~ .. , .... , .... ,. • 

·-·· __ 5,125,047 Kč!_ ........... 1,076,260 Kč ' ... 6,201,307 Kč 
,. ·• 

' 
OKči 2,521,714 Kč , 2,521,714 Kč 

1.4,584,668 KE, 
t 

S,S84,494 Kl' 20,169,162 Ke 

' •o• ••••- ••-•-••-•-•-+• .. ..._••••••-• ._ ••• ••••· ••- ·-!· -· ,u . . . ........ . ......... 

l 

441.,951.,703 Kči 91,057,901 Kl 533,()09,604 Kl 

Fakturace k 31.12.2012 • bylo fakturováno z.ceny díla : 
fa 9273011001 mllnlk č.1 
fa 9273011003 
fa 9273012005 
fa 9273012020 
fa 9273012027 
fa 9273012036 
fa 92730U041 
fa 9273012049 
celkem 

cena díla dle dod.1 
fakturace k 31.12.2012 

milnlkč.1 

mllnlkč.2 

milnlkč.3 

milnlkč.4 
mllnlkč.S 

milnlk č.6 
milnlkč.7 

zbývá k fakturaci (cena dle dod.1} 

4,236,541 Kč 
3S,750Kč 

21,361,453 Kč 
21,361,453 Kč 
29,906,034 Kč 
29,915,692 Kč 
34,189,363 Kč 
34,189,363 Kč 

l 75,195,648 Kč 

427,367,035 Kč 
·175,195,648 Kč 
252,171,387 Kč 




