
ETAPA OBJEKT realizace  ve dnech poznámka

1 objekt 1/9 3

2 objekt 1/8 3

3 objekt 1/7 1

4 objekt 1/6 3

5 Objekt 1/6 2

6 Objekt 1/5 1

7 odvoz demontovaných prvků 1

8 Předání prací 1 celková délka realizace  3 týdny

Harmogram postupu prací - opravy odvětrání kanalizace


