
DODATEK Č. 4
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 6.10.2017

ve znění dodatků č. 1 -  3
č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
ve věci této zakázky: 
bankovní spojem:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA
Vedoucí člen konsorcia: AFRY CZ s.r.o.
zastoupeným
bankovní spojem:
IČ: 45306605 
D IČ :45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o. 
zastoupeným:
IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. 
zastoupeným:
IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.4

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, protože při výkonu inženýrské činnosti akce „D7 MUK 
Aviatická-MUK Ruzyně-DUR,IČ v úseku 1/7 mezi MUK Aviatická a MUK Ruzyně“ se vyskytly překážky, na jejichž 
základě je potřeba upravit obsah prací a dobu plnění. Uvedenou překážkou jsou především dále uvedené požadavky 
Magistrátu Hlavního města Prahy na doplnění sítě cyklostezek podél této akce. Součástí Dodatku č. 4je zároveň 
navýšení rozsahu prací při poskytování inženýrské činnosti, tyto práce budou oceněny podle jednotkových cen 
sjednaných prováděcí smlouvou.

Požadavky z jednání s MHMP dne 26,2,2019:
Úsek MÚK Ruzyně -  lokalita Na Padesátníku
Jedná se o úsek cyklostezky, který propojuje síť cyklostezek v okolí MÚK Ruzyně a lokalitu Na Padesátníku. Samotná 
cyklostezka má délku 850 m, přičemž je rozdělena na 2 části. Na začátku se jedná o 350 m dlouhou část, která slouží
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jako přístupy na pozemky a část druhá, která je už jako plnohodnotná cyklostezka. Bylo požadováno, aby byly 
cyklostezky navrženy s šířkou zpevnění 4,0m + 2x 0,5m nezpevněná krajnice. Bylo domluveno a odsouhlaseno, že 
s tímto šířkovým uspořádáním budou provedeny veškeré cyklostezky v dokumentaci. Dalším požadavkem bylo 
doplnění VO podél cyklostezky.

• vyvolaná změna -  úprava záborového elaborátu z důvodu doplnění dostatečné rezervy pro úpravu šířkového 
uspořádání cyklostezek v dalším stupni PD

• vyvolaná změna -  zapracování do dokumentace DUR -  změna cca 40 a více výkresů a dokumentů

První část délky 350 m nahradila v dokumentaci přeložku polní cesty (původní SO 150). Tato část musela být vzhledem 
k požadavkům na šířkové uspořádání cyklostezky kompletně přeřešena.

• vyvolaná změna -  kompletní přeřešení stavebního objektu SO 150 -  nový směrový a výškový návrh
s ohledem na nové požadavky šířkového uspořádání -  SO 150 z dokumentace odstraněn a nahrazen SO 
134.2

• vyvolaná změna -  úprava záborového elaborátu vlivem nového návrhu cyklostezky (přístupů na pozemky 
SO 134.2)

Doplnění druhé části cyklostezky v délce 500 m. Tato část cyklostezky doplňuje propojení sítě cyklostezek od MÚK 
Ruzyně po lokalitu Na Padesátníku. V rámci této části cyklostezky byl požadavek vedení cyklostezky pod přemostěním 
komunikace Do Horoměřic (SO 220) a jejím napojení do ulice Na Padesátníku I. Dále bylo v této lokalitě požadováno 
rozšíření cyklostezky propojující okružní křižovatku (v rámci projektu PAP) a ulici Na Padesátníku II, vedenou před 
nadjezd SO 220. Zároveň byl požadavek na pěší propojení nadjezdu a nové cyklostezky (doplnění schodiště).

• vyvolaná změna -  kompletní přeprojektování nadjezdu SO 220 -  prodloužení o 30 -  35 m, změna příčného 
řezu

• vyvolaná změna -  úprava řešení přeložky silnice III/2404 z důvodu změny šířkového uspořádání chodníku 
pro společné vedení chodců a cyklistů, doplnění propojení nadjezdu a cyklostezky pro pěší (schodiště)

• vyvolaná změna -  změnou šířkového uspořádání chodníku pro společné vedení chodců a cyklistů nutné 
prověření koordinace s projektem PAP v místě nových regulačních stanic

• vyvolaná změna -  nový návrh cyklostezky v délce 500 m -  nutné prověření několika variant s přihlédnutím 
ke změně délky a šířky mostu v návaznosti na průjezdný profil cyklostezky a klesající niveletě komunikace 
(tak aby nebyla nutná změna nivelety přeložky silnice III/2404), a zároveň s nutností vyhnutí se přeložce 
armaturní šachty pro stávající vodovod DN1200. V návaznosti na tyto okrajové podmínky bylo nutné 
cyklostezku zaříznout do tělesa hlavní trasy, aby nebylo nutné měnit niveletu přeložky silnice III/2404, což 
vyvolalo další změny, např. odstranění zárubní zdi v okolí nadjezdu, vyřešení odvodnění samotné 
cyklostezky apod.

• vyvolaná změna -  úprava vedení oplocení hlavní trasy
• vyvolaná změna -  úprava záborového elaborátu z důvodu doplnění cyklostezky
• vyvolaná změna -  úprava dešťové kanalizace SO 331
• vyvolaná změna -  úprava přeložek inženýrských sítí řady 400 vedoucí v nadjezdu SO 220 a navazujícím 

chodníku (VO, NN, VN), a v místě napojení nové cyklostezky na ulici Na Padesátníku I (NN, SO490)
• vyvolaná změna -  doplnění a prodloužení chrániček VTL plynovodů
• vyvolaná změna -  úprava napojovacího místa pro napájecí kabel katodové ochrany

Úsek Do Roklí
Jedná se o úsek cyklostezky podél hlavní trasy SO 103, který propojuje přerušenou cestu ulice Do Roklí s nadjezdem 
SO 223 v délce 380 m. Požadavek na šířkové uspořádání byl řešen stejným způsobem jako u úseku MÚK Ruzyně -  
lokalita Na Padesátníku, tedy , že návrh byl proveden na požadované šířkové uspořádání (4,0 m + 2x 0,5 m).

• vyvolaná změna -  úprava záborového elaborátu z důvodu doplnění cyklostezky
• vyvolaná změna -  nový návrh cyklostezky v délce 380 m -  nutný prověření ve více variantách s ohledem na 

průběh vysokotlakého plynovodu a minimalizace záborů.
• vyvolaná změna -  úprava přeložky vodovodu SO 341.2
• vyvolaná změna -  doplnění chrániček na VTL plynovody
• vyvolaná změna -  zapracování do dokumentace DUR -  změna cca 40 a více výkresů a dokumentů

Dalším požadavkům Magistrátu Hl. m Prahy z tohoto jednání nebylo vyhověno. Zejména tedy na doplnění další části 
cyklostezky v lokalitě Na Padesátníku, a to z důvodu, že původní myšlenka tohoto propojení vznikla nad verzí
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dokumentace DUR se zárubními stěnami a na nich umístěnými PHS. Z důvodu závěrů Safety studie a složitého 
technického řešení zárubních zdí a PHS bylo přistoupeno k výkupu objektů a pozemků v lokalitě Na Padesátníku, 
odstraněním zárubních zdí a provedením klasického zářezového tělesa. Vzhledem k změně řešení tělesa hlavní trasy by 
propojení cyklostezky mělo za následek další výkupy a demolice z důvodu vedení cyklostezky nebo vybudování opěrně 
stěny a tím celou cyklostezku výrazně prodražilo, když byla možnost využít komunikace Na Padesátníku I a V, bylo 
od tohoto propojení ustoupeno. Cyklisté měli pokračovat ulicí Na Padesátníku I až k ulici Na Padesátníku V, po které 
vede stávající cyklostezka. Zároveň nebylo vyhověno požadavku na doplnění VO podél nové cyklostezky mezi MÚK 
Ruzyně a lokalitou Na Padesátníku. Pro možnost doplnění VO byla ponechána rezerva v záborech, aby si toto VO mohl 
MHMP vybudoval samostatně.

Požadavky z jednání s MHMP dne 8.1.2021 a 26.2.2021:
V návaznosti na úpravy PD proběhlo dne 8.1.2021 a 26.2.2021 další jednání s Magistrátem Hl. m. Prahy k řešené 
problematice propojení sítě cyklostezek. V rámci těchto jednání vzešly stejné či další požadavky, na jejichž zapracování 
Magistrát Hl. m. Prahy trval. Nejzásadnějším požadavkem bylo doplnění VO osvětlení podél všech navržených 
cyklostezek a zároveň doplnění propojení novou cyklostezkou podél hlavní trasy v lokalitě Na Padesátníku.
V návaznosti na tato jednání byly do dokumentace DUR zahrnuty další požadavky MHMP s odsouhlasením ŘSD ČR 
(doplnění další části cyklostezky, VO od MÚK Ruzyně po lokalitu Na Padesátníku, úprava vedení VO v ulici Za 
Teplárnou a Horoměřická).

Úsek lokalita Na Padesátníku
MHMP trval na doplnění propojení v lokalitě Na Padesátníku, která původně do dokumentace z důvodu finančních 
nákladů a složitosti řešení, nebyla doplněna. Jedná se o cyklostezku v délce 420 m v šířkovém uspořádání 4,0 m + 2x 
0,5 m.
• vyvolaná změna -  úprava záborového elaborátu z důvodu doplnění cyklostezky
• vyvolaná změna -  stabilitní posouzení zářezového svahu z důvodu umístění cyklostezky na hraně svahu a

z toho důvodu vypuštění nadzářezového příkopu, který zde byl navržen na základě doporučení geotechnického 
průzkumu

• vyvolaná změna -  návrh nové opěrné/zárubní zdi v délce cca 50 m
• vyvolaná změna -  nový návrh cyklostezky ve více variantách, bylo nutné prověřit nejoptimálnější vedení 

stezky s ohledem na její umístění mezi svahem zemního tělesa a pozemními objekty v lokalitě Na Padesátníku a 
potřebě vyhnutí se, aby nedošlo k dalším demolicím objektů a zároveň, aby byl minimalizován zásah do 
zemního tělesa hlavní trasy a tím zkrácena délka potřebné opěrné/zárubní zdi

• vyvolaná změna -  úprava přeložky vodovodu SO 341.1
• vyvolaná změna -  úprava přeložek inženýrských sítí řady 400 vedoucí v místě napojení nové cyklostezky na 

ulici Na Padesátníku I (NN, SO490)
• vyvolaná změna -  úprava napojovacího místa pro napájecí kabel katodové ochrany
• vyvolaná změna -  doplnění VO v délce 850 m, od MÚK Ruzyně po lokalitu Na Padesátníku, úprava VO 

v místě mostu pro naváděcí řadu tak, aby byla osvětlená i cyklostezka pod tímto mostem
• vyvolaná změna -  zapracování do dokumentace DUR -  změna cca 40 a více výkresů a dokumentů

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena cena za dílo. Smluvní strany se 
dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena doba plnění. Nově tedy budou uvedené články znít 
takto:

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

bez DPH: 5 255 500,- Kč

DPH: 1 103 655,- Kč

včetně DPH: 6 359 155,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4/2021.
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Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: ukončení po vydání pravomocného územního rozhodnutí 

specifikace etap:

popis části, etapy, dílčího plnění Množství lhůty plnění
další
informace

Koncept DÚR
lxlistinná verze + 
lxCD Do 7 měsíců od výzvy zadavatele

DÚR se zapracovanými 
připomínkami

lx  Záznam o 
způsobu vypořádám 
připomínek Na výzvu zadavatele

Čistopis DÚR se 
zapracovanými úpravami 
vzniklých během zpracování 
DÚR

4xlistinná verze + 
lxCD Do 4 týdnů od výzvy zadavatele

Zahájení inženýrské činnosti Schválení čistopisu DÚR

Podání žádosti o vydání ÚR
Do 7 měsíců od schválení čistopisu 
DÚR

Doplnění sítě cyklostezek lx  digitálně
Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku 
č. 4/2021

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním 

znění.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými 
v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento 
Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registra smluv.

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy 
dle zákona č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů.

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR AFRY CZ s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Digitally signed

Dáte: 2021.06.07 
10:22:36+02'00'

Podpis
Jméno:
Funkce:
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CELKEM

C E L K E M  v č e tn ě  D O D T A K U  č .4 / 2 0 2 1 5 2 5 5  5 0 0  Kč b ez D P H

D PH  2 1 % 1 103 6 5 5  Kč

C E L K E M  v č e tn ě  D O D T A K U  č .4 /2 0 2 1 6 3 5 9  155 Kč s D PH


