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V V PIQLOHA č. 8 

l\/E* MD CR OPK 21385/95-230 

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Změnový list č. 
USEK: SO 00 Vedlejší a Ostatní náklady, 

S0 00-01 Vedlejší a Ostatní náklady 

I V V V OZNÁMENI ZMENY 
Popis: Demontáž stávajícího Oplocení 

PRÍKAZ C.: 6 

KOMU: PS BRNO, s.r.o. 
ODESLANO: 

OD: _OI MMB DATUM: 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a likvidace stávajícího oplocení 
DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha 
ODKAZ NA VÝKRESYz 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet „zL 10 Vícepráce“ 
ODKAZ NA J INOU CÁST SMLOUVY: 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 
Na základě požadavku investora bude před Zhotovením nového trvalého oplocení areálu 
školky Zdemontováno Stávající oplocení, které bylo součástí bývalého Voj enského areálu. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ VYDALz DATUM: A 

STAVEBNÍ 
BK 

VCE STAVBY: 
Magistrát města Brn:



Iäè 
PRILOHA c 9 

MP MD CR OPK CJ 21385/95-230 
H V V QTAVBA: Novostavba mateľské skoly, Brno Soběšıee" (ORG5450) 

USEK: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady, 
SO 00-01 Vedlejší a Ostatní naklady 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNAMENI Č 
Popis: Demontáž stávajícího oplocenı PRIKAZ KE ZMENE C 

KOMU: OI MMB OD: PS BRNO, S r O DATUM 
ODESLÁNO: M31Ť 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a lıkvıdace stavajıcıho oplocenı 
DOTCENE MISTO: venkovní plocha 
ODKAZ NA VÝKRESYz 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; 
Položkový rozpočet „zlí 10 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU CAST SMLOUVY 

NÁVRH OCENÉNÉNĹ 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 110 687,31 Kč 
Méněpráce: 0,00 Kč 
Rozdíl: 110 687,31 Kč 

DPH Cena S DPH 
23 244,34 Kc 133 931 65 Kc 

0,00 Kc 0,00 Kc 
23 244,34 Kc 133 931,65 Kc 

PODPIS NAVRHOVATI 

VYJÁDŘENĹ ì i_ DATUM 
ScHVÁLILz PODPIS 

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY 

Mp-TÚ1 100-O1 

OI Magıstrat mesta Brn



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: žg0741-ZL ZL10_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
03/ZL10-Vícep ZL10 Vícepráce - demontáž oplocení 

ohjednateız Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dømınikánskê nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: IČO: ~^_/L5ı'zÝ;řl»íÍ"'ŤŠi2lv`‹lEL 

DIČ: \\flˇž;'ˇz,ç.;;:›_f-..›_;irv»Iı'=ž§4íž‹ž` 

Vypracoval 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 104 656,61 

PSV 6 030,70 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 110 687,31 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % 110 687,31 CZK 

Základní DPH ' 21 % 23 244,34 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 133 931,65 CZK 

v dne / ___

I 
Za objednatele 

I
Z 
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Rekapitulace dílčích částí 

Íslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

VP emon az op cení 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931,65 

VP Demonłáž Oplocení 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931 ,65 

Celkem Za stavbu 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931 ,65 

Č Základ pro Základ pro základnl 

D t' ̌  
lo 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemnl práce HSV 52 283,81 

96 Bouránl konstrukcí HSV 26 798.00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 25 574,80 

762 Konstrukce tesařské PSV 236,50 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 5 794,20 

Cena celkem 110 687,31 
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Položkový rozpočet stavby 

ııács 

Stavba: fg°741-ZL ZL1o_Nøvøs±avha MŠ søhêšice, R1 - Revize 03/21 ı 

' 03lZL1 0_vícep ZL10 Vícepráce - demontáž oplocení 

Iìi- 
Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

ohjednateız Statutární město Brno IČO: 44992784 

Døminikánskê nám. 196/1 Dıc: CZ44992785 
602 00 Brno 

IČO. 

Dıc- 

Celkem 

' 
HSV 104 656,61

I 

PSV 6 030,70 

0,00 
\ 

MON 
Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00
I 

Celkem 110 687,31 

| Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

I 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/9 110 687,31 CZK 

Základní DPH 21 °/0 23 244,34 CZK 

I 
Zaokrouhlení 

Cena celkem S DPH 
0,00 CZK 

133 931,65 CZK
1 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Zákı ú Z'ı‹ı d ák d I 

,. 
a '”° a a pr“ 'a " DPH celkem Cena celkem snızenou DPH DPH 

VP Demontáž oplocení 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931,65 

VP Demontáž oplocení 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931 ,65 

Celkem za stavbu 0,00 110 687,31 23 244,34 133 931,65 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 52 283,81 

96 Bourání konstrukcí HSV 26 798,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 25 574,80 

762 Konstrukce tesařské PSV 236,50 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 5 794,20 

Cena celkem 110 687,31 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL10 ZL10_Novostavba MŠ Soběšice. R1 Revize 03/21 

O: 03/ZL10_vícepı ZL10 Vícepráce 

R: 03/ZL10_vícepı ZL10 Vícepráce - demontáž oplocení 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 52 283,81 
E111212113R00 |Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m. svah do 1:1 

| 

m2 109.10000 12 164,65 

porost v oplocení 2 (13.3+22.8+55,0+18)*1.0 109.10000 
1 |130001 101 R00 'Příplatek za ztížené hloubenl v blízkosti vedení 

I 

m3 ZGOOOO 1 248.00 
sloup v blízkosti vedeni plynu: 
výkop. zásyp-podzemní část s|oupu+zàklad: 1.0'1.0'1.3*2 2.60000 

130901121R00 'Bourání konstrukcí Z betonu prostého ve vykopávk. 
| 

m3 1,19040 8 808.96 
bouräní podzemní části betonových Sloupkù oplocení Z 

0.15*0.16"1.1*í20+6+10l 
bourání základu ocelových sloupkü : 0,2*0.2'0.3*(4+12+4) 

0.95040 

0.24000 

130901123R00 'Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách 
I 

m3 0.25445 Ý.“ 01'; 3 200.98 

vybourání podzemní ćásti sloupu 1 0.33"0.33'0.5 

vybourání základu sloupu-Z 0,5'0.5*0.8 
0.05445

Ž 

0.20000 
139601102R00 |Rnćnı výı‹øp jam, rýh a šachet v hørnınè tr. 3

| 

m3 14.69515 1 18 721,62 

výkop pro ocelové Sloupky oplocení : 

0.5'0.5"1.3'(4+12+4) 
výkop pro betonové Sloupky oplocení Z 

0.5'0.5'1.0"(20+6+10) 
výkop pro sloup : 1.0"1.0'1.3 

odpočet bouraných konstrukcí Z -(1.8504+0.25445)` 

6.50000 
X Ž 7 

9.00000 

1,30000 
-2.10485 

1741011o2R0o Zásyp ruční se zhnınènim m3 8 139,60 

zásyp po vybouraných konstrukcich Z 6.5+9.0+1.3 16.80000 

Bourání konstrukcí 26 798 00 
Bourání pilířů Z betonu prostého m3 1.81440 5 670,00 

Díl: 96 
962042334R00 

tbouránl nadzemní části betonových sloupkù oplocení : 1.81440 
1 ı 1 Q iı 4 +13) 

966067111R00 Rozebrání lotutč.lat' ken drátěnéh lech m 21 128.00 p y . pr . O, p _ 

“dmtž drátěného oplocení Z 11.4+13,3+22,8+55.0+36.5 139,00000 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 236 50 
762961810R00 Demontáž.opIocení Z prken + příčnlky + dř. Sloupky m 2.20000 236.50 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
767920840R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 kus 

579420 
_ ýżřż 94900 

767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ke 
1.00000 

_ 

l 
Í'

, 

95.00400 
Ý 

5-' 
Í1 Č-l~`. 4 845,20 

dmtž úhlelnlků pro uchycení ostnatého drátu 2 

L50750/5mm. d|.0.7m : (20+6+10)'3.77'O.7 95.00400 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
979081111R00 'Od o ut' a vyb ur. hmot na skládku do 1 km 

| 

t 
| 

10.56548 2 387.80 
25 574 80 

v ZS ı O 
likvidace sutl : 

betonové Sloupky oplocení Z 0.15ˇ"0.16*3,2"2.0'(20+6+10) 5.52960 
žb sI0up+Základ 11((0.33*0.33"3.5)+(O.5"0.5'0.8))'2.5 1.45288 
základy ocelových sloupků : (0.2'0.2'0.3'(4+12+4))"2.0 0.48000 
dřevěný plot : 2.2'0.04 0.08800- 

ocelový plot a Sloupky : 139.0'0.01 1.39000 
‹1røvinyz2.5~0.85 . 1.82500 

979081121R00 |PripıareKK‹›øıvøzu za Každý dzıš11 Km 
| 

1 
| 

14701872 
" " 

ˇ. 
v=.,{ 2307.50 

likvidace suti odvoz 14km Z 10.56548'14 147.91672 
i079082111R00 |vni:vøsıavenišınıdoprava Su±i‹zıø10m 

| 

1 
| 

10,5s548 3359.82| 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL1O ZL10_NovoStavba MŠ Sobéšice, R1 Revize O3/21 
O: 03/ZL10_vícepı ZL10 Vícepráce 

R: O3/ZL1 0_vícepı ZL10 Vícepráce - demontáž oplocení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 84.52384 2 992,14 

1O,58s48“8 84.52384 
E97999O1o7ROo |Pøpıaıeı‹ za 5ı‹ıá‹1ı‹u sun ~ Smès heı‹›nu,øiheı,óřevz 

| 

1 
| 

10.s8548 14 527.54 

I 
celkem 110 687,31 
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