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VI PRILOHA č. 8 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Změnový list č. 
USEK: S0 03 Zpevněné plochy 

17 
I I V V I V 

OZNAl\/[ENI ZMENY PRIKAZ C.: 12 
Popis: Změny ve zpevněných plochách 

KOMUz PS BRNO, S.x.ø. OD; _OI MMB DATUM; 
ODESLÁNOz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny nášlapné vrstvy komunikací. 
DOTČENE MÍSTO: venkovní plochy 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. 

číslo výkresu ,,C.3 Koordinační Situační výkres - revize 1“, č.V. 

,,D.1.1.l.02 Skladby konstrukcí - revize 1“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce, ZL 17 rozdílový“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY; 
Na základě předané Změnové dokumentace ze dne 22.4.2021 došlo ke změně hospodaření 
S dešťovými vodami na pozemku nahrazením vsakovacího zařízení č.1 d1`enážní vrstvou 
V komunikaci a distanční dlažbou. 
Areálová komunikace byla rozšířena V oblouku napojení na ulici Metatín. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ vYDALz DAT , 

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM, OI Magistrát města Brna, I



II 
ľfiě ,, PRILOHA č. 9 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) 
USEK: SO 03 Zpevněné plochy 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMHNI' Č.: 
Popis: Změny ve zpevněných plochách PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KoMUz OI MMB OD; PS BRNO, S.nø. DATUM; 
ODESLÁNOz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny nášlapné vrstvy komunikací. 
DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní plochy 

Y: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing 
číslo výkresu ,,C.3 Koordinační Situační výkres - revize 1“, č.v 

,,D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí - revize 1“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce, ZL 17 rozdílový“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUvYz 
NÁVRH OCENÉNÉNĹ 

Cena bez DPH DPH Cena S DPH 
Vícepráce: 741 849,27 Kč 155 788,35 Kč 897 637,62 Kč 
Méněpráce: -390 736,46 Kč -82 054,66 Kč -472 791,12 Kč 
Rozdíl: 351 112,81 Kč 73 733,69 Kč 424 846,50 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 

VYJÁDŘENĹ

OD:  P__ DATUM: 
SOHvÁLILz PODPIS: DAT%›Mz

STAVEBNÍ DOZO SPRAVCE STAVBY ' ' 

: 

BKOM, OI Magistrát města Brn

Mp-TÚ1 100-O1



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Í$°741-ZL ZL17_Nøv‹›s±avha MŠ Søhêšiøe, R1 - Revize 03/21 
93/Z,L17-mé" ZL17 Méněpráce - Změny ve zpevněných plochách epľìü 

ohjednaıeız statutární město Bmo IČO; 44992784 

Døminikánskê nám. 198/1 DIČ: cZ44992785 
602 00 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

Brno 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV -390 736,46 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -390 736,46 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% -390 736,46 CZK 
Základní DPH 21% -82 054,66 CZK 
Zaokrouhlenl 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -472 791,12 ‹:zK 

v d He

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílčích částí 

Člslo Název SHŤŠŠÄŽĹŠÉH 
Zákm äfáákmdni DPH celkem Cena celkem % 

S003 Zp°ˇ"ě"Ť p',°°hy'zpùs°bi'é 0,00 -390 738,48 -82 054,68 -472 791,12 100 uznatelne naklady 

SO 03 Zpevněné plochy 0,00 -390 736,46 -82 054,66 -472 791,12 100 

Celkem Za stavbu 0,00 -390 736,46 -82 054,66 -472 791,12 100 

Rekapitulace dílů 

99 Staveništnl přesun hmot HSV -18 794,30 5 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

5 Komunikace HSV -371 942,16 95 

Cena celkem -390 736,46 100 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba; 30741-ZL ZL17_Nøvøs±avha MŠ søhèšiøe, R1 - Revize 03/21 
03lZL17_mén 

Ohjednateı: Statutární město Brno IČO: 44992784 
' Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

_602 00 Brno

I 

ZL17 Méněpráce - Změny ve zpevněných plochách

v 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: lì _ 
Vyprac‹ 

| Rozpis ceny Celkem 
HSV -390 736,46 
PSV 0,00 
MON 0,00 
Vedlejší náklady 0,00 
Ostatní náklady 0,00 
Celkem -390 736,46 

| Rekapitulace daní 

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -390 736,46 CZK 
Základní DPH 21 % -82 054,66 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 
Cena celkem s DPH -472 791,12 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
, , ZáKı d Zákı d záı‹ı d ' 

Čıslo Nazev sníŽenŽu'|)3"|ŠH 
a 

ÉÉH 
a "' DPH celkem Cena celkem % 

S003 Zp°ˇ"ě"Ť p',°°hy'zp"5°b"° 0,00 -390 736,46 -82 054,68 -472 791,12 100 
uznatelne naklady 

SO O3 Zpevněné plochy 0,00 -390 736,46 -82 054,66 -472 791,12 100 

Celkem za stavbu 0,00 -390 736,46 -82 054,66 -472 791,12 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

5 Komunikace HSV -371 942,16 95 

99 Staveništní přesun hmot HSV -18 794,30 5 

Cena celkem -390 736,46 100 
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Položkový rozpočet 
S: 200741__ZL17 ZL17_NovoStavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S003 ZL17 Méněpráce - Zpevnèné plochy-způsobilé uznatelne náklady 

R: SO 03 ZL17 Méněpráce - Zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace ~ -371 942 16 

-497 000 - 8 564201111R00 IPodk|ad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 4 cm 
I 

m2 
I 

,90 11 750,44 
P5: 
-317 -317.00000 
P6: 
-180,9 -180.90000 

I 

9I564851111RT2 Podklad ze Štërkodrti po Zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt'I m2 
I 

-497,90000 l 
_` vz. -53 026 35 

frakce 0-32 mm 
P5: 
-317 -317,ooooo 
P6: 
-180.9 -18O.90ooo 

I 

10I564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po Zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrťI m2 
I 

-497,90000 ˇ " V -54 520 05 
frakce 0-63 mm 
P5: 
-317 -317,Ooooo 
P6: 
-180,9 -18o,9oooo 

11 598215o4oRoO Kıadenf zámkøvê áıežhy ıı. 8 em do dne ıı. 4 em m2 
P5: 
-317 -317.ooooo 

13 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,loŽe 30 mm,pl.do 500 m2 m2 -18090000 -38 893,50 
P6 - odpočet pùvodnl výměry: -180.9 -180.90000 

14 596921 191 R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,beZ dodávky m3 -7,23600 -8 393,76 
P6 - odpočet pùvodnl výměry: 0,08'0,5*(-180.90) -7.23600 

19 59245o3OR Dlažba zámkøvá H-PROFIL 2ox1e,5x8 em přírodní m2 
P5: 
(-317)*1,o5 -332.850oO 

20 592452590R Dlažba BEST VEGA šedá 6ox4ox8 Kus 
P6: 
1/(o,8'O,4)*(-18o.9)*1.O5 -79143750 

21 591-391018.AR Stahiıizačni zemina (ødhıinèni) 1 

výplň vegetačních tvárnic: 
P6: 
o,o8'0.5*(-18O,9)'1,8 -13.02480 

IDiı=I99 Stavenišťni přesun hmøt -18 794 30 
23 998223011R00 IPřesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 

I 

t 
I 

-536,98000 U › -18 794,30 

I 
celkem -390 736,48| 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 30741-ZL ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
0?/ZL17-vícep ZL17 Vícepráce - Změny ve zpevněných plochách face 

objednateı: Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 741 849,27 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 741 849,27 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21% 741 849,27 CZK 
Základní DPH 21% 1 55 788,35 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 897 637,62 CZK 

v d 1.  
a zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

Zpevněné plochy-způsobilé s°°3 nznaıeınè nákızøıy 0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

SO 03 Zpevněné plochy 0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

Celkem Za stavbu 0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 34 224,44 

5 Komunikace HSV 664 691,48 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 584,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 41 349,35 

Cena celkem 741 849,27 
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Položkový rozpočet stavby 

[§93 
0?/ZL17-Vícep ZL17 Vícepráce - Změny ve zpevněných plochách 

_ Stavba; f2°741-ZL zL17_Nøvøs±avha MŠ søhèšiøe, R1 - Revize 03/21 

Zhotovitel: 

' 
vypracoval: 

_ Rozpis ceny 

602 00 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Objednaıeı: Statutární město Brno IČO: 44992784 
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

Celkem 
HSV 741 849,27 
PSV 0,00 
MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 
Ostatní náklady 0,00 

Celkem 741 849,27 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 741 849,27 CZK 
Základní DPH 21% 155 788,35 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 
Cena celkem S DPH 897 637,62 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

uznatelné náklady 0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

SO 03 Zpevněné plochy 0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

Celkem Za stavbu 

S003 Zpevněne plochy-zpusobilé 

0,00 741 849,27 155 788,35 897 637,62 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 34 224,44

5 Komunikace HSV 664 691,48 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 584,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 41 349,35 

Cena celkem 741 849,27 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: SO03 ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné naklady 

R: SO 03 ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 

Množství Cena / MJ 
34 224 44 

1 122201103R00 |Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 50.12000 5 763,80 
v Revizí 1 přibyla drenážni vrstva 
P5: 
50.7"0,10 
P6: 
446.5'0.10 
P6: rozšíření vjezdu 4.00"0.10 

5.07000 

44.65000 
0.40000 

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

50.12000 ' 501 
50.12000 12 154 ˇ4ˇN 

oo 

2 122201109R00 

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 250.60000 6 816 ̀‹.~› 
+5km: 50,12"5 250.60000 

17 171201 201 R00 Uložení Sypaniny na Skl.-sypanína na výšku přes 2m 50.12000 ˇ 
' 

n. 243 
22 199000002R00 Poplatek Za Skládku horniny 1- 4 50.12000 - 8 745 ˇ<oˇo 

Díl: 5 Komunikace 664 691 48 
8|5842o1111RO0 Podklad ze štërkopísku po Zhutnění tloušťky 4 cm

l

ı 

501.20000 ' 

i 11 828 'cn 
P5: 
50.7 
P6: 
446.5 
P6: rozšíření vjezdu 

50.70000 

446,50000 
4.00000 

I 

9|5e4851111RT2 Podklad ze štěrkodrtí po Zhutnění tloušťky 15 cm štërkodrť 
frakce O-32 mm 

501.20000 .I 

‹ˇ 53 377,80 

P5: 
50.7 
P6: 
446,5 
P6: rozšíření vjezdu 

50.70000 

446.50000 

I 

1o,564851111RT4 Podklad ze štěrkodrtí po Zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce O-63 mm l 

4.00000 
501.20000 ' 

I 54 881.40 

P5: 
50.7 
P6: 
446,5 
P6: rozšíření vjezdu 

50.70000 

446.50000 
4.00000 

| 

11|598215040R0O |Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 50.70000 
' 

` 

l 10900 ̌uıO 
P5: 

50.70000 

| 

13|59892111SROO 
50.7 
|Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 450.50000 96 857 ̌oıO 
P6 nová výměra: 446.5+4.0 450.50000 

| 
14|59e921191R0o |Příp|atek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,beZ dodávky 10.81200 ˇ 

i f 12541 I\) 

P6 - nová výměra: 0.08"(446.5+4,0) 0.30 10.81200 

| 

19|59245o3oR 'Dlažba Zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 53.23500 I. 12 93 __O) 

_ı -L 
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50,7"1.05 53.23500



Položkový rozpočet 
SI 200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Sobëšice, R1 - Revize O3/21 
O: S003 ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 03 ZL17 Vícepráce - Zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
564831111RT3 Podklad Ze Štěrkodni po Zhutnënl tloušťky 10 cm štërkodrť 

frakce 8-32 mm 
m2 501 .20000 74 929,40 

P5: 
50,7 
P6: 
446,5 
P6: rozšíření vjezdu 

50.70000 

446.50000 
4.00000 

-588111111RO0 |Zrızen1vrsıvy z geøıextiıie sı‹ı.øıø 1:5, š.dø 3 m m2 
| 

501,20000 19 398,44 
P5: 
50,7 
P6: 
446.5 
P6: rozšíření vjezdu 

50.70000 

446.50000 
4.00000 

-5924813oR |Dıažha vege±ačnı1ı.8øm Kus 
| 

1182552500 290 910,38 
P6: 
(446,5+4,0)'1.05"25 11 825.62500 

-58341Oo5.A.R |Drť hvznèná Z fr. 4-8 tr. B Kzmenøıøm żeıešiøe 1 
| 

21,02123 1 11456.57 
P6 - výplň spár distanční dlažby: 
0,08'(446,5+4,0)"0,30'1,75"1,1"1.01 21,02123 

67352004R Ioeøıexflıiø neıkaná 300 g/m2 m2 
I 

601,44000 ^- 

_ 

14 675,14 
P5: 
50,7"1.2 
P6: 
446,5'1,2 
P6: rozšlřenl vjezdu 4,00"1,2 

~ 60.84000 

535,80000 
4,80000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 584 00 
22ı917862111RT7 íOSazenÍ Stojat. obrub.bet. S opërou,lože Z C 12/15 včetně 

Obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 
vn 

1 

4.00000 i“ ›, v. 1 584,00 

Dıl: 99 Staveništní přesun hmot 41 349 35 
23|998223011RO0 |Presun hmøı, pøzemnı Komunikace, Kryt dıáždèný 1 

| 

1181,41000 ›f._ 4134935 

I 
Celkem 741 849,27| 
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Položkový rozpoč et 
S: 200741_ZL17 ZL17_NOv0Stavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S003 ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 03 ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
20 59245255-JOR Dlažba BEST VEGA šedá 60X40X8 kus -791,43750 -53 976,04 

P6: 
1/(0,6"0.4)'(-180,9)"1,05 -791 ,43750 

21 59691018.AR |SłabiIiZačnÍ zemina (odhlinění) 
|

1 
| 

-13.02480 -2 344,45 
výplň vegetaćnlch tvárnic: 
P6: 
0,08'0,5"(-180.9)'1,8 -13.02480 

-584831111RT3 Pødkıad ze šıêvkøóni pv zhuınèni ııøušťky 10 nm šıêrkøøırť 
kce 8-32 mm 'm2 

P5: 
50,7 
P6: 
446.5 
P6: rozšlřenl vjezdu 

I 

501,20000 “ 

.v 
nˇ 74929.40 

50.70000 

446,50000 
4.00000 

:568111111R00 |ZřlZení vrstvy Z geotextilie Skl.do 1:5, Š.do 3 m |m2 
| 

501,20000 . , 
fl 19 398,44 

P5: 
50,7 
P6: 
446.5 
P6: rozšlřenl vjezdu 

50.70000 

446,50000 
4.00000 

-5924813OR |Dıažha vøge±ačn1ıı.8ørn 
| 

kus 
| 
1182552500 v 290 910,38 

P6: 
(445,5+4,0)'1.05*2s 11 825.62500 

-5834100s.A.R |Drť hranêná Z fr. 4-8 if. B Kamenøıøm żeıęšiøe 
|

t 
| 

21,02123 1“ 1 11455,57 
P6 výplň spár distančnl dlažby: 
0.08'(446,5+4,0)*0.30'1,75"1,1'1,01 21.02123 

-57352004R Iceøıexflıie neıkaná 300 g/m2 |m2 
| 

501,44000 - 14 875,14 
P5: 
50,7'1,2 
P6: 
446.5"1,2 
P6: rozšlřenl vjezdu 4,00'1,2 

60.84000 

535.80000 
4.80000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
22 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. S opěrou,lože Z C 12/15 včetne 

' 802-15100fl§_/25 

1 584 00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 555 05 
23|99822801 1 R00 |Presun hmøı, pøzernnı Kømunikaøe, Kryt dıáždèný 

|

1 
| 

644,43000 nr 22 555,05 

I 
Celkem 351 112,81| 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL17 ZL17_Novostavba MŠ Soběšìoe, R1 - Revize 03/21 

O: S003 ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy-způsobilé uznatelne náklady 

R1 SO 03 ZL17 Rozdílový - Zpevněné plochy 

P.č. Čısıø pøıøžky Název položky Množství Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 

Cena/ MJ 
34 224 44 

1 122201103RO0 |Odkopávky nezapažené V hor. 3 do 10000 m3 50.12000 5 763.80 
V Revizi 1 pribyla drenázní vrstva 
P5: 
50.7*0.10 
P6: 
446,5'0.10 
P6: rozšíření vjezdu 4.00'0,10 

5.07000 

44.65000 
0.40000 

Příplatek za lepívost - odkopávky v hor. 3 
14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m 

50,12000 ' 501 
50,12000 ` 

v 12 154 
ˇ-\ì\> oo 

2 122201109R00 

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 250.60000 
` 

. 

' 6 816 ̀‹.oM 
+5km: 50.12"5 250.60000 

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 50,12000 243 
22 199000002R00 Poplatek za Skládku horniny 1- 4 50.12000 fl 

. 8 745 `<oˇo 

Aoo 

Díl: 5 Komunikace 292 749 32 
8|564201111R00 |Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm 'oo oo 3.30000 77 

P5: 
-317+50,7 
P6: 
-180.9+446.5 
P6: rozšíření vjezdu 

-266.30000 

265.60000 

I 

9`5e4851111RT2 Podklad Ze štërkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štërkodrťj 
4.00000 
3.30000 V I 351.45 

\_Lrakce O-32 mm 
P5: 
-317+50.7 
P6: 
-180.9+446.5 
P6: rozšíření vjezdu 

-266,30000 

265.60000 

I 

1Oı5s4851111RT4
Í 
frakce 0-63 mm 
Podklad ze štërkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť` 

4.00000 
3.30000 f ~ 361,35 

P5: 
-317+50.7 
P6: 
-180.9+446.5 
P6: rozšíření vjezdu 

-266.30000 

265,60000 
4.00000 

11 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -26630000 -57 254.50 
P5: 
-317+50.7 -266.30000 

13 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,|ože 30 mm,p|.do 500 m2 26950000 57 964,00 
P6 - odpočet původní výměry: -180.9 
P6 - nová výměra: 446.5+4.0 

-1 80.90000 
450.50000 

14 596921191R00 Příplatek za výpI.spár veg.bet.d|aždic.bez dodávky 3.57600 4148,16 
P6 - odpočet původní výměry: 0,08'0,5"(-180.90) 
P6 - nová výměra: 0,08"(446,5+4,0)*0.30 

-7.23600 
10.81200 

19 59245030R Dlažba Zámková H-PROFIL 20x16.5x8 cm přírodní -27951500 -67 946,45 
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Rekapitulace dílčích částí 
, , ák KI

' 

Čıslo Nazev Z 'ad p'° zá ad p'° Zámadn' DPH celkem Cena celkem sníženou DPH DPH 
Zpevněné plochy-způsobilé S003 0,00 351 112,81 73 733,69 424 846,50 uznatelné náklady 

SO 03 Zpevněné plochy 0,00 351 112,81 73 733,69 424 846,50 

Celkem za stavbu 0,00 351 112,81 73 733,69 424 846,50 

Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ øıiıu Celkem 

1 Zemní práce HSV 34 224,44 

5 Komunikace HSV 292 749,32 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 584,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 555,05 

Cena celkem 351 112,81 
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Položkový rozpočet stavby 
200741 ZL ˇ .. .. Stavba: 17 

- ZL17_Novostavba MS Sobesice, R1 - Revize 03/21 
03/ZL17_rozdí ZL17 Rozdílový - Změny ve zpevněných plochách 

Objednatelı Statutární město Brno IČO: 44992784 
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ; 

Celkem 
HSV 351 112,81 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 351 112,81 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 351 112,81 CZK 
Základní DPH 21% 73 733,69 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 424 846,50 cZK 

V dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Člslo Název Základ pro Základ pro základní 

S003 Zpevněne plochy-způsobilé 
uznatelne naklady 0,00 351 112,81 73 733,69 424 846,50 

SO 03 Zpevněné plochy 0,00 351 112,81 73 733,69 424 846,50 

Celkem za stavbu 0,00 351 112,81 73 733,69 

sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

424 846,50 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemnl práce HSV 34 224.44 

5 Komunikace HSV 292 749,32 

91 Doplňujlcl práce na komunikaci HSV 1 584,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 555,05 

Cena celkem 351 112,81 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 30741-ZL ZL17_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
?3/ZL17-mzdí ZL17 Rozdílový - Změny ve zpevněných plochách 

Objednatelz Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

lČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 351 112,81 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 351 112,81 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 351 112,81 CZK 

Základní DPH 21% 73 733,69 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 424 846,50 CZK 

I 

v dne _
i 

9 Za zhotovitele Za objednatele 
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