
Číslo smlouvy Objednatele: 5620053880/3 (ORG 5450)

Číslo smlouvy Zhotovitele: ZOO^kA

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice“ (ORG 5450)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Pověřen podpisem tohoto dodatku ě. 4:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF‘)
Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednat

a

PS BRNO, s.r.o.:

Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
25506820
CZ25506820

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl
C, vložkou 28578
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka Brno, a.s.,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(dále jen Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „stranyu a každý z nich samostatně jako „strana“)
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Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620053880 
u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Novostavba mateřské školy, Brno 
Soběšice“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 12. 
2020, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 8. 3. 2021 a dodatku č. 3 smlouvy o 
zhotovení stavby ze dne 22. 4. 2021.

2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna čl. II. Předmět smlouvy: rozšíření předmětu smlouvy 
o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech ě. 
8, ě. 9, č. 10, ě. 12 a č. 16 ze dne 3. 6. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon"), tj. vícepráce ve výši + 929 909,04 Kě bez DPH, a změnových listech ě. 11, ě. 13, č. 15 
a ě. 17 ze dne 3. 6. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. vícepráce 
ve výši + 2 482 748,58 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je ěl. II. Předmět smlouvy: zúžení předmětu smlouvy 
o neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech 
č. 8, č. 9, ě. 12 ze dne 3. 6. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. 
méněpráce ve výši - 394 695,61 Kě bez DPH, a změnových listech ě. 11, ě. 15 a č. 17 ze dne 3. 6. 
2021 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. méněpráce ve výši - 
506 208,24 Kě Kě bez DPH.

4) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je změna ěl. II. Předmět smlouvy: záměna položky specifikované 
ve změnovém listu č. 14 ze dne 3. 6. 2021, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.

II.

5) Předmětem dodatku ě. 4 smlouvy je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 
čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 11.12. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 8, ě. 9, č. 10, ě. 11, č. 12, č. 13, ě. 15, ě. 16 a ě. 17 ze dne 3. 6. 2021. Jedná 
se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Dále dochází 
k záměně položky dle § 222 odst. 7 zákona blíže specifikované ve změnovém listu ě. 14 ze dne 3. 
6.2021.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.l. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:
43 873 297,96 Kě“cena celkem bez DPH

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:
Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č.l až 3 celkem bez DPH 
Cena víceprací Stavby dle dodatku ě. 4 smlouvy bez DPH 
Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH 
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH 
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 zákona bez DPH

41 241 544,19 Kč 
+ 3 412 657,62 Kč

- 900 903,85 Kč 
+ 268 226,22 Kč
- 268 226,22 Kč
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Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 4 celkem bez DPH
v

4) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.4 se nahrazuje textem tohoto znění:
„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 
vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 8.12.2020, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy, změnových listů č. 2 ze dne 7. 1.2021 a ě. 3 ze dne 16. 12. 2020, které tvoří přílohu ě. 4 této 
smlouvy, změnových listů ě. 4 ze dne 25. 3. 2021, ě. 6 a č. 7 ze dne 11. 3. 2021, které tvoří přílohu ě. 
5 této smlouvy41 a změnových listů č. 8 ze dne 3. 6. 2021, ě. 9 ze dne 3. 6. 2021, č. 10 ze dne 3. 6. 2021, 
ě. 11 ze dne 3. 6. 2021, ě. 12 ze dne 3. 6. 2021, ě. 13 ze dne 3. 6. 2021, č. 14 ze dne 3. 6. 2021, ě. 15 
ze dne 3. 6. 2021, ě. 16 ze dne 3. 6. 2021 a ě. 17 ze dne 3. 6. 2021, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

43 753 297,96 Kč

5) ČI. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI. 13. se doplňuje o následující text:
Příloha ě. 6: Změnový list č. 8 ze dne 3. 6. 2021 

Změnový list ě. 9 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 10 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 11 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 12 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 13 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list ě. 14 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list ě. 15 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list ě. 16 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list ě. 17 ze dne 3. 6. 2021

6) Smluvní strany se dohodly, že se aktualizuje Příloha ě. 2 smlouvy: Seznam osob. Aktualizovaná 
Příloha ě. 2 tvoří přílohu ě. 2 tohoto dodatku.

7) Z důvodu provedení dodatečných prací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 13, ě. 15 a 
ě. 17 ze dne 3. 6. 2021 bude prodloužena lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí (tj. 
Finální lhůta) dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení Finální lhůty bude 
předmětem samostatného dodatku ke smlouvě.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění 
v platnosti.

2) Dodatek ě. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel.

IV.

3) Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Dodatek č. 4 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ě. 4 smlouvy nejsou předmětem 
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
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8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvyje změnový list ě. 8 ze dne 3. 6. 2021, změnový list
ě. 9 ze dne 3. 6. 2021, změnový list č. 10 ze dne 3. 6. 2021, změnový list č. 11 ze dne 3. 6. 2021,
změnový list ě. 12 ze dne 3. 6. 2021, změnový list č. 13 ze dne 3. 6. 2021, změnový list ě. 14 ze
dne 3. 6. 2021, změnový list č. 15 ze dne 3. 6. 2021, změnový listě. 16 ze dne 3. 6. 2021 a změnový
list č. 17 ze dne 3. 6. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku.

10) Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 2: Seznam osob, která tvoří přílohu
č. 2 tohoto dodatku.

Doložka

Tento dodatek ě. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi ě. R8/161
dne 21. 7. 2021.

híi?..?- / 3d. 'f.JLoO.yJV Brně dne V Brně dne

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

/za Zhotovitele

mg. Michal Matyáš
jednatel

PS BRNO, s.r.o.
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Příloha č. 1 Dodatku č. 4

Změnový list č. 8 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list ě. 9 ze dne 3.6. 2021 
Změnový list ě. 10 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 11 ze dne 3.6. 2021 
Změnový list č. 12 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 13 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 14 ze dne 3. 6. 2021 
Změnový list č. 15 ze dne 3.6. 2021 
Změnový list ě. 16 ze dne 3.6. 2021 
Změnový list č. 17 ze dne 3.6. 2021
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