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V ľ PRILOHA č. 8 ~ 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Změnový list č. 
USEK: SO 01-1 Stavební část 

13 

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.z 9 
Popis: Opěrná stěna OP.3 - zpevnění svahu a přeložka kabelu 

KOMUz PS BRNO, S.r.ø. OD; _OIMMB DATUM: 
oDESLÁNOz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Opěrná stěna OP.3 - zpevnění svahu a přeložka kabelu 
DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha u zadního vstupu do objektu 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení Stavby zpracovaná Ing. 

 č.v. „D.l.1.2.25 Výkres opěrné Stěny OP.3 - revize O1“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; 
Položkový rozpočet „ZL 13 vícepráce“ 
ODKAZ NA JIN OU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY; 
Na základě požadavku investora bude Zhotovena nová opěrná stěna OP.3. Tato stěna zajistí 
stabilitu svahu mezi budovou mateřské školy a sousedním pozemkem č.p. 257/1. Před 
započetím prací bude přeložen kabel elektrické přípojky domu pana Malého. Po ukončení 
prací bude kabel uložen Zpět do původní trasy. Pro bezpečné provádění prací vprostoru 
opěrné stěny je nutné Statické zajištění zeminy svahu. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ vYDALz DATUM 

STAVEBNÍ DO SPRÁVCE STAVBY; 
BKOM, OI Magistrát města Brn
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NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 
PRIKAZ KE ZMENE C.: 

Popis: Opěrná Stěna OP.3 ~ zpevnění svahu a přeložka kabelu 

KoMUz OI MMB OD; PS BRNO, S.nø. DATUM; 
ODESLÁNOz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY; opčrná Sıčnfl oP.3 _ zpøvnčni svahu zn přøınžka kznhøın 
DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha u zadního vstupu do objektu 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení Stavby zpracovaná Ing 

č.v. ,,D. 1 .l.2.25 Výkres opěrné Stěny OP.3 - revize 01“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet ,,ZL 13 vícepráce“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz 

NÁVRH OCENÉNÉNĹ 
Cena bez DPH DPH Cena S DPH 

Vícepráce: 620 194,88 Kč 130 240,92 Kč 750 435,80 Kč 
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Rozdíl: 620 194,88 Kč 130 240,92 Kč 750 435,80 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELE: UM2
vYJÁDŘENÍz 

oDz_ GP DATUM: 

SCHVÁLILz PODPISz DATUM; 

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY; 
BKOM OI Magistrát města Brn

Mp-TÚ1 100-O1 

STAVBA "Novostavba mateřské školy, Brno S0běšice" (0RG5450) Změno ' 
list č.



Položkový rozpočet stavby 

Stavba; Íg°741-ZL ZL13_Nøv‹›s±avha MŠ søhêšiøe, R1 - Revize 03/21 
ĹŽŠL13-vícep ZL13 Vícepráce - Opěrná stěna 0P.3 - zpevnění svahu a přeložka kabelu 

Ohjenınaıeız statutární město Brno ıćoz 44992784 

Døminikánskê nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 601 452,21 

PSV 0,00 

MON 18 742,67 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 620 194,88 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 620 1 94,88 CZK 

Základní DPH 21% 130 240,92 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 750 435,80 CZK 

v dne 

Za Zhotovıtele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
Základ pro Základ pro základní Číslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

so 1 
Objekt mateřské školy-způsobilé0 uznatelné náklady 0,00 5 31 378,81 1 11 589,55 642 968,36 

SO 01-1 Stavební část 0,00 5 31 378,81 111 589,55 642 968,36 

VCP Přeložka přípojky 0,00 88 816,07 18 651,37 107 467,44 

Přeložka přípojky p 0,00 88 816,07 18 651,37 107 467,44 

Celkem za stavbu 0,00 6 20 194,88 130 240,92 750 435,80 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 601 452.21 

M23 Montáže potrubí MON 7 315,44 

M46 Zemní práce při montážích MON 3 607,23 

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 7 820,00 

Cena celkem 620 194,88 
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Položkový rozpočet stavby 

[ice 

Stavba: §20-,41-ZL ZL13_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
03ıZL13-Vícep ZL13 Vícepráce - Opěrná stěna OP.3 - zpevnění svahu a přeložka kabelu 

Zhotovitel: 

' Vypracoval: 

Rozpis ceny 

Objednateı: statutární město Brno IČO: 44992784 

Døminikánskè nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 601 452,21 I 

PSV 0,00 

MON 18 742,67 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 620 194,88 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 620 194,88 CZK 
Základní DPH 21% 130 240,92 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 750 435,80 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dılcích částí ı v 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Zákl ad pro základní 
DPH D PH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 531 378,81 111 589,55 642 968,36 

SO O1-1 Stavební část 0,00 531 378,81 111 589,55 642 968,36 

VCP Přeložka přípojky p 0,00 88 816,07 18 651 ,37 107 467,44 

Přeložka přípojky p 0,00 88 816,07 18 651,37 107 467,44 

Celkem za stavbu 0,00 620 194,88 130 240,92 750 435,80 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 601 452,21 

M23 Montáže potrubí MON 7 315,44 

M46 Zemní práce při montážích MON 3 607,23 

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 7 820,00 

Cena celkem 620 194,88 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL13 ZL13_NovoStavba MŠ Sobéšice, R1 - Revize O3/21 

O: SO01 ZL13 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL13 Vícepráce - Stavební část - Opěrná stěna OP.3 - zpevnění svahu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 531 378 81 

1 122201103R00 |Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3| 201,18000 22 029.21 
OP.3: 
3,5*3*11.51 
3.5"2.5'6,12 
3.5*1,25"6.12 

mezisoučet OP.3 

120.855 
53.550 
26.775 

201 ,180 
2 122201109R0O Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 201,18000 1 91 

162201102R00 vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m 
m3 
m3 

_\ 

(D|\) Qı_\ 

201,18000 W. 10 561 

odkopávky celkem na mezideponii - pol.1: 201,18000 
9 171201 101 R00 Uložení sypaniny do násypù nezhutnëných m3| 201,18000 6 699 ̀ı\› <o 

Statické Zajištění zeminy za opërnou stěnou OP.3 vč. 
statického návrhu 

kpl
` 

1.00000 “ I _' , 426 241,00 

dle SOD. článku V.3. konzultaoe se 3 výrobci: 
SVIPP. s.r.o. 
KELLER - speciální zakládání. spol. s r.o. 
SOLETANCHE Česká republika s.r.o. 

426 241 ,00 
475 530,00 
606 250,00 I Přirážky dle SOD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% 

Zisk í 

15,00000 f".Í 
' 

Ĺ' 63 936,15 

I 
celkem 531 378,a1| 
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Položkový rozpočet 
S: BE90029 Novostavba MŠ Soběšice 
O: 900 Přeložka přípojky p

R: 900/01 Přeložka přípojky p

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 

1 130001101R00 Příplatek za Ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 
-1398O11o2R0o Ruční výkop jam, rýh a šachet V horninè tř. 3 m3 

56,1'0,4"0,6 13.46400 
-1822o1203R0o Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 2692800 6 664,68 

odvoz na meziskl a přivezení pro Zásyp : 13,464'2 26,92800 
-1622o121ORoo Příplatek za da|š.10 m, kolečko, výkop. Z hor.1- 4 m3 

odvoz na meziskl a přivezení na Zásyp 2 13,464'4*2 
107,71200 
107,71200 

167101201 R00 Nakládání výkopku Z hor.1 + 4 - ručně m3 
174101102R00 Zásyp ruční se Zhutněním m3 

Díl: M23 Montáže potrubí 
13|23o191o1oRoO Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 

2 kabely : 56,1'2 112,20000 
23|84571147O3R Trubka kabelová chráníčka KOPOFLEX KF 09075 m 

Dıl: M46 Zemní práce při montážích 
29 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze Š. do 65 cm Z písku m 
30 460490012RT1 Fólie výstražná Z PVC, Šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 
650141315R00 Ukončení vodiče smršťovací koncovkou do 16 mm2 kus 
650142417R00 Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 16 mm2 kus 
650146117R00 Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 16 mm2 kus 
341138314R Kabel Silový s AI jádrem 1-AEKS 4x16 mm2 m 

70 073 40 
13,46400 6 462,72 
13,46400 17153.14 

23 588,93 

13,46400 9 680,62 
13,46400 6 523,31 

7 315 44 
11220000 4 835,82 

112,20000 2 479,62 

_ L__ 
51, 

23 
10 

16,13T OO J_ 
›6,00 
56,00 ai 0,00 
38,00 

I 
celkem 88 816,07
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PS Brno , s.r.o. 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA `ž 
1 0. 5 2021 DSVA /20 

všøz NABÍDKA -MŠ BRNO-SOBÉŠICE -ZAJIŠTÉNI' ODŘEZUSTA VEBNÍJÄMY 
- HŘEBÍKO VÄ STĚNA 

Na základě předané dokumentace , prohlídky Vám nabízíme zajištění výkopu pro provedení opěrné zdi. 
Zajištění bude provedeno pomocí zemních hřebíků a srříkaného betonu. Zhotovitel provede vlastní statický návrh. Délka úseku 

cca 21 bm, max. výška zajištění 1,5 - 3,5 m. Jedná se o dočasnou konstrukci. 

Orientační nabídková cena: 
Popis položky MJ Množství Kč/MJ celkem Kč 
Hřeblky R bm 73.0 2 217.00 161 841,00 
stllkaný bet. + sít m2 70,0 2 120,00 148 400,00 
Mobilizaoe technologie soub. 1,0 84 000.00 84 000,00 

statický návrh (jako součást vlastni realizace) ks 1,0 32 000.00 32 000.00 

Celkem bez DPH 426 241,00 

Objednatel zajistí výkop ve sklonu 20:1 a přípravu pracovních plošin pro vrtání hřebíku - cca 0,5 pod návriem 
provedeni po etážích dle požadavku zhotovitele, 1. etáž cca 1,5 m pod stávajícím terénem. 

Cena obsahuje: 
kompletní provedení hřebíkové stěny dle návrhu, mobilizaci technologie, dopravu materiálu, 
Cena neobsahuje.“ zemní práce, geodetické práce - vytyčení, likvidací spadu ze stříkaného betonu, pozastávky, bankovní zá- 

ruky, ostrahu a jiné poplatky, prostoje vrtné soupravy a osádky způsobené nezpůsobilostí pracoviště 40. 000,-/ den piloty, 25.000,- 
/den mikropfiloty, zkoušky statických prvků (zatěžovací, PIII integrity apod., odstranění překážek v místě vrtů,/ìnálni úklid a srovnání 
pláně do původního stavu, čištění komunikací- atd, oplocení staveniště, přípravu zpevněné pracovní plošiny -lešení (recyklát 
apod. ), + zřı'zení rampy na jednotlivé úrovně, žb a ocel. kce (mimo výtaže mp), odvoz a uložení ızývrtku na Skládku, 

ochranu stávajících konstrukcí (fasáda, sousední pozemek. oplocení apod) a provozovaných částí budovy 0›rach, hluk apod) 

Předpokládá se provedenípracı' na jeden nájezd. 
Součinnost objednatele: vytyčení inženýrských sitı', případně jejich odstranění nebo ochrana, přípojka el. energie 32A , vody, 

oplocení staveniště a zabezpečený vstup, plocha pro ZS 

SVIPP, s.r.o. tel: IČO: 45 47 48 77 Bank. Spojen
Čechyňská l4a tel/fax: DIČ: CZ 45 47 48 77 číslo účtu: 
602 00 Bmo e-mail OR Bmo, od. C, vl. 4704



Šìšč/IDP 

Další podmínky před zahájením prací a upřesnění
Platnost nabídky 2 měsíce. 

Q 

SVIPP, s.r.o. tel: IČO: 45 47 48 77 Bank. spojeni
Čechyňská l4a tel/fax: DIČ: CZ 45 47 48 77 číslo účtu: 
602 00 Brno e-mail: OR Bmo, od. C, vl. 4704
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From:
Sent: Thursday, May 6, 2021 4:17 PM 
To: 
Subject: RE: MŠ Soběšice - Orientační cena na zabezpečení výkopu 

Dobrý den, 

plocha zajištění dle podkladů ze dne 5.5.2021: 

Jedná se o dočasnou konstrukci pro zajištění\ıýkopu hřeblkovanou konstrukcí S krytem ze střlkaného 
betonu. 

wruh-› 

. Zařízení staveniště včetně transportu techniky = 1× 72.000,- Kč 
Zhotovení zemních hřebů = 73mb *2.260Kč/m = 164.980,- Kč 

. Stříkaný beton tl. 10cm plocha 75m2 * 2.714,- = 203.550,- Kč 
4. Vypracování realizační dokumentace 35.000,- Kč 

Celkem ....... .. 475.530,- Kč 

Termínově: v tuto chvíli nejdříve v druhé polovině července. 

Kind regards 

4 auleitung 
4 KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. 

Vldeñská 120, 61900 Brno 

wvwv.kel|ergrundbau.cZ 
I 
Llnkedln 

I 
YouTube
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SOLETATICHE 

PS BRNO, s.r.o. 
Vídeňská 153/119b 
619 00 Brno 

V Praze dne 11.5.2021 

Věc: Cenová nabídka č. 7533/01 
„Novostavba mateřské školy, Brno-Soběšice“ 

Dobrý den, 

děkuji za zaslané podklady. V podstatě asi jediným řešením by byl hřebíkovaný Svah se stříkaným 
betonem. Nic jiného se tam rozumně nedostane. I kdybychom mohli provést záporové pažení 
Z pozemku souseda, tak by asi byl problém postavit Stroj na hranu toho odkopaného svahu. 

Statický návrh a PD .......... ................................. 48.000,- Kč 
D+M zemní hřebíky ................................... 73 bm á 2.642,- Kč/m 192.866,- Kč 
D+M střlkaný beton tl. 100 mm s KARI sítí ....... .. 78 m2 á 3.428,- Kč/m2 267.384,- Kč 
Doprava na stavbu a ze stavby .................................................................................. .. 98.000,- Kč 

Cena celkem bez DPH .............................................................................................. .. 606.250,- Kč 

V případě změny podmínek a dalších okolností oproti zadávacím podkladům (změna objemu prací, 
změna hloubek založení objel‹tů, změna technologie provádění, změna rozměrů konstrukcí, změna 
zatížení nebo změna geologie) budou položky úměrně přehodnoceny. 

Pokud Vás naše nabídka zaujme, jsme připraveni kdalšímu jednání, zejména kdodatečnému 
vysvětlení některých prvků naší nabídky. 

Zpracovatel nabídl‹y:
 SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
mail:
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SOLETANCHE Česká republika s.r.o. "”'”^° "40 , vz 4“/?›`;;.$ „.v„..., 

Krręhøninúm 100/34, 155 00 Praha 5, ČR Ťìš ,j\ L. 
\T' TI 

' 
\\TìĹíš., 

soIetanche@soletanche.cz 
I www.soletanche.cı 3 Ro“ Ů ,S üç „QM Mig, 
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