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PŘÍLOHA č. 8 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG545 
USEK: SO 01-1 Stavební část, 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní 

0) Změnový list č. 

15 

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍ KA 
Popis: Opěrná stěna OP.3 

zČ.z 10 

KOMUz PS BRNO, S.nø. OD; _OI MMB DATUM; 
ODESLÄNOz 

ˇ1 Maı 

PŘEDMĚT ZMĚNY; Opëvná Sıčnn OP.3 
DOTCENE MISTO: venkovní plocha u zadního vstupu do objektu 

Y: Projektová dokumentace pro provedení 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; 
Položkový rozpočet „ZL 15 méněpráce, ZL 15 vícepráce, ZL 15 rozdí lo 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

Stavby zpracovaná Ing. 
 č.v. ,,D.1.l.2.25 Výkres opěrné Stěny OP.3 - re vize 01“ 

vý“ 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 
Na základě požadavku investora bude Zhotovena nová opěrná Stěna 
stabilitu svahu mezi budovou mateřské školy a sousedním pozemke 
Zhotovení opěrné stěny OP.3 má dopad do termínu Výstavby. Přesný 
stanoven po odsouhlasení změnového listu a potvrzení termínu 
prefabrikovaných prvků. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ vYDALz DATUM: 

OP.3. Tato Stěna zajistí 
m č.p. 257/1. Práce na 
termín realizace bude 
dodávky od výrobce 

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM, OI Magistrát mesta Brn



II 
[ně ,, PRILOHA č. 9 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Změnový list č 
USEK: SO 01-1 Stavební část, 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMĚNÍ Č.z 
Popis: Opěrná stěna OP.3 PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KOMUz OI MMB OD; PS BRNO, S.x.ø. DATUM; 
ODESLÁNOz 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY; Opčrná Sıčnn OP.3 
DOTCENE MISTO: Venkovní plocha u zadního vstupu do objektu 

 č.V. ,,D.1.1.2.25 Výkres opěrné stěny OP.3 - revize 01“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet ,,ZL 15 ménčpráce, ZL 15 vícepráce, ZL 15 rozdílový“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz 

Y: Projektová dokumentace pro provedení Stavby zpracovaná Ing 

NÁVRH OCENĚNĚNĹ 
Cena bez DPH DPH Cena S DPH 

Vícepráce: 1 115 866,93 Kč 234 332,06 Kč 1 350 198,99 Kč 
Méněpráce: -10 586,70 Kč -2 223,21 Kč -12 809,91 Kč 
Rozdíl: 1 105 280,23 Kč 232 108,85 Kč 1 337 389,08 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 

VYJÁDŘENĹ 

OD: _  DATUM: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNI DOZO SPRAVCE STAVBY I I 

: 

BKOM, ììvlagistrát města Brna,

Mp-TÚ11OO-O1
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba; Íg°741-ZL ZL15_Nøv‹›s±avha MŠ søhêšine, R1 - Revize 03/21 
93ıZ,"15-mé" ZL15 Méněpráce - Opěrná stěna OP.3 efle 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784 

Dominikánská nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 

Vypracoval 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -10 586,70 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -10 586,70 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -10 586,70 CZK 
Základní DPH 21 % -2 223,21 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -12 809,91 CZK 

v dne __ í 
Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
á á Číslo Název snŤžá:ıì'Ĺ'ĚĚ,H 

Základ 
Ef; 

Na "Í DPH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
"znatelné náklady 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 

SO O1-1 Stavební část 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 

Celkem za stavbu 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 

Rekapitulace dílů 

99 Staveništnl přesun hmot HSV -58,00 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

62 Úpravy povrchů vnější HSV -10 528,70 

Cena celkem -10 586,70 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Íg°741-ZL ZL15_Nøvøs±avha MŠ Søhêšiøø, R1 - Revize 03/21 

93ıZ,L15-mé" ZL15 Méněpráce - Opěrná stěna 0P.3 

Objednatel: statutární město Brno IČO: 44992784 
Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval Z 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -10 586,70 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -10 586,70 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % -10 586,70 CZK 
Základní DPH 21 % -2 223,21 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH -12 809,91 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 
, , ZáKı Z d záKı d ' 

Čıslo Nazev SnÍŽenŤ)'Ĺ'ÉÍŠH 
ákıa 

ŠFÍH 
a "' DPH celkem Cena celkem 

S001 Objekt mateřské školy-zpusobilé 
, , 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 uznatelne naklady 

SO O1-1 Stavební Část 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 

Celkem Za stavbu 0,00 -10 586,70 -2 223,21 -12 809,91 

Rekapitulace dílů 

99 Staveništní přesun hmot HSV -58,00 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

62 Úpravy povrchů vnější HSV -10 528,70 

Cena celkem -10 586,70 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_NovoStavba MŠ Soběšice, R1 - Revize O3/21 
O: S001 ZL15 Méněprace - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Méněpráce - Stavební Část - Opěrná Stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Celkem 
Díl: 62 Úprav ovrchů vně'ší 

Cena/ MJ 
-10 528 70 LP l 

112 602021187RW1 Stěrka na stěnách Silikonová škábaná Zrnitost 1,5 mm m2 -5,91500 1 597,05 
odpočet Části fasády: -9,1'1,3/2 -5,91500 

113 602015191 R00 Podkladnl nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 
115 622311837RV1 ZatepI.syst. fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený 

stěrkou S výztužnou tkaninou 
m2 

-5,91500 -177,45 
-5,91500 -8 754,20 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -58 00 
170 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,29000 -58,00 

Celkem -10 586,70 
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Položkový rozpočet stavby 

Sta b : 

200741-ZL ZL15 Novostavba MŠ Soběšic R1 - Revize 03/21 V 8 15 _ 6, 

WIZL15-vícep ZL15 Vicepráce - Opěrná stěna OP 3 
ráce 

objeøınateız Statutární město Brno ICQ: 44992784 

Døminikánskê nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 1 069 168,67 

PSV 46 698,26 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 115 866,93 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 1 115 866,93 CZK 

Základní DPH 21% 234 332,06 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 350 198,99 CZK 

v dne ì

Za zhotovitele Za objednatele 
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rvı vı Rekapitulace dılcıch castí 

Číslo Název Základ pro Zákl 
sníženou DPH 

ad pro základní 
DPH D PH celkem Cena celkem 

S000 Vedlejší a Ostatní náklady- 
způsobilé uznatelné náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S000-01 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 4 57 780,89 96 133,99 553 914,88 

SO 01-1 Stavební část 0,00 4 57 780,89 96 133,99 553 914,88 

S002 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 5 80 586,04 121 923,07 702 509,11 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 0,00 5 80 586,04 121 923,07 702 509,11 

Celkem za stavbu 0,00 1 1 15 866,93 234 332,06 1 350 198,99 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu Celkem 

O Ostatní náklady HSV 77 500,00 

1 Zemní práce HSV 351 238.78 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 39 732,02

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 552 004,60 

94 Lešenl a stavební výtahy HSV 44 158,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 534,87 

711 Izolace proti vodě PSV 30 321,06 

713 Izolace tepelné PSV 12 148,66 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 4 228,54 

Cena celkem 1 115 866,93 
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Položkový rozpočet stavby 

Ĺâšìę 
03ıZL15-Vícep ZL15 Vícepráce - Opěrná stěna OP 3 

Stavba: §20-,41-ZL ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

objednateı: Statutární město Brno IČO: 44992784 
Døminikánskè nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 1 069 168,67 

PSV 46 698,26 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 115 866,93 

Rekapitulace daní 
I Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 1 115 866,93 CZK 
Základní DPH 21% 234 332,06 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 350 198,99 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 7



ıvı vı Rekapitulace dılcıch castí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní D sníženou DPH DPH PH celkem Cena celkem 

S000 Vedlejší a Ostatní náklady- 
způsobilé uznatelné náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S000-01 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 457 780,89 96 133,99 553 914,88 

SO 01-1 Stavební část 0,00 457 780,89 96 133,99 553 914,88 

S002 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 

Celkem Za stavbu 0,00 1 115 866,93 234 332,06 1 350 198,99 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

O Ostatní náklady HSV 77 500,00

1 Zemní práce HSV 351 238,78

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 39 732,02

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 552 004,60 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 44 158,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 534,87 

711 Izolace proti vodě PSV 30 321,06 

713 Izolace tepelné PSV 12 148,66 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 4 228,54 

Cena celkem 1 115 866,93 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S000 ZL15 Vícepráce - Vedlejší a Ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady 

R: S000-01 ZL15 Vícepráce - Vedlejší a ostatní náklady 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 0 Ostatní náklady 77 500 00 

1 901 Koordinační činnost soubor 1.00000 10 000,00 
4 904 Provoz Zařlzení staveniště soubor 1.00000 33 333,33 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady 
na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště. náklady na spotřebovanou energii 
během výstavby. elektro, vodné stočné, náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení stav: 1 

původní délka výstavby 12 měsíců 200.000,- KČ 
prodloužení výstavby o 2 měsíce ....... .. 2*(200.000/12) 33 333.33 

j 
7|Qo7 |oøh‹ana Sıávajiøiøh inženýrských Sm na sıavenišfl |Sønhøf| 1.00000 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu 1.00000 
inženýrských sítí probíhajících Staveníštěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 
vytýčenl jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrsk Z 1 

| 

91909 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, splnění soubor' 1.00000 » 

J x v 

1 

1 666.67 
odmínek dle plánu BOZP 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 1.00000 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení. náklady 
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště 
Z hlediska požární ochrany požární řád : 1 

původní délka výstavby 12 měsíců ....... ._ 10.000,- Kč 
prodloužení výstavby o 2 měsíce ....... .. 2*(10.000/12) 1 666.67 

I 

131913 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace soubor 1.00000 .I 

' 

- »I I 

; 

27 500.00 
stavby a až do předání stavby do užívání 
původní délka výstavby 12 měsíců ....... ._ 165.000,- Kč 
prodloužení výstavby o 2 měsíce ....... _. 2*(165.000/12) 27 500.00 

I 
celkem 77 500,00| 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_N0v0Stavba MŠ Soběšice. R1 - Revize 03/21 
O: S001 ZL15 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Vícepráce - Stavební část - Opěrná stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 351 238 78 
5 162201102R00 'vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m 'm3 17.82641 935,89 

odkopávky pro zpětný zásyp: 
zásyp zeminou strojně před OP.3 - pol. 12 
zeminou ručně před OP.3 na mezideponií - pol. V16 

8.91321 
8.91321 

| 

8 |1€27o1105R0o |vødør‹›vnê přemrstènı výkøpku z hør.1-4 dn 10000 m I““3l 183.35359 Ĺ 1 z\ 43 546,48 
OP.3: 
3.5'3*11.51 
3.5"2.5'6.12 
3.5"1,25'6.12 

mezisoučet OP.3 
zásyp zeminou strojně před OP.3 - pol. 12 
zeminou ručně před OP.3 na mezideponii - pol. V16 

120,855 
53,550 
26.775 

201 ,180 
-8.91321 
-8.91321 

| 

7 |1827o11o9R00 |Připıa±eK K vøú. premrsıènı høv.1-4 za daıšı 1 Km I“`3l 916.76794 iv 

ˇ 

<. 24 386,03 
pol.6"5 916.76794 

| 

8 |1e71o1102R00 |NaKıádán1výKøpKu z hør.1-4 v mnøžsıvi nad 100 ms m3 201.18000 ' “ 

\~ 10 561.95 
Přebytečná zemina na skládku 
zásyp zeminou strojně před opěrnou stěnou OP 3 
zásyp zeminou ručně před opěmou stěnou OP 3 na 

ídemníi 

183.35359 
8.91321 
8.91321 

I 

10 |171201201 R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m I'“3I 183.35359 '“ ' 

V 

870,93 
Přebytečná zemina na skládku - poI.6 183.35359 

| 

12 |1741o1101Ro0 |ZáSypjan1. rýh, šachet se zhuınênim ıfflfflı 8.91321 'ì 
`\' 

1 100,78 
zásyp zeminou před opěrnou stěnou OP.3 
(15.3'(0,77-0,29-0,15)'((3.5-0.25)/2) 

6,12'((1,465+0,77)/2-0,15)'((3.5-0.25)/2) 
Provozní součet - zásyp před opěrnou stěnou 
50% zásypu zeminou před stěnou OP.3 strojně 
mezisoučet O,50*17,82641 

8.20463 
9.62179 

17.82641 

8.91321 

|

m 3 86.88696 'ˇ~ " '“› 42 096.73 -174101102R00 Lšásyp ruční se Zhutněnlm 
P za opěrnou stěnou OP.3 

2.335'2.4'3.0 
9.18"2.40'((3.5-0.25)/2) 

6,12'1.90'((3.5-0,25)/2) 

6,12"0.65"((3.5-0.25)/2) 

Mezisoučet - zásyp ŠP za opérnou stěnou OP.3 
před opěrnou stěnou OP.3 
(15,3"(0.77-0.29-0.15)"((3,5-0.25)/2) 

6.12'((1,465+0.77)/2-0.15)'((3.5-0.25)/2) 
Provozní součet- zásyp před opěrnou stěnou OP.3 
50% zásypu před stěnou OP.3 ručně 
0,50*17.82641 

16.81200 
35.80200 
18.89550 
6.46425 

77.97375 

8.20463 
9.62179 

17.82641 

8.91321 
:583416004R |Kamenivo drcené frakce 11/22 B Jihomor.kraj I*I 151.60046 “ ' 

I 62914.19 
77.97375'1.75"1.1*1.01 

ı162201203R00 |Vodorovné přemíst.výkopku. kolečko hor.1-4. do 10m m3 86.88696 . 21 504.52 
zásyp ručně ŠP za OP.3 Z mezideponíe k výkopu 
zásyp ručně před OP.3 Z mezìdeponíe k výkopu 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S001 ZL15 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Vícepráce - Stavební část - Opěrná stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ Celkem 
162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. Z hor.1- 40m 173.77391 38 056,49 

86,88696"2 173,77391 

-1671012o1RO0 Nakládání výkopku Z hor.1 + 4 - ručně 86.88696 62 471,72 

zásyp ŠP ručně za opěrnou stěnou OP.3 
zásyp zeminou ručně před OP.3 na mezideponli 

77.97375 
8.91321 

-1741oO01ORAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 500 m 

23.66000 11 439,61 

přípoôet části fasády: 
9.1'1 ,3/2'4 23.66000 

| 

16 [19900oo02Ro0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 18335359 31 353,46 
183.35359 

Díl: 2 
pol.6 

Základy a zvláštní zakládání W N ON 
32 212850003RAA Drenáž podél základu objektu Z dren. trub d 160 mm 

bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta. včetně 

_. ìI__ 
655,50 

OP.3: 
20,25+0,3+3 23.55000 

.271581114Roo Polštář základu Z kameniva drceného 4-8 mm 20.85750 30 076,52 
pod opěrné stěny: 
OP.3: 
0,3'3*(3.425+19.75) 20.85750 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 44158 40 
131 941941041 R00 Montáž lešení |eh.řad.s podIahami,š.1,2 m, H 10 m 30880000 13 896,00 

pohled Zápdní: 
7,72"40,00 308.80000 

132 941941291 R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 61750000 14 822,40 
308,80'2 617.60000 

133 941941841 R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m.H 10 m 
135 94494401 1 R00 Montáž ochranné sítě Z umělých vláken 
136 944944031 R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 
137 944944081 R00 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken 

Díl: 711 Izolace proti vodě 
173 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr 

včetně dodávky asfaltového laku 
175 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci 
přípočet ćásti fasády: 9,1*1,3/2 5.91500 

180 711482020RZ1 Izolační systém svisle, včetně dodávky fólie NOP a 
doplňků 

181 711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky 
textilie oeo 

207,03 

183 62836109R Pás asfaltovaný těžký 40 Al + V60 minerál protiradonový 1 196,44 

izolace svislá : 

5,915'2'1,12 1 3.24960 
184 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 62,12 

Díl: 713 Izolace tepelné 12148 66 
199|7181311S1RT2 Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové 

I 

13.65000 ˇ- 
›. 4 436,25 
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přípočet části fasády: 9,1*1,5 1 3.65000



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize O3/21 

O: S001 ZL15 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Vlcepráce - Stavební část - Opërna stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
204 283754691R Deska polystyrenová XPS tl. 200mm m2 14.05950 7 592.13 

přlpoćet části fasády: 9,1"1,5*1,03 14.05950 
998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 120,28 
767 Konstrukce zámečnické 4 228 54 
1787-Z12 Lo+M Z12 venkøvnı øpıøøenf Pz a pøpıası. 2D dráıèný 

I 

hm 
l 

5,5oo0o ˇ 

. v 4 207,50 
lot, kompletní provedení dle výpisu prvků 

Doplnění Oplocení u OP.3: 4„00+1,50 5.50000 
361 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 21.04 

celkem 457 78o,89| 

208 
Díl: 
352 
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Položkový rozpočet 
S; 2oO741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S002 ZL15 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné Stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJ 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

ZL15 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Opërná stěna OP.3 

Množství Celkem 
52 004 60 

.OP.3 BM opěrné stěny OP.3 (prvky ST1 až ST4*) bez tmelenl kpl 
S ár

5 
100,00 

dle SOD. článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
LOBSTAV spol. S r.o. + Prefa Roudná s.r.o. 
LOBSTAV spol. S r.o. (termín až 10/2021) 
A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021) 

479 100,00 
525 800.00 
513 700,00 

\ V Přirážky dle SOD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% % 
Zisk 

_ 
5,00 

V'-"35 62745 2145RT2 Spárování maltou MCS mezi prefabrikovanými panely m 
spárovací maltou Cemix 

36 

)39,60 

OP.3: 46.0 46,00000 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 534 87 

7 9981531 31 R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 

Díl: 711 Izolace proti vodě 657 
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1× nátěr 

- včetně dodávk\Lpenetračnlho laku ALP 
m2 

10.33000 4 534,87 

I . 

716.10 

9 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP. za studena 1× nátěr- 
včetně dodávky asfallového laku 

m2 6,74 

10 711141559RT1 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci 
m2 

24 

504,00 

OP.3: 
1.o5*(2,8+1.05+2o.95) 26.04000 

11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci 
m2 307.91 

OP.3: 
2.7'(2,825+20,95) 64.19250 

62833159R Pás asfaltový těžký Sklobit 40 mineral G200 S40 m2 101,Oeo4o| 88.4O| 8 933,74 
(26.04+64.1925)'1,12 101 .06040 

| 

13 9987112o1ROo Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m % 238,08 

I 
celkem 580 586.o4| 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: žgo741-ZL ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
:'3/ZL15-'°z°'Í ZL15 Røzđııøvý - opêrná sıêna oP.3 

ohjenınateız statutární město Bmo ıčoz 44992784 

Døminikánskê nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 

Zhotovitel: 

Vypracoval 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 
HSV 1 058 581,97 

PSV 46 698,26 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 105 280,23 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 1 105 280,23 CZK 

Základní DPH 21% 232 108,85 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 1 337 389,08 CZK 

v dne 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem 

Vedlejší a ostatní náklady- S000 způsobilé uznatelné náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S000-01 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 
ı v Objekt mateřske skoly-způsobilé som uznatelné náklady 0,00 447 194,19 93 910,78 541 104,97 

SO 01-1 Stavební část 0,00 447194,19 93 910,78 541 104,97 

Objekty exteriéru-opěrné Stěny S002 venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 
Objekty exteriéru-opěrné Stěny SO 02-1 , venkovnı 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 

Celkem Za stavbu 0,00 1 105 280,23 232 108,85 1 337 389,08 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

0 Ostatní náklady HSV 77 500,00 

1 Zemní práce HSV 351 238,78 

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 39 732,02 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 552 004,60 

62 Úpravy povrchů vnější HSV -10 528,70 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 44 158,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 476,87 

711 Izolace proti vodě PSV 30 321,06 

713 Izolace tepelné PSV 12 148,66 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 4 228,54 

Cena celkem 1 105 280,23 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: ęgo741-ZL ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

f3'ZL15-'°"" ZL15 Røzdiıøvý - opêrná Stěna oP.3 

Objednatelz Statutární město Brno IČO: 44992784 
D0mirıikár`ıSKé nám. 196/1 DIČZ CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 1 058 581,97 

PSV 46 698,26 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 
A 

0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 105 280,23 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 1 105 280,23 CZK 
Základní DPH 21 % 232 108,85 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 1 337 389,08 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 
sníženou DPH DPH D PH celkem Cena celkem 

S000 Vedlejší a Ostatní náklady- 
způsobilé uznatelné náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S000-01 Vedlejší a Ostatní náklady 0,00 77 500,00 16 275,00 93 775,00 

S001 Objekt mateřské školy-způsobilé 
uznatelné náklady 0,00 447 194,19 93 910,78 541 104,97 

SO 01-1 Stavební část 0,00 447 194,19 93 910,78 541 104,97 

S002 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní-způsobilé uznatelné 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 

SO 02-1 Objekty exteriéru-opěrné stěny 
venkovní 0,00 580 586,04 121 923,07 702 509,11 

Celkem Za stavbu 0,00 1 105 280,23 232 108,85 1 337 389,08 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

0 Ostatní náklady HSV 77 500,00

1 Zemní práce HSV 351 238,78

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 39 732,02

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 552 004,60 

62 Úpravy povrchů vnější HSV -10 528,70 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 44 158,40 

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 476,87 

711 Izolace proti vodě PSV 30 321,06 

713 Izolace tepelné PSV 12 148,66 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 4 228,54 

Cena celkem 1 105 280,23 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_NøvøStavha MŠ Søbèšíøe, R1 - Revize O3/21 

O: S000 ZL15 Rozdílový - Vedlejší a Ostatní náklady-způsobilé uznatelné náklady 

R: S000-01 ZL15 Rozdílový - Vedlejší a ostatní náklady 

Název polozky ˇ MJ Množství Celkem P.č. Číslo položky
0 Díl: Ostatní náklady 

Cena/ MJ 
77 500 00 

1 901 Koordinační činnost soubor 
4 904 Provoz Zařízení staveniště soubor 

1.00000 10 000,00 
1.00000 33 333,33 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady 
na energie spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii 
během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení stav : 1 

původní délka výstavby 12 měsíců ....... ._ 200.000,- Kč 
prodloužení výstavby O 2 měsíce ....... .. 2'(200.000/12) 33 333,33 

I 

71907 'Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 'soubor' 1,00000 n n 
1 5 000,00 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu 
inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inženýrsk : 1 

1 ,00000 

I 

9|9o9 
odmínek dle plánu BOZP 

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, splnění soubor 1,00000 “ \ 1 666.67 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného Značení, náklady 
na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště 
Z hlediska požární ochrany požární řád Z 1 

původní délka výstavby 12 měsíců ....... ._ 10.000,- Kč 
prodloužení výstavby o 2 měsíce ....... .. 2*(10.000/12) 

1.00000 

1 666,67 

I 

13|913 `Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace 
stavby a až do předání stavby do užívání 

soubor 1,00000 l »II ". 27 500,00 

původní délka výstavby 12 měsíců ....... ._ 165.000,- Kč 
prodloužení výstavby O 2 měsíce ....... ._ 2*(165.000/12) 27 500,00 

I 
ceıkem 77 5oo,oo| 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.S. Stránka 3 Z 7



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S001 ZL15 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Rozdílový - Stavební část - Opërná stěna OP.3 

P.č. Cisıø pøıøžky Název pøıøžky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 351 238 78 
5 162201102R00 'Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 50 m 

I 

m
I 

3 17.82641 935,89 
odkopávky pro zpětný Zásyp: 
zásyp Zeminou strojně před OP.3 - pol. 12 
Zeminou ručně před OP.3 na mezìdeponii - pol. V16 

8.91321 
8.91321 

| 

6 |182701105Ro0 Ivødørøvnè premisıèni výı‹øpKu z hør.1-4 dn 10000 m Im3I 
OP.3: 
3.5'3'11.51 
3,5*2.5"6.12 
3.5'1.25'6.12 
mezísoučet OP.3 
zásyp Zeminou strojně před OP.3 - pol. 12 
Zeminou ručně před OP.3 na mezìdeponii - pol. V16 

183.35359 L 43 546.48 

120,855 
53,550 
26,775 

201 .180 
-8.91321 
-8.91321 

I 

7 I162701109RO0 'Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km l'“3l 916,76794 ~ 24 386,03 
poI.6"5 916,76794 

| 

8 |1e71o11o2R0O |Nzı‹ıádáni výkopku z hør.1-4 v množství nad 100 ms ıfflflı 201.18000 - 10 561,95 
Přebytečná zemina na skládku 
zásyp Zeminou strojně před opěrnou stěnou OP 3 
zásyp Zeminou ručně před opěrnou stěnou OP 3 na 

Zidegoníi 

183.35359 
8.91321 
8.91321 

I 

10 I171201201R00 Iıäígžení sypaniny na skl.-Sypanina na výšku přes 2m Im3 183.35359 'ˇ' 870.93 
Přebytečná zemina na skládku - pol.6 183,35359 

I 

12 |174101101R00 Izásypjzm, fýh, šaøheıse zhuınènim Im3I 8.91321 
' 

_' I 1 100,78 
zásyp Zeminou před opěrnou stěnou OP.3 
(15.3'(0.77-0,29-0.15)'((3.5-0.25)/2) 

6.12*((1.465+0.77)/2-0.15)*((3.5-0,25)/2) 
Provozní součet - zásyp před opěrnou stěnou 
50% Zásypu Zeminou před stěnou OP.3 strojně 
mezisoučet 0,50*17.82641 

8.20463 
9,621 79 

1 7, 82641 

8.91321 

Im3I n174101102R00 Išásyp ruční se Zhutněním 
P za opěrnou stěnou OP.3 

2.335'2.4'3.0 
9.18*2.40'((3.5-0.25)/2) 

6,12"1.90"((3.5-0.25)l2) 

6,12'0.65'((3,5-0.25)/2) 

Mezisoučel - zásyp ŠP za opěrnou stěnou OP.3 
před opěrnou stěnou OP.3 
(15,3'(0,77-0.29-0,15)'((3.5-0.25)/2) 

6.12"((1,465+0.77)/2-0.15)'((3.5-0.25)/2) 
Provozní součet - zásyp před opěrnou stěnou OP.3 
50% Zásypu před stěnou OP.3 ručně 
0.50`17,82641 

86.88696 '~ V' ' 

1 42 096,73 

16.81200 
35.80200 
18.89550 
6.46425 

77,97375 

8.20463 
9.62179 

17.82641 

8.91321 
-583416004R |Kamøniv0 dnzenè frakce 11/22 B Jihømør.ı‹raj III 151,60046 ' 62 914.19 

77.97375*1.75'1 1'1.01 
-1822012o3R00 Ivøúøføvnè přemıshvýkøpku, Køıečkø h‹›r.1-4. dø 10m vn |3I 86.88696 v 

“ 21504.52 
zásyp ručně ŠP za OP.3 Z mezideponie k výkopu 
zásyp ručně před OP.3 Z mezideponie k výkopu 
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Položkový rozpočet 
S 200741_ZL15 ZL15_NovoStavba MŠ Sobëšice, R1 - Revize 03/21 
O S001 ZL15 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelně náklady 

R SO 01-1 ZL15 Rozdílový - Stavební část - Opěrná stěna OP.3 

P č Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem 
162201210R00 Příplatek za da|š.10 m, kolečko, výkop. Z hor.1- 40m 173,77391 38 056,49 

86.88696'2 173,77391 
167101201 R00 Nakládání výkopku Z hor.1 + 4 - ručně 86,88696 62 471 72 

zásyp ŠP ručně za opěrnou stěnou OP.3 
zásyp zeminou ručně před OP.3 na mezideponii 

77.97375 
8.91321 

174100010RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 500 m 

23.66000 11 439 61 

přlpočet části fasády: 

9, 1 '1 .3/2"4 23,66000 
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 18335359 31 353 46 

183.35359 
Dı2 

pol.6 

Základy a zvláštní zakládání 
32 212850003RAA Drenáž podél základu objektu Z dren. trub d 160 mm 

bet.loŽe, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta, včetně 

OP.3: 
20,25+0,3+3 23.55000 

271531114R00 Polštář základu Z kameniva drceného 4-8 mm 20.85750 30 076 52 
pod opěrné stěny: 
OP.3: 
0.3*3'(3.425+19,75) 20.85750 

62 Úpravy_povrchù vnejsı 
602021187RW1 Stěrka na stěnách Silikonová škábaná Zrnitost 1,5 mm 

10 528 70 
-5.91500 -1 597 05 

odpočet části fasády: -9,1*1,3/2 -5.91500 
602015191 R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvě omítky -5,91500 
622311837RV1 ZatepI.syst. fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený 

stěrkou S vřgtužnou tkaninou 
-5,91500 

94 Lešení a stavební výtahy 
941941041 R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,Š.1,2 m, H 10 m 308,80000 

pohled zápdní: 
7,72'40,00 308,80000 

941941291 R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 617,60000 
308,80'2 617,60000 

941941841 R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 
944944011R00 Montáž ochranné sítě Z umělých vláken 
944944031 R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 
944944081 R00 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken 
99 Staveništní přesun hmot 
998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m -0.29000 

711 Izolace proti vodě 
711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr 

včetně dodávky asfallověho laku 
711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci 
přípočet části fasády: 9,1*1,3/2 5,91500 

711482020RZ1 Izolační Systém svisle, včetně dodávky fólie NOP a 
doplňků 

711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky 
textilie qeo 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S001 ZL15 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 01-1 ZL15 Rozdílový - Stavební část- Opěrná stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
183 62836109R Pás asfaltovaný těžký 40 AI + V60 minerál protiradonový m2 13.24960 1 196.44 

izolace svislá Z 

5.915*2"1 12 13.24960 
184 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m % 6212 
Díl: 713 Izolace tepelné 12148 66 
199l713131131RT2 [Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové 

| 

m2 
I 

13.65000 . L 4 436 'ro cn 
přlpočet ćásti fasády: 9,1"1.5 13.65000 

204 1283754891 R 'Deska polystyrenová XPS tl. 200mm 
| 

m2 
I 

14.05950 7 592 ̌_\ C0 
přípočet Části fasády: 9,1"1,5"1.03 14.05950 

208 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 120 28 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 228 54 
352 

I 

767-Z1 2 LI1)+M Z12 Venkovní oplocení PZ a poplast. 2D drátëný
I 

lot. kompletnı provedení dle vvpısu prvku 
bm 

› 

5.50000 › 4 207 50 

Doplnění oplocení u OP.3: 4,00+1.50 5.50000 
361 998767202R00 Přesun hmot pro Zámečnické konstr.. výšky do 12 m % 

Celkem 

2104 

447 194,191 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.S. Stránka 6 Z 7



Položkový rozpočet 
S: 200741 ZL15 ZL15_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S002 ZL15 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady 

R: SO 02-1 ZL15 Rozdílový - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní - Opěrná stěna OP.3 

P.č. Číslo položky Název položky ' MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 552 004 60 

v v . -OP.3 'SM epèrnê ereny OP.3 (prvky ST1 az ST4 ) bez ırneıenr 
Ä 

Kpı 
I 

“^“^^ 00,00 
S ár 
dle SOD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: 
LOBSTAV spol. S r.o. + Prefa Roudná s.r.o. 479 100,00 
LOBSTAV spol. S r.o. (termin až 10/2021) 525 800,00 
A-Z PREZIP a.s. (termín až 11/2021) 513 700,00 
Přirážky dle SOD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% %

ı 

Zisk 
v' ˇ 62745 2145RT2 Spárování maltou MCS mezi prefabrikovanými panely m 39,60 

spárovací maltou Cemix 
OP.3: 46,0 46.00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 534 87 
7 998153131 R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 1033000 4 534,87 

_ l_z_ Díl: 711 Izolace proti vodě 6 57 
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP Za studena 1× nátěr m2 

- včetně dodávk\Lpenetračniho laku ALP 
9 711112001 RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1× nátěr- m2 46,74 

včetně dodávky asfaltového laku _ 10 711141559RT1 Izolace proti vlhk. Vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - m2 04,00 
materiál ve Specifikaci 
OP.3: 
1,05'(2.8+1,05+20.95) 26.04000 

11 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - m2 07,91 
materiál ve specifikaci 
OP.3: 
2,7'(2,825+20,95) 64.19250 

-62833159R Páe aefeırøvý rêžký Skıøbiı 40 mineraı G200 S40 m2 101 ,o6040| 88.40] 8 933,74 
(26,04+64,1925)"1,12 101,06040 

I 

13 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 238,08 

I 
celkem 580 586,o4| 

_\ O) ̀ _x O 
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LOBSTAV, spol. S r.o. 
Rostislavovo nám. 11/13 

LUDVÍK HLAvÁč 'łììfi 612 00 Brno 

Naše Zn.: 
Vyřizuje: 

tel.: 

mobil: 

e-mail: 

Zakázka: 

V Brně dne: 

CN 044/21-5 

18.5.2021 

PS BRNO, s.r.o. 

Vldeňská 153/119b 

619 00 Brno 

Věc: Novostavba mateřské školy Brno-Soběšlce - prefa opěrné stěny OP.2 a OP.3 
Cenová nabídka na dodávku, dopravu a montáž prefa dilců 

Dodávka typových dilců Z výrobny Prefa Roudná: 
Stěna Rozsah Cena Kč 
OP.2 celkem 25 ks prefa dllců, celková délka 22,95 + 15,3 bm 425 524,- 
OP.3 celkem 16 ks prefa dilců, celková délka 21,72 + 2,33 bm 479 100,- 
Celkem (bez DPH) 904 624,- 

Doplñujlcl údaje: 
0 pracování cenové nabídky: DPS. Výkresy opěrných stěn OP.2 a OP.3, vyprac

datum 03/2021. 
0 V ceně jsou typové výrobky dle projektu, výroba Prefa Roudná s.r.o. 
0 V ceně není žádná úprava spar mezi jednotlivými stěnami. Spáry nejsou vodotěsné. 
0 Cena vychází Z cenové nabídky pronájmu autojeřábu GMK4070 (včetně jeřábnlka) od firmy Autojeřaby 

Beneš s.r.o. poskytnuté PS Brno spol. s r.o. a předpokládá montáž obou stěn současně. 
0 Termín montáže: srpen 2021. 
0 Platební podmínky: měsiční fakturace - splatnost faktur do 14 dnů, bez pozastávek. 
0 Záruka na dodávku 5 let. 
0 Platnost cenové nabídky do 24.5.2021.

Q 

S pozdravem 

Přílohy: Stavební připravenost pro montáž - 1×A4 
obchodni oddělení 

Bankovní spojení: IČO: 41603010 
KB BľľI0-TFIČSÍO, Č.Ú DIČ! CZ41603010 
ČSOB. č.ú. Zapsán v OR u KS Brno, sp. zn. C2474



LOBSTAV, spol. s r.o. 
Rostlslavovo nám. 11/13 

LuDvíK HLAVÁČ 
612 00 Brno 

Podmínky převzetí staveniště - stavební připravenost pro montáž železobetonového skeletu 
Objednatel předá staveniště S touto stavební připravenosti: 

Hutněný podklad dle projektu. 
Zajištění výkopu. 
Prostor pro zapatkování autojeřábu. 
Příjezdová komunikace pro silniční návěsovou dopravu. Pokud při výjezdu dopravních prostředků 
vlivem povrchu staveniště dojde ke znečišťování okolních komunikací. jejich uvedení do původního 
stavu není věcí zhotovitele. 

Vytýčení směrových os a nejméně jeden výškový bod uvnitř obvodu staveniště. 
Místo pro odběr elektrické energie uvnitř nebo v blízkém okolí (do 20m) objektu pro běžnou malou 
stavební mechanizacl a svařečky. Tato přípojná místa, jejich provedeni a Zásuvky budou odpovídat 
ČSN-EN 80204-1 část 5 čı. 5.1 v pıaınèm znènı. 
Plochu pro skládku prefabrikátü a minimální Zařízení staveniště zhotovitele cca 50 m2 uvnitř objektu 
nebo vjeho blízkém okolí (do 50m). 
Vytýčení všech tras podzemních i nadzemních vedení, které se vyskytují uvnitř objektu a do 20m od jeho 
obvodu. 
Objednatel zabezpečí zabránění vstupu třetích osob na staveniště a ponese veškeré následky vzniklé 
v souvislosti S porušením či nesplněním této podmínky. 
Zhotovitel hradí pouze odebrané energie dle skutečné spotřeby ve výši odsouhlasené při předání 
hotového díla. 

obchodní oddělení 

Bankøvnı Spøjen IČO: 41803010 
K8 Brnø-mèsıø. DIČ; CZ41803010 
ČSOB, č.ú. Zapsán v OR u KS Brno, sp. zn. C2474
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LOBSTAV, spol. S r.o. 
Rostislavovo nám. 11/13 

LUDVÍK HLAVÁČ 
612 00 Brno 

Naše zn.: CN 044/21-4 
Vyřizuje: 

teı.: 
PS BRNO' s"'°ˇ 

mobil: 

e-mail: vıdeňská 153/1 19b 

Zakázka: 619 00 Bl'l1O 

V Brně dne: 17.5.2021 

Věc: Novostavba mateřské školy Brno-Soběšice - prefa opěrné stěny OP.2 a 0P.3 
Cenová nabídka na dodávku, dopravu a montáž prefa dílcú LQB 

Stěna Rozsah Cena Kč 
OP.2 celková délka 22,95 + 15,3 bm 408 520,- 
OP.3 celková délka 21 ,72 + 2,33 bm 525 800.- 
Celkem (bez DPH) 934 320,- 

Doplňující údaje: 

0 Podklad pro zpracování cenové nabídky: DPS, Výkresy opěmých stěn OP.2 a OP.3, vyprac. Ing. arch. 
Roman Gale, datum 03/2021. 

0 Konstrukce byla částečně upravena dle zvyklostí a statického výpočtu firmy LOBSTAV, spol. S r.o. 
Stěny jsou tvaru L, svíslá část prebrikovaná, Vodorovná pata dobetonovaná na místě. Pata opěrné 
stěny OP.2 bude mít šířku 1300 mm pod terén za opěrnou stěnou, u stěny OP.3 1750 mm pod terén za 
stěnou. 

0 V ceně není žádná úprava spar mezi jednotlivými stěnami. Spáry nejsou vodotěsné. 
0 Termín montáže: nejdříve říjen 2021. 
0 Platební podmínky: měsíční fakturace - splatnost faktur do 14 dnů, bez pozastávek. 
0 Záruka na dodávku 5 let. 
0 Platnost cenové nabídky do 24.5.2021. 

S pozdravem

obchodní oddělení 
Přílohy: Stavební připravenost pro montáž - 1xA4 

Bankovní spojení: IČO: 41603010 
K DIČ: CZ41603010 
Č Zapsán V OR U KS BľľlO, Sp. Zn. C2474



LOBSTAV, spol. s r.o. 
Rostisíavovo nám. 11/13 

LUDVÍK HLAVÁČ 
612 00 Brno 

Podmínky převzetí staveniště - stavební připravenost pro montáž železobetonového skeletu 
Objednatel předá staveniště S touto stavební připravenosti: 

Podklaclni beton pod opěrné stěny. 
Zajištění výkopu. 
Prostor pro zapatkování autojeřábu. 
Příjezdová komunikace pro silniční návěsovou dopravu. Pokud při výjezdu dopravních prostředků 
vlivem povrchu staveniště dojde ke znečišťování okolních komunikací, jejich uvedení do původního 
stavu není věcí zhotovitele. 

Vytýčení směrových os a nejméně jeden výškový bod uvnitř obvodu staveniště. 
Místo pro odběr elektrické energie uvnitř nebo v blízkém okolí (do 20m) objektu pro běžnou malou 
stavební mechanizaci a svařečky. Tato přípojná místa, jejich provedení a Zásuvky budou odpovídat 
ČSN-EN 60204-1 část 5 čí. 5.1 V platném znění. 
Plochu pro skládku prefabrikátů a minimální zařízení staveniště zhotovitele cca 50 m2 uvnitř objektu 
nebo v jeho blízkém okolí (do 50m). 
Vytýčení všech tras podzemních i nadzemních vedení, které se vyskytují uvnitř objektu a do 20m od jeho 
obvodu. 
Objednatel zabezpečí zabránění vstupu třetích osob na staveniště a ponese veškeré následky vzniklé 
v souvislostí s porušením či nesplněním této podmínky. 
Zhotovitel hradí pouze odebrané energie dle skutečné spotřeby ve výši odsouhlasené při předání 
hotového díla.

obchodní oddělení 

Bankovní spojeni: IČO: 41603010 
KB B DIČ: CZ41603010 
ČSOB Zapsán v OR u KS Brno, sp. Zn. C2474



ATZPREZIP Pardubická 326 , 537 01 chxn‹1ix~n 

PS BRNO, s.r.o. 

Vídeňská 153I119b 
619 00 Brno 

emai
tel. 

Cenová nabídka č. 298Al21 na Qrovedení 
železobetonové grefabrikované konstrukce 

Akce: Opěrné stěny - Brno-Soběšice - 0P.3 

Cenovou nabídku předkládá: 
A-Z PREZIP, a. s. 
Pardubická 326 
537 01 CHRUDIM 

předseda představenstva 
Nabídku Zpracoval: 

TEL.: 
FAX: 
e-mail

A-Z PREZIP 8. S. , Pardubická 326 , 537 01 CHRUDIM , t  IČO: 
25969901 ,DIČZ CZ25969901 , Bankovní spo



AIPREZIP Pflxánhiøıçá 326 , 537 O1 chnnıinfl 

1. PodkIady_pro zpracování nabídky 
PD poskytnutá zadavatelem. 

2. Předmět Qlnéní 
Výroba, doprava a montáž žel. bet. prefabrikované konstrukce včetně 
zpracování výrobní dokumentace. 

Do předmětu díla Zahrnujeme též náklady spojené se zařízením staveniště, 
energie spojené S realizací díla a Zaměření skutečného provedení. 

Do předmětu díla nezahrnujeme náklady spojené S úpravou pláně, zpevnění 
a čištění příjezdových komunikací, provedení hrubých terénních úprav, 
hloubení rýh pro základové prahy, uložení případné vytěžené zeminy na 
skládku, odstranění všech nadzemních i podzemních překážek, dodatečné 
povrchové úpravy prefa konstrukce (např. nátěry), monolitické 
konstrukce, ocelové konstrukce (např. zavětrování prefa konstrukce, 
ocelové výměny ve střeše atd). Vpřípadě napojení prefabrikované 
konstrukce na stávající konstrukce, vceně nejsou práce spojené 
s rozkrytím a zpětnou úpravou stávajících konstrukcí. Vceně nejsou 
podkladní betony. 

Prefabrikáty nabízíme v pohledové kvalitě PB2-C1-H1-T1 dle technických 
pravidel CBS 03 (2018). 

3. Cena žel. bet. konstrukce ( bez DPH) 

OP.3 
Cena bez DPH 

ST1 210 630 Kč 
ST2 128 780 KČ 
ST3 116 830 KČ 
ST4 n-L 27 440 Kč 
ST4atyp 30 020 KČ -L 

CENA CELKEM 513 700 Kč 

ı›4›o>5' 

Cena vychází Z našeho optimalizovaného řešení (průřezLprvků, detaily 
.GLÍ-L 

Daň Z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných příslušných právních 
úprav k datu provedení díla. 
Cena díla nezahrnuje náklad na příp. bankovní garanci po dobu výstavby a po 
dobu záruční doby. 

A-Z PREZIP a. S. , Pardubická 326 , 537 01 CHRUDIM , t IČO: 
25969901 , DIČ: CZ25969901 , Bankovn



AIPREZIP Pøxánhiøká 326 , S37 O1 cınuáixn 

4. Termín realizace díla 

Dle dohody mezi uchazečem a zadavatelem. Vzhledem ke kapacitním 
možnostem je nutné o přesném termínu realizace jednat. Kapacitní možnosti 
realizace - listopad 2021. 

5. Součinnost zadavatele 
- Zajištění zpevněných ploch a příjezdových komunikací. 
- Geodetické vytyčení pro realizaci předmětu díla včetně poskytnutí výškových 

bodů, hlavních a podružných os včetně jejich zajištění předané formou 
protokolu o vytyčení 

- Vytyčení event. přeložení nebo odstranění podzemních sítí včetně vyjádření 
jejich správců. 

- poskytnutí napájejícího bodu vody a elektro S příkonem cca 35 kW V prostoru 
staveniště 

6. Platnost cenové nabídky 
Platnost cenové nabídky je 60 kalendářních dnů ode dne převzetí nabídky 
zadavatelem. 

7. Délka doby záruky 
- 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

8., Platební podmínky 
- Uchazeč nepožaduje na provedení díla zálohu. 

- Uchazeč navrhuje, aby úhrada za provedené dílo byla prováděna na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací 1 x měsíčně fakturou se 
splatností 35 kalendářních dnů. Takto bude prováděna úhrada až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí 
díla, resp. po odstranění veškerých vad a nedodělků Zpřejímacího řízení. 
Pokud nedojde k jiné dohodě mezi zadavatelem a uchazečem. 

Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle §1731 a 
následujících zákona č. 89I2012Sb. V případě realizace díla dle této cenové 
nąbídky budou Ostatní náležitosti a podmínky realizace díla řešeny řádnou 
smlouvou O dílo uzavřenou mezi uchazečem a zadavatelem. 

představenstva 

V Chrudimi dne: 19. května 2021 

A-Z PREZIP a. s. , Pardubická 326 , 537 01 IČO: 
25969901 , DIČ: CZ25969901 , Bankovní Spo


