
Iäè 
V V PRILOHA č. 8 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) Zmënový list č. 
USEK: S0 02-3 Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody 

kanalizace a vody 16 

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.z 11 
Popis: Doplnění venkovní ZTI 

KOMU: PS BRNO, S.r.o. OD: _OI MMB DATUM: 
ODESLANO: 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava venkovní kanalizace a vodovodu. 
DOTČENÉ MÍSTO; venkøvni pıøøhy 

VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení Stavby zpracovaná Ing. 
.v. ,,l. Technická zpráva - revize l“, č.v. ,,2. Situace - revize 1“, č.v. ,,l9. 

Podélný profil dešťové kanalizace areálové - revize 1“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 
Položkový rozpočet „ZL 16 vícepráce“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: 
Na základě předané změnové dokumentace ze dne 22.4.2021 došlo V areálových rozvodech 
pitné Vody k doplnění O závlahu záhonu a dopoj ení Sprchy. 

NAVRHL: DATUM: 

PŘÍKAZ VYDALz DATUM:

STAVEBNÍ DOZO SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM, OI Magistrát města Brna



II 
ľfiě „, PRILOHA č. 9 

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 
STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) 
USEK: S0 02-3 Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody 

1 6 kanalizace a vody 

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 
Popis: Doplnění venkovní ZTI PRIKAZ KE ZMENE C.: 

KOMU: OI MMB OD: PS BRNO, S.r.0. DATUMˇ2 
ODESLÁNO: 

Mail 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava venkovní kanalizace a vodovodu. 
DOTČENÉ MÍSTO; vflnkøvni pıøøhy 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení Stavby zpracovaná Ing 

.v. ,,1. Technická zpráva - revize l“, č.v. ,,2. Situace - revize l“, č.v. ,,19 
Podélný profil dešťové kanalizace areálové - revize 1“ 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; 
Položkový rozpočet ,,ZL 16 Vícepráce“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVYz 
NÁVRH OCENÉNĚNĹ 

Cena bez DPH DPH Cena S DPH 
Vícepráce: 27 403,69 Kč 5 754,76 Kč 33 158,45 Kč 
Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Rozdíl: 27 403,69 Kč 5 754,76 Kč 33 158,45 Kč 

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 
Ĺ V , VYJÁDRENI: 

OD: DATUM: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZ SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM, OI Magistrát města Brna

Mp-TÚ1 100-O1



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Íg°741-ZL ZL18_Nøvøs±avha MŠ søhêšine, R1 - Revize 03/21 
°3ıZL16-vícep ZL16 Vícepráce - Doplnění venkovní ZT I rm 

ìì- 

Objedmteıľ Statutární město Brno 
Dominikánská nám. 198/1 DIČ: CZ44992785 

RN) ñfl Rrnn 

Zhotovitel: 

Vypracovê 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

IČO: 44992784 

Celkem 

HSV 25 463,69 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 
1 940,00 

Ostatní náklady 
0,00 

Celkem 
27 403,69 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21% 27 403,69 CZK 

Základní DPH 21% 5 754,76 CZK 

Zaokrouhlení 
0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 33 158,45 cZK

V dne í' 1 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Člslo Název Zákhd '°'° Zámad '”° zák'ad"' DPH celkem Cena celkem sníženou DPH DPH 
Objekty exteriéru-opěrné stěny S002 

. . 0,00 27 403,69 5 754,77 33 158,46 venkovní-zpusobılé uznatelné 
Přípojka dešťové kanalizace, 

Celkem Za stavbu 0,00 27 403,69 5 754,77 33 158 46 

SO 02'3 
venkovní rozvody kanalizace a vodL ooo 27 wsôg 5 75477 33 158'46 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 13 042,23 

45 Podkladnl a vedlejší konstrukce HSV 987,45 

87 Potrubí Z trub Z plastických hmot HSV 
1 617,66 

89 Ostatni konstrukce na trubnlm vedení HSV 8 987.10 

99 Staveništnl přesun hmot HSV 829,25 

VN Vedlejší náklady VN 
1 940,00 

Cena celkem 
27 403,69 
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 20741-ZL ZL16_N0vøs±avha Mš Søhêšiøø, R1 - Revize 03/21 
L16 vícep 0?/Z - ZL16 Vícepráce - Doplnění venkovní ZTI 

Objednateız Statutární město Brno 
IČO: 44992784 

Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785 
602 00 Brno 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 

HSV 25 463,69 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 1 940,00 

Ostatní náklady _ 
0,00 

Celkem 27 403,69 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15% 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/O 274 03,69 CZK 

Základní DPH 21% 57 54,76 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 33 158,45 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

S002 . . _ , , 0,00 27 403,69 5 754,77 33 158,46 venkovnı-zpusobıle uznatelne 
Přípojka dešťové kanalizace, SO 02-3 , . 0,00 27 403,69 5 754,77 33 158,46 venkovnı rozvody kanalızace a vod 

Celkem Za stavbu 0,00 27 403,69 5 754,77 33 158,46 

Číslo Název snřšäm 'ŠÉH 
Zámad g'|Ž|_Ťák'ad"Í DPH celkem Cena celkem 

Objekty exteriéru-opěrné stěny 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 13 042,23 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 987,45 

87 Potrubí Z trub Z plastických hmot HSV 1 617,66 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 8 987,10 

99 Staveništní přesun hmot HSV 829,25 

VN Vedlejší náklady VN 1 940,00 

Cena celkem 27 403,69 
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Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL16 ZL16_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 

O: S002 ZL16 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelně náklady 

R: SO 02-3 ZL16 Vícepráce - Přípojka dešťové kanalizace. venkovní rozvody kanalizace a vody 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 13 042 23

1 132201211R00 Hıøuhení rýh š.óø 200 cm høns dn 100 m8,sTRoJNÉ m3 17.28000 2 764,80 

vodovod: 0.8"18.0'1.2 17.28000
2 132201219R00 Přípl.Za |epivost.h|oubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ m3 8.64000 126,14 

50%: 17.28"0.5 8.64000
3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 43.20000 1 257,12 

vodovod: 2"18,0"1.2 43.20000 
-là 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 
01 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 
O) 161101101R0O Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m m3 
`| 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 

Položka pořadí 9: 5.76000 5.76000
8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 28.80000 783.36 

+5km: 5,76"5 28.80000
9 167101101R00 Nakládání výkopku Z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5.76000 308.16 

vyhloubeno: 17,28 
Zpět. Zásypy. obsypy: -11.52 

17.28000 
-11.52000 

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 
11 174101101R00 Zásyp jam. rýh, šachet se Zhutněním m3 

vodovod: 0.8"18.0"(1.2-0,1-0.3) 11.52000 
12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny S dodáním 

Štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 
m3 4.32000 2 870.64 

vodovod: 0,8'18.0'0,3 4.32000 
13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5.76000 

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
1 005,12 

` 

1 4 212572121 R00 Lože trativodu Z kameniva drobného těženého m3 
15 451572111R00 Lože pod potrubí Z kameniva tëženáho 0 - 4 mm m3 

vodovod: 0.8'18,0"0,1 1.44000

Q 87 Potrubí z trub z plastických hmot 
.L C3 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 
_x W 286136743R Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0 mm L=100 m 

PE100 RC třívrstvé potrubí. barva modrá 
ľľl 

+1 ,5%2 18.0'1.015 18.27000 

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 
20 892241111R00 Tlaková Zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 
21 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 
22 894431112R00 Osazení plastové šachty Z dílů prùm.600 mm, Wavin kus 
23 899101111R00 Osazení poklopu S rámem do 50 kg kus _\ 

í 

26 722229101 R00 Montáž vodovodních armatur.1Závit. G 1/2 kus -K 

27 722229102R00 Montáž vodovodních armatur.1Závit, G 3/4 kus A 

28 2869715312 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1200 mm kus -L 

29 28697159R Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T S 
těsněním 

kus _\ 

30 5511001772R Uzávěr kulový Zahradní FlV.08003 3/4"-1" kus 1 

31 55111360R KE-271 kulový kohout vypouštěcí DN15 kus 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 829 25 
33 998276101 R00 Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop t 10.70000 829.25 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 3 Z 4



Položkový rozpočet 
S: 200741_ZL16 ZL16_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21 
O: S002 ZL16 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné Stěny venkovní-způsobilé uznatelne náklady 

R: SO 02-3 ZL16 Vícepráce - Přípojka dešťové kanalizace, venkovní rozvody kanalizace a vody 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Diız VN vedlejší náklady 1 940 oo 
35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 970,00 
36 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 970,00 

Celkem 27 403,69 
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