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DODATEK Č .2 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   

„III/3655 Letovice, napojení na přestupní uzel“ - DSP,
IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
ve věcech technických: 

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.9.2016 ve znění Dodatku č.1 
ze dne 31.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

Během  zpracování  a  projednávání  akce  „III/3655  Letovice,  napojení  na  přestupní  uzel“ došlo  ze  strany
objednatele k požadavku na změnu technického řešení odvodnění komunikace. Dále je nutné ze strany zhotovitele
na základě požadavku města prověřit možnost umístění výložníku VO pro nasvětlení přechodu pro chodce na budovu
nádraží –časově náročné projednání s vlastníkem budovy - SŽDC. 

 

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP do  28.4.2017

Konečná DSP, IČ, SP pro DSP
do 15 dnů od doručení připomínek  ke 
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS
do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle
čl. V. odst. 1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS do 15 dnů od odsouhlasení konceptu
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Dřívější plnění je možné. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII, odst. 1.,  který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 490.700,- Kč

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. ,  o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13.1.2017 V Brně, dne 13.1.2017

Ing. Pavel Vacek Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel společnosti ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY  
__________________________________________________________________________________________

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie

z toho dendrologický průzkum

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí

z toho průzkum inženýrských sítí

z toho kopaná sonda

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

Průzkumy a studie celkem

DSP celkem

PDPS celkem

Soupis prací 

      z toho soupis prací pro DSP

      z toho soupis prací pro PDPS

Soupis prací celkem

Inženýrská činnost celkem

CENA  CELKEM  BEZ  DPH  490.700,- 

V Brně, dne 13.1.2017

Ing. Pavel Vacek

jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.
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