
SPRÁVA
ŽELEZN IC

Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky: „Optimalizace traťového 
úseku Děčín východ (mimo) - Děčín- 
Prostřední Žleb (mimo)"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2543/2021/JAN 
ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost most Prostřední Žleb", 
se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu 
se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona 
č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rai| a.s. -  správce společnosti
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370
bank. spojení: .............................. . . ........ ..........................
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, 
členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník
se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,
IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

H  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 4709
bank. spojení: ........................ . . . ........ . . . . ..........................
zastoupena: Ing. Jiřím Schulmeisterem, předsedou představenstva a Ing. Janem Furišem, 
místopředsedou představenstva

a

STRABAG AG - společník
Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 
9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika
Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu
STRABAG AG -  odštěpný závod
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 18846
bank. spojení:............................... . . ........ .......................... 
zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-21-002-GDCB

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu sě zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-
Prostřední Žleb (mimo)" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na 
provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 
uvedeného ve Sm luvních podmínkách:
1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 28.04.2021
1.2 . Dopis nabídky datovaný 15.02.2021
1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní 
podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 
č.j.65/2020-520-DOP/l

1.4 Technická specifikace
1.5 Výkresy
1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací
1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Sm louvy (dostupné na 

w w w .sfd i.cz/poskvtovan i-in form aci/m etodikv/)
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1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení -  schváleno M inisterstvem dopravy dne 10.11.2020

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Sm luvních 
podm ínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno M inisterstvem  
dopravy dne 20.2.2018,

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek 
financovaných z rozpočtu SFDI podle sm luvních podm ínek FIDIC 
(Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek -
1.vydání, leden 2018

Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 
Zvláštních technických podmínkách.
Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s 
ustanovením Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML fviz datovv předpis XDCf httDs://xdc.szdc.cz/:):
5.1 Faktura,
5.2 souhrn fakturace,
5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
5.4 zjišťovací protokoly.
Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Sm louvy o dílo.
NEOBSAZENO
V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod- 
článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.
Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.
Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů vedeném správcem  daně, je Objednatel oprávněn 
uhradit DPH z peněžního plnění přímo m ístně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.
V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentací.
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12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:
15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 

plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756
Pol. č. 100 NOSNÁ KONSTRUKCE ŽEL MOSTU, OCELOVÁ PLNOSTĚNNÁ SPŘAŽENÁ 
montáž, osazení
pol. č. 102 NOSNÁ KONSTRUKCE ŽEL. MOSTU, OCELOVÁ PŘÍHRADOVÁ S 
ORTOTROPNÍ MOSTOVKOU 
montáž, osazení

15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 
15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před 
uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, 
konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, 
a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na 
straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou 
kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným 
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného 
požadavku.

15.3 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) ve věci činností prováděných 
v souvislosti s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting 
Europe Facility (CEF). Specifikace činností a podm ínky pro je jich provedení 
jsou uvedeny v Technické specifikaci -  ZTP. V případě, že tato veřejná 
zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie -  Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF), zajištěn í publicity stavby nebude Zhotovitelem  
provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto 
plnění.

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné 
zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k 
předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností 
Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele 
je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek 
dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou 
pro další provádění Díla.

15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 
může nabývat hodnot kladných i záporných,
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15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst.l ZZVZ ve věci měření množství každé 
původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 
Smluvních podmínek.

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu,, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č . l l  této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 
společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo. •

19. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

Smlouva o dílo se vyhotovuje v osmi vyhotoveních, z nich čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a
čtyři vyhotovení Zhotovitel.

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo;
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu 

Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné 
nabídky)

Příloha č .8 NEOBSAZENO
Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č.10 NEOBSAZENO
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Příloha č .- ll Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne

3 0 - 07-  2021
Za „Společnost most Prostřední 
Žleb", kterou tvoří STRABAG Rail a;s., 
DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG, v Ústí

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní

Ing. Jaj£ul^/Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG RajKa.s,

Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva 
DT Mostárna, a.s._____

.........................................■/>'.............................................

Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva 
DT Mostárna, a.s.

Irig. Ondřej Novák
vedoucí organizační složky 
STRABAG AG
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Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Geny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná 
z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby 
[Rekapitulace -  Ve všech úrovních členění])

)

Příloha č. 1
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Firma: STRABAG Rail a.s. Strana: 1W  Aspe
3.1.3 Datum: 5.5.2021 Čas: 10:33:59

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  

Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [K č]: 1 082 503 369,67

Objekt Popis

D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 90-01-11 - ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení 
PS 91-01-21 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpečo 
PS 92-01-11 - ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího zai 

D.2 - Železniční sdělovací zařízení
PS 91-02-51 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)
PS 91-02-53 - Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabeli 
PS 91-02-54 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém 
PS 91-02-91 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika

D. 3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT
PS 91-03-61 - Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie 
PS 91-03-62 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie 
PS 92-03-11 - ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT 
PS 92-03-12 - ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT

E. 1.1.1-Železniční svršek __
SO 91-10-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek
SO 91-14-01 - Děčín východ -  Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati 

E.1.1.2-Železniční spodek tK. > if
SO 91-11-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek 
SO 91-11-02 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí 
SO 91-11-03 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí 

E. 1.10 - Protihlukové objekty . .. .... ....
SO 91-27-01 - Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044 
SO 91-27-02 - Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041 

E.1.3- Železniční přejezdy 
SO 91-13-01 - Železniční přejezd v km 457,841 

E.1,4 - Mosty, propustky, zd i.

1 H H Í

SO 91-20-01 - Železniční most přes Labe v ev. km 458,756
SO 91-20-01.1 - Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky
SO 92-20-01 - Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky

E. 1.5 - Ostatní inženýrské objekty _________________  _____....... .
SO 91-54-03 - Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v I 
SO 91-55-03 - Děčín východ -  Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4 
SO 91-55-05 - Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630 
SO 91-55-06 - Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234 
SO 91-80-01 - Příprava území 
SO 91-82-01 - Terénní úpravy 
SO 91-83-01 - Kácení a náhradní výsadba
SO 91-84-02 - Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová 
SO 91-84-03 - Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 45 

E.1.6 - Potrubní vedení
SO 91-50-01 - Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04 
SO 91-50-02 - Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051 
SO 91-50-03 - Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220 
SO 91-51-01 - Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s
SO 91-51-02.1 - Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458, 
SO 91-51-02.2 - Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458, 
SO 91-51-04 - Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 46 
SO 91-52-01 - Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km

OC
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Firma: STRABAG Rail a.s. Strana: 2Aspe
3.1.3 Datum: 5.5.2021 Cas: 10:33:59

Objekt

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) -  

Děčín-Prostřední Žleb (mimo)
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : •.............................

Popis . • . OC

E. 1.7-Železniční tunely ____
SO 91-25-01 - Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský 
SO 91-25-02 - Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský 

E.1.8 - Pozemní komunikace
SO 91-30-01 - DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE 
SO 91-84-01 - DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV

m yE.2 - Pozemní stavební objekty
SO 91-61-01 - Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 6/0,4kV - stav.část 
SO 91-66-01 - Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280 
SO 92-61-01 - Děčín Prostřední Žleb, STS 6kV - stav. úpravy v km 4,068 

E.3.1 - Trakční vedení
SO 91-71-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení 
SO 91-71-02 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení

SO 92-74-01 - ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EOV č.3
E.3.6 - Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů ________
SO 91-76-01 - Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení 
SO 91-76-02 - Železniční most km 458,756, osvětlení plavebních znaků 
SO 91-76-03 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz 
SO 91-76-04 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO 

E.37 - Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 91-77-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstru

SO 91-78-01 - Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění
SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy ___

SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy
.......W Ě Ě Ě Ě tĚ Ě

H

SO 98-98 - Všeobecný objekt 
SO 98-98 - Všeobecný objekt

......................... 
......................... 

.... .................. 
..................... 
.....................
.....................
.....................

................ 
.....................
.....................

....................... 
....................... 
. . . ...................

.................. 
.................. 

......................
.....................
..................... 

.......................
.....................
... .................. 
.....................

.................. 
.................. 

....................... 
.......................
....................... 
.......................



PŘÍLOHA C. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele
(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC 
SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ...........................................

Telefon .................

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......... .........

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail .........................................

Telefon .................

Ředitel stavby <

Jméno a příjmení .......... .........

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ........................................

Telefon .................

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně Oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ......................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ........................................

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ....... ..........................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ...........................................

Telefon .................

Příloha č. 2
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Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení ............................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení ....... ......................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail .........................................

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení ............ ............

Adresa .................................. . . ........... . .

E-mail .................................

Telefon- . .................

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení ...... ...........

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ....................................

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení ....... ...................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail ...............................................

Telefon .................

Specialista (vedoucí prací) na tunely

Jméno a příjmení ....... .....................

Adresa .......................... . . ..............

E-mail .............................

Telefon .................

Příloha č. 2
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Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ...........................

Adresa .............................................. ....... . . ....... ...... .........

E-mail .............................................

Telefon .................

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení .......................

Adresa ............................ . . .......

E-mail .....................................

Telefon .................

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení ...... .................

Adresa ..................................... . . .............

E-mail .........................................

Telefon .................

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ....... ...........

Adresa . . ............... ......... . . ............

E-mail ......................

Telefon .................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ......................

Adresa ............ ......... . . ....... ...............

E-mail ...............................

Telefon .................

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení ....... ......................

Adresa ............................ ...............

E-mail ................................

Telefon .................

Příloha č. 2
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Seznám poddodavatelů

PŘÍLOHA C. 3

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

\

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 

způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

K O N TR O L s .r .o .,
Okružní 345, 435 13, Meziboří 
IČO: 646 51 908

Splnění technické kvalifikace: 

Osoba odpovědná za BOZP

0,01%

A Ž D  Praha  s .r .o ., Splnění technické kvalifikace: 4,5%

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 
106 00 Praha 10

Specialista na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení

IČ: 480 29 483 Osoba odpovědná za realizační 
dokumentaci zabezpečovacího a 

sdělovacího zařízení

Práce na sdělovacím a 
zabezpečovacím zařízení dle 

smlouvy
ST R A B A G  a .s., Splnění technické kvalifikace: 1,12%

Kačírkova 982/4, 
158 00.Praha

Prokázání referenční zakázky 
tunelové stavby v délce 60m

IČ: 608 38 744 Specialista na tunely ''

Dodávka části prací na SO 91-25-01 
- žel. tunel

Eco lo g ica l C o n su ltin g  a.s. Splnění technické kvalifikace: 0,06%

Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc

Osoba odpovědná za ochranu 
životního prostředí

IČ: 258 73 962
C e lio  a .s.

V Růžodolu 2, Litvínov 7, 

435 14

Splnění profesní a technické 
kvalifikace:

Živnostenské oprávnění nakládání 
s nebezpečnými odpady

1,0%

IČO: 48289922 Osoba odpovědná za odpadové, 
hospodářství

K O N TR O L s .r .o .,
Okružní 345, 435 13, Meziboří 
IČO: 646 51 908

Splnění technické kvalifikace: 

Osoba odpovědná za BOZP

5,61%

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4
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akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)

ID RelNé
úkjzd

Te x tl ¡Název úko lu
•

.

D oba trván í Z ahá jen í D okon čen í

Půlrok 1,2021 I Půlrok 2,2021 I Půlrok 1, 2022 I Půlrok 2 ,2022 I Půlrok 1, 2023 , I Půlrok Z 2023 | Půl
j í l I o I s I d I k - I č I č I s I z I ř í l P I L l 0  I B l D ! K ¿ I č I s I z I ř I l I p I l I ú I b I d I k í č I č I s í z I r Í l Í p - l .

Životní prostředí 0 dny 01.05. 21 01.05. 21
■w. Období ochrany - losos obecný {práce v toku), rok 2021 92 dny 01.10. 21 31.12. 21
m . Období ochrany - losos obecný (práce v toku), rok 2022 92 dny? 01.10. 22 31.12. 22
■5. Období ochrany - bobr Evropský (hlučné práce v nivě řeky Labe), rok 2021 77 dny 01.05. 21 16.07.21 [
_ Období ochrany - bobr Evropský (hlučné práce v nivě řeky Labe), rok 2021 138 dny 15.10. 21 01:03.22 [

Období ochrany - bobr Evropský (hlučné práce v nivě řeky Labe), rok 2022 77 dny? 01.05. 22 16.07. 22
PS. Období ochrany - bobr Evropský (hlučné práce v nivě řeky Labe), rok 2022 78 dny? 15.10. 22 31.12. 22

Železnice 0 dny 01.02. 22 01.02. 22
Výluka železničního provozu - krátkodobá (dopravní pauzy 5 hod.) 28 dny 01.02. 22 28.02. 22

5̂. Výluka železničního provozu - dlouhodobá 260N (bez NAD) 260 dny 01.03. 22 15.11. 22
Výluka železničního provozu Praha - Děčín - krátkodobá (dopravní pauzy 6 
hod)

3 dpy 17.10. 22 19.10. 22

Plavba 0 dny 17.07. 21 17.07. 21
■5. Omezení plavby v pravém otvoru (obousměrný provoz v levém otvoru) 228 dny 17.07. 21 01.03. 22
N* Omezení plavby v levém otvoru (obousměrný provoz v pravém otvoru) 213 dny? 02.03. 22 30.09. 22

H Silnice 0 dny 01.01. 22 01.01.22
K Silnice I/62 (omezení nad tunelem - vodovod - světelné řízení - 7.4.2022 - 

21.4.2022)
15 dny 07.04. 22 21.04. 22

Silnice 162 (omezení - napojení na ul. U Střelnice - 10.9. - 17.9.2022) 8 dny 10.09. 22 17.09. 22

k Ulice u Střelnice (uzavírka - slepá 1.1.2022-30.6.2022) 181 dny 01.01. 22 30.06. 22
Ulice u Střelnice (provizorní komunikace - 1.7. - 9.9.2022) 71 dny 01.07. 22 09.09. 22
Ulice u Střelnice (uzavírka - slepá 10.9.-17.9.2022) 8 dny 10.09. 22 17.09.22 j

m . Ulice čsl. Armády (přejezd - uzavírka 21.9.2022- 15.10.2022) 25 dny 21.09. 22 15.10. 22
■5. Staveniště 0 dny 01.06. 21 01.06.21 I

Předáni staveniště zhotoviteli 0 dny 01.06. 21 01.06.21 i
Předání zpět - mimo prostor Labe 0 dny 15.12. 22 15.12.22 J
Předání staveniště zpět - prostor Labe 0 dny 30.04. 23 30.04.23 K
Ukončení stavebních prací 0 dny 30.04. 23 30.04. 23
DSPS, geodetická dokumentace, dokladová část ke stavbě 0 dny 31.10. 23 31.10. 23

w*. D 1.1. Železniční zabezpečovací zařízení 240 dny 01.03. 22 26.10. 22
" í D 1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 234,5 dny 01.03. 22 21.10. 22

PS 90-01-11 ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení 49 dny 01.03. 22 21.10. 22
PS 92-01-11 ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího 

zařízení
49 dny 01.03. 22 21.10.22 I

D 1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 240 dny 01.03. 22 26.10. 22
m* PS 91-01-21 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy tra'tového 

zabezpečovacího zařízení
51 dny 01.03. 22 26.10. 22

w. O 1.2 . Železniční sdělovací zařízení 255 dny? 01.03. 22 10.11. 22
5̂. D 1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) vč. přenosových systémů 255 dny? 01.03. 22 10.11. 22

P PS 91-02-51 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, DOK a TK  (SŽĎC) 49 dny? 01.03. 22 21.10. 22
■5 PS 91-02-52 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úpravy kabelu DOK ČD- 49 dny? 01.03. 22 21.10. 22

10

12

17

19

25

34

35

36

08.02. 21

Telematika

Stránka 1

01.05.

O 01.05.
01.10. 31.12.

01.10. 31.12.
16.07.
15.10. 01.03.

01105. 16.07.
15.10. 31.12.

O 01.02.
01.02. 28.02.

01.03. 15.11.
17.10. | 19.10.

17.07. +
O 17.07.
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O 01.01.
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akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)

ID Re
úk

NálTextl
zd!

|Název úko lu

*

. _____________________

D oba trván í Zahá jen í D o ko n čen í

38 ■E PS 91-02-53 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úpravy stávajaících sděl. kabelů49 dny? 01.03. 22 21.10. 22
39 n PS 91-02-54 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém 10 dny 01.11. 22 10.11.22
40 ■» D 1.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 10 dny? 01.11. 22 10.11. 22
41 PS 91-02-91 Děčín východ - Děčín prostřední žleb , dálková diagnostika 10 dny? 01.11. 22 10.11. 22
42 D 1.3. Silnoproudá technoligie vč. DŘT 255 dny? 01.03. 22 10.11. 22
43 S9*x D 1.3.1 Dispečerská řídící technika DŘT 10 dny? 01 .11. 22 10.11. 22
44

h
PS 92-03-11 ZST Děčín Prostřední žleb, DRT 10 dny 01.11. 22 10.11. 22

45 PS 92-03-12 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 10 dny? 01.11. 22 10.11. 22
46 ■E D 1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV 255 dny? 01.03. 22 10.11 . 22

■ 47 m PS 91-03-61 Děčín Prostřední žleb, STS 6kV, úprava technologie 10 dny 01.11. 22 10.11. 22
48 n PS 91-03-62 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb , TTS 6 kV, technologie 46 dny? 01.03. 22 25.10. 22
49 D 2.1. Inženýrské objekty 699 dny? 01.06. 21 30.04. 23
50 D 2.1.1 Železniční svršek a spodek 672 dny 01.06. 21 03.04. 23
51 SO 91-10-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek 394 dny 06.03. 22 03.04. 23
52 ■5, demontáž svršku 7 dny 06.03. 22 12.03. 22
53 výhybka č.3, vč. spodku 8 dny 14.10. 22 21.10. 22
54 r montáž svršku - trať 20 dny 12.10. 22 31.10. 22
55 K úprava BK - most 3 dny 01.04. 23 03.04. 23
56 SO 91-11-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek 50 dny 22.08. 22 10.10. 22
57 SO 91-11-02 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek - svodné 50 dny 01.06. 21 06.10.22

potrubí Děčínský tunel

58 SO 91-11-03 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek - svodné 50 dny 01.06. 21 04.10.22
potrubí Loubský tunel

59 ■5 SO 91-14-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, výstroj trati 7 dny 09.11. 22 15.11. 22
60 D 2.1.3 Železniční přejezdy 25 dny? 21.09. 22 15.10. 22
61 SO 91-13-01 Železniční přejezd v km 457,841 25 dny? 21.09. 22 15.10. 22
62 D 2.1.4 Mosty, propustky a zdi 699 dny? 01.06. 21 30.04. 23
63 ■s. SO 91-20-01 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 699 dny? 01.06. 21 30.04. 23
64 NOK 2 -VTD, výroba, PKO a montáž 699 dny? 01.06. 21 30.04. 23
65 VTD 153 dny? 01.06. 21 31.10. 21
66 ■PP výroba NOK 300 dny? 05.07. 21 30.04. 22
67 ■E PKO vč. stavby 304 dny? 20.09. 21 20.07. 22
68 ■E Příprava staveniště - 1. etapa - montážní plošiny, štětovnice, 699 dny? 01.06. 21 30.C4. 23

zemní práce
69 podpěrné konstrukce u OPI 66 dny 01.06. 21 05.08. 21
70 podpěrnéh konstrukce u PÍ 38 dny 17.07. 21 23.08. 21
71 ■E montážní plošiny u OPI a PÍ 39 dny 24.08. 21 01.10. 21
72 podpěrné konstrukce u P2 59 dny 01.08. 21 28.09. 21
73 ■5. montáž NOK a postupný podélný výsun NOK 272 dny 02.10. 21 30.06. 22
74 ** ubourání návodní strany stávajících úložných prahů 25 dny? 01.09. 21 25.09. 21
75 ■p zesílení založení spodní stavby na návodní straně 100 dny? 06.09. 21 14.12. 21
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akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)

76 příčný přesun SOK . 5 dny 13.03. 22 17.03. 22
77 ■3. ubourání povodní strany stávajících úložných prahů (pod SOK] 18 dny 15.03. 22 01.04. 22
78 zesílení založení spodní stavby na povodní straně 67 dny 23.03. 22 28.05. 22
79 výstavba nových úložných prahů 122 dny 01.03. 22 30.06. 22
80 ■3. podpěrnéh konstrukce u P3 31 dny 06.04. 22 06.05. 22
81 m . montáž a demontáž mezilehlé podpěry v plavebních otvorech 70 dny 16.08. 21 10.04. 22
82 demontáž SOK 60 dny 02.03. 23 30.04. 23
83 ** NOK 1 a NOK 3 208 dny? 07.01. 22 02.08. 22
84 " i VTD 84 driy? 07.01. 22 31.03. 22
85 výroba NOK 1 a NOK 3 60 dny 01.04. 22 30.05. 22
86 osazení NOK 1 a NOK 3 do definitivní polohy 10 dny 31.05. 22 09.06. 22
87 zřízení mostovky a říms mostu NOK 1 a NOK 3 50 dny 10.06. 22 29.07. 22
88 izolace NOK 1 a NOK 3 4 dny 30.07. 22 02.08. 22
89 SO 91-20-01.1 Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky 7 dny 09.11. 22 15.11. 22
90 SO 92-20-01 Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky 45 dny 01.10. 22 14.11. 22
91 D 2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 514 dny? 01.06. 21 27.10. 22
92 SO 91-54-01 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení ČEZ Distribuce 

v km 457,841
6 dny? 15.09. 22 20.09. 22

93 SO 91-54-02 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení ČEZ Distribuce 
v km 458,050

17 dny? 15.07. 22 31.07. 22

94 SO 91-54-03 Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v km 
458,190

17 dny? 15.08. 22 31.08. 22

95 SO 91-54-04 Děčínský tunel, přeložka vedení NN ČEZ  Distribuce, v km 458,217 38 dny 01.02. 22 10.03. 22
96 SO 91-55-01 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení ČEZ ICT

Services, v km 457, 841
6 dny? 15.09. 22 20.09. 22

97

■3. SO 91-55-02 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení CETIN, v km 
457,841 . . .

6 dny? 15.09. 22 20.09. 22

98 •i SO 91-55-03 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení UPC, v km 
458,021

10 dny 01.06. 22 10.06. 22

99 ■5- SO 91-55-04 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, úprava vedení CETIN, v km 
458,021

10 dny? 01.06. 22 10.06. 22

100 *> SO 91-55-05 Česko-saské přístavy, Úprava sdělovací vedení, v km 458, 630 14 dny? 01.06. 21 14.06. 21
101 SO 91-55-06 Děčínský tunel, úprava vedení v UPC, v km 458,234 10 dny 07.01. 22 16.01. 22
102 SO 91-55-07 Děčínský tunel, úprava vedení DOK nemocnice (ČĎ - Telematika), 

km 458,234
10 dny? 07.01. 22 16.01. 22

103 SO 91-55-08 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN 458,234 20 dny 07.01. 22 27.10. 22
104 SO 91-55-09 Děčínský tunel, přeložka vedení CETIN 458,234 20 dny 07.01. 22 27.10. 22
105 D 2.1.6 Potrubní vedení 547 dny 01.06. 21 29.11. 22
106 SO 91-50-01 Přeložka kanalizace DN.600 SVS, km 458, 051 10 dny 01.06. 22 10.06. 22
107 SO 91-50-02 Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, v km 458,051 23 dny 07.01.22 10.11.22

108 * * SO 91-50-03 Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220 5 dny 07.01. 22 11.01. 22
109 SO 91-51-01 Přeložka vodovodu DN 200 SVS, km 458,756 30 dny 21.02. 22 29.11. 22
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akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)
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110 SO 91-51-02 Děčínský tunel, úpravy domovních přípojek, km 458,211 10 dny 07.01. 22 16.01. 22 L
111 SO 91-51-04 Děčínský tunel, přeložka vodovu DN 400 SVS, v km 458,210 -458,28£30 dny 07.01. 22 15.10. 22 |
112 SO 91-52-01 Česko-saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km 

458,626
5 dny 01.06. 21 05.06. 21 i

113 r* SO 91-52-02 Děčínský tunel, přeložka NTL plynovodu, v km 458,222 20 dny 07.01. 22 13.10. 22 ;
114 * D 2.1.7 Železniční tunely 303 dny 15.01. 22 13.11. 22
115 SO 91-25-01 Železniční tunel km 458,363 (č.59) - Děčínský 303 dny 15.01. 22 13.11. 22 1
116 b Práce na povrchu 144 dny 15.01. 22 07.06. 22 |
117

r
zřízení pilot vč. vodících zídek 47 dny 15.01. 22 02.03. 22

118 - - zřízení křebíkú a stříkaného betonu 34 dny 06.02. 22 11.03. 22 1
119 kotevní prahy vč. napnutí, typ I 47 dny 16.02. 22 03.04. 22
120 kotevní prahy vč. napnutí, typ II 65 dny 04.04. 22 07.06. 22
121 p Práce v tunelu 226 dny 13.03. 22 24.10. 22
122 W i kotvy v tunelu vč kotevních bloků 60 dny 13.03. 22 11.05. 22
123 rozpěrné rámy 35 dny 18.03. 22 21.04.22
124 ■5- výkopy nad klenbou 15 dny 22.04. 22 06.05. 22
125 ■5 bourání klenby 1. etapa (P l - TP6) 15 dny 07.05. 22 21.05. 22
126 ■R zřízení bednění, armování, betonáž, technologická přestávka, 

odbednění (P l -TP6)
50 dny 22.05. 22 10.07. 22

i|
127 bourání klenby 2. etapa (TP7 - TP12) 25 dny 16.06. 22 10.07. 22 I
128 zřízení bednění, armování, betonáž, technologická přestávka, 

odbednění (TP7-TP12)
50 dny 11.07. 22 29.08. 22

|
129 zřízení odvodnění nad tunelem P l - TP3 7 dny 08.07. 22 14.07. 22 i

130 stříkaná hydroizolace klenby vč ochranné vrstvy SB P l  - TP3 7 dny 15.07. 22 21.07. 22 !
131 zpětný zásyp klenby P l  - TP3 7 dny 22.07. 22 28.07. 22
132 zřízení odvodnění nad tunelem TP4 - TP12 12 dny 30.08. 22 10.09. 22
133 ■R stříkaná hydroizolace klenby vč ochranné vrstvy SB TP4 - TP12 10 dny 11.09. 22 20.09. 22 I
134 zpětný zásyp klenby P l - TP12 15 dny 21.09. 22 05.10. 22 Li
135 ■P demontáž rozpěrných rámů 15 dny 06.10. 22 20.10. 22
136 ■5 svodné potrubí 30 dny 25.09. 22 24.10. 22 :
137 ■R Sanace ražené části 70 dny 05.09. 22 13.11. 22 L i
138 ■R injektáž zdivá klenby 6 dny 15.09. 22 20.09. 22 1
139 stříkaná izolace klenby vč ochranné vrstvy 4 dny 21.09. 22 24.09. 22 i- í
140 svodnice 20 dny 05.09. 22 24.09. 22 i
141 ■r sešívání trhlin, impregnace zdivá, 9 dny 10.09. 22 18.09. 22 1 I
142 - boční a středová stoka vč šachet 40 dny 05.09. 22 14.10. 22
143 m . řezání drážek pro osvětlení tunelu 20 dny 15.09. 22 04.10. 22 1
144 zakrytí stezek, bezpečnostní značení v tunelu 25 dny 20.10. 22 13.11. 22 ! [
145 * SO 91-25-02 Železniční tunel km 0,503 (č.73) - Loubský 50 dny 10.08. 22 28.09. 22
146 sanace izolace 45 dny 15.08. 22 28.09. 22
147 ■R sanace zdivá 35 dny 20.08. 22 23.09.22 ||
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148 sanace portálu a křídel 50 dny 10.08. 22 28.09. 22 10.08. 28.09.

149 D 2.1.8 Pozemní komunikace 316 dny 01 .01. 22 12.11. 22
150 m . SO 91-30-01 Děčínský tunel, provizorní úprava místní komunikace ul. U Střelnice, 

km 458, 230
60 dny 01.01. 22 12.11.22 01.01. R - m t  . m  12.11.

•

151 ■g D 2.1.10 Protihlukové objetky 153 dny? 01.04. 22 31.08. 22
152 SO 91-27-Ó1 Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,058 91 dny? 01.04. 22 30.06. 22 01.04. 30.06.

153 ■3. SO 91t27-02 Protihluková stěna vpravo km 457,724-458,097 92 dny? 01.06. 22 31.08. 22 01.06. 31.08.

154 D 2.1.11 Objekty pro zajištění veřejného zájmu 485 dny? 01.01 .22 30.04. 23 i
155 SO 91-80-01 Příprava území 485 dny? 01.01. 22 30.04. 23 I

156 SO 91-82-01 Terénní úpravy reklutívace 76 dny? 01.09. 22 15.11. 22 01.09. B a B i  15-11.

157 ■3 SO 91-83-01 Kácení a náhradní výsadba 40 dny 01.01. 22 23.10. 22 01.01. m ........... ........................ £  23.10.

158 SO 91-84-01 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní komunikace 19 dny 01.01. 22 02.11. 22 01.01: Bli.......................................t  02 .11.

159 ■g SO 91-84-02 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová 
lávka

20 dny 01.01. 22 10.11. 22 01.01 . 1. ....................................... ;b  10.11. ■

160 ■5 SO 91-84-03 Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km
458,225

30 dny 10.01. 22 28.11. 22 10.01. m ..........................................■ 28.11.
•

161 ■* 0.2.2 Pozemní stavební objetky a technické vybaveni pozemních stavebních 
objektů

38 dny? 15.08.22 21.09. 22 15.08. 21.09.

162 ■3 0 2 .2.1 Pozemní objekty budov 21 dny 01.09. 22 21.09. 22
163 m SO 91-61-01 Děčín východ - Děčín Prostřední žleb, TTS 6/0,4 kV- stavební část 21 dny 01.09. 22 21.09. 22 i 01.09. 21.09.

164 SO 92-61-01 Děčín Prostřední žleb, STS 6 kV - stavební úpravy, v km 4,068 21 dny 01.09. 22 21.09. 22 01.09. m  21.09.

165 D 2.2.6 Drobná architektura a oplocení 21 dny? 15.08. 22 04.09. 22 r
166 9%, SO 91-66-01 Děčínský tunel, úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280 21 dny? 15.08. 22 04.09. 22 !_

,  15.08. m  04.09.

167 0.2.3 Trakční a energetická zařízení 271 dny? 15.02. 22 12.11. 22
168 D 2.3.1 Trakční vedení 271 dny? 15.02. 22 12.11. 22
169 ■5 SO 91-71-01 Děčín východ - Děčín Prostřendí Žleb, trakční vedení 271 dny? 15.02. 22 12.11. 22 I 1---------------------------- 1

170 ■g odpojení troleje Praha - Prostřední Žleb 14 dny? 15.02. 22 28.02. 22 15.02. m 28.02.

171 ■5. demontáž trakčního vednení 5 dny 01.03. 22. 05.03. 22 | 01.03. | 05.03.

172 ** zřízení základů TV a stavění sloupů TV 21 dny 01.06. 22 21.06.22 í 01.06. B 21.06.

173 montáž trakčního vedení 12 dny 01.11. 22 12.11. 22 | 01 .11. B 12.11.

174 ■F SO 91-71-02 . Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení 15 dny 01.03. 22 27.10. 22 01.03. tll........... ................. g 27.10.

175 D 2.3.4 Ohřev výměn 243 dny 01.03. 22 29.10. 22
176 ■4 SO 92-74-01 ŽST Děčín Prostřední Žleb, úprava EOV č. 3 10 dny 01.03. 22 29.10. 22 01.03. , ........................ f 29.10.

177 m D 2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO 233 dny? 01.03. 22 19.10. 22
178 SO 91-76-01 Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a  osvětlení 15 dny 01.10. 22 15.10. 22 01.10. B 15.10.

179 ■3 SO 91-76-02 Železniční most km 458, 756, osvětlení plavebních znaků 15 dny? 01.10. 22 15.10. 22 01.10. E  15.10.

180 ■3 SO 91-76-03 Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 6kV/50Hz 21 dny 01.03. 22 19.10. 22 01.03. f....... ......................b . 19-10-

181 SO 91-76-04 Děčín východ - Děčín. Prostřední Žleb, úprava DOÚO 21 dny 01.03. 22 19.10. 22 01.03. f................. ............ jr 19.10.

182 D 2.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí 7 dny? 25.10. 22 31.10. 22 <J7
183 SO 91-77-01 Děčín východ . Děčín Prostřední Žleb, ukolejněnní kovových konstrukC7 dny? ' 25.10. 22 31.10.22 25.10. .j 31.10.

184 D 2.3.8 Vnější uzemnění 7 dny? 25.10. 22 31.10. 22 <37
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akce: Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín - Prostřední Žleb (mimo)

Tex tl N ázev  úkolu D oba trván í Zahá jen í D okon čen í

Půlrok 2, 2023 Půl
Lčl s [z | Ř il i P ! L

185 *5. SO 91-78-01 Děčín východ - Děčín Prostřední Zleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění 7 dny? 25.10. 22 31.10. 22 25.10. B 31.10.
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PŘÍLOHA C. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů
1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
osobní údaje třetích stran za účelem zajištěn í uzavření sm luv uvedených ve 
Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podm ínek dále 
uvedených.

1.2 Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě 
doložených pokynů a podm ínek Objednatele a v souladu s nimi, jak  vyp lývají 
z této Sm louvy o zpracování osobních údajů a z této Sm louvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů
2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, 

které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření sm luv 
uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podm ínek na zhotovení stavby.

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 
2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním  
osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) (dále jen „GDPR"), které se 
na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání 
doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho 
názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je  povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat m lčenlivost ve vztahu ke všem  osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Sm louvou o zpracování osobních údajů, a 
rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, je jichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby 
byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těm ito poddodavateli uzavřít sm louvu zajišťující 
dodržování práv a povinností stanovených touto Sm louvou, zvláště pak 
povinnosti m lčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli 
nápomocen prostřednictvím  vhodných technických a organizačních opatření 
pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv 
subjektů dle GDPR.
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3.7 Zhotovitel je  povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě během 
běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu 
dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících 
z této Sm louvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené 
doby zpracování, tj. po ukončení této Sm louvy o dílo, a to do 3 měsíců od 
je jího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Sm louvy o zpracování 
osobních údajů je Zhotovitel povinen vym azat všechny zpracovávané osobní 
údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vym azání všech 
záložních kopií, s výjim kou kdy uchovávání je  v souladu s platnou právní 
úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta
4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vym ezený 

Sm louvou nebo doloženým i pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. 
Pokud tím to zpracováním  nad rámec vym ezený Sm louvou o zpracování 
osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli 
škoda, je  Zhotovitel povinen škodu uhradit.

.4 .2  Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyp lývající z ustanovení této 
Sm louvy o zpracování osobních údajů, je  povinen uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. 
Sm luvn í pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3 Zaplacením  sm luvní pokuty, jak  je popsána v odstavci výše, není dotčeno 
právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením 
ustanovení této Sm louvy o zpracování osobních údajů.
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