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	Změnový list č. 15
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změny související s výplněmi otvorů, žaluziemi a sítěmi proti hmyzu

	Změna požadována kým:
	Zhotovitelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	10.06.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	DPS, VPD dodavatele fasád
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Doplnění COR-TEN fasády o perforované COR-TEN kazety s velikosti otvorů 25x25 mm u oken na pozicích 1x W01 a 21x W03.
· Zrušení předokenních žaluzií a sítí proti hmyzu vč. veškerých komponentů u oken na pozicích 1x W01 a 21x W03.
· Zrušení předsazené montáže všech ALU fasádních výplní otvorů v celém objektu.

	Zdůvodnění změny:

· Urychlení výstavby a změny plynoucí z architektonického ztvárnění.

	Technický popis změny:
· Viz specifikace požadovaných změn výše.   

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 122.233,00 Kč
Vícepráce                                                70.102,00 Kč
Změnový list č. 15 celkem                - 52.131,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): urychlení výstavby

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 4.8.2021
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