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	Změnový list č. 19
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna vyztužení betonových potěrů

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	24.6.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· změna vyztužení betonových potěrů – zrušení svařovaných sítí a jejich náhrada polypropylenovými vlákny. 

	Zdůvodnění změny:

· Snížení stálého zatížení a urychlení výstavby

	Technický popis změny:
· Viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 626.975,00 Kč
Vícepráce                                             355.357,00 Kč
Změnový list č. 19 celkem              - 271.618,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 4.8.2021
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