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	Změnový list č. 24
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Reprofilace beton. povrchů v HS2

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	9.7.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; 
	Počet příloh/stran:
	1/3

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Provedení povrchových úprav konstrukcí souvisejících s protipožárními opatřeními v HS2, části B, dle ZL č.17.

	Zdůvodnění změny:

· Po odkrytí stávajících konstrukcí (podhledů a omítek) bylo zjištěno:

· lokálně nedostatečné krytí výztuže ( lokálně odhalená výztuž )
· nevyhovující estetické parametry, přelitky spojů bednění, poškozené hrany bet. povrchů, 

· stropy musí být reprofilovány a sanovány nejen z důvodu statické funkce, ale také z důvodů požadavků PBŘ  

	Technický popis změny:
· Provedení povrchové úpravy (reprofilace) betonových povrchů sanační maltou.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                       0,00 Kč
Vícepráce                                             126.298,00 Kč
Změnový list č. 24 celkem                126.298,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 4.8.2021
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