
Název akce :

plán skut

1. Předání a převzetí staveniště

2. Bourací práce

3. Zaměření výplní otvorů

4. Montáž lešení a stání

5. Výměna výplní otvorů

6. Zateplení fasády

7. Ostatní stavební práce

8. Nátěr fasády

9. Rekonstrukce balkonů

10. Klempířské prvky k oknům

11. Zámečnické prvky

12. Oprava střešního pláště

13. Dokončovací práce, úklid staveniště

14. Předání díla  

15.

16.

Legenda: 

                                    
jednou naplánovaná událost  dokončená událost                                                                      postup v čase                                     předpokládaný skluz Schválil:

2 znovu naplánovaná událost                          doba trvání mezi plánovanými událostmi                                     pokračující činnost                              skutečný skluz

číslo udává pořadí změny pokračující činnost                              

02/2022

13

03/2022 04/202211/2021

1.650.000,00 1.180.000,00 989.082,57

12/2021 01/2022

48 17

05/2022
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Zpracoval: Soňa Svobodová

Datum: 29. 7. 2021

rok 2021 - 2022

09/2021

1.120.000,00

31 39

08/2021

4240

10/2021

LANEX  Olomouc s.r.o.

Harmonogram prací

Tiskopis

 "Opravy bytového domu, Kosmonautů, blok 12,16 a 20, 

Olomouc"

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

224135
popis úkolu

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.

6 7 834čís.
týden

125032 52 11942 1636 1510143 5

Finanční plnění bez DPH

2014514944 45 4633

950.000,00

211837 47 1938 3


