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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 12. 05. 2021 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky –
poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – Litovel,

Rybníček 45
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“

a

2. Zhotovi te l : Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: oddíl B, vložka 10102, vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jedn

- technických:

Bankovní spojení:
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(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 
12. 05. 2021 č. 2021/01794/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce 
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních 
služeb – III. etapa“- Litovel, Rybníček 45. Dílem jsou stavební práce, které řeší 
stavební úpravy stávajícího objektu (1. PP, 1. - 3. NP) sociální péče - domova pro 
osoby se zdravotním postižením (DOZP) (dále jen „Smlouva“).  
Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce  
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto 
dodatkem ke změně ceny díla.  

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

ZMĚNA SMLOUVY 

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně: 

Popis změn 
vícepráce 
v Kč bez 

DPH 

méněpráce 
v Kč bez DPH 

1) Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01 (§ 222 odst. 5 
ZZVZ)  

12 467,52 
 

0,00 

2) Demontáž elektroinstalace, ZL 02 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 66 367,30 0,00 
3) Úprava rozměru sociálního zařízení ve 3. NP – m. č. 3.03, 

3.04, 3.06, ZL 09 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  7 657,80 0,00 

4) Bednění obloukového okna, ZL 13 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)  7 585,77 -4 500,00 
5) Výměna sklepních oken, ZL 03 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 69 022,19 0,00 
6) Změna odstraňovaného materiálu chodníků, ZL 04 (§ 222 

odst. 6 ZZVZ)  
57 733,65 -19 357,55 

7) Výměna stávajících stupaček kanalizace, ZL 05 (§ 222 
odst. 6 ZZVZ)  

123 366,74 0,00 

8) Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06 (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)  

27 458,25 0,00 

9) Odečet neprovedených revizních šachet, ZL 07 (§ 222 
odst. 4 ZZVZ)  

0,00 -111 620,00 

10) Zvětšení dveří m.č. 211 a 318, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 22 086,46 -4 100,00 
11) Zapravení drážek v podlaze po vybouraných příčkách, 

ZL 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 17 981,48 0,00 

12) Odečet šambrán kolem oken, ZL 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 0,00 -168 801,20 
13) Oprava hrany terasy, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  70 400,88 0,00 
14) Změna materiálu kanalizačního potrubí, ZL 14 (§ 222 

odst. 4 ZZVZ)  
87 362,75 -102 151,42 

15) Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15 (§ 222 odst. 
6 ZZVZ)  

53 250,41 0,00 

16) Nový strop nad m.č. 1.13. ZL 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)  7 661,68 0,00 
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17) Nový strop nad m.č. 2.12, ZL 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)     4 076,12 0,00 
18) Úprava povrchu vnějšího kamenného zdiva, ZL 18 (§ 222 

odst. 6 ZZVZ)  
29 033,06 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 663 512,06 -410 530,17 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  252 981,89 

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.   

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně: 

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit: 

Název 
Základ DPH DPH 15% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena za dílo dle Smlouvy 22 149 335,44 3 322 400,32 25 471 735,76 

Cena dle dodatku č. 1 252 981,89 37 947,28 290 929,17 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně dodatku č. 1 

22 402 317,33 3 360 347,60 25 762 664,93 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH 
slovy: dvacet-pět-milionů-sedm-set-šedesát-dva-tisíc-šest-set-šedesát-čtyři-korun-
českých-devadesát-tři-haléře.  

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

Tímto dodatkem dále dochází k opravě písařské chyby uvedené v čl. V. bod 6.5.6. 
Smlouvy, kdy správně má být uvedena sazba DPH ve výši 15%. Tento bod nově bude 
znít: 

6.5.6. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době účinnosti této 
smlouvy je platná sazba DPH ve výši 15%). 

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/26/67/2021 ze dne 26. 07. 2021.  
 

Příloha: 1) Položkový rozpočet 
 

 
Za Objednatele: 

              
             Za Zhotovitele:  

 
 

 
 
…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

 
 

…………............................................. 
Jaroslav Vyroubal 

předseda představenstva 
 

Jaroslav 
Vyroubal

Digitálně podepsal 
Jaroslav Vyroubal 
Datum: 2021.07.30 
06:59:32 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, 
Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

252 981,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00 0,00

290 929,17CZK

37 947,2815,00% 252 981,89

RZ1
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: RZ1

Stavba:

Místo: Litovel Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

RZ4B

RZ7

RZ18

RZ13B

RZ6

RZ5VHT

RZ14B

RZ11

RZ8B

RZ4A

RZ8A

RZ3

RZ9

RZ2

RZ1

RZ15

RZ12

RZ16

RZ17

RZ10

RZ14A

RZ13A

27 458,25 31 576,99

-111 620,00 -128 363,00

Změna odstraňovaného materiálu chodníků - MNP, 
ZL 04B

Výměna sklepních oken, ZL 03

Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06
Odečet neprovedených revizních šachet - MNP, ZL 
07

22 086,46 25 399,43

-4 715,00-4 100,00

8 806,477 657,80

20 678,7017 981,48

-168 801,20 -194 121,38

80 961,0170 400,88

8 723,647 585,77

-4 500,00 -5 175,00

-102 151,42 -117 474,13

87 362,75 100 467,16

53 250,41 61 237,97

8 810,937 661,68

4 076,12 4 687,54

33 388,0229 033,06

Popis

Bednění obloukového okna, ZL 13A

Zvětšení dveří m.č. 211 a 318  - odečet původních 
dveří, ZL 08B

Změna kanalizačního potrubí na odečet z SoD, ZL 
14A
Nové  kanalizační  potrubí - HT, ZL 14B
Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15
Nový strop - nad m.č. 1.13, ZL 16
Nový strop - nad m.č. 2.12, ZL 17

Bednění obloukového okna - odečet zábradlí, ZL 
13B

Oprava hrany terasy, ZL 12

Úprava povrchu vnějšího kamenného zdiva, ZL 18

Zapravení drážek v podlaze po vybouraných 
příčkách, ZL 10

Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01
Demontáž elektroinstalace, ZL 02

Odečet šambrán kolem oken, ZL 11

Změna odstraňovaného materiálu chodníků - VCP 
ZL 04A

Zvětšení dveří m.č. 211 a 318, ZL 08A 

Úprava rozměru sociálního zařízení  - 3. NP - m. č 
3.03, 3.04, 3.06, ZL 09

Výměna stávajících stupaček kanalizace - HT - nad 
rámec SoD, ZL 05

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa - Litovel, 
Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

Zdeněk Závodník
 

15.07.2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 467,52 14 337,65

76 322,4066 367,30

79 375,5269 022,19

57 733,65 66 393,70

-22 261,18-19 357,55

123 366,74 141 871,75

252 981,89 290 929,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 467,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 467,52 15,00% 1 870,13

Cena s DPH v CZK 14 337,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ1 - Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 467,52

PSV - Práce a dodávky PSV 12 467,52

    764 - Konstrukce klempířské 7 890,72

    766 - Konstrukce truhlářské 4 576,80

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ1 - Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 467,52

D PSV Práce a dodávky PSV 12 467,52

D 764 Konstrukce klempířské 7 890,72
1 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 96,700 81,60 7 890,72 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Demontáž oplechování soklu 
VV 19,8+40,3+11,1+9,5+8,6+7,4 96,700
VV Mezisoučet 96,700
VV Součet 96,700

D 766 Konstrukce truhlářské 4 576,80

2 K 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 30,512 100,00 3 051,20 SOD 296

PP Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV
fasáda cetris desky pozn. "3" : 
(1,305+1,28+0,73+1,28+6,25+1,28+0,82+2+0,9+6,5+0,15+3,9
2+0,55+2,39+9,47+1,83+2,076+1,83+8,22+2+13,8)*1,3

VV Součet 0,000
VV SoD
VV -89,155 -89,155
VV zkutečnost
VV Demontáž obložení soklu 
VV 15*0,56 8,400
VV 19,8*1,13 22,374
VV 40,3*1,25 50,375
VV 11,1*1,25 13,875
VV 8,6*0,63 5,418
VV 7,4*1,25 9,250
VV 9,5*1,05 9,975
VV Mezisoučet 30,512
VV Součet 30,512

3 K 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 30,512 50,00 1 525,60 SOD 297
PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ1 - Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 367,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 66 367,30 15,00% 9 955,10

Cena s DPH v CZK 76 322,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ2 - Demontáž elektroinstalace, ZL 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 367,30

PSV - Práce a dodávky PSV 7 567,30

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7 567,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 58 800,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ2 - Demontáž elektroinstalace, ZL 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 367,30

D PSV Práce a dodávky PSV 7 567,30

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 567,30
1 K R-740-3 Likvidace stavebního odpadu kpl 1,000 7 567,30 7 567,30 SOD 14 

PP Likvidace stavebního odpadu

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV výpočet ceny poměrově 
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 58 800,00
2 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 168,000 350,00 58 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
elektrikář

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV demontáž svítidel
VV 2 pracovníci 1,5 dne
VV 2*12*3 72,000
VV demontáž kabelů
VV 2 pracovníci 1 den
VV 2*8*3 48,000
VV demontáž krabic
VV 2 pracovníci 1 den
VV 2*8*3 48,000
VV Mezisoučet 168,000
VV Součet 168,000

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ2 - Demontáž elektroinstalace, ZL 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 022,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 69 022,19 15,00% 10 353,33

Cena s DPH v CZK 79 375,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ3 - Výměna sklepních oken, ZL 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 022,19

HSV - Práce a dodávky HSV 69 022,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 233,14

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 13 564,20

    96 - Bourání konstrukcí 617,43

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 265,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 213,12

    766 - Konstrukce truhlářské 45 128,38

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ3 - Výměna sklepních oken, ZL 03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 022,19

D HSV Práce a dodávky HSV 69 022,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 233,14

1 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 0,546 4 090,00 2 233,14 CS ÚRS 2021 01

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na 
maltu MC-5 nebo MC-10

VV Podezdění
VV 0,7*0,6*13*0,1 0,546
VV Součet 0,546

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 564,20
2 K 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 28,860 50,00 1 443,00 SOD 90

PP Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV sklepní okna
VV (0,68+0,68+0,43+0,43)*13 28,860
VV Mezisoučet 28,860
VV Součet 28,860

3 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 17,316 700,00 12 121,20 SOD 96

PP Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou

P
Poznámka k položce: 
 
položka dle SoD 

VV sklepní okna
VV (0,68+0,68+0,43+0,43)*0,6*13 17,316
VV Mezisoučet 17,316
VV Součet 17,316

D 96 Bourání konstrukcí 617,43

4 K 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 3,801 162,44 617,43 SOD 50

PP Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV sklepní okna
VV (0,68*0,43)*13 3,801
VV Mezisoučet 3,801
VV Součet 3,801

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 265,92

5 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,277 250,00 69,25 SOD 171

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

6 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,277 180,00 49,86 SOD 433

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

7 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 2,770 8,00 22,16 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,277*10 'Přepočtené koeficientem množství 2,770

8 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,277 250,00 69,25 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

9 K 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z 
Katalogu odpadů t 0,277 200,00 55,40 SOD 432

PP Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 213,12

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ3 - Výměna sklepních oken, ZL 03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,304 224,00 1 188,10 CS ÚRS 2021 01

PP Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV sklepní okna
VV (0,68*0,6)*13 5,304
VV Mezisoučet 5,304
VV Součet 5,304

11 K 622212071
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm

m 5,304 256,00 1 357,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV Zateplení horní špalety
VV 0,68*0,3*13*2 5,304
VV Mezisoučet 5,304
VV Součet 5,304

12 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 5,834 800,00 4 667,20 CS ÚRS 2021 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 
odolností tl 120mm

VV materiál
VV 5,304*1,1 5,834
VV Mezisoučet 5,834
VV Součet 5,834

D 766 Konstrukce truhlářské 45 128,38

13 K 766601213RT1

Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie 
parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, 
exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, 
expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 
parapet

m 28,860 101,53 2 930,16 SOD 300

PP
Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 
mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 
mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV sklepní okna
VV (0,68+0,68+0,43+0,43)*13 28,860
VV Mezisoučet 28,860
VV Součet 28,860

14 K 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných 
europrofilů oken a balkonových dveří, m 28,860 162,44 4 688,02 SOD 303

PP Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken 
a balkonových dveří,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV sklepní okna
VV (0,68+0,68+0,43+0,43)*13 28,860
VV Mezisoučet 28,860
VV Součet 28,860

15 K P-sklep Okno plastové 680/430 mm,  plastové" kus 13,000 2 885,40 37 510,20 Vlastní

PP Okno plastové 600 x 1200 mm, technické parametry dle "Prvky PSV - 
plastové"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 733,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 57 733,65 15,00% 8 660,05

Cena s DPH v CZK 66 393,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4A - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - VCP, ZL 04A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 733,65

96 - Bourání konstrukcí 27 690,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 30 043,65

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4A - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - VCP, ZL 04A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 733,65

D 96 Bourání konstrukcí 27 690,00

1 K 965042231R00
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 13,845 2 000,00 27 690,00 SOD 162

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 92,298*0,15 13,845
VV Součet 13,845

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 043,65
2 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 27,690 180,00 4 984,20 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

3 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 276,900 8,00 2 215,20 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 27,69*10 'Přepočtené koeficientem množství 276,900

4 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 27,690 250,00 6 922,50 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

5 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 124,605 50,00 6 230,25 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 27,69*4,5 'Přepočtené koeficientem množství 124,605

6 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 27,690 350,00 9 691,50 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4A - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - VCP, ZL 04A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 357,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -19 357,55 15,00% -2 903,63

Cena s DPH v CZK -22 261,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4B - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - MNP, ZL 04B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 357,55

1 - Zemní práce -5 537,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -13 819,67

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4B - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - MNP, ZL 04B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 357,55

D 1 Zemní práce -5 537,88

1 K 113106121R00
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic 
nebo tvarovek

m2 -92,298 60,00 -5 537,88 SOD 1

PP Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z 
betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -13 819,67
2 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -12,737 180,00 -2 292,66 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

3 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t -127,370 8,00 -1 018,96 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV -12,737*10 'Přepočtené koeficientem množství -127,370

4 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t -12,737 250,00 -3 184,25 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

5 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -57,317 50,00 -2 865,85 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV -12,737*4,5 'Přepočtené koeficientem množství -57,317

6 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t -12,737 350,00 -4 457,95 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ4B - Změna odstraňovaného materiálu chodníků - MNP, ZL 04B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 366,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 123 366,74 15,00% 18 505,01

Cena s DPH v CZK 141 871,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ5VHT - Výměna stávajících stupaček kanalizace - HT - nad rámec SoD, 
ZL 05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 366,74

61 - Úpravy povrchů vnitřní 23 673,00

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 17 457,00

99 - Staveništní přesun hmot 984,15

M46 - Zemní práce při montážích 3 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 78 252,59

    721 - Vnitřní kanalizace 78 252,59

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ5VHT - Výměna stávajících stupaček kanalizace - HT - nad rámec SoD, 
ZL 05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 366,74

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 23 673,00
1 K 612443541R00 Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy 

do 150 mm, m2 36,420 650,00 23 673,00 SOD 1 (ZTI)

PP Omítka rýh ve stěnách maltou sádrovou o šířce rýhy do 150 mm,

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

VV (25,1+96,3)*0,3 36,420
VV Mezisoučet 36,420
VV Součet 36,420

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 457,00
2 K 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm m 25,100 120,00 3 012,00 SOD 7

PP Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

3 K 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm m 96,300 150,00 14 445,00 SOD 8
PP Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

D 99 Staveništní přesun hmot 984,15
4 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,243 50,00 12,15 SOD 10

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

5 K 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 0,243 500,00 121,50 SOD 9

PP Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

6 K 979981101R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t t 0,243 3 500,00 850,50 SOD 11

PP Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

D M46 Zemní práce při montážích 3 000,00
7 K 460680022RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 

0,025 m2 kus 10,000 300,00 3 000,00 SOD 78

PP Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 78 252,59

D 721 Vnitřní kanalizace 78 252,59
8 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 25,100 473,00 11 872,30 CS ÚRS 2021 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
VV "6" 17,1 17,100
VV "B" 8 8,000
VV Součet 25,100

9 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 96,300 580,00 55 854,00 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
VV "1" 16 16,000
VV "2" 17 17,000
VV "3" 5,1 5,100
VV "4" 17,7 17,700
VV "5" 15,7 15,700
VV "7" 15,7 15,700
VV "A" 4 4,000
VV "C" 5,1 5,100
VV Součet 96,300

10 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 
125 m 120,400 22,00 2 648,80 SOD 25

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125

P Poznámka k položce: 
Položka dle původní SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ5VHT - Výměna stávajících stupaček kanalizace - HT - nad rámec SoD, 
ZL 05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 25,100 11,70 293,67 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž potrubí z PVC do D 75

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

12 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 96,300 31,40 3 023,82 CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž potrubí z PVC do D 114

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

13 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 760,00 4 560,00 CS ÚRS 2021 01
PP Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 458,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 27 458,25 15,00% 4 118,74

Cena s DPH v CZK 31 576,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ6 - Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 458,25

PSV - Práce a dodávky PSV 27 458,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 458,25

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ6 - Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 458,25

D PSV Práce a dodávky PSV 27 458,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 458,25

1 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním m2 86,459 124,00 10 720,92 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním
VV Odrezivění ocelové konstruce 
VV terasa
VV I 160
VV 4,9*4*0,544 10,662
VV 3,1*13*0,544 21,923
VV Sloup D100
VV (2*3,14 * 0,05)*1*3 0,942
VV U140
VV 2,8*0,48 1,344
VV 6*0,48 2,880
VV 17,9*0,48 8,592
VV plech
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 56,343
VV balkon
VV I140
VV 1,9*13*0,54 13,338
VV Sloup D100
VV (2*3,14 * 0,05)*3,4*4 4,270
VV U100
VV 4*2*0,4 3,200
VV rám
VV (13,9+2+2)*0,52 9,308
VV Mezisoučet 30,116
VV Součet 86,459

2 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 86,459 118,00 10 202,16 CS ÚRS 2021 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

3 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 30,116 107,00 3 222,41 CS ÚRS 2021 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV balkon
VV I140
VV 1,9*13*0,54 13,338
VV Sloup D100
VV (2*3,14 * 0,05)*3,4*4 4,270
VV U100
VV 4*2*0,4 3,200
VV rám
VV (13,9+2+2)*0,52 9,308
VV Mezisoučet 30,116
VV Součet 30,116

4 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 30,116 110,00 3 312,76 CS ÚRS 2021 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV balkon - dvě vrstvy
VV I140
VV 1,9*13*0,54 13,338
VV Sloup D100
VV (2*3,14 * 0,05)*3,4*4 4,270
VV U100
VV 4*2*0,4 3,200
VV rám
VV (13,9+2+2)*0,52 9,308
VV Mezisoučet 30,116
VV Součet 30,116

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ6 - Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -111 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -111 620,00 15,00% -16 743,00

Cena s DPH v CZK -128 363,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ7 - Odečet neprovedených revizních šachet - MNP, ZL 07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -111 620,00

2 - Základy a zvláštní zakládání -97 870,00

99 - Staveništní přesun hmot -13 750,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ7 - Odečet neprovedených revizních šachet - MNP, ZL 07
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -111 620,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání -97 870,00
1 K 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus -10,000 2 200,00 -22 000,00 SOD 32

PP Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

2 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě do 50 kg kus -10,000 1 010,00 -10 100,00 SOD 33

PP Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg

P
Poznámka k položce: 
 
položka dle SoD

3 K 28697100R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 
524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm kus -10,000 2 339,00 -23 390,00 SOD 35

PP dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 
mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

4 K 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 
353,0 mm; l = 2000,0 mm kus -10,000 1 993,00 -19 930,00 SOD 36

PP trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 
2000,0 mm

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

5 K 55241700R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 
mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus -10,000 2 245,00 -22 450,00 SOD 37

PP poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; 
únosnost 1 500 kg

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D 99 Staveništní přesun hmot -13 750,00

6 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t -27,500 500,00 -13 750,00 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ7 - Odečet neprovedených revizních šachet - MNP, ZL 07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 086,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 22 086,46 15,00% 3 312,97

Cena s DPH v CZK 25 399,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8A - Zvětšení dveří m. č. 211 a 318, ZL 08A 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 086,46

64 - Výplně otvorů 3 400,00

96 - Bourání konstrukcí 156,20

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 778,80

HSV - Práce a dodávky HSV 3 851,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 402,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 449,46

766 - Konstrukce truhlářské 13 900,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8A - Zvětšení dveří m. č. 211 a 318, ZL 08A 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 086,46

D 64 Výplně otvorů 3 400,00

1 K 5533300441R
zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š 
průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; 
závěsy pevné; požární odolnost

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 SOD 137

PP zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 100 
mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 47L/Z : 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 642942111R00

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních 
křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a 
s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha 
do 2,5 m2

kus 2,000 500,00 1 000,00 SOD 117

PP

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva 
včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu 
v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha do 2,5 
m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 9P/Z : 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 156,20

3 K 962032231R00
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 0,220 710,00 156,20 SOD 158

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, 
na maltu vápenou nebo vápenocementovou

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Přibourání ostění
VV m č 211
VV 0,2*2*0,45 0,180
VV mč 318
VV 0,2*2*0,1 0,040
VV Mezisoučet 0,220
VV Součet 0,220

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 778,80
4 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,590 250,00 147,50 SOD 433

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

5 K 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží t 1,180 80,00 94,40 SOD 434

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,180

6 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,590 180,00 106,20 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

7 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 5,900 8,00 47,20 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,59*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,900

8 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,590 250,00 147,50 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8A - Zvětšení dveří m. č. 211 a 318, ZL 08A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,590 50,00 29,50 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

10 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 0,590 350,00 206,50 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D HSV Práce a dodávky HSV 3 851,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 402,00

11 K 317121213 Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 
mm kus 1,000 474,00 474,00 CS ÚRS 2021 01

PP Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, 
do lože z cementové malty šíře 60 mm, výšky 190 mm délky 1400 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

12 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 6,000 488,00 2 928,00 CS ÚRS 2021 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 449,46

13 K 964011211 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 
hmotnosti do 50 kg/m m3 0,099 4 540,00 449,46 CS ÚRS 2021 01

PP Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů  uložených ve 
zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Vybourání překladů
VV 1,2*0,15*0,45 0,081
VV 1,2*0,15*0,1 0,018
VV Mezisoučet 0,099
VV Součet 0,099

D 766 Konstrukce truhlářské 13 900,00

14 K 611601205R

dveře vnitřní š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; 
laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, 
kalvados, merano, titan

kus 2,000 6 950,00 13 900,00 SOD 359

PP
dveře vnitřní š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; 
počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, 
wenge, kalvados, merano, titan

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 9L/T : 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -4 100,00 15,00% -615,00

Cena s DPH v CZK -4 715,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8B - Zvětšení dveří m.č. 211 a 318  - odečet původních dveří
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 100,00

766 - Konstrukce truhlářské -4 100,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8B - Zvětšení dveří m.č. 211 a 318  - odečet původních dveří
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 100,00

D 766 Konstrukce truhlářské -4 100,00

1 K 611601204R

dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 
otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, 
javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, 
merano, titan

kus -2,000 2 050,00 -4 100,00 SOD 346

PP
dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet 
křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, 
wenge, kalvados, merano, titan

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 4L/T :
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ8B - Zvětšení dveří m.č. 211 a 318  - odečet původních dveří
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 657,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 657,80 15,00% 1 148,67

Cena s DPH v CZK 8 806,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ9 - Úprava rozměru sociálního zařízení  - 3 NP - mč 3.03, 3.04, 3.06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 657,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 948,40

61 - Úpravy povrchů vnitřní 2 359,00

99 - Staveništní přesun hmot 372,00

781 - Obklady keramické 1 978,40

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ9 - Úprava rozměru sociálního zařízení  - 3 NP - mč 3.03, 3.04, 3.06

Strana 37 z 80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 657,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 948,40

1 K 342247133R00
Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 
tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na 
maltu MVC 5

m2 3,780 680,00 2 570,40 SOD 57

PP Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 0,7*2,7*2 3,780
VV Mezisoučet 3,780
VV Součet 3,780

2 K 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 5,400 70,00 378,00 SOD 60

PP Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 2,7*2 5,400
VV Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 359,00
3 K 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 

podlaží i ve schodišti hladké m2 2,800 320,00 896,00 SOD 93

PP Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti hladké

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV doplnění obkladů
VV 0,7*2*2 2,800
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet 2,800

4 K 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti štukové m2 4,180 350,00 1 463,00 SOD 94

PP Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti štukové

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Nová omítka
VV 0,7*0,7*2 0,980
VV 0,8*2*2 3,200
VV Mezisoučet 4,180
VV Součet 4,180

D 99 Staveništní přesun hmot 372,00

5 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t 0,744 500,00 372,00 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D 781 Obklady keramické 1 978,40

6 K 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní 
úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 1,400 30,00 42,00 SOD 397

PP Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár 
spára podlaha-stěna silikonem

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

7 K 781475116RT6
Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 
kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 2,800 380,00 1 064,00 SOD 409

PP Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 
x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele

P
Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV doplnění obkladů
VV 0,7*2*2 2,800
VV Mezisoučet 2,800
VV Součet 2,800

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ9 - Úprava rozměru sociálního zařízení  - 3 NP - mč 3.03, 3.04, 3.06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 597813708R obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 
mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 3,080 280,00 862,40 SOD 411

PP obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; 
barva světle šedá; mat

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV materiál
VV 2,8*1,1 3,080
VV Mezisoučet 3,080
VV Součet 3,080

9 K 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky 
do 12 m t 0,020 500,00 10,00 SOD 412

PP Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 981,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 981,48 15,00% 2 697,22

Cena s DPH v CZK 20 678,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ10 - Zapravení drážek v podlaze po vybouraných příčkách, ZL 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 981,48

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 012,60

99 - Staveništní přesun hmot 1 828,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

711 - Izolace proti vodě 7 164,04

PSV - Práce a dodávky PSV 2 976,84

    777 - Podlahy lité 389,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 587,49

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ10 - Zapravení drážek v podlaze po vybouraných příčkách, ZL 10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 981,48

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 012,60
1 K 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v 

dosavadních mazaninách m3 1,822 3 300,00 6 012,60 SOD 112

PP Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Výplň rýh po příčkách 
VV 1 NP
VV mč 1.13
VV 3,7*0,5*0,06 0,111
VV 3,7*0,16*0,08 0,047
VV mč 1.16+1.17
VV 13,8*0,15*0,08 0,166
VV mč 1.09+1.21
VV 8,9*0,15*0,08 0,107
VV mč 1.02+1.12
VV 2,4*0,15*0,05 0,018
VV mč 1.18
VV 2,9*0,2*0,08 0,046
VV Mezisoučet 0,495
VV 2 NP
VV mč 2.15+2.16
VV 14,2*0,16*0,05 0,114
VV 4,4*0,8*0,03 0,106
VV mč 2.11+2.20
VV 6.1*0,15*0,1 0,092
VV 0,95*1,6*0,1 0,152
VV mč 2.10
VV 1*0,15*0,08 0,012
VV Mezisoučet 0,476
VV 3 NP
VV mč 3.14+3.15
VV 13,9*0,2*0,08 0,222
VV mč 3.12+3.13
VV 17,3*0,2*0,08 0,277
VV mč 3.18+3.17
VV 4,9*0,12*0,06 0,035
VV mč 3.1
VV 8,3*0,12*0,05 0,050
VV mč 3.12+3.13
VV 2*2,1*0,04 0,168
VV mšč 3.15+3.14
VV 2,2*1,8*0,025 0,099
VV Mezisoučet 0,851
VV Součet 1,822

D 99 Staveništní přesun hmot 1 828,00

2 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t 3,656 500,00 1 828,00 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě 7 164,04

3 K 711111006RZ3
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za 
studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační 
suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 31,148 20,00 622,96 SOD 194

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 
kg/m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Výplň rýh po příčkách 
VV 1 NP
VV mč 1.13
VV 3,7*0,5 1,850
VV 3,7*0,16 0,592
VV mč 1.16+1.17
VV 13,8*0,15 2,070

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ10 - Zapravení drážek v podlaze po vybouraných příčkách, ZL 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mč 1.09+1.21
VV 8,9*0,15 1,335
VV mč 1.02+1.12
VV 2,4*0,15 0,360
VV mč 1.18
VV 2,9*0,2 0,580
VV Mezisoučet 6,787
VV 2 NP
VV mč 2.15+2.16
VV 14,2*0,16 2,272
VV 4,4*0,8 3,520
VV mč 2.11+2.20
VV 6.1*0,15 0,915
VV 0,95*1,6 1,520
VV mč 2.10
VV 1*0,15 0,150
VV Mezisoučet 8,377
VV 3 NP
VV mč 3.14+3.15
VV 13,9*0,2 2,780
VV mč 3.12+3.13
VV 17,3*0,2 3,460
VV mč 3.18+3.17
VV 4,9*0,12 0,588
VV mč 3.1
VV 8,3*0,12 0,996
VV mč 3.12+3.13
VV 2*2,1 4,200
VV mšč 3.15+3.14
VV 2,2*1,8 3,960
VV Mezisoučet 15,984
VV Součet 31,148

4 K 711142559RY2

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním 
posypem

m2 31,148 210,00 6 541,08 SOD 197

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s 
dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 
minerálním posypem

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Výplň rýh po příčkách 
VV 1 NP
VV mč 1.13
VV 3,7*0,5 1,850
VV 3,7*0,16 0,592
VV mč 1.16+1.17
VV 13,8*0,15 2,070
VV mč 1.09+1.21
VV 8,9*0,15 1,335
VV mč 1.02+1.12
VV 2,4*0,15 0,360
VV mč 1.18
VV 2,9*0,2 0,580
VV Mezisoučet 6,787
VV 2 NP
VV mč 2.15+2.16
VV 14,2*0,16 2,272
VV 4,4*0,8 3,520
VV mč 2.11+2.20
VV 6.1*0,15 0,915
VV 0,95*1,6 1,520
VV mč 2.10
VV 1*0,15 0,150
VV Mezisoučet 8,377
VV 3 NP
VV mč 3.14+3.15
VV 13,9*0,2 2,780
VV mč 3.12+3.13
VV 17,3*0,2 3,460
VV mč 3.18+3.17
VV 4,9*0,12 0,588
VV mč 3.1
VV 8,3*0,12 0,996
VV mč 3.12+3.13
VV 2*2,1 4,200
VV mšč 3.15+3.14
VV 2,2*1,8 3,960
VV Mezisoučet 15,984
VV Součet 31,148

D PSV Práce a dodávky PSV 2 976,84

D 777 Podlahy lité 389,35
5 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 31,148 12,50 389,35 CS ÚRS 2021 01

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Výplň rýh po příčkách 
VV 1 NP
VV mč 1.13
VV 3,7*0,5 1,850
VV 3,7*0,16 0,592
VV mč 1.16+1.17
VV 13,8*0,15 2,070
VV mč 1.09+1.21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,9*0,15 1,335
VV mč 1.02+1.12
VV 2,4*0,15 0,360
VV mč 1.18
VV 2,9*0,2 0,580
VV Mezisoučet 6,787
VV 2 NP
VV mč 2.15+2.16
VV 14,2*0,16 2,272
VV 4,4*0,8 3,520
VV mč 2.11+2.20
VV 6.1*0,15 0,915
VV 0,95*1,6 1,520
VV mč 2.10
VV 1*0,15 0,150
VV Mezisoučet 8,377
VV 3 NP
VV mč 3.14+3.15
VV 13,9*0,2 2,780
VV mč 3.12+3.13
VV 17,3*0,2 3,460
VV mč 3.18+3.17
VV 4,9*0,12 0,588
VV mč 3.1
VV 8,3*0,12 0,996
VV mč 3.12+3.13
VV 2*2,1 4,200
VV mšč 3.15+3.14
VV 2,2*1,8 3,960
VV Mezisoučet 15,984
VV Součet 31,148

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 587,49

6 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 
podlah m2 46,454 55,70 2 587,49 CS ÚRS 2021 01

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Peneterace
VV 1 NP
VV mč 1.13
VV 3,7*(0,5+0,06+0,06) 2,294
VV 3,7*(0,16+0,08+0,08) 1,184
VV mč 1.16+1.17
VV 13,8*(0,15+0,08+0,08) 4,278
VV mč 1.09+1.21
VV 8,9*(0,15+0,08+0,08) 2,759
VV mč 1.02+1.12
VV 2,4*(0,15+0,05+0,05) 0,600
VV mč 1.18
VV 2,9*(0,2+0,08+0,08) 1,044
VV Mezisoučet 12,159
VV 2 NP
VV mč 2.15+2.16
VV 14,2*(0,16+0,05+0,05) 3,692
VV 4,4*(0,8+0,03+0,03) 3,784
VV mč 2.11+2.20
VV 6.1*(0,15+0,1+0,1) 2,135
VV 0,95*(1,6+0,1+0,1) 1,710
VV mč 2.10
VV 1*(0,15+0,08+0,08) 0,310
VV Mezisoučet 11,631
VV 3 NP
VV mč 3.14+3.15
VV 13,9*(0,2+0,08+0,08) 5,004
VV mč 3.12+3.13
VV 17,3*(0,2+0,08+0,08) 6,228
VV mč 3.18+3.17
VV 4,9*(0,12+0,06+0,06) 1,176
VV mč 3.1
VV 8,3*(0,12+0,05+0,05) 1,826
VV mč 3.12+3.13
VV 2*(2,1+0,04+0,04) 4,360
VV mšč 3.15+3.14
VV 2,2*(1,8+0,025+0,025) 4,070
VV Mezisoučet 22,664
VV Součet 46,454
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -168 801,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -168 801,20 15,00% -25 320,18

Cena s DPH v CZK -194 121,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ11 - Odečet šambrán kolem oken, ZL 11

Strana 45 z 80



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -168 801,20

62 - Úpravy povrchů vnější -168 571,20

HSV - Práce a dodávky HSV -230,00

    99 - Staveništní přesun hmot -230,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ11 - Odečet šambrán kolem oken, ZL 11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -168 801,20

D 62 Úpravy povrchů vnější -168 571,20

1 K 622392181RT4
Fasádní dekorační prvky  šambrána z prefa profilu, 
tloušťky 30 mm, šířky 170 mm, opatřená silikonovým 
nátěrem

m -602,040 280,00 -168 571,20 SOD 107

PP Fasádní dekorační prvky  šambrána z prefa profilu, tloušťky 30 mm, 
šířky 170 mm, opatřená silikonovým nátěrem

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D HSV Práce a dodávky HSV -230,00

D 99 Staveništní přesun hmot -230,00

2 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t -0,460 500,00 -230,00 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ11 - Odečet šambrán kolem oken, ZL 11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 400,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 70 400,88 15,00% 10 560,13

Cena s DPH v CZK 80 961,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ12 - Oprava hrany terasy, ZL 12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 400,88

HSV - Práce a dodávky HSV 70 400,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 135,22

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 511,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 798,70

    99 - Staveništní přesun hmot 1 206,00

    96 - Bourání konstrukcí 916,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 833,56

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ12 - Oprava hrany terasy, ZL 12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 400,88

D HSV Práce a dodávky HSV 70 400,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 135,22

1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 25,620 59,30 1 519,27 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV penetrace
VV 25,62 25,620
VV Mezisoučet 25,620
VV Součet 25,620

2 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl 
do 10 mm m2 25,620 335,00 8 582,70 CS ÚRS 2021 01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  maltou, 
tloušťky do 10 mm vápennou stěn

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Vyrovnání stěny rampy
VV (0,5+17,3+0,5)*1,4 25,620
VV Mezisoučet 25,620
VV Součet 25,620

3 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou 
za každých dalších 5 mm tl m2 76,860 123,00 9 453,78 CS ÚRS 2021 01

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky 
podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Příplatek za vyrovnání
VV 25,620*3 76,860
VV Mezisoučet 76,860
VV Součet 76,860

4 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
40 mm

m2 25,620 573,00 14 680,26 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek do 40 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Vyrovnání stěny rampy
VV (0,5+17,3+0,5)*1,4 25,620
VV Mezisoučet 25,620
VV Součet 25,620

5 M 28376012 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
40mm m2 28,182 85,10 2 398,29 CS ÚRS 2021 01

PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV materiál
VV 25,620*1,1 28,182
VV Mezisoučet 28,182
VV Součet 28,182

6 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 25,620 566,00 14 500,92 CS ÚRS 2021 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Povrchová úprava  stěny rampy
VV (0,5+17,3+0,5)*1,4 25,620
VV Mezisoučet 25,620
VV Součet 25,620

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 511,40

7 K 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v 
dosavadních mazaninách m3 0,458 3 300,00 1 511,40 SOD 112

PP Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Doplnění konce desky rampy

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (17,3+0,5+0,5)*0,25*0,1 0,458
VV Mezisoučet 0,458
VV Součet 0,458

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 798,70

8 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm m 18,300 343,00 6 276,90 CS ÚRS 2021 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 
do 150 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Řezání 
VV (0,5+17,3+0,5) 18,300
VV Mezisoučet 18,300
VV Součet 18,300

9 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 7,320 1 120,00 8 198,40 CS ÚRS 2021 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle SoD

VV Kotvení do  desky rampy
VV (17,3+0,5+0,5)/0,25*0,1 7,320
VV Mezisoučet 7,320
VV Součet 7,320

10 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 10mm t 0,014 23 100,00 323,40 CS ÚRS 2021 01

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 
10mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV materiál
VV (17,3+0,5+0,5)/0,25*0,3*0,617/1000 0,014
VV Mezisoučet 0,014
VV Součet 0,014

D 99 Staveništní přesun hmot 1 206,00

11 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t 2,412 500,00 1 206,00 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D 96 Bourání konstrukcí 916,00

12 K 965042231R00
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,458 2 000,00 916,00 SOD 162

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Odbourání konce desky rampy
VV (17,3+0,5+0,5)*0,25*0,1 0,458
VV Mezisoučet 0,458
VV Součet 0,458

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 833,56

13 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,916 180,00 164,88 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

14 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 9,160 8,00 73,28 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,916*10 'Přepočtené koeficientem množství 9,160

15 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,916 250,00 229,00 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

16 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,916 50,00 45,80 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

17 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 0,916 350,00 320,60 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

Strana 51 z 80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 585,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 585,77 15,00% 1 137,87

Cena s DPH v CZK 8 723,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ13A - Bednění obloukového okna, ZL 13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 585,77

PSV - Práce a dodávky PSV 7 585,77

    762 - Konstrukce tesařské 7 585,77

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ13A - Bednění obloukového okna, ZL 13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 585,77

D PSV Práce a dodávky PSV 7 585,77

D 762 Konstrukce tesařské 7 585,77

1 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,198 1 040,00 205,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

2 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 7,500 52,30 392,25 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž bednění stěn  z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz
VV Montáž prken - vybednění obloukového trámu
VV 5*0,25*6 7,500
VV Mezisoučet 7,500
VV Součet 7,500

3 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 18,000 331,00 5 958,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  zemní a pomocné práce 
stavební dělník

VV Řezání desek
VV 2 2,000
VV sklad desek do obloukového trámu
VV 2*8 16,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 18,000

4 M 60511120
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m

m3 0,198 4 790,00 948,42 CS ÚRS 2021 01

PP řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

VV materiál
VV 7,500*0,024*1,1 0,198
VV Mezisoučet 0,198
VV Součet 0,198

5 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 0,198 410,00 81,18 CS ÚRS 2021 01

PP Spojovací prostředky stěn a příček  hřebíky, svory, fixační prkna

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -4 500,00 15,00% -675,00

Cena s DPH v CZK -5 175,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ13B - Bednění obloukového okna - odečet zábradlí, ZL 13B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 500,00

767 - Konstrukce zámečnické -4 500,00

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ13B - Bednění obloukového okna - odečet zábradlí, ZL 13B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické -4 500,00
1 K 55395100xxx Zábradlí ocelové, dle výpisu zám výrobků, včetně 

pozinkování, D+M m -1,000 4 500,00 -4 500,00 SOD 387

PP Zábradlí ocelové, dle výpisu zám výrobků, včetně pozinkování, D+M

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV 37/Z : 1
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ13B - Bednění obloukového okna - odečet zábradlí, ZL 13B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -102 151,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -102 151,42 15,00% -15 322,71

Cena s DPH v CZK -117 474,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ14B - Změna kanalizačního potrubí na odečet z SoD, ZL 14B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -102 151,42

PSV - Práce a dodávky PSV -102 151,42

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -102 151,42

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ14B - Změna kanalizačního potrubí na odečet z SoD, ZL 14B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -102 151,42

D PSV Práce a dodávky PSV -102 151,42

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -102 151,42

1 K 721178102R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací 
třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva 
z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 40 mm, tloušťka 
stěny 2,0 mm, DN 40

m -40,090 380,00 -15 234,20 SOD 14 ZTI

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, 
DN 40

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

2 K 721178103R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací 
třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva 
z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm, tloušťka 
stěny 2,0 mm, DN 50

m -64,011 418,00 -26 756,60 SOD 15

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, 
DN 50

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

3 K 721178104R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací 
třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva 
z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka 
stěny 2,6 mm, DN 70

m -0,530 507,00 -268,71 SOD 16

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, 
DN 70

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

4 K 721178106R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací 
třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva 
z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka 
stěny 3,6 mm, DN 100

m -5,070 1 009,00 -5 115,63 SOD 17

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 
mm, DN 100

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

5 K 721178114R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - 
vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka 
stěny 2,6 mm, DN 70

m -16,500 602,00 -9 933,00 SOD 12

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, 
DN 70

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. 
Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

6 K 721178116R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - 
vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka 
stěny 3,6 mm, DN 100

m -30,420 856,00 -26 039,52 SOD 13

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 
mm, DN 100

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. 
Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

7 K 721178134R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé 
- vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka 
stěny 2,6 mm, DN 70

m -2,740 558,00 -1 528,92 SOD 18

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, 
DN 70

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD

8 K 721178136R00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé 
- vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z 
kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka 
stěny 3,6 mm, DN 100

m -22,760 759,00 -17 274,84 SOD 19

PP

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - zavěšené třívrstvé - vnější vrstva z 
kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní 
vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 
mm, DN 100

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí. 
Položka dle SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 362,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 87 362,75 15,00% 13 104,41

Cena s DPH v CZK 100 467,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ14A - Nové  kanalizační  potrubí - HT, ZL 14A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 362,75

PSV - Práce a dodávky PSV 87 362,75

    721-1 - Vnitřní kanalizace - přípočty 87 362,75

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ14A - Nové  kanalizační  potrubí - HT, ZL 14A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 362,75

D PSV Práce a dodávky PSV 87 362,75

D 721-1 Vnitřní kanalizace - přípočty 87 362,75
7 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 2,740 469,00 1 285,06 CS ÚRS 2021 01

PP Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

8 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 22,760 571,00 12 995,96 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

5 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 16,500 473,00 7 804,50 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

6 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 30,420 580,00 17 643,60 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 40,090 398,00 15 955,82 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

2 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 64,011 441,00 28 228,85 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

3 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 0,530 500,00 265,00 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

4 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 5,070 628,00 3 183,96 CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110

P Poznámka k položce: 
Nová položka - ÚRS

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ14A - Nové  kanalizační  potrubí - HT, ZL 14A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 250,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 53 250,41 15,00% 7 987,56

Cena s DPH v CZK 61 237,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ15 - Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 250,41

HSV - Práce a dodávky HSV 53 250,41

    1 - Zemní práce 28 363,77

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 24 886,64

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ15 - Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 250,41

D HSV Práce a dodávky HSV 53 250,41

D 1 Zemní práce 28 363,77

1 K 129911103 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně m3 4,794 2 400,00 11 505,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Bourání betonových konstrukcí ve výkopu - 50% ručně
VV rampa
VV 3,5*0,9*1,2*0,5 1,890
VV 0,8*0,6*1,1*0,5 0,264
VV 6*0,8*1,1*0,5 2,640
VV Mezisoučet 4,794
VV Součet 4,794

2 K 129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 1,049 5 390,00 5 654,11 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého neprokládaného

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS

VV Bourání betonových konstrukcí ve výkopu - 50% ručně
VV dešťová kanalizace
VV 0,5*0,9*0,6*0,5 0,135
VV 0,6*1,3*1,2*0,5 0,468
VV 0,7*1*0,2*0,5 0,070
VV 0,5*0,8*0,3*0,5 0,060
VV 0,5*0,5*0,3*0,5 0,038
VV 1*0,8*0,2*0,5 0,080
VV 3*0,2*0,3*0,5 0,090
VV 2,4*0,3*0,3*0,5 0,108
VV Mezisoučet 1,049
VV Součet 1,049

3 K 129951103 Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v 
odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně m3 4,794 1 580,00 7 574,52 CS ÚRS 2021 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu 
cementovou

VV Bourání betonových konstrukcí ve výkopu - 50%  strojně
VV rampa
VV 3,5*0,9*1,2*0,5 1,890
VV 0,8*0,6*1,1*0,5 0,264
VV 6*0,8*1,1*0,5 2,640
VV Mezisoučet 4,794
VV Součet 4,794

4 K 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 1,049 3 460,00 3 629,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV Bourání betonových konstrukcí ve výkopu - 50% strojně
VV dešťová kanalizace
VV 0,5*0,9*0,6*0,5 0,135
VV 0,6*1,3*1,2*0,5 0,468
VV 0,7*1*0,2*0,5 0,070
VV 0,5*0,8*0,3*0,5 0,060
VV 0,5*0,5*0,3*0,5 0,038
VV 1*0,8*0,2*0,5 0,080
VV 3*0,2*0,3*0,5 0,090
VV 2,4*0,3*0,3*0,5 0,108
VV Mezisoučet 1,049
VV Součet 1,049

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 886,64

5 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím t 21,454 250,00 5 363,50 SOD 433

PP Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ15 - Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 21,454 180,00 3 861,72 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

7 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 214,540 8,00 1 716,32 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 21,454*10 'Přepočtené koeficientem množství 214,540

8 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 21,454 250,00 5 363,50 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

9 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 21,454 50,00 1 072,70 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

10 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 21,454 350,00 7 508,90 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 661,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 661,68 15,00% 1 149,25

Cena s DPH v CZK 8 810,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ16 - Nový strop - nad m.č. 1.13, ZL 16

Strana 69 z 80



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 661,68

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 131,80

99 - Staveništní přesun hmot 683,50

HSV - Práce a dodávky HSV 4 059,86

    4 - Vodorovné konstrukce 2 105,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 009,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 335,16

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 609,70

PSV - Práce a dodávky PSV 786,52

    713 - Izolace tepelné 717,44

    762 - Konstrukce tesařské 69,08

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ16 - Nový strop - nad m.č. 1.13, ZL 16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 661,68

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 131,80
1 K 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v 

dosavadních mazaninách m3 0,646 3 300,00 2 131,80 SOD 112

PP Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Dolnění podlahy
VV dle nákresu
VV do  vlny trapézu
VV 3,8*1*0,05 0,190
VV nad vlnu trapézu
VV 3,8*1*0,06 0,228
VV mazanina 
VV 3,8*1*0,06 0,228
VV Mezisoučet 0,646
VV Součet 0,646

D 99 Staveništní přesun hmot 683,50

2 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t 1,367 500,00 683,50 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D HSV Práce a dodávky HSV 4 059,86

D 4 Vodorovné konstrukce 2 105,20

3 K 411354204 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm m2 3,800 554,00 2 105,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze širokých tenkostěnných 
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 
průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 
0,88 mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV Dolnění podlahy
VV dle nákresu
VV 3,8*1 3,800
VV Mezisoučet 3,800
VV Součet 3,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 009,80
4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,034 29 700,00 1 009,80 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV Kari síť 100/100/6
VV 3,8*1*4,44/1000 0,017
VV 3,8*1*4,44/1000 0,017
VV Mezisoučet 0,034
VV Součet 0,034

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 335,16

5 K 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 
200 mm pl do 2 m2 m3 0,456 735,00 335,16 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2

P Poznámka k položce: 
nová položka dle SoD

VV Odstranění násypu
VV dle nákresu
VV 3,8*0,3*0,2 0,228
VV 3,8*0,3*0,2 0,228
VV Mezisoučet 0,456
VV Součet 0,456

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 609,70

6 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,670 180,00 120,60 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ16 - Nový strop - nad m.č. 1.13, ZL 16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

7 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 6,700 8,00 53,60 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,67*10 'Přepočtené koeficientem množství 6,700

8 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,670 250,00 167,50 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

9 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,670 50,00 33,50 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

10 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 0,670 350,00 234,50 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 786,52

D 713 Izolace tepelné 717,44

11 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3,800 22,70 86,26 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV Dolnění podlahy
VV dle nákresu
VV 3,8*1 3,800
VV Mezisoučet 3,800
VV Součet 3,800

12 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
100mm m2 4,180 151,00 631,18 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV materiál
VV 3,8*1,1 4,180
VV Mezisoučet 4,180
VV Součet 4,180

D 762 Konstrukce tesařské 69,08

13 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 2,280 30,30 69,08 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných  z hrubých prken, tl. 
do 32 mm

VV Demontáž části stropu
VV 3,8*0,3 1,140
VV 3,8*0,3 1,140
VV Mezisoučet 2,280
VV Součet 2,280
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 076,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 076,12 15,00% 611,42

Cena s DPH v CZK 4 687,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ17 - Nový strop - nad m.č. 2.12, ZL 17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 076,12

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 029,60

99 - Staveništní přesun hmot 351,50

HSV - Práce a dodávky HSV 1 474,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 504,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 343,98

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 626,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1 220,06

    713 - Izolace tepelné 283,73

    762 - Konstrukce tesařské 936,33

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ17 - Nový strop - nad m.č. 2.12, ZL 17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 076,12

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 029,60
1 K 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v 

dosavadních mazaninách m3 0,312 3 300,00 1 029,60 SOD 407

PP Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

VV Dolnění podlahy
VV dle nákresu
VV nad izolaci
VV 3,9*1*0,08 0,312
VV Mezisoučet 0,312
VV Součet 0,312

D 99 Staveništní přesun hmot 351,50

2 K 999281108R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 12 m,

t 0,703 500,00 351,50 SOD 193

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D HSV Práce a dodávky HSV 1 474,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 504,90
3 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,017 29 700,00 504,90 CS ÚRS 2021 01

PP Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV Kari síť 100/100/6
VV 3,9*1*4,44/1000 0,017
VV Mezisoučet 0,017
VV Součet 0,017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 343,98

4 K 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 
200 mm pl do 2 m2 m3 0,468 735,00 343,98 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy do 2 m2

P Poznámka k položce: 
nová položka dle SoD

VV Odstranění násypu
VV dle nákresu
VV 3,9*0,3*0,2 0,234
VV 3,9*0,3*0,2 0,234
VV Mezisoučet 0,468
VV Součet 0,468

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 626,08

5 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,688 180,00 123,84 SOD 435

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

6 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 6,880 8,00 55,04 SOD 436

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

VV 0,688*10 'Přepočtené koeficientem množství 6,880

7 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0,688 250,00 172,00 SOD 437

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

8 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,688 50,00 34,40 SOD 438

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD 

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům

RZ17 - Nový strop - nad m.č. 2.12, ZL 17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů t 0,688 350,00 240,80 SOD 427

PP Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

P Poznámka k položce: 
položka dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 1 220,06

D 713 Izolace tepelné 283,73

17 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3,900 22,70 88,53 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

P Poznámka k položce: 
nová položka dle ÚRS 

VV Dolnění podlahy
VV dle nákresu
VV 3,9*1 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Součet 3,900

18 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
30mm m2 4,290 45,50 195,20 CS ÚRS 2021 01

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm
VV materiál
VV 3,9*1,1 4,290
VV Mezisoučet 4,290
VV Součet 4,290

D 762 Konstrukce tesařské 936,33
19 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 3,900 95,40 372,06 CS ÚRS 2021 01

PP Položení podlah  nehoblovaných na sraz z prken hrubých
VV Záklop stropu
VV dle nákresu
VV 3,9*1 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV Součet 3,900

20 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 
25(32)mm dl 2-5m m3 0,103 4 790,00 493,37 CS ÚRS 2021 01

PP řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m

VV materiál
VV 3,9*0,024*1,1 0,103
VV Mezisoučet 0,103
VV Součet 0,103

21 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 2,340 30,30 70,90 CS ÚRS 2021 01

PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných  z hrubých prken, tl. 
do 32 mm

VV Demontáž části stropu
VV 3,9*0,3 1,170
VV 3,9*0,3 1,170
VV Mezisoučet 2,340
VV Součet 2,340
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: IČ:
Olomoucký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 033,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 29 033,06 15,00% 4 354,96

Cena s DPH v CZK 33 388,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 033,06

HSV - Práce a dodávky HSV 29 033,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 988,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 044,28

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
III. etapa - Litovel, Rybníček 45: Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litovel Datum: 15.07.2021

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:  

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 033,06

D HSV Práce a dodávky HSV 29 033,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 988,78

1 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 134,040 59,60 7 988,78 CS ÚRS 2021 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV Očištění kamenného  zdiva 
VV 15*1,2 18,000
VV 19,8*1,2 23,760
VV 40,3*1,2 48,360
VV 11,1*1,2 13,320
VV 8,6*1,2 10,320
VV 7,4*1,2 8,880
VV 9,5*1,2 11,400
VV Mezisoučet 134,040
VV Součet 134,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 044,28

2 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 134,040 157,00 21 044,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – 
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Stavba:

Objednatel:Olomoucký kraj
Zhotovitel:Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo: Litovel

15%

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené VCP MNP Cena s DPH

RZ1 Rybníček 45- Litovel - rozpočty ke změnovým listům   195 440,82 29 316,12 663 512,06 -410 530,17 224 756,94

RZ1 Odstranění provětrávaného soklu, ZL 01   12 467,52 1 870,13 12 467,52 14 337,65

RZ2 Demontáž elektroinstalace, ZL 02 66 367,30 9 955,10 66 367,30 76 322,40

RZ3 Výměna sklepních oken, ZL 03 69 022,19 10 353,33 69 022,19 79 375,52

RZ4A Změna odstraňovaného materiálu chodníků - VCP, ZL 04A   57 733,65 8 660,05 57 733,65 66 393,70

RZ4B Změna odstraňovaného materiálu chodníků - MNP, ZL 04B   -19 357,55 -2 903,63 -19 357,55 -22 261,18

RZ5VHT
Výměna stávajících stupaček kanalizace - HT - nad rámec SoD, 
ZL 05   123 366,74 18 505,01 123 366,74 141 871,75

RZ6 Nátěr zrezivělých nosných prvků, ZL 06 27 458,25 4 118,74 27 458,25 31 576,99

RZ7 Odečet neprovedených revizních šachet - MNP, ZL 07  -111 620,00 -16 743,00 -111 620,00 -128 363,00

RZ8A Zvětšení dveří m.č. 211 a 318, ZL 08A    22 086,46 3 312,97 22 086,46 25 399,43

RZ8B Zvětšení dveří m.č. 211 a 318  - odečet původních dveří, ZL 08B -4 100,00 -615,00 -4 100,00 -4 715,00

RZ9
Úprava rozměru sociálního zařízení  - 3 NP - mč 3.03, 3.04, 3.06, 
ZL 09  7 657,80 1 148,67 7 657,80 8 806,47

RZ10 Zapravení drážek v podlaze po vybouraných příčkách, ZL 10 17 981,48 2 697,22 17 981,48 20 678,70

RZ11 Odečet šambrán kolem oken, ZL 11 -168 801,20 -25 320,18 -168 801,20 -194 121,38

RZ12 Oprava hrany terasy, ZL 12 70 400,88 10 560,13 70 400,88 80 961,01

RZ13A Bednění obloukového okna, ZL 13A 7 585,77 1 137,87 7 585,77 8 723,64

RZ13B Bednění obloukového okna - odečet zábradlí, ZL 13B -4 500,00 -675,00 -4 500,00 -5 175,00

RZ14B Změna kanalizačního potrubí na odečet z SoD, ZL 14B -102 151,42 -15 322,71 -102 151,42 -117 474,13

RZ14A Nové  kanalizační  potrubí, ZL 14A 87 362,75 13 104,41 87 362,75 100 467,16

RZ15 Bourání betonových bloků ve výkopu, ZL 15 53 250,41 7 987,56 53 250,41 61 237,97

RZ16 Nový strop nad m. č. 1.13, ZL 16  7 661,68 1 149,25 7 661,68 8 810,93

RZ17 Nový strop nad m. č. 2.12, ZL 17  4 076,12 611,42 4 076,12 4 687,54

RZ18 Úprava povrchu vnějšího kamenného zdiva , ZL 18  29 033,06 4 354,96 29 033,06 33 388,02

224 756,94

Celkem 252 981,89 37 947,28 663 512,06 -410 530,17

15%

Základ DPH DPH 15 % Celkem
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo 22 149 335,44 3 322 400,32 25 471 735,76
Změna ceny dle Dodatku č. 1 252 981,89 37 947,28 290 929,17
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 22 402 317,33 3 360 347,60 25 762 664,93

Rekapitulace objektů stavby

Název
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