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Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019  

"Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a 

VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

CL-EVANS s.r.o. 

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607            

osoba oprávněná podepsat dodatek: jednatelé společnosti  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence: C 19685 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem          

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/4898/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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dílo "Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a 

VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II" a ke které dne 9.3.2021 uzavřely smluvní strany 

Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 2 749 620,19 bez DPH, tj. 3 327 040,43 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  26 142 435,49 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

3 068 371,40 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

317 751,40 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

 

28 892 055,68 Kč 

DPH 6 067 331,69 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

 

34 959 387,37 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 a 

Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.  
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1203/21/RK ze dne 13.7.2021. 

 

 

V Liberci dne 27.7.2021 V České Lípě dne 19.7.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                

náměstek hejtmana  jednatel                            

 

 

 

 ……………………….. 

 

 jednatel 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:   2 

Název akce:  
Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy 
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II. 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: CL-Evans s. r. o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4898/2019 r. č. p.:    

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
CL-Evans s. r. o.  

Datum:  24.6.2021 

Předmět změny: 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4989/2019 uvedené v rozpočtu prací ke 
Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem 24.6.2021. 
V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 
v provedení víceprací a méněprací. 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány: 

 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je  
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a  
b) a nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, 
služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí 
předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 
- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA 

2.01 Komínová tělesa  
Tato změna řeší pouze částečné ubourání komínů, doplnění větracích turbín, doplnění odvětrávacích 
komínků, snížení sutí a doplnění lešení. Při zahájení prací bylo zjištěno, že pro úpravy komínů není ve VV 
uvažováno s lešením. Komíny jsou ubourány pouze po vaznici krovu a tím byly ušetřeny bourací práce s 
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likvidací sutí. Investor požadoval dále zachovat některé průduchy nad rámec PD s ukončením větracích 
turbín a odvětrávajících komínků. Větrací komínky byly dodány na odvětrání kuchyně a kanalizace. 
 

Méněpráce: - 317 751,40 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 353 270,79 Kč bez DPH  
změna celkem: 35 519,39 Kč bez DPH 
 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA 

2.02 Doplnění lešení 

Tato změna řeší výměnu a doplnění chybějícího lešení v soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen 
„rozpočet“). Při zahájení montáže lešení pro 4. a 5.etapu bylo zjištěno, že přístavba ve dvorním traktu – 
šatny, mají strop hurdiskové konstrukce a je nutné ho podepřít, aby nedošlo k jeho poškození při 
zatížení lešením. Cena je za montáž, demontáž a pronájem použitých podpěr včetně spotřebního 
materiálu. Dále je doplněno chybějící lešení v rozpočtu pro mansardy (6ks), VZT, včetně ochranných sítí, 
tyto prvky musí být doplněny, aby bylo možné řádně a hlavně bezpečně dokončit stavební dílo. 
 

Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 1 141 659,89 Kč bez DPH  
změna celkem: 1 141 659,89 Kč bez DPH 
 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  

 
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

2.03 Půda – pásové sondy, podepření stropů 3.NP  

Při zahájení demontáže střešního souvrství bylo zhodnoceno, že je možné napadení a znehodnocení 
také konstrukčních trámů podlahy půdy nad stropem 3.NP a bylo navrženo provedení pásových sond 
v podlahách půdy. Pás šířky 1500 mm bude rozebrán dle předpokládané skladby – cihelná přídlažba, 
dřevěná podlaha, zásyp, dřevěný záklop. Demontovaná cihelná přídlažba bude uskladněna v prostoru 
zařízení staveniště. Ostatní vybourané materiály a části budou likvidovány na určených skládkách. 
Stropy v učebnách, kabinetech a chodbách budou podepřeny v šířce max. do 2500 mm, a to z důvodu 
bezpečnosti pracovníků pohybujících se stavebním materiálem nad stropem 3.NP v rámci rekonstrukce 
střechy (výměna poškozených částí krovu). 
 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 1 476 160,26 Kč bez DPH  
změna celkem: 1 476 160,26 Kč bez DPH 
 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  

 
2.04 Vázané konstrukce krovu – výměna dřevěných prvků 

Tato změna řeší výměnu a doplnění vázané konstrukce krovu. Při zahájení demontáže střešního 
souvrství pro 2.etapu, bylo zjištěno, že části konstrukce krovu (krokve, pozednice, námětky, kleštiny, 
vaznice) jsou poškozeny ve větším rozsahu oproti projektové dokumentaci předané investorem. 
Veškeré poškozené části krovu budou doplněny nebo provedeny výměny řezivem impregnovaným proti 
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dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním dle dokumentace. Vybouraný materiál bude odvezen a 
zlikvidován na skládce k tomu určené. 
Méněpráce: 0 Kč bez DPH;          
Vícepráce: 96 280,65 Kč bez DPH  
změna celkem: 96 280,65 Kč bez DPH 
 

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový 
termín realizace.  
Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 
353 270,79 1 141 659,89  1 572 440,91 

Cena méněprací bez 
DPH 317 751,40 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

671 022,19 1 141 659,89 1 572 440,91 

Absolutní hodnota 
změny v % 2,60 4,43 6,10 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: 317 751,40 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 3 067 371,59 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

2 749 620,19 Kč 577 420,24 Kč 3 327 040,43 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………… 

 
Datum:   

Podpis projektanta stavby:   
  
 
……………………………… 

 
Datum:   

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   
 
………………………….……. 

 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
………………………..….. 

 
Datum:   

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
……………….………… 
 
 
Datum:   



Rekapitulace

Stavba:
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II

Objednatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.,  Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

Datum: 25.06.2021

Komínová tělesa

Doplnění lešení
Půda - pásové sondy, podepření stropů 3.NP

Vázané konstrukce krovu - výměna dřevěných prvků

Změnový list č. 2

Kód Popis Celkem bez DPH

Změna č. 2.01 35 519,39

Celkem bez DPH 2 749 620,19

Změna č. 2.02 1 141 659,89

Změna č. 2.03 1 476 160,26

Změna č. 2.04 96 280,65



Rozpočet Změnový list ZL č. 2

Změna č. 2.01

Stavba: ZL 10

Objekt:

Místo: Masarykova 460/3, Liberec 1 Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV Projektant:

Zhotovitel CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
R.Ulbricht, CL-
EVANS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 353 270,79
D HSV Práce a dodávky HSV 231 279,39
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 205,44

R1 K 941R Montáž, demontáž a pronájem lešení pro komínová tělesa m2 1 149,900 190,63 219 205,44

rozklad: leš.věž - M+D m2 1 149,900 105,00

pronájem m2 16 098,600 4,50

pracovní podlaha + podklady - D+M m2 63,000 55,00

pronájem m2 588,000 3,50

revize lešení m2 1 149,900 6,00

osobní doprava ks 8,000 400,00

nákladní doprava ks 8,000 1 300,00

213,9+144,5+363,7+427,8 1 149,900

D 998 Přesun hmot 12 073,95

78 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m - lešení

t 40,247 300,00 12 073,95

D PSV Práce a dodávky PSV 121 991,40
D 764 Konstrukce klempířské 121 991,40

249 K 764326443
Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na 
střechách s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 
plechu, průměru přes 350 mm

kus 13,000 4 900,00 63 700,00

250 K 764326444.1
Prodlužovací potrubí k větrací turbíně ø 356 mm, délka 500 
mm, provedení hliník

kus 13,000 2 500,00 32 500,00

253 K 764346010.1
Dvoudílná prostupka větracích turbín v plechové krytině - 
břidlicově šedá patina - K33a

kus 13,000 1 260,00 16 380,00

P

 Poznámka k položce:
 - titanzinkový plech tl.0,7 mm

 - ČSN 733610 - obr.F3
- plocha 3,1 m2

257 K 764346010.5
Dvoudílná prostupka pro odvětrávací potrubí kanalizace ø 
160 mm - břidlicově šedá patina

kus 4,000 1 208,00 4 832,00

P

 Poznámka k položce:
 - titanzinkový plech tl.0,7 mm

 - ČSN 733610 - obr.F3
- plocha 1,76 m2

265 K 764346500.3
Odvětrávací hlavice kanalizace ø 160 mm TiZn plech tl.0,7 
mm - břidlicově šedá patina, výška nad střešní rovinou 400 
mm - K40

kus 4,000 960,00 3 840,00

275 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,402 1 840,00 739,40

SPŠ SE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, oprava střechy hlavní budovy

A - Stavební část - komínová tělesa - VCP



Rozpočet Změnový list ZL č. 2
Změna č. 2.01

Stavba: ZL 10

Objekt:

Místo: Masarykova 460/3, Liberec 1 Datum: 13.04.2021

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV Projektant:

Zhotovitel CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel: R.Ulbricht, CL-
EVANS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -317 751,40
D HSV Práce a dodávky HSV -317 751,40
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -206 367,46

3 K 310901115
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv 
vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s 
použitím jiné vhodné pomůcky

m2 -43,600 85,00 -3 706,00

VV
"komíny ozn.KO2 - ubourání komínu 1 m pod úroveň střechy a 
přezdění

VV (0,62+1,10)*2*3,10 10,664
VV (0,62+1,34)*2*3,10 12,152
VV 0,48*4*3,10 5,952
VV (2,465+0,625)*2*2,40 14,832
VV UprLiceKom Mezisoučet 43,600
VV Součet 43,600

4 K 314231164
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených 
lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 
290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných

m3 -9,101 20 900,00 -190 210,90

VV
"komíny ozn.KO2 - ubourání komínu 1 m pod úroveň střechy a 
přezdění

VV 0,62*1,10*3,10 2,114
VV 0,62*1,34*3,10 2,575
VV 0,48*0,48*3,10 0,714
VV 2,465*0,625*2,40 3,698
VV Součet 9,101

5 K 316381111

Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s 
případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, 
s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, 
bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm

m2 -14,099 640,00 -9 023,36

VV "zaslepení komínů
VV " tl.60 mm, výztuž 100/4x100/4 mm
VV "------------------------------------------
VV "komíny ozn.KO3 - ubourané 1 m pod úroveň střechy
VV 1,47*0,62*2 1,823
VV 1,69*0,62 1,048
VV 2,585*0,62 1,603
VV KO3 Mezisoučet 4,474
VV "komíny ozn.KO1 - ubourání komínů na úroveň půdy
VV 0,48*0,82 0,394
VV 0,48*1,25 0,600
VV 0,48*1,25 0,600
VV 0,48*0,65 0,312
VV 0,62*0,80 0,496
VV 0,48*0,30 0,144
VV 0,46*0,475 0,219
VV 2,415*0,62 1,497
VV 1,86*0,62 1,153
VV 2,14*0,62 1,327
VV 0,62*2,38 1,476
VV 0,62*2,27 1,407
VV KO1 Mezisoučet 9,625
VV Součet -14,099

6 K 316381116.1

Komínové krycí desky z betonu tř. C 25/30 XC4 XF3 s 
konstrukční výztuží sítí 100/4x100/4 mm včetně bednění, 
s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, 
s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti 
zatékání, tl. přes 80 do 100 mm

m2 -4,032 850,00 -3 427,20

VV
"komíny ozn.KO2 - ubourání komínu 1 m pod úroveň střechy a 
přezdění

VV 0,72*1,15 0,828
VV 0,72*1,44 1,037
VV 0,58*0,53 0,307
VV 2,565*0,725 1,860
VV Součet -4,032

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -140,99

21 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 -14,099 10,00 -140,99

VV "pod desky zakrytí ubouraných komínů (dle desek)
VV KO1+KO3 -14,099

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -32 367,27
41 K 953750000.1 Zaslepení průduchů stávajících komínů kus -38,000 150,00 -5 700,00

3-41 -38,000

46 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, 
objemu přes 1 m3

m3 -11,498 780,00 -8 968,14

VV "komíny ozn.KO3 - ubourání 1 m pod úroveň střechy
VV 2,585*0,62*(2,33-2,40) -0,112189
VV "komíny ozn.KO1 - ubourání komínů na úroveň půdy
VV 0,48*0,82*(5,036-1,56-1,73)*-1 -0,6872256

VV 0,48*1,25*(5,04-1,60-1,7)*-1 -1,044

VV 0,48*1,25*(5,04-1,60-3,13)*-1 -0,186

VV 0,62*0,80*(5,04-2,10-1,73)*-1 -0,60016

VV 2,415*0,62*(5,03-1,68-1,73)*-1 -2,425626

VV 1,86*0,62*(5,03-1,68-2,53)*-1 -0,945624

VV 2,14*0,62*(5,58-2,23-1,98)*-1 -1,817716

VV 0,62*2,38*(5,04-2,10-2,03)*-1 -1,342796

VV 0,62*2,27*(4,87-1,38-1,83)*-1 -2,336284
VV Součet -11,498

47 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů 
cihelných průřezu do 0,36 m2

m3 -1,309 1 360,00 -1 780,25

VV "komíny ozn.KO1 - ubourání komínů na úroveň půdy
VV 0,48*0,65*(5,04-1,60-1,7)*-1 -0,54288
VV 0,48*0,30*(5,04-2,10-1,58)*-1 -0,19584
VV 0,46*0,475*(6,23-1,94-1,68)*-1 -0,570285
VV Součet -1,309

48 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu cementovou

m3 -16,428 969,00 -15 918,88

VV "komíny ozn.KO3 - ubourání 1 m pod úroveň střechy
VV 1,47*0,62*(1,85-1,73)*2*-1 -0,219
VV "komíny ozn.KO1 - ubourání komínů na úroveň půdy
VV 0,48*0,82*1,56 0,614
VV 0,48*1,25*1,60 0,960
VV 0,48*1,25*1,60 0,960
VV 0,48*0,65*1,60 0,499
VV 0,62*0,80*2,10 1,042
VV 0,48*0,30*2,10 0,302
VV 0,46*0,475*1,94 0,424
VV 2,415*0,62*1,68 2,515
VV 1,86*0,62*1,68 1,937
VV 2,14*0,62*2,23 2,959
VV 0,62*2,38*2,10 3,099
VV 0,62*2,27*1,38 1,942

VV
"komíny ozn.KO2 - ubourání komínu 1 m pod úroveň střechy a 
přezdění

VV 0,62*1,10*(3,10-1,00-1,58)*-1 -0,355
VV 0,62*1,34*(3,10-1,00-1,58)*-1 -0,432
VV 0,48*0,48*(3,10-1,00-1,68)*-1 -0,097
VV 2,465*0,625*(2,40-1,00-1,58)*-1 0,277
VV Součet -16,428

D 997 Přesun sutě -78 875,68

65 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 
do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -52,374 489,00 -25 611,03

VV Su20 -52,374

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost do 1 km

t -52,374 234,00 -12 255,58

VV Su20 -52,374

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -785,614 10,20 -8 013,27

VV Su20*15 -785,614

72 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 02

t -52,374 630,00 -32 995,80

VV (11,498*1,95+1,39*1,8+16,428*1,671)*-1 -52,374
VV Su30 Součet -52,374

SPŠ SE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, oprava střechy hlavní budovy

A - Stavební část - komínová tělesa - MNP



Rozpočet Změnový list ZL č. 2

Změna č. 2.02
Stavba: ZL09

Objekt:
Doplnění lešení

Datum: 02.05.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 141 659,89
D HSV Práce a dodávky HSV 1 060 651,74
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 882 243,97

1R K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 901,323 17,80 16 043,55
VV v posledním a předposledním patře:

VV (78,889+80,552+16,187)*2,566*2 901,323

Součet 901,323

2R K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 123 481,237 0,36 44 453,25
VV 901,323*137 123 481,237

8R K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 901,323 12,00 10 815,87
VV v posledním a předposledním patře:

VV (78,889+80,552+16,187)*2,566*2 901,323

Součet 901,323

9R K 941221112 Montáž lešení řadového rámového zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 311,530 55,90 17 414,53
pro VZT ve vnitřním traktu

VV ((5,572+4,57+4,43)*2+15,451)*2,5 111,488

VV (19,218+8,50*2+14,134+19,257+4,76+5,648)*2,5 200,043

VV LPo Součet 311,530

10R K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 42 679,610 0,99 42 252,81

VV LPo*137 42 679,610

11R K 941221812 Demontáž lešení řadového rámového zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 311,530 38,30 11 931,60
VV LPo 311,530

3R K 942211111 Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m m2 1 544,136 171,00 264 047,27
provedení na mansardách

(11,94*2+11,605*2)*4,92 231,68

(18,48*2+(11,94+4,07+2,93)*2)*4,71 352,50

(11,845*2+8,44*2)*5,71 231,65

(16,71*2+18,45*2)*4,73 332,61

(8,46*2+11,87*2)*5,71 232,17

(15,8*2+9,75*2)*3,2 163,52

VYm Součet 1 544,136

4R K 942211211
Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den 
použití

m2 92 648,166 3,33 308 518,39

VV VYm*60 92 648,166

5R K 942211811 Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v 20 m m2 1 544,136 108,00 166 766,70

D 9R Ostatní konstrukce - podepření stropu v přístavbě - 4. a 5.etapa 178 407,77

6R 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou,  v. podchycení do 
3,5 m

m
78,49

473 37 125,77

7R 97R1 Pronájem podpěrné konstrukce m 470,94 300 141 282,00
pronájem na 6 měsíců

D 998 Přesun hmot 81 008,15

78 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky přes 12 do 24 m

t 270,027 300,00 81 008,15

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II



Rozpočet Změnový list ZL č. 2
Změna č. 2.03

Stavba: ZL02.1

Objekt:

Místo: Datum: 24.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 476 160,26
D HSV Práce a dodávky HSV 1 314 847,82
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - PODPĚRY 795 333,76

3.ETAPA - třídy, kabinet
R1 946112114 Montáž pojízdných věží  š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m ks 9 618 5 562,00

R2 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za 
první a ZKD den použití

den 36 351 12 636,00

R3 946112814 Demontáž pojízdných věží š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m ks 9 444 3 996,00

R4 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 
do 1000 kg/m

m 20 473 9 460,00

R5 975048121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m 
a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 20 30,4 608,00

R6 97R1 Pronájem podpěrné konstrukce m 156 410 63 960,00

pronájem na 7,8 měsíce

4.ETAPA - třídy, kabinet

R7 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m 
v do 4,5 m

ks 9 618 5 562,00

R8 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za 
první a ZKD den použití

den 36 351 12 636,00

R9 946112814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 
3,2 m v do 4,5 m

ks 9 444 3 996,00

R10 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 
do 1000 kg/m

m 40 473 18 920,00

R11 975048121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m 
a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 40 30,4 1 216,00

R12 97R1 Pronájem podpěrné konstrukce m 296 410 121 360,00

pronájem na 7,4 měsíce

 5.ETAPA - třídy, kabinety, 3. - 5. chodby

R7 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m 
v do 4,5 m

ks 22 618 13 596,00

R8 946112214
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za 
první a ZKD den použití

den 88 351 30 888,00

R9 946112814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 
3,2 m v do 4,5 m

ks 22 444 9 768,00

R10 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 
do 1000 kg/m

m 155,9 473 73 740,70

Výměra:

11,5+74+27+15+15+5+5+16+8+10+8+13,4+8-20-40

R11 975048121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou  Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m 
a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 155,9 30,4 4 739,36

R12 97R1 Pronájem podpěrné konstrukce m 982,17 410 402 689,70

pronájem na 6,3 měsíců

D 998 3. - 5. ETAPA - Přesun hmot 2 655,57

78 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 

t 8,852 300,00 2 655,57

D 9 3 - 5. ETAPA - Ostatní konstrukce a práce, bourání - PÁSOVÁ SONDA 337 187,90

R16 K 97R13
Demontáž cihelné zádlažby s přemístěním a uložením v prostoru 
staveniště m2

323,85 250 80 962,50

(11,5+74+27+15+15+5+5+16+8+10+8+13,4+8)*1,5

R17 K 97R14 Demontáž dřev. podlahy a záklopu m2 647,7 202 130 835,40

323,85*2

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II

Provedení pásových sond v půdním prostoru včetně podepření pro 3. - 5.ETAPU



R18 K 97R15 výkop zásypu v meziprostoru podlafy m3 35,624 834 29 710,00
(323,85*0,10*1,1) 35,624

50.1 K 964061R
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, 
ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2

ks 184,00 520 95 680,00

trámy 320x280 mm, (155,9+60)/1,18+1 183,97

D 997 3. - 5. ETAPA - Přesun sutě 179 670,59

65 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 
50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 
m

t 37,94 489,00 18 550,85

VV 0,032*1,5*0,7*211,9+0,02*1,5*0,45*(211,9-(315*0,28))+323,85*0,1*0,9 37,936

R37 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 1 327,77 86,00 114 188,23

VV
(0,032*1,5*0,7*211,9+0,02*1,5*0,45*(211,9-
(315*0,28))+323,85*0,1*0,9)/2*70

1 327,770

69 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se t 37,936 234,00 8 877,09
VV

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 569,044 10,20 5 804,25

VV

72 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 29,147 630,00 18 362,30

VV 323,85*0,1*0,9 29,147

VV Su30 Součet 29,147

73 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 8,790 1 580,00 13 887,87

VV 0,032*1,5*0,7*211,9+0,02*1,5*0,45*(211,9-(315*0,28)) 8,790

VV Součet 8,790

D PSV 3. - 5. ETAPA - Práce a dodávky PSV 144 054,44
D 762 Konstrukce tesařské 144 054,44

96 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva 
máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída 
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 8,91 700,00 6 234,11

VV "nové tesařské prvky

R33 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 407,850 95,40 38 908,89
VV 1,5*(211,9+60) 407,850

172 M 60511081 řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II m3 11,216 6 380,00 71 557,28
VV 0,025*1,5*1,1*(211,9+60) 11,216

VV Součet 11,216

174 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, 
vruty

m2 407,850 65,20 26 591,82

184 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,393 1 942,00 762,34

D O 3. - 5. ETAPA - Ostatní 17 258,00
D 999 Ostatní 17 258,00

R32 K 999000111 Náklady na statika a mykologický průzkum kpl 1,000 17 258,00 17 258,00



Rozpočet Změnový list ZL č. 2 
Změna č. 2.04

Stavba: ZL08 - 05.1

Objekt:
Doplnění krovu v části 2.etapy

Místo: Datum: 28.05.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 280,65
D HSV Práce a dodávky HSV 3 834,78
D 997 Přesun sutě 3 834,78

65 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,561 489,00 763,52

VV Su5 1,561

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 1,561 234,00 365,37

VV Su5 1,561

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 23,421 10,20 238,89

VV Su5*15 23,421

73 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 1,561 1 580,00 2 467,00

VV (31*1,25*0,06*0,14+103*1,25*0,06*0,16)*0,44 0,687

(15*0,08*0,18+55,9*0,16*0,18+3,1*0,20*0,26)*0,44 0,874

VV Su5 Součet 1,561

D PSV Práce a dodávky PSV 92 445,87
D 762 Konstrukce tesařské 92 172,84

96 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 3,479 700,00 2 435,36

VV "nové tesařské prvky

VV T2+T3 3,479

105 K 762086113.1
Osazení příložek z válcovaných nosníků, vč. vyvrtání otvorů pro svorníky do stávajícího 
dřevěného trámu

kg 92,904 50,00 4 645,20

VV "ocelová protéza U220

VV

VV 1,58*2*29,40 92,904

VV U220 Mezisoučet 92,904

VV Součet 92,904

106 M 13010828 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,100 45 000,00 4 515,13
VV 92,904*0,001*1,08 0,100

118 K 762331921
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 
224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 14,000 199,51 2 793,14

VV "kleštiny 80x180 mm

VV   4m + 2,5m x 4 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV Součet 14,000

122 K 762331931
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 7,000 212,30 1 486,10

VV "krokev 160x180 mm

VV 2*2+1,5 5,500

VV Mezisoučet 5,500

VV "vložka 160x180 mm

VV 1,5 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV Součet 7,000

123 K 762331932
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

m 28,000 219,80 6 154,40

VV "krokev 160x180 mm

VV 4+4+5+5+5+5 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Součet 28,000

124 K 762331933
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 
288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 7,500 231,20 1 734,00

VV "krokev 160x180 mm

VV 7,5 7,500

VV Mezisoučet 7,500

VV Součet 7,500

127 K 762331951
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové 
plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 9,500 275,30 2 615,35

VV "pozednice 200x260 mm

VV 1,1 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV "sloupky 200x200 mm

VV 3+2,5+2,9 8,400

VV H02 Mezisoučet 8,400

VV Součet 9,500

131R K 762332131R
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

m 101,000 198,00 19 998,00

VV "námětky 60x160 mm

VV 80*1,25+1 101,000

VV H6R Mezisoučet 101,000

VV Součet 101,000

134 M 60511021 řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m m3 1,067 5 940,00 6 335,37
VV

VV 80*1,25*0,06*0,16*1,10+1*0,06*0,16*1,10 1,067

VV T2 Součet 1,067

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II



138 K 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 14,000 155,60 2 178,40

VV "kleštiny 80x180 mm

VV 14 14,000

139 K 762332933
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 55,500 174,30 9 673,65

VV "krokev 160x180 mm včetně věžičky

VV 55,5 55,500

VV Součet 55,500

141 K 762332935
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva 
(materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 9,500 299,20 2 842,40

VV "pozednice 200x260 mm

VV 1,1 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV "sloupek 200x200 mm

VV 3+2,5+2,9 8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV Součet 9,500

144 M 60512011 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 m3 2,413 6 850,00 16 525,76
VV 14*0,08*0,18*1,10 0,222

VV 55,5*0,16*0,18*1,10 1,758

VV 1,1*0,20*0,26*1,10 0,063

VV 8,4*0,20*0,20*1,10 0,370

VV T3 Součet 2,413

169 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 3,479 1 485,00 5 166,43

VV T2+T3 3,479

184 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,583 1 942,00 3 074,15

D 783 Dokončovací práce - nátěry 273,03

318 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem ředidlovým

m2 2,275 65,00 147,89

VV "dle antikorozního nátěru

VV NOk 2,275

319 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2,275 55,00 125,14

P
 Poznámka k položce:

- nátěr třídy C2 dle  ČSN EN 12944-2

VV " - ocelová protéza U220

VV 1,58*2*0,72 2,275

VV NOk Mezisoučet 2,275

VV Součet 2,275

Vyhotovil: R. Ulbricht, CL-EVANS s.r.o.
 Dne 28.05.2021


