
DODATEKč. 2 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 49 /15/PEN 

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
IČO: 00064459 
DIČ:CZ00064459 
bankovní spojení: 200098001/6000 
( dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
ABM architekti, s.r.o. 
Masarykovo nábřeží 239/22, 110 oo Praha 
zastoupená: Ing. arch. Petrem Bouřilem - jednatelem 
IČO: 25606026 
DIČ: CZ 25606026 
bankovní spojení: 27-6408270247/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C54234 vedená u Měst. soudu v Praze 
( dále jen „Zhotovitel") 

PREAMBULE 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25. 2. 2015 smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace a prací na akci "Nový pavilon goril", ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2018 (dále 
jen „Smlouva"). 

Objednatel a Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 2 dohodli na níže uvedených změnách Smlouvy. 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v článku 6. odst. 6.7 Smlouvy se text „30 hodin měsíčně" ode 
dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2 nahrazuje textem „45 hodin měsíčně". Podrobnosti k tomuto 
ustanovení jsou uvedeny v odst. 2., písm. (b) níže. 
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2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následujících změnách článku 7., odst. 7.1 Smlouvy 
spočívajících v níže uvedených vicepracích: 

(a) Položka „Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)" se rozšiřuje o následující 
vícepráce: 

ÚPRAVA PROJEKTU PŘÍPOJKY KANALIZACE 

- úprava připojení kanalizace Nového pavilonu goril na stávající areálovou kanalizaci Zoo Praha. 

8 000,- Kč bez DPH 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

- změna projektu z důvodu zjištění napojení vodovodní přípojky na rozvody užitkové vody Zoo Praha. 

11 200,- Kč bez DPH 

ZÁVLAHY VENKOVNÍCH VÝBĚHŮ CHOVNÉ A NECHOVNÉ SKUPINY 

- doprojektování závlah venkovních výběhů. 
24 100,- Kč bez DPH 

ÚPRAVY INTERIÉRU PAVILONU GORIL DLE POŽADAVKŮ ZOOLOGŮ 

- doplnění šubrů, 
- úprava zázemí doprovodných expozic - koridor mezi místnostmi, 
- zvětšení spádu podlah v doprovodných expozicích, 
- změna podlah - podestýlka, 
- spádování podlah na stupních v expozici chovné skupiny. 

34 350,- Kč bez DPH 

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH WC DLE STANDARDŮ ZOO PRAHA 

- umyvadla v mycí desce, 
- změna povrchů stěn - nově obklady - nutnost úpravy dispozic. 

15 800,- Kč bez DPH 
INSEKTÁRIA 

- úprava navržených insektárií dle požadavků Zoo Praha, 
- zvětšení insektárií. 
- přivedení vody k insektáriím, 
- vytápění insektárií elektrickou topnou rohoží, 
- zábradlí u insektária. 

20 200,- Kč bez DPH 

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ MÍSTNOST 

- navržení místností jako chladící a mrazící, 
- zrušení navržených lednic a mrazáků v těchto místnostech. 

27 250,- Kč bez DPH 
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VZDUCHOTECHNIKA 

- zapracování změny projektu VZT, kde dochází k několikanásobnému zvýšení kapacity výkonu 
navrženého systému. 

320 000,- Kč bez DPH 

OZVUČENÍ 

- zpracování kompletně nového projektu ozvučení, který byl přednesen jako dodatečný požadavek. 

Zahrnuje ozvučení prostor pro návštěvníky. 
163 000,- Kč bez DPH 

ZMĚNA VSTUPU 

- zpracování změn na objektu kasy, 
- změny rozsahu zpevněných ploch a jejich spádování, 
- změna vstupních turniketů a výstupního karuselu, 
- změna vnějšího oplocení, změna objektu s automaty. 

Součástí je i vypracování samostatného projektu na vnější oplocení areálu. 
160 000,- Kč bez DPH 

NEREZOVÉ SÍTĚ 

- vypracování prováděcího projektu včetně statického posouzení a výkazu výměr na změnu rozsahu a 
typu sítě ve vnitřních expozicích, 
- změny voliéry talapoinů a návrhu zastínění před expozičními skly chovné a nechovné skupiny. 

Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou částí, první část bude zahrnovat nezbytnou přípravu 
ze strany Zhotovitele, druhá část projektu bude řešit dodávku a montáž samotných nerezových 
konstrukcí. Součástí PD je především tvorba 3D modelu pro statiku, statika kotvení sítí a lan, 
vytvoření projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele, detail kotvení, zákres do axonometrie, 
technická zpráva, vytvoření položkového rozpočtu a oceněný soupis prací. 

498 000,- Kč bez DPH 

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

- vypracování samostatného projektu na bezodtokové akumulační nádrže dle zadání. Prováděcí 
projekt včetně navazujících projekčních prací elektro a MaR. 

Součástí je i statické posouzení, výkaz výměr a rozpočtu. 
83 000,- Kč bez DPH 

(b) Položka „Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (AD)" se rozs1ruJe 
o následující vícepráce za autorský dozor. V článku 6., odst. 6.7 Smlouvy byla předpokládaná časová 
náročnost autorského dozoru 30 hodin měsíčně a Dodatkem č. 1 Smlouvy byla stanovena cena 
850 000,- Kč bez DPH. Dle skutečnosti je časová náročnost průměrně 45 hodin měsíčně a vícepráce 
jsou tedy stanoveny poměrem z původní ceny autorského dozoru. Cena víceprací za autorský dozor je 
celkově 425 000,- Kč bez DPH. Cena již provedených víceprací za autorský dozor ke dni uzavření 
tohoto Dodatku č. 2 za 21 měsíců trvání stavby činí 371 875,- Kč bez DPH. Cena vícepráce za autorský 
dozor pro zbývající tři měsíce je 53 125 Kč bez DPH. 
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3. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2., písm. (a) a (b) tohoto 
článku I. činí ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 částku: 

1 736 775,- Kč bez DPH, 
2 101 497,75 Kč s DPH. 

4. Zhotovitel bere na vědomí informaci Objednatele, že dokončení stavby „Nový pavilon goril" bude 
oproti původně stanovenému termínu ve smlouvě o dílo mezi Objednatelem a společností STRABAG 
a.s. prodlouženo a zavazuje se, že bude autorský dozor dle Smlouvy, konkrétně dle článku 5, odst. 5.5 
a článku 6., odst. 6.7, provádět až do dokončení předmětné stavby. Autorský dozor pro měsíce 
prodloužení stavby bude opět ohodnocen poměrem z celkové ceny autorského dozoru včetně tohoto 
dodatku č.2 a tedy částkou 53 125 Kč bez DPH za měsíc. Tato částka může být případně upravena dle 
aktuálních požadavků na počet hodin autorského dozoru v měsících prodloužení stavby. 

5. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2. zůstávají beze změn. 

II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a 
souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu Dodatku v registru smluv. Smluvní 
strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu včetně osobních údajů v Dodatku 
obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku či podstatných částech tohoto 
Dodatku za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu 
tohoto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací 

O 4 -08- 2021 
V Praze dne: .................... . V Praze dne: -�P/.f 1 
Objednatel: 
Zoolo · cká zahrada hl. m. Prah 
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Příloha č. 1 -Cenová nabídka víceprací 

ÚPRAVA PROJEKTU PŘÍPOJKY KANALIZACE 

-úprava připojení kanalizace Nového pavilonu goril na stávající areálovou kanalizaci Zoo Praha. 
V projektu byla přípojka navržena již na přeložku kanalizace u nově projektované expozice ledních 
medvědů. Nakonec je napojení na stávající areálový rozvod kanalizace. 

16 h x 500,-Kč 8 000,- Kč 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

- změna projektu z důvodu zjištění napojení vodovodní přípojky na rozvody užitkové vody Zoo Praha. 

8 h x 500,-Kč 
16 h x 450,- Kč 

Celkem 

ZÁVLAHY VENKOVNÍCH VÝBĚHŮ CHOVNÉ A NECHOVNÉ SKUPINY 

-doprojektování závlah venkovních výběhů. 

23 h x 500,-Kč 
28 h x 450,- Kč 

Celkem 

ÚPRAVY INTERIÉRU PA VILO NU GORIL DLE POŽADAVKŮ ZOOLOGŮ 

- přidání Šubrů, 
-úprava zázemí doprovodných expozic -koridor mezi místnostmi, 
-zvětšení spádu podlah v doprovodných expozicích, 
-změna podlah - podestýlka, 
- spádování podlah na stupních v expozici chovné skupiny, 
- úpravy otevírání dveří, 
-venkovní voliéra - podhrabová síť, obslužné branky. 

25 h x 600,-Kč 
43 h x 450,-Kč 

Celkem 
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4 000,-Kč 
7 200,-Kč 

11 200,-Kč 

11 500,-Kč 
12 600,- Kč 

24 100,-Kč 

15 000,- Kč 
19 350,-Kč 

34 350,-Kč 



ÚPRAVY VEŘEJNÝCH WC DLE STANDARDŮ ZOO PRAHA 

- umyvadla v mycí desce, 
- změna povrchů stěn - nově obklady - nutnost úpravy dispozic, 
- nerez rohové lišty, 
- kombinované ovládání splachování. 

18 h x 600,- Kč 
10 h X 500,- Kč 

Celkem 

INSEKTÁRIA 

- úprava navržených insektárií dle požadavků Zoo Praha, 
- zvětšení insektárií, 
- přivedení vody k insektáriím, 
- vytápění insektárií elektrickou topnou rohoží, 
- zábradlí u insektária. 

22 h x 600,- Kč 
14 h x 500,- Kč 

Celkem 

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ MÍSTNOST 

- navržení místností jako chladící a mrazící, 
- zrušení navržených lednic a mrazáků v těchto místnostech. 

32 h x 500,- Kč 
25 h x 450,- Kč 

Celkem 

VZDUCHOTECHNIKA 

10 800,- Kč 
5 000,- Kč 

15 800,- Kč 

13 200,- Kč 
7000,- Kč 

20 200,- Kč 

16 000,- Kč 
11 250,- Kč 

27 250,- Kč 

- zapracování změny projektu VZT, kde dochází k několikanásobnému zvýšení kapacity výkonu 
navrženého systému. 

400 h x 500,- Kč 
200 h x 600,- Kč 

Celkem 
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200 000,- Kč 
120 000,- Kč 

320 000,- Kč 



OZVUČENÍ 

- zpracování kompletně nového projektu ozvučení, který byl přednesen jako dodatečný požadavek. 
Zahrnuje ozvučení prostor pro návštěvníky. 

150 h X 500,-Kč 
160 h x 550,-Kč 

Celkem 

ZMĚNA VSTUPU 

-zpracování změn na objektu kasy, 
-změny rozsahu zpevněných ploch a jejich spádování, 
-změna vstupních turniketů a výstupního karuselu, 
-změna vnějšího oplocení, změna objektu s automaty. 
Součástí je i vypracování samostatného projektu na vnější oplocení areálu. 

320 h x 500,-Kč 

NEREZOVÉ SÍTĚ 

75 000,-Kč 
88 000,-Kč 

163 000,-Kč 

160 000,-Kč 

-vypracování prováděcího projektu včetně statického posouzení a výkazu výměr na změnu rozsahu a 
typu sítě ve vnitřních expozicích, 
-změny voliéry talapoinů a návrhu zastínění před expozičními skly chovné a nechovné skupiny. 

Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou částí, první část bude zahrnovat nezbytnou přípravu 
ze strany Zhotovitele, druhá část projektu bude řešit dodávku a montáž samotných nerezových 
konstrukcí. Součástí PD je především tvorba 3D modelu pro statiku, statika kotvení sítí a lan, 
vytvoření projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele, detail kotvení, zákres do axonometrie, 
technická zpráva, vytvoření položkového rozpočtu a oceněný soupis prací. 

500 h x 500,-Kč 
200 h x 600,-Kč 
256 h x 500,-Kč 

Celkem 

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 

250 000,-Kč 
120 000,-Kč 
128 000,-Kč 

498 000,-Kč 

- vypracování samostatného projektu na bezodtokové akumulační nádrže dle zadání. Prováděcí 
projekt včetně navazujících projekčních prací elektro a MaR. 

Součástí je i statické posouzení, výkaz výměr a rozpočtu. 

166 h x 500,-Kč 83 000,-Kč 
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