Odstranění stávající haly na sběrném dvoře, Tišnov
Číslo smlouvy Objednatele:
OIPP/0222/21/SML/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:
……………………….
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

ze dne 1. 7. 2021
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
a

II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
EKOLSAN.CZ, s.r.o. 
Zastoupený: xxxxx, jednatelem společnosti
Se sídlem: Hraničky 301/5, Brno
IČO: 26939592
DIČ: CZ26939592
Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Brně, pod sp. zn.C, oddíl 46823
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:233930305/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU
I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0222/21/SML ze dne 1. 7. 2021. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3. V čl. II Předmět smlouvy odst. II.2, písmeno a) se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 2. 8. 2021 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 2. 8. 2021  v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.

I.4. V čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy se mění odst. 1, který nově zní takto:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 

369.818,69 Kč,

DPH 



  77.661,92 Kč,

cena celkem včetně DPH
447.480,61 Kč.
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, 

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 17/2021 dne 4. 8. 2021.
	V Tišnově dne 4. 8. 2021
                           xxxxx                                                               
	V Tišnově dne 4. 8. 2021
xxxxx

	…………………………………..

za Objednatele

Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města Tišnov

	…………………………………..

za Zhotovitele

xxxxx, jednatel
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