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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k akci s názvem 

„Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace“ 
 

 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany  
 
 

Plzeňský kraj 
se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 

IČO: 70890366 
Zastoupený: Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, náměstkem hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a 

majetku 

 
bankovní spojení:    
číslo účtu:         

(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Ing. Roman Dohnal, vedoucí oddělení investic 
tel. +420 377 195 741, e-mail: roman.dohnal@plzenska-kraj.cz 
Ing. Tomáš Morávek, referent na úseku investic 

tel. +420 377 195 306, e-mail: tomas.moravek@plzenska-kraj.cz 
 
a 

 
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.  
se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 

zastoupená: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti 
IČO: 06943187 
DIČ: CZ06943187 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 291808 
 

bankovní spojení:       
číslo účtu:      
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. arch. Tomáš Janeček 

tel. +420 602 671 844, e-mail: janecek@sieberttalas.com 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)  

 
tento 

 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen “Dodatek č. 1“). 
 

  

mailto:roman.dohnal@plzenska-kraj.cz
mailto:tomas.moravek@plzenska-kraj.cz
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky na služby s 
názvem „Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) ze dne 11. 09. 2020 

 

II.  
Obsah dodatku 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 2.4. čl. II. Smlouvy o dílo ze dne 11. 09. 2020 na změnu 
znění Smlouvy o dílo konkrétně odst. 2.1. čl. II. Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
z důvodu změny etapizace stavebního záměr následovně:  

 

 

 

II. 

Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedené v  souladu s podmínkami 
stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v  následujících 
termínech: 
 

0. Etapa – návrh stavby / koncept 

A. Vypracovat koncept řešení pro celé soubudoví Rokycanské 
nemocnice a projednat jej se zadavatelem tak, aby při 
realizaci navazujících etap, byla minimalizována rizika 
plynoucí v úvodní etapě odsouhlasených nevhodných řešení 
z hlediska provozních vazeb v rámci celého soubudoví 
(poliklinika / komplement / lůžková část) nemocnice, včetně 
implementace požadavků jednotlivých dotčených klinik. 

do 10 týdnů od účinnosti SoD 

 

 

Fáze 1 – ambulantní trakt + přilehlá infrastruktura (1. – 4. Etapa) 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, Zajištění nebo 
provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení 
vstupních podkladů (VSP) 

do 8 týdnů od písemné výzvy 
Objednatele  

B. Vypracovat provozně dispoziční studii pro severní část - 
ambulantní a projednat je se zadavatelem tak, aby při 
realizaci navazujících etap, byla minimalizována rizika 
plynoucí v úvodní etapě odsouhlasených nevhodných řešení 
z hlediska provozních vazeb v rámci celého soubudoví 
(poliklinika / komplement / lůžková část) nemocnice, 
včetně implementace požadavků jednotlivých dotčených 
klinik. 

do 36 týdnů od účinnosti SoD 

C. Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP), 
v případě potřeby vypracování společné dokumentace 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DUSP) 

do 20 týdnů od písemné výzvy 
Objednatele 
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D. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, vč. získání společného 
pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ)  

dle skutečného průběhu řízení 

E. Vypracování dokumentace pro provádění (DPS) vč. Soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

do 22 týdnů od vydání 
pravomocného SP  

F. Spolupráce při výběru dodavatele (VDS) v průběhu předmětného 
zadávacího řízení 

G. Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru 
(ATD) 

od zahájení stavebních prací do 
doby vydání kolaudačního 
souhlasu (dle hodinové sazby s 
limitací celkové částky dle 
nabídky) 

H. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do 
užívání (SKP) 

v průběhu kolaudačního řízení, 
provedení profesních výkonů po 
dokončení stavby 

I. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu  spolu s předáním díla (DPS, SKP)  

 

 

Fáze 2. – komplement, lůžková  část a přilehlá infrastruktura (5. – 7. Etapa) 

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, Zajištění nebo 
provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení 
vstupních podkladů (VSP). 

do 10 týdnů od písemné výzvy 
Objednatele 

B. Vypracovat dispoziční studii pro příslušnou etapu a 
projednání se zadavatelem, etapa by měla být 
realizačně/provozně ucelená, případně upřesněno výškopisné 
a polohopisné zaměření dle požadavků vyplývajících 
z dispoziční studie;  

do 14 týdnů od písemné výzvy 
Objednatele 

C. Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP), v 
případě potřeby vypracování společné dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (DUSP) 

do 24 týdnů od písemné výzvy 
Objednatele 

D. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, vč. získání společného pravomocného 
povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ) 

dle skutečného průběhu řízení 

E. Vypracování dokumentace pro provádění (DPS) vč. Soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

do 24 týdnů od vydání 
pravomocného SP 

F. Spolupráce při výběru dodavatele (VDS) v průběhu předmětného 
zadávacího řízení 
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G. Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru 
(ATD) 

od zahájení stavebních prací do 
doby vydání kolaudačního 
souhlasu (dle hodinové sazby s 
limitací celkové částky dle 
nabídky) 

H. Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 
(SKP) 

v průběhu kolaudačního řízení, 
provedení profesních výkonů po 
dokončení stavby 

I. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu  spolu s předáním díla (DPS, SKP)  

 
 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly o doplnění Dodatku č.  1 o tyto odstavce článku II: 
 

 

 

2.18.  Zhotovitel je povinen neodkladně zahájit práce plnění předmětu díla a jeho jednotlivých fázích 
dle odst. 2.1. čl. II na základě doručení písemné výzvy Objednatele. Termíny pro jednotlivé body 
fází běží dnem převzetí písemnosti. Tato výzva musí být odeslána Objednatelem nejpozdě ji do 180 

dnů od předání předchozí fáze. V případě kdy Zhotovitel z objektivních důvodů nebude schopen po 
výzvě Objednatele zajistit své kapacity, je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena výzva Objednatele oznámit nemožnost zajištění kapacit, zpracovat  
harmonogram činností, kterým se zaváže ke splnění termínů. Pokud nebude tento harmonogram 
předložen v písemné podobě objednateli do stanovené lhůty, platí výše uvedené termíny.  
 

2.19.  Objednatel je oprávněný schválit jednotlivé stupně projektové dokumentace Zhotovitele (studie,  
DSP nebo DUSP a DPS) nebo požádat o jejich úpravu. Objednatel je oprávněn neschválit 
Projektovou dokumentaci Zhotovitele a požadovat její úpravy, pokud je v rozporu se Závaznými 
předpisy, touto Smlouvou, Povolením, Obvyklou odbornou praxí nebo pokud obsahuje zjevnou 
chybu. Na schválení jednotlivých stupních projektové dokumentace Zhotovitele má Objednatel 
dvacet (20) pracovních dní od obdržení příslušného stupně projektové dokumentace Zhotovitele.  

Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu projektové dokumentace Zhotovitele, má 
se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení  
a/nebo zpracování dalšího stupně projektové dokumentace Zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
podle tohoto článku postupovat i opakovaně dokud nebudou odstraněny nedostatky projektové 
dokumentace Zhotovitele. O odsouhlasení, či neodsouhlasení bude vyhotoven protok ol.   

 

2.20.  Objednatel je oprávněný měnit a slučovat etapizace v  jednotlivých fázích tohoto Dodatku č. 1.  
 

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.  
Nově navržená etapizace stavebního záměru je součástí tohoto Dodatku č.  1 (Příloha č.1 – 

Schématický výkres etapizace výstavby).  
 

2.3. Smluvní strany se dohodly o změně znění odst. 3.1. a 3.3. článku III – Cena díla a platební a 
fakturační podmínky a doplnění odst. 3.15. následovně: 

 

 

III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek Smlouvy o dílo ze dne 
11. 09. 2020 a tohoto Dodatku č. 1 sjednanou cenu ve výši 10 067 321,00 Kč Kč vč DPH (slovy: 
deset milionů šedesát sedm tisíc tři sta dvacet jedna korun českých) a skládá se z: 
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1.      Fáze 

  Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH V Kč 
Cena v Kč včetně 
DPH 

A.      Příprava zakázky, shromáždění 
podkladů, Zajištění nebo provedení 
průzkumů, ověření stavu inž. sítí, 
zabezpečení vstupních podkladů (VSP). 

120 500,00 Kč 21% 25 305,00 Kč 145 805,00 Kč 

B.      Vypracovat dispoziční studii pro 
příslušnou etapu a projednání se 
zadavatelem, etapa by měla být 
realizačně/provozně ucelená, případně 

upřesněno výškopisné a polohopisné 
zaměření dle požadavků vyplývajících 
z dispoziční studie; 

1 203 200,00 Kč 21% 252 672,00 Kč 1 455 872,00 Kč 

C.       Vypracování dokumentace pro 
společné územní řízení a stavební 
povolení (DUSP). 

1 260 900,00 Kč 21% 264 789,00 Kč 1 525 689,00 Kč 

D.    Záměrně vypuštěno - - - - 

E.       Zajištění inženýrské činnosti pro 
vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, vč. získání společného 
pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ)  

129 900,00 Kč 21% 27 279,00 Kč 157 179,00 Kč 

F.       Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) vč. Soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

1 291 500,00 Kč 21% 271 215,00 Kč 1 562 715,00 Kč 

G.      Spolupráce při výběru dodavatele 
(VDS) 

41 000,00 Kč 21% 8 610,00 Kč 49 610,00 Kč 

H.      Spolupráce při provádění stavby, 
výkon autorského dozoru (ATD), cena za 
tuto výkonovou fázi limitní při uvedení 
jednotkové ceny / hod. 

371 100,00 Kč 21% 77 931,00 Kč 449 031,00 Kč 

 

600 Kč / hod. 

I.         Spolupráce po dokončení stavby a 
uvedení stavby do užívání (SKP)  

53 100,00 Kč 21% 11 151,00 Kč 64 251,00 Kč 

J.        Poskytnutí výhradní a neomezené 
licence k autorskému dílu 

Součástí ceny díla 

Cena celkem Fáze 1 4 471 200,00 Kč 21% 938 952,00 Kč 5 410 152,00 Kč 
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2.      Fáze  

  Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH V Kč 
Cena v Kč včetně 
DPH 

 

A.      Příprava zakázky, shromáždění 
podkladů, Zajištění nebo provedení 
průzkumů, ověření stavu inž. sítí, 
zabezpečení vstupních podkladů (VSP). 

61 000,00 Kč 21% 12 810,00 Kč 73 810,00 Kč  

B.      Vypracovat dispoziční studii pro 
příslušnou etapu a projednání se 
zadavatelem, etapa by měla být 
realizačně/provozně ucelená, případně 

upřesněno výškopisné a polohopisné 
zaměření dle požadavků vyplývajících 
z dispoziční studie; 

389 300,00 Kč 21% 81 753,00 Kč 471 053,00 Kč  

C.       Vypracování dokumentace pro 

společné územní řízení a stavební 
povolení (DUSP). 

1 298 200,00 Kč 21% 272 622,00 Kč 1 570 822,00 Kč  

D.    Záměrně vypuštěno - - - -  

E.       Zajištění inženýrské činnosti pro 
vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, vč. získání společného 
pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ SŘ)  

129 900,00 Kč 21% 27 279,00 Kč 157 179,00 Kč  

F.       Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) vč. Soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

1 457 600,00 Kč 21% 306 096,00 Kč 1 763 696,00 Kč  

G.      Spolupráce při výběru dodavatele 
(VDS) 

41 000,00 Kč 21% 8 610,00 Kč 49 610,00 Kč  

H.      Spolupráce při provádění stavby, 
výkon autorského dozoru (ATD), cena za 
tuto výkonovou fázi limitní při uvedení 
jednotkové ceny / hod. 

423 800,00 Kč 21% 88 998,00 Kč 512 798,00 Kč  

  

600 Kč / hod.  

I.         Spolupráce po dokončení stavby a 
uvedení stavby do užívání (SKP)  

48 100,00 Kč 21% 10 101,00 Kč 58 201,00 Kč  

J.        Poskytnutí výhradní a neomezené 
licence k autorskému dílu 

Součástí ceny díla  

Cena celkem Fáze 2 3 848 900,00 Kč 21% 808 269,00 Kč 4 657 169,00 Kč 
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Cena celkem za Fázi 1 a Fázi 2 

Celková cena v Kč bez DPH 8 320 100,00 Kč 

DPH v Kč 1 747 221,00 Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH         10 067 321,00 Kč 

 
Výše DPH bude stanovena v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.  

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena díla bude vyplacena vždy po řádném dokončení a předání každé ucelené části 
díla objednateli (zadavateli) a odsouhlasení této části díla objednatele (zadavatelem).  

Cena díla bude vyplacena vždy po řádném dokončení a předání každé ucelené části díla objednateli  
(zadavateli) a odsouhlasení této části díla objednatele (zadavatelem). Cena za dílo jedné fáze 
bude zhotoviteli objednatelem uhrazena maximálně ve čtyřech (4) dílčích platbách, přičemž 
počet plateb lze snížit při vzájemné dohodě smluvních stran, při zachování obsahu a náležitostí  
pro předání ucelených částí fázích. 

 
Za ucelené části jsou považovány: 
▪ zpracování dispoziční studie pro příslušnou fázi díla, po ukončení a odevzdání části B., 

přičemž fáze by měla být realizačně/provozně ucelená, případně upřesněno výškopisné a 
polohopisné zaměření dle požadavků vyplývajících z dispoziční studie, a to proti dokumentům: 
faktura, protokol o splnění povinností podepsaný oběma smluvními stranami;  
 

▪ zpracování DUSP, po ukončení a odevzdání části C a to proti dokumentům: faktura, protokol o 
odevzdání PD; 

 

▪ za inženýrskou činnost k získání stavebního/společného pravomocného povolení (IČ ÚŘ+IČ 
SŘ), po ukončení části D., a to proti dokumentům: faktura, protokol o splnění povinností  
podepsaný oběma smluvními stranami; 
 

▪ zpracování DPS, po ukončení části E, po odevzdání kompletní DPS včetně odsouhlaseného 
a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to proti 

dokumentům: faktura, protokol o splnění povinností podepsaný oběma smluvními stranami;  
 

Dílčí platby budou provedeny proti dokumentům – faktura a protokol o splnění povinnost podepsaný 
oběma stranami. Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v  počtu dvou originálů, přičemž každé 
ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie 
příslušného protokolu o splnění povinnosti. 

 

Cena za dílo u výkonových částí F, G, H, bude uplatněna až před zahájením, v průběhu realizace 
a po dokončení vlastní stavby / rekonstrukce, přičemž cenová nabídka těchto výkonových fází je 
závazná po dobu 24 měsíců od řádného protokolárního předání zpracované DPS  projektové 
dokumentace jednotlivé etapy č. 1- 5. Uskutečnění každé z těchto výkonových fází bude zahájeno 
výhradně písemnou výzvou objednatele adresovanou zhotoviteli.  

3.15.  Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 potvrzují, že byla uhrazena částka dle Smlouvy o dílo ze dne 
11. 9. 2021 odst. 3.1. čl. III z ceny o dílo ve výši 1 258 100,00 Kč Kč bez DPH (slovy: jeden milion 
dvě stě padesát osm tisíc tři sto korun českých) tj. 1 522 301,00 včetně DPH (slovy: jeden milion 

pět set dvacet dva tisíc tři sta jedna korun českých) z 1. a 2. Etapy, což odpovídá dle odst. 3.1. čl. 
III tohoto Dodatku č. 1 položkám 1. Fáze, části B – 1 203 200,00 bez DPH a část 2. Fáze, části B 
– 54 900,00 bez DPH.  

 

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.   
  



Ing. Petr 

Vašina

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Vašina 

Datum: 2021.07.14 

07:54:10 +02'00'
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nahrazuje články smlouvy, kterých se dodatek týká, ostatní ustanovení smlouvy  

zůstávají nezměněna.  
 

3.3. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a 

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též 
„zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. 

 

3.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 909/21 ze dne 
28. 06. 2021. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pro uzavření této smlouvy.  

 
3.6. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a 

že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dodatku a plnění povinností z něj 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním dodatku strany připojují své podpisy. 

 

 
 
 

V Plzni dne ……………………                                         V Praze dne ……………………                                      
 
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 

 
 
 

………………………………………….                            …………………………………………. 
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek     Ing. Petr Vašina 

náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky,       ředitel společnosti 
investic a majetku      SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

na základě usnesení Rady PK  
č. 909/21, ze dne 28. 06. 2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Příloha č. 1 – Schématický výkres etapizace výstavby  


