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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2019 na realizaci stavby

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva,
zastoupeni na základě plné moci ze dne 26. 04. 2019 Ing.
Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
Oblastní zastoupení Olomouc, Tovačovského 22, 772 00
Olomouc

Osoby oprávněné je
- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23. 10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo
č. 2019/04866/OI/DSM pod názvem akce „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk –
Interní pavilon“, kdy předmětem plnění této smlouvy je stavba nového pavilonu
interní v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní
podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha je opatřena
fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu.
Konstrukční systém objektu je navržený jako prostorový skelet tvořený nosnými žb.
sloupy a žb. stěnami. Stropní konstrukce je navržena z přepjatých stropních panelů
osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony
nemocnice dvěma spojovacími koridory (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 09. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo
k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dne 15. 09. 2020 uzavřely
smluvní strany dodatek č. 2, kterým došlo k rozšíření předmětu Smlouvy o opční práce
a ke změně ceny díla. Smluvní strany dne 25. 03. 2021 uzavřely ke Smlouvě dodatek
č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy
o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Dále tímto dodatkem
dochází ke změně termínu pro dokončení díla (termín pro dokončení opčních prací
uvedený v dodatku č. 2 se tímto dodatkem nemění).

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých
změn:

Popis změn
vícepráce

v Kč bez DPH
méněpráce

v Kč bez DPH

1) Vjezdové závory – příprava, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 549 694,96 0,00

2) Změna počtu a výkonu fotovoltaických panelů, ZL č. 23
(§ 222 odst. 4 ZZVZ)

2 289 142,60 -2 342 081,34

3) Změna rozsahu provedení dopravních komunikací a
chodníků, ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

332 694,69 -443 621,54

Vícepráce a méněpráce celkem 3 171 532,25 -2 785 702,88

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM 385 829,37 Kč
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Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

 
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 10. 2019  a staveniště bylo objednatelem 
zhotoviteli předáno dne 14. 11. 2019.  
 
Stavební práce dle Smlouvy o dílo měly být zahájeny do 30 dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy o dílo, tj. do 23. 11. 2019. Dne 21. 11. 2019 byla na staveništi za účasti 
smluvních stran, technického dozoru stavebníka a zástupce Záchranného 
zdravotnického systému Olomouckého kraje svolána koordinační schůzka stavby, na 
které bylo dohodnuto, že se termín pro zahájení stavebních prací posune na první 
pracovní den, tj. na 25. 11. 2019, přičemž tento termín bude následně smluvně 
upraven. 
 
Přes staveniště pro objekt SO 01 Interní pavilon procházelo vedení VN do stávající 
nemocniční trafostanice, které bylo nutné před zahájením prací na SO 01 přeložit. 
Přeložku vedení VN realizovala na základě smlouvy o přeložce společnost ČEZ 
Distribuce a.s. Pro přemístění kabelu VN mimo objekt SO 01 bylo nutné zhotovitelem 
stavby interního pavilonu uvést do provozu dočasnou trafostanici a propojit ji se 
stávající trafostanicí.  
 
Na SO 01 tak mohly být prováděny pouze přípravné zemní práce mimo ochranné 
vedení VN a opěrná stěna pro budoucí výkop stavební jámy objektu SO 01. Současně 
byly prováděny práce i na jiných stavebních objektech (přeložky kanalizace, přípojka 
vody, zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí).  
 
Přeložka VN byla společností ČEZ Distribuce a.s. dokončena tak, že 30. 4. 2020 byl 
předán prostor staveniště v plném rozsahu a práce mohly být zahájeny bez omezení.  
Je nesporné, že z důvodu nepředání celého staveniště objednatelem zhotoviteli 
zhotovitel nemohl pracovat na díle v plném rozsahu, což způsobilo celkové zpoždění 
prací na díle a tato skutečnost bude mít vliv na termín pro dokončení díla.  
 
Objednatel zbylou část staveniště zhotoviteli předal až dne 30. 4. 2020, (tj. se 
zpožděním v trvání 5 měsíců a 5 dnů). Zhotoviteli však nemůže být přiznána celá doba 
prodlení objednatele s předáním staveniště, neboť do předání zbylé části staveniště 
(do 30. 4. 2020) zhotovitel určitý objem stavebních prací provedl a následně i 
vyfakturoval. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně doby provádění 
díla uvedené v čl. III. Smlouvy tak, že nově tyto termíny budou znít: 
 
1. Termín zahájení prací:                               25. 11. 2019 
2. Termín dokončení díla:                               11. 03. 2022 

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: 
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Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude 
činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 
Cena díla dle Smlouvy 208 856 399,93 43 859 843,99 252 716 243,92 

Cena díla dle dodatku č. 1 4 193 412,92 880 616,71 5 074 029,63 

Cena díla dle dodatku č. 2 26 505 998,71 5 566 259,73⃰ 32 072 258,44⃰ 

Cena díla dle dodatku č. 3 358 817,33 75 351,64 434 168,97 

Cena díla dle dodatku č. 4 385 829,37 81 024,17 466 853,54 

Celková cena Smlouvy 
včetně všech dodatků 

240 300 458,26 50 463 096,24 290 763 554,50 

⃰ tímto dodatkem dochází rovněž k opravě ceny, která vznikla při zaokrouhlování DPH u dodatku č. 2 

Celkem cena díla včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 - č. 4 včetně DPH slovy: 
dvě-stě-devadesát-milionů-sedm-set-šedesát-tři-tisíc-pět-set-padesát-čtyři-korun-
českých-padesát-haléřů.  

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.  
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/26/70/2021 ze dne 26. 07. 2021.   

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet 
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Olomouci dne:                                                   V Olomouci dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Ing. Josef Suchánek                               Ing. Jaromír Pelinka, MBA  

                   hejtman                 ředitel Divize M - Morava 
 
   
 

Ing. Jaromír 
Pelinka

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír Pelinka 
Datum: 2021.08.02 
23:06:02 +02'00'



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:

Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 549 695
IO14: Vnější rozvody 549 695

IO14: Vnější rozvody 549 695
D.2.0b: Architektonická a konstrukční část 20 414
D.2.1b: Vnější rozvody silnoproudu 200 118
D.2.2b: Vnější rozvody slaboproudu 322 750
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 549 694,96
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% 115 435,94
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) 665 130,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL_18 Vjezdové závory 3 a 4 – příprava

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 549 695
IO14: Vnější rozvody 549 695

IO14: Vnější rozvody 549 695
D.2.0b: Architektonická a konstrukční část 20 414
1: Zemní práce 1 563

1: Zemní práce 1 563
27: Základy 10 213

27: Základy 10 213
4: Vodorovné konstrukce 385

4: Vodorovné konstrukce 385
5: Komunikace 1 830

5: Komunikace 1 830
91: Doplňující práce na komunikaci 6 424

91: Doplňující práce na komunikaci 6 424
D.2.1b: Vnější rozvody silnoproudu 200 118
D.2.1b.01: Elektroinstalace 159 251

D.2.1b.1.01: Elektroinstalace 159 251
D.2.1b.02: Zemní a pomocné stavební práce 27 715

D.2.1b.2.01: Zemní a pomocné stavební práce 27 715
D.2.1b.03: Ostatní 13 152

D.2.1b.3.01: Ostatní 13 152
D.2.2b: Vnější rozvody slaboproudu 322 750
D.2.2b.01: Elektromontáže 5 200

D.2.2b.1.01: Elektromontáže 5 200
D.2.2b.02: Montáž sdělovací a zabezp.tech 95 534

D.2.2b.2.01: Montáž sdělovací a zabezp.tech 95 534
D.2.2b.03: Zemní práce při montážích 222 016

D.2.2b.3.01: Zemní práce při montážích 222 016
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413

Celkem (bez DPH) 549 695
DPH 21% 115 436

REKAPITULACE
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Popis Cena

REKAPITULACE

Celkem (včetně DPH) 665 131

www.ocea.cz 3 z 9 26.07.2021



Poř. Kód Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 549 695

IO14: Vnější rozvody 549 695

IO14: Vnější rozvody 549 695

D.2.0b: Architektonická a konstrukční část 20 414

1: Zemní práce 1 563

1: Zemní práce 1 563
1. 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 

m3 strojně

m3 1,500 376,00 564 ÚRS 2021/II

Výkaz výměr: D.1.4 Brána č.3 –

0,3*0,3*0,8*1,5 0,108
0,3*0,3*0,8*1,5 0,108
0,4*0,4*0,8*1,5 0,192
0,3*0,3*0,8*1,5 0,108
D.1.5 Brána č.4 –

0,4*0,4*0,8*1,5 0,192
0,4*0,4*0,8*1,5 0,192
0,4*0,4*0,8*1,5 0,192
0,4*0,4*0,8*1,5 0,192
0,3*0,3*0,8*1,5 0,108
0,3*0,3*0,8*1,5 0,108

4. 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 0,750 7,80 6 SoD

Výkaz výměr: 1,5*0,5 0,750
3. 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 

m
m3 2,000 113,00 226 SoD

Výkaz výměr: 1,5 1,500
0,5 0,500

4. 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m přes 10 000 - m

 z horniny 1 až 4

m3 10,000 9,00 90 SoD

Výkaz výměr: 2*5 10,000
5. 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,500 78,30 39 SoD

6. 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 

výkopku nebo ornice

m3 1,500 6,80 10 SoD

7. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 0,500 42,70 21 SoD

Výkaz výměr: 1,5-1 0,500
8. 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,500 320,00 480 SoD

9. 59691018.AR zemina stabilizační t 0,900 140,00 126 SoD

Výkaz výměr: 0,5*1,8 0,900
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Poř. Kód Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

27: Základy 10 213

27: Základy 10 213
10. 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 1,000 2 524,00 2 524 SoD

Výkaz výměr: D.1.4 Brána č.3 –

0,3*0,3*0,8 0,072
0,3*0,3*0,8 0,072
0,4*0,4*0,8 0,128
0,3*0,3*0,8 0,072
D.1.5 Brána č.4 –

0,4*0,4*0,8 0,128
0,4*0,4*0,8 0,128
0,4*0,4*0,8 0,128
0,4*0,4*0,8 0,128
0,3*0,3*0,8 0,072
0,3*0,3*0,8 0,072

11. 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 11,200 563,00 6 306 SoD

Výkaz výměr: D.1.4 Brána č.3 –

(0,3*4)*0,8 0,960
(0,3*4)*0,8 0,960
(0,4*4)*0,8 1,280
(0,3*4)*0,8 0,960
D.1.5 Brána č.4 –

(0,4*4)*0,8 1,280
(0,4*4)*0,8 1,280
(0,4*4)*0,8 1,280
(0,4*4)*0,8 1,280
(0,3*4)*0,8 0,960
(0,3*4)*0,8 0,960

12. 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 11,200 123,50 1 383 SoD

4: Vodorovné konstrukce 385

4: Vodorovné konstrukce 385
13. 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm m2 2,730 141,00 385 ÚRS 2021/II

5: Komunikace 1 830

5: Komunikace 1 830
14. 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 2,730 344,00 939 ÚRS 2021/II

Výkaz výměr: D.1.3 Brána č.4 –

2,73 2,730
15. 59248005 dlažba plošná betonová chodníková tl. 50mm m2 2,812 317,00 891 ÚRS 2021/II
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Poř. Kód Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

91: Doplňující práce na komunikaci 6 424

91: Doplňující práce na komunikaci 6 424
16. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 15,900 240,00 3 816 SoD

Výkaz výměr: D.1.5 Brána č.4 –

15,9 15,900
17. 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 15,900 164,00 2 608 SoD

D.2.1b: Vnější rozvody silnoproudu 200 118

D.2.1b.01: Elektroinstalace 159 251

D.2.1b.1.01: Elektroinstalace 159 251
18. 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 110,000 39,60 4 356 ÚRS 2021/II

19. 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 110,000 12,50 1 375 ÚRS 2021/II

20. 741110101 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 35,000 35,80 1 253 ÚRS 2021/II

21. 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 35,000 15,70 550 ÚRS 2021/II

22. 7431 Montáž a zabudování zemní smyčky indukčního detektoru za studena ks 6,000 1 800,00 10 800 vlastní

23. 3402 Zemní smyčka indukčního detektoru (indukční detektor je součástí dodávky 

technologie)
ks 6,000 560,00 3 360 vlastní

24. 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 72,000 43,10 3 103 ÚRS 2021/II

25. 7432 napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 kus 3,000 156,00 468 vlastní

26. 210220452 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně m 570,000 57,50 32 775 ÚRS 2021/II

27. 34141357 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 

1x6mm2
m 570,000 29,40 16 758 ÚRS 2021/II

28. 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 12 300,00 12 300 ÚRS 2021/II

29. 741811011 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg kus 3,000 1 510,00 4 530 ÚRS 2021/II

30. 7433 Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 m2 2,000 4 995,00 9 990 vlastní

31. 3403 Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 

140kg/m3 a protipožárního - povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně 

certifikátu

m2 2,000 8 520,00 17 040 vlastní

32. 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 570,000 44,60 25 422 ÚRS 2021/II

33. 34109517 kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 

3x2,5mm2
m 570,000 26,50 15 105 ÚRS 2021/II

34. 3404 Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 ks 6,000 11,00 66 vlastní
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D.2.1b.02: Zemní a pomocné stavební práce 27 715

D.2.1b.2.01: Zemní a pomocné stavební práce 27 715
35. 468101422 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky 

do 7 cm
m 20,000 95,60 1 912 ÚRS 2021/II

36. 468071112 Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace tloušťky do 30 cm m2 1,500 698,00 1 047 ÚRS 2021/II

37. 460941222 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 

cm
m 20,000 72,60 1 452 ÚRS 2021/II

38. 460791112 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy m 240,000 44,00 10 560 ÚRS 2021/II

39. 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, 

HDPE+LDPE
m 240,000 53,10 12 744 ÚRS 2021/II

D.2.1b.03: Ostatní 13 152

D.2.1b.3.01: Ostatní 13 152
40. 01 Dozbrojení stávajícího rozváděče NN o nový RCBO - Přístroj je kombinací proudového 

chrániče a - jističe. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, typ A - reaguje jak 

na sinusové střídavé / reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální 

proudy. Komplet včetně vodičů na - prodrátování a zapojení v rozváděči.

ks 3,000 3 859,00 11 577 vlastní

41. 092203000 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 575,00 1 575 vlastní

D.2.2b: Vnější rozvody slaboproudu 322 750

D.2.2b.01: Elektromontáže 5 200

D.2.2b.1.01: Elektromontáže 5 200
42. D.2.2b.1.01_001 Ucpávka protipožární, s vanou m2 1,000 5 200,00 5 200 vlastní

D.2.2b.02: Montáž sdělovací a zabezp.tech 95 534

D.2.2b.2.01: Montáž sdělovací a zabezp.tech 95 534
43. D.2.2b.2.01_001 Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_Montáž m 650,000 25,00 16 250 vlastní

44. D.2.2b.2.01_002 Mikrotrubička HDPE 12/8 mm_Dodávka m 650,000 10,00 6 500 vlastní

45. D.2.2b.2.01_003 Kabel FTP kat.5E outdoor v trubkách_Montáž m 300,000 15,50 4 650 vlastní

46. D.2.2b.2.01_004 Instal. kabel FTP kat.5E PE, venkovní_Dodávka m 300,000 13,50 4 050 vlastní
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47. D.2.2b.2.01_005 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 44,000 15,00 660 vlastní

48. D.2.2b.2.01_006 Kontrolní měření kabelu kus 22,000 33,00 726 vlastní

49. D.2.2b.2.01_007 Měření do protokolu kus 22,000 87,00 1 914 vlastní

50. D.2.2b.2.01_008 Optický kabel v trubce_Montáž m 360,000 33,00 11 880 vlastní

51. D.2.2b.2.01_009 Optický kabel SM, 4vl. 9/125um_Dodávka m 360,000 9,00 3 240 vlastní

52. D.2.2b.2.01_010 Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči_Montáž kus 4,000 390,00 1 560 vlastní

53. D.2.2b.2.01_011 Optický box pro snadné připojení 2 optických kabelů (max. průměr 13mm), uchycení 

až 12 opticých - svarů a uchycení až 12 pigtailů. Bezpečná fixace připojených kabelů / 

pigtailů a ochrana optických / svarů. Vnitřní prostor boxu je rozdělen na část pro 

uchycení až 12 optických svarů + připojení až 12 - optických pigtailů a prostor pro 

připojení kabelů + nasmyčkování optických vláken. Odnímatelný kryt

se zámkem. Snadná instalace a údržba. Instalace na 

DIN35_Dodávka

kus 2,000 1 940,00 3 880 vlastní

54. D.2.2b.2.01_012 Montáž rozvodné optické skříně_Montáž kus 2,000 850,00 1 700 vlastní

55. D.2.2b.2.01_013 Optická vana_Montáž kus 1,000 2 385,00 2 385 vlastní

56. D.2.2b.2.01_014 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19". 1U opt. panel pro max. 

48portů - osazený - pro 8xSC, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet, kompletně 

vybavená_Dodávka

ks 1,000 7 218,00 7 218 vlastní

57. D.2.2b.2.01_031 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 8,000 570,00 4 560 vlastní

58. D.2.2b.2.01_032 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 8,000 630,00 5 040 vlastní

59. D.2.2b.2.01_033 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 4,000 750,00 3 000 vlastní

60. D.2.2b.2.01_034 Pomocný instalační materiál_Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné 

svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty - a ostatní instalační materiál.

ks 1,000 3 500,00 3 500 vlastní

61. D.2.2b.2.01_035 Žlab drát 100/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík_Montáž m 5,000 232,50 1 163 vlastní

62. D.2.2b.2.01_036 Drátěný kabelový žlab 50x50. Sendzimirové zinkování, vertikální montáž, kompletní 

sestava vč. - spojek, podpěr a kotevního materiálu_Dodávka

m 5,000 248,50 1 243 vlastní

63.  HZS3222  Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný h 12,000 503,00 6 036 ÚRS 2021/II

64. HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník h 12,000 365,00 4 380 ÚRS 2021/II

D.2.2b.03: Zemní práce při montážích 222 016

D.2.2b.3.01: Zemní práce při montážích 222 016
65. 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,093 1 570,00 146 ÚRS 2021/II

66. 971024461 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm kus 1,000 835,00 835 ÚRS 2021/II

67. D.2.2b.3.01_003 Systémová prostupka do zdiva pr.110mm ks 1,000 1 780,00 1 780 vlastní

68. 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 45,000 411,00 18 495 ÚRS 2021/II
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69. 460161312 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 m 48,000 881,00 42 288 ÚRS 2021/II

70. 460431182 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 45,000 90,10 4 055 ÚRS 2021/II

71. 460431332 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 m 48,000 193,00 9 264 ÚRS 2021/II

72. D.2.2b.3.01_008 Podkladová vrstva z betonu m3 7,440 5 940,63 44 198 vlastní

73. D.2.2b.3.01_009 Drážka pro indukční smyčku v živičném krytu, označení, vysekání a zalití drážky m 60,000 673,50 40 410 vlastní

74. D.2.2b.3.01_010 Indukční smyčka dle dodavatele vjezd.systému, 4 závity m 240,000 60,00 14 400 vlastní

75. 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 65 cm m 45,000 125,00 5 625 ÚRS 2021/II

76. 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 141,000 14,10 1 988 ÚRS 2021/II

77. D.2.2b.3.01_013 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 40 m 75,000 125,00 9 375 vlastní

78. D.2.2b.3.01_014 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m 96,000 260,00 24 960 vlastní

79. D.2.2b.3.01_015 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 93,000 39,00 3 627 vlastní

80. D.2.2b.3.01_016 Zpracování výsledku měření kus 1,000 570,00 570 vlastní

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 6 413
81. VRN_001 Vedlejší náklady soubor 1,000 4 499,74 4 500 SoD

82. VRN_002 Ostatní náklady soubor 1,000 1 913,29 1 913 SoD
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Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:

Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 52 939
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 2 289 143
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 2 342 081

Cena celkem (bez DPH) -52 938,74
DPH 21% -11 117,13

Cena celkem (vč.DPH) -64 055,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

ZL 23 Změna počtu a výkonu fotovoltaických panelů

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon
Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.M

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D1 Fotovoltaické panely 1 246 080,00
1a Fotovoltaický panel polykrystalický 370Wp, specifikace technické zprávy ks 176,00000 7 080,00 1 246 080,00

Díl: D2 Nosné konstrukce 579 702,12
2a Hliníková samozátěžová nosná konstrukce fotovoltaických panelů pro ploché střechy (kompletní 

sestava, hliníkové konstrukce vč. spojovacího materiálu – dle výrobce, sklon 15°)
ks 176,00000 3 115,00 548 240,00 Vlastní

3 Po202 Zatěžovací materiál – betonové prefabrikáty pro nosnou konstrukci (hmotnost dle výrobce 
konstrukce)

ks 176,00000 350,00 Vlastní

4a Po203 Pomocný montážní materiál soub 1,00000 31 462,12 31 462,12 Vlastní

Díl: D3 Kabely a kabelové trasy 93 220,00
6a 1231911 SOLARNI KABEL DC m 2 000,00000 46,61 93 220,00

7 Pol206 Konektory MC4 – samec ks 10,00000 92,80 Vlastní
8 Pol207 Konektory MC4 – samice ks 10,00000 92,80 Vlastní
9 Pol208 Kabel CU jádro CYKY-J 5x4 mm2, pevně m 10,00000 52,64 Vlastní

10 Pol209 Kabel CU jádro CYKY-J 5x10 mm2, pevně m 10,00000 121,22 Vlastní
11 Pol210 Vodič CYA 6mm2 zelená/žlutá m 400,00000 15,37 Vlastní
12 Pol211 Vodič CYA 16mm2 zelená/žlutá m 50,00000 46,40 Vlastní
13 Pol212 Žlab kabelový venkovní, 125x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu m 50,00000 266,00 Vlastní
14 Pol213 Žlab kabelový venkovní, 63x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu m 20,00000 224,00 Vlastní
15 Pol214 Chránička kabelová, UV stabilní, DN32 m 400,00000 45,64 Vlastní
16 Pol215 Stahovací páska černá (odolná proti UV) 200x4,5mm bal 8,00000 168,00 Vlastní
17 Pol216 Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál soub 1,00000 5 581,46 Vlastní

Díl: D4 Střídače a rozvaděč 320 310,00
19a Pol218x Střídač fotovoltaický, vstupní výkon min. 60kW DC,  výstup 3x400V AC, komunikace TCP/IP, 

DC odpínač, DC a AC přepěťová ochraa II. Stupeň
ks 1,00000 172 145,00 172 145,00

20 Pol219 Systém pro zobrazení dat z FVE ve vstupní hale, komunikace se střídači, zobrazení, 
programové, vybavení

soub 1,00000 130 000,00 Vlastní

21a Rozvaděč pro FVE, nástěnný oceloplechový, zapojení dle výkresové dokumentace (v.č. 2 – 
schéma, zapojení)

ks 1,00000 148 165,00 148 165,00

Díl: PSV Práce a dodávky PSV 23 553,00
22a Pol221 Montáž rozvodnic do 150 kg ks 1,00000 5 178,00 5 178,00 Vlastní

23 Pol222 Montáž konstrukcí, zátěží a FVE panelů ks 176,00000 700,00 Vlastní
24a Pol223 Montáž střídačů ks 3,00000 6 125,00 18 375,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 18 742,23
Vedlejší náklady soubor 1,00000 18 742,23 18 742,23 vlastní

Díl: ON Otatní náklady 7 535,25
Otatní náklady soubor 1,00000 7 535,25 7 535,25 vlastní

Celkem 2 289 142,60

Položkový soupis prací a dodávek
Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

FVE



S: PFB180094

O: SO01

R: D.1.4.M

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D1 Fotovoltaické panely -773 801,60
1 Pol101 Fotovoltaický panel polykrystalický 320Wp, specifikace technické zprávy ks -176,00000 4 396,60 -773 801,60 Vlastní

Díl: D2 Nosné konstrukce -402 720,00
2 Po201 Hliníková samozátěžová nosná konstrukce fotovoltaických panelů pro ploché střechy (kompletní 

sestava, hliníkové konstrukce vč. spojovacího materiálu – dle výrobce, sklon 15°)
ks -176,00000 2 145,00 -377 520,00 Vlastní

4 Po203 Pomocný montážní materiál soub -1,00000 25 200,00 -25 200,00 Vlastní

Díl: D3 Kabely a kabelové trasy -40 918,97
5 Pol204 Kabel CU jádro – solární kabel pr. 4mm2 černý m -1 900,00000 18,85 -35 815,00 Vlastní

6 Pol205 Kabel CU jádro – solární kabel pr. 6mm2 černý m -100,00000 26,54 -2 653,50 Vlastní

17 Pol216 Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál soub -1,00000 2 450,47 -2 450,47 Vlastní

Díl: D4 Střídače a rozvaděč -311 350,00
18 Pol217 Střídač fotovoltaický, vstupní výkon min. 20kW DC,  výstup 3x400V AC, komunikace TCP/IP, 

specifikace, dle požadavků v technické zprávě – typ 1
ks -2,00000 90 610,00 -181 220,00 Vlastní

19 Pol218 Střídač fotovoltaický, vstupní výkon min. 12kW DC,  výstup 3x400V AC, komunikace TCP/IP, 
specifikace, dle požadavků v technické zprávě – typ 2

ks -1,00000 74 230,00 -74 230,00 Vlastní

21 Pol220 Rozvaděč pro FVE, nástěnný oceloplechový, zapojení dle výkresové dokumentace (v.č. 2 – 
schéma, zapojení)

ks -1,00000 55 900,00 -55 900,00 Vlastní

Díl: PSV Práce a dodávky PSV -15 200,00
22 Pol221 Montáž rozvodnic do 150 kg ks -1,00000 3 200,00 -3 200,00 Vlastní
24 Pol223 Montáž střídačů ks -3,00000 4 000,00 -12 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady -12 788,13
Vedlejší náklady soubor 1,00000 -12 788,13 -12 788,13 vlastní

Díl: ON Otatní náklady -5 141,43
Otatní náklady soubor 1,00000 -5 141,43 -5 141,43 vlastní

Celkem -1 561 920,13

Položkový soupis prací a dodávek
Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Interní pavilon

FVE



S: PFB180094

O: SO02

R: D.1.4.M

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: D1 Fotovoltaické panely -336 700,00
1 Pol101 Fotovoltaický panel polykrystalický flexibilní 305Wp, specifikace technické zprávy ks -70,00000 4 810,00 -336 700,00 Vlastní

Díl: D2 Montážní příslušenství panelů -53 774,00
2 Pol201 Montážní vruty nerezové vč.izolační podložky – provedení dle dodaných flexibilních panelů ks -280,00000 156,00 -43 680,00 Vlastní

3 Pol202 Pomocný montážní materiál soub -1,00000 10 094,00 -10 094,00 Vlastní

Díl: D3 Kabely a kabelové trasy -22 321,60
4 Pol203 Kabel CU jádro – solární kabel pr. 4mm2 černý m -200,00000 18,85 -3 770,00 Vlastní
5 Pol204 Konektory MC4 – samec ks -4,00000 92,80 -371,20 Vlastní
6 Pol205 Konektory MC4 – samice ks -4,00000 92,80 -371,20 Vlastní
7 Pol206 Kabel CU jádro CYKY-J 5x10 mm2, pevně m -10,00000 121,22 -1 212,20 Vlastní
8 Pol207 Vodič CYA 6mm2 zelená/žlutá m -100,00000 15,37 -1 537,00 Vlastní
9 Pol208 Vodič CYA 16mm2 zelená/žlutá m -50,00000 46,40 -2 320,00 Vlastní

10 Pol209 Žlab kabelový venkovní, 63x50mm vč. víka a veškerého spojovacího materiálu m -10,00000 224,00 -2 240,00 Vlastní
11 Pol210 Chránička kabelová, UV stabilní, DN32 m -100,00000 45,64 -4 564,00 Vlastní
12 Pol211 Stahovací páska černá (odolná proti UV) 200x4,5mm bal -2,00000 168,00 -336,00 Vlastní
13 Pol212 Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál soub -1,00000 5 600,00 -5 600,00 Vlastní

Díl: D4 Střídače a rozvaděč -220 610,00
14 Pol213 Střídač fotovoltaický, vstupní výkon min. 20kW DC,  výstup 3x400V AC, komunikace TCP/IP, 

specifikace, dle požadavků v technické zprávě – typ 1
ks -1,00000 90 610,00 -90 610,00 Vlastní

15 Pol214 Systém pro zobrazení dat z FVE ve vstupní hale, komunikace se střídači, zobrazení, 
programové, vybavení

soub -1,00000 130 000,00 -130 000,00 Vlastní

16 Pol215 Rozvaděč pro FVE, nástěnný oceloplechový, zapojení dle výkresové dokumentace (v.č. 2 – 
schéma, zapojení) – dodávka v části SO01 – společný

ks 0,00000 55 900,00 0,00 Vlastní

Díl: PSV Práce a dodávky PSV -137 800,00
17 Pol216 Montáž  FVE panelů ks -70,00000 700,00 -49 000,00 Vlastní
18 Pol217 Montáž střídačů ks -1,00000 4 000,00 -4 000,00 Vlastní
19 Pol218 Montáže a pokládka kabelů a kabelový tras soub -1,00000 80 000,00 -80 000,00 Vlastní
20 Pol219 Revize hod -6,00000 800,00 -4 800,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady -6 387,53
Vedlejší náklady soubor 1,00000 -6 387,53 -6 387,53 vlastní

Díl: ON Otatní náklady -2 568,08
Otatní náklady soubor 1,00000 -2 568,08 -2 568,08 vlastní

Celkem -780 161,21

Položkový soupis prací a dodávek
Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Spojovací most vč. úpravy vstupních prostor chirurgie a SVLS

FVE



Název společnosti:
Adresa společnosti: IČ:

Telefon: Email:

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 110 927
Vícepráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 332 695
Méněpráce
PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 443 622

Vypracoval: OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) -110 926,85
Ing. Anna Hlaváčová DPH 21% -23 294,64
tel.: +420 777 266 213
mail.: anna.hlavacova@ocea.cz Cena celkem (vč.DPH) -134 221,49

ZL 20 - Změna rozsahu komunikací mezi Interním pavilonem a objektem Magnetické rezonance

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon

Identifikační údaje zhotovitele  

Rekapitulace
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 332 695
IO01: Komunikace a chodníky 332 695

IO01: Komunikace a chodníky 332 695
D.2.1a: Komunikace a chodníky 328 876
1: Zemní práce 93 948

1: Zemní práce 93 948
5: Komunikace pozemní 165 986

5: Komunikace pozemní 165 986
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 082

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 082
997: Přesun sutě 1 896

997: Přesun sutě 1 896

998: Přesun hmot 17 963
998: Přesun hmot 17 963

VRN 3 819
VRN 3 819

Celkem (bez DPH) 332 695
DPH 21% 69 866

Celkem (včetně DPH) 402 561

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon 332 695

IO01: Komunikace a chodníky 332 695

IO01: Komunikace a chodníky 328 876

D.2.1a: Komunikace a chodníky 328 876

1: Zemní práce 93 948

1: Zemní práce 93 948
3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 37,000 50,00 1 850 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

 Stávající komunikace

232 232,000
 Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

 "objem. hmot. suti 0,205 t/m, odměřeno v ACAD": 

-114 - 114,000
-81 - 81,000

5. 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 191,110 15,00 2 867 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

 Stávající komunikace

1323*0,1 132,300
 Nová komunikace

248*0,44 109,120
 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

 "odkopávky s naložením na dopravní prostředek bude odvezeno na skládku" : 

 "odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky, chodníku": 

 Nová komunikace; -139*(0,44-0,15) - 40,310
 Chodníky; -100*(0,25-0,15) - 10,000

6. 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 95,555 8,00 764 SoD_IO01 D.2.1a Pol
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

Výkaz výměr:  Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

 50% : 

 Stávající komunikace

1323*0,1*0,5 66,150
 Nová komunikace

248*0,44*0,5 54,560
 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

 50% : 

 Nová komunikace; -139*(0,44-0,15)*0,5 - 20,155
 Chodníky; -100*(0,25-0,15)*0,5 - 5,000

13. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 155,260 113,00 17 544 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 "odvoz nevhodné zeminy z výkopu na skládku - travní drn": 

 "zemina z odkopávek": 

 Stávající komunikace

1323*0,1 132,300
 Nová komunikace

248*0,44 109,120
 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 "odvoz nevhodné zeminy z výkopu na skládku - travní drn": 

 "zemina z odkopávek": 

 Nová komunikace; -139*0,44 - 61,160
 Chodníky; -100*0,25 - 25,000

14. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 1 552,600 9,00 13 973 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

 *10 předpoklad skládky do 20 km: 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

241,42*10 2 414,200
 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

 *10 : 

 Nová komunikace; -139*0,44*10 - 611,600
 Chodníky; -100*0,25*10 - 250,000

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 155,260 6,80 1 056 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Uložení sypaniny  na skládky

241,42 241,420
 Nová komunikace; -139*0,44 - 61,160
 Chodníky; -100*0,25 - 25,000

18. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 279,468 200,00 55 894 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

 *1,8 m3/t : 

241,42*1,8 434,556
 Nová komunikace; -139*0,44*1,8 - 110,088
 Chodníky; -100*0,25*1,8 - 45,000

5: Komunikace pozemní 165 986

5: Komunikace pozemní 165 986
26. 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 109,000 123,00 13 407 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
 Nová komunikace

248 248,000
 "vrstva tl.20cm z bet. recyklátu fr. 0/63": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
28. 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 - 657,000 341,00 - 224 037 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

 Nová komunikace

248 248,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Stávající komunikace; -311 - 311,000
 Stávající komunikace; -455 - 455,000

29. 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 1 432,000 263,00 376 616 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 

SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

 "vrstva tl.13cm z SC C8/10": 

 Stávající komunikace

1323 1 323,000
 Nová komunikace

248 248,000
 "nová vozovka + zapravení ul. Poděbradova" : 

 "vrstva tl.13cm z SC C8/10": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000

31. 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 21,00 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
 Nová komunikace

248 248,000

32. 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 – 15,00 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

 Nová komunikace

248 248,000
33. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 255,00 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

 Nová komunikace

248 248,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 082

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 082
44. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m 121,000 240,00 29 040 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého

 Stávající komunikace

232 232,000
-30 - 30,000
-81 - 81,000

46. 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 122,210 164,00 20 042 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

232*1,01 234,320
-30*1,01 - 30,300
-81*1,01 - 81,810

997: Přesun sutě 1 896

997: Přesun sutě 1 896
63. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t – 48,80 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1km

 "vybourání silniční obruby" (232)*0,205 : 

47,56 47,560
64. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t – 13,00 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 "vybourání silniční obruby"  (232)*0,205*19 : 

903,64 903,640
65. 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 7,585 250,00 1 896 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

 "vybourání silniční obruby" (232)*0,205 : 

47,56 47,560
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

 "vybourání silniční obruby" -195*0,205 : 

-39,975 - 39,975

998: Přesun hmot 17 963

998: Přesun hmot 17 963
67. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným

t 276,775 64,90 17 963 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

742,429 742,429
-465,654 - 465,654

Vedlejší a ostatní náklady 3 819

Vedlejší a ostatní náklady 3 819
Vedlejší náklady soubor 1,000 2 723,92 2 724 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 1 095,14 1 095 SoD
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Popis Cena

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 443 622
IO01: Komunikace a chodníky - 443 622

IO01: Komunikace a chodníky - 443 622
D.2.1a: Komunikace a chodníky - 438 529
1: Zemní práce - 25 443

1: Zemní práce - 25 443
5: Komunikace pozemní - 265 043

5: Komunikace pozemní - 265 043
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 33 031

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 33 031
997: Přesun sutě - 115 013

997: Přesun sutě - 115 013
998: Přesun hmot

998: Přesun hmot

VRN - 5 092
VRN - 5 092

Celkem (bez DPH) - 443 622
DPH 21% - 93 161

Celkem (včetně DPH) - 536 782

REKAPITULACE
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

PFB180094: Nemocnice Šternberk - Interní pavilon - 443 622

IO01: Komunikace a chodníky - 443 622

IO01: Komunikace a chodníky - 443 622

D.2.1a: Komunikace a chodníky - 438 529

1: Zemní práce - 25 443

1: Zemní práce - 25 443
2. 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 - 766,000 30 - 22 980 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

 "vybourání nebo odfrézování živ. krytu v tl.10cm, s naložením na dopravní prostředek, 

objem. hmot. suti 0,22 t/m2, odměřeo v ACAD": 

-311 - 311,000
-455 - 455,000

3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m – – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vytrhání obrub  svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

 "objem. hmot. suti 0,205 t/m, odměřeno v ACAD": 

-114 - 114,000
-81 - 81,000

4. 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 - 35,850 37 - 1 316 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 

nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

 "sejmutí travního drnu v tl.15cm s naložením na dopravní prostředek, bude odvezeno na 

skládku" : 

 Nová komunikace; -139*0,15 - 20,850
 Chodníky; -100*0,15 - 15,000

5. 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

 "odkopávky s naložením na dopravní prostředek bude odvezeno na skládku" : 

 "odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky, chodníku": 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Typ položky

 Nová komunikace; -139*(0,44-0,15) - 40,310
 Chodníky; -100*(0,25-0,15) - 10,000

6. 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

 50% : 

 Nová komunikace; -139*(0,44-0,15)*0,5 - 20,155
 Chodníky; -100*(0,25-0,15)*0,5 - 5,000

13. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 "odvoz nevhodné zeminy z výkopu na skládku - travní drn": 

 "zemina z odkopávek": 

 Nová komunikace; -139*0,44 - 61,160
 Chodníky; -100*0,25 - 25,000

14. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

 *10 : 

 Nová komunikace; -139*0,44*10 - 611,600
 Chodníky; -100*0,25*10 - 250,000

17. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Uložení sypaniny  na skládky

 Nová komunikace; -139*0,44 - 61,160
 Chodníky; -100*0,25 - 25,000

18. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

 *1,8 : 

 Nová komunikace; -139*0,44*1,8 - 110,088
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 Chodníky; -100*0,25*1,8 - 45,000
21. 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 - 239,000 5 - 1 147 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

 "zhutnění zemní pláně pro komunikace a chodníky, odměřeno v ACAD": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Chodníky; -100 - 100,000

5: Komunikace pozemní - 265 043

5: Komunikace pozemní - 265 043
24. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 - 100,000 112 - 11 200 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

 "vrstva ŠDb 0/63 tl. 15cm, odměřeno v ACAD" : 

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "chodníky": 

-100 - 100,000
26. 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
 "nová vozovka + zapravení ul. Poděbradova" : 

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "vrstva tl.20cm z bet. recyklátu fr. 0/63": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
28. 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

 "odměřeno v ACAD, viz příloha č. 2 situace": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Stávající komunikace; -311 - 311,000
 Stávající komunikace; -455 - 455,000

29. 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 – – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 

SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm
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 "nová vozovka + zapravení ul. Poděbradova" : 

 "vrstva tl.13cm z SC C8/10": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
31. 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 - 657,000 21 - 13 797 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "odměřeno v ACAD, viz příloha č. 2 situace": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Stávající komunikace; -311 - 311,000
 Stávající komunikace; -455 - 455,000
 Nová komunikace

248 248,000

32. 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 - 657,000 15 - 9 855 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "odměřeno v ACAD, viz příloha č. 2 situace": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Stávající komunikace; -311 - 311,000
 Stávající komunikace; -455 - 455,000
 Nová komunikace

248 248,000
33. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 - 657,000 255 - 167 535 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "odměřeno v ACAD, viz příloha č. 2 situace": 

 Nová komunikace; -139 - 139,000
 Stávající komunikace; -311 - 311,000
 Stávající komunikace; -455 - 455,000
 Nová komunikace

248 248,000
34. 596211113 Kladení plošné dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 - 100,000 233 - 23 300 SoD_IO01 D.2.1a Pol
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Výkaz výměr:  Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

 "dlažba plošná tl.6cm do lože z DK tl.4cm fr. 4/8" : 

 "viz příloha č. 3 vzorové příčné řezy" : 

 "chodníky plošná dlažba": 

 "chodníky reliéfní dlažba": 

 Chodníky; -(100-4,5) - 95,500
 Chodníky reliéfní; -4,5 - 4,500

35. 59245004 dlažba skladebná betonová terasová hladká tl.6 cm barevná m2 - 96,455 383 - 36 942 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  "dlažba z dlaždic 60x30 + 30x30 + 45x30, obvodová fazeta 1mm, impreg. povrch": 

-(100-4,5)*1,01 - 96,455
36. 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 - 4,545 531 - 2 413 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

-4,5*1,01 - 4,545

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 33 031

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání - 33 031
44. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

m – – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého

 "viz příloha č.2 situace, odměřeno v ACAD" : 

 "silniční obruby do bet. lože z C16/20" : 

 "silniční 15/25" : 

-30 - 30,000
-81 - 81,000

46. 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

-30*1,01 - 30,300
-81*1,01 - 81,810
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49. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m - 100,000 198 - 19 800 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

 "viz příloha č.2 situace, odměřeno v ACAD" : 

 "chodníková obruba 10/25 do bet. lože C16/20": 

-100 - 100,000
50. 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m - 101,000 131 - 13 231 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

-100*1,01 - 101,000

997: Přesun sutě - 115 013

997: Přesun sutě - 115 013
63. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t - 160,935 49 - 7 854 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1km

 "vybourání silniční obruby" -195*0,205 : 

 "živ. kry" -766*0,22 : 

-208,495 - 208,495
 "vybourání silniční obruby" (232)*0,205 : 

47,56 47,560
64. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t - 3 057,765 13 - 39 751 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 "vybourání silniční obruby" -195*0,205*19 : 

 "živ. kry" -766*0,22*19 : 

-3961,405 - 3 961,405
 "vybourání silniční obruby"  (232)*0,205*19 : 

903,64 903,640
65. 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t – – SoD_IO01 D.2.1a Pol
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Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

 "vybourání silniční obruby" -195*0,205 : 

-39,975 - 39,975
66. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t - 168,520 400 - 67 408 SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

 "živ. kry" -766*0,22 : 

-168,52 - 168,520

998: Přesun hmot –

998: Přesun hmot –

67. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným

t – – SoD_IO01 D.2.1a Pol

Výkaz výměr:  Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

-465,654 - 465,654
–

Vedlejší a ostatní náklady - 5 092

Vedlejší a ostatní náklady - 5 092
Vedlejší náklady soubor 1,000 -3 632,13 - 3 632 SoD

Ostatní náklady soubor 1,000 -1 460,28 - 1 460 SoD
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